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SAMMENDRAG  
I denne oppgaven skal vi besvare følgende problemstilling: Hvilke interne faktorer kan 
prosjektledere i kreative bedrifter stimulere slik at et prosjektteam oppnår synergieffekter?  
Dette er et relevant forskningsspørsmål da vi ser at omgivelsene til organisasjonene 
stadig er i endring. I tillegg er det en voksende trend å organisere arbeidet i team. Hvis 
organisasjonene skal overleve i raskt skiftende omgivelser er de avhengig av at 
prosjektteamene deres klarer å generere kreativitet. Ved at teamene oppnår synergieffekter 
øker sjansene for at kreativitet oppstår, da teamet samlet vil kunne produsere mer enn 
enkeltindividene ville klart alene. Hensikten med denne studien er å avdekke hva en leder skal 
fokusere på for å stimulere til synergieffekter i et team. Studien er avgrenset til å omhandle 
kreative prosjektorganisasjoner med tverrfaglige team. De er alle profesjonelle byråkrati noe 
som innebærer at bunnlinjen sitter med kunnskap og skaper verdien. Dessuten vil studien kun 
ta for seg forhold som prosjektledere kan påvirke. 
Vi startet denne studien med en litteraturgjennomgang, og dette ledet ut i fire relevante 
parametere som kan belyse problemstillingen. Disse har vi testet hos fire organisasjoner 
gjennom en eksplorativt studie, med et intensivt design. Ved å benytte dybdeintervjuer fikk vi 
betydelig innsikt i disse organisasjonenes praksis rundt parametrene. Valget av metode 
gjenspeiler hensikten med studien som var å få en forståelse for feltet fremfor å generalisere 
funn.  
Utfra funnene i empirien fant vi at det ikke er hensiktsmessig å ekskludere 
parametrene, men å se på relasjonene mellom dem. Disse funnene ga oss forutsetninger for å 
utvikle en modell. Grunnlaget for denne modellen er at lederen ikke kan se parametrene 
isolert sett, men heller ha en holistisk tilnærming til synergien i et team. Denne modellen er 
tilsiktet for å kunne benyttes som et analyseverktøy for prosjektledere og skal assistere 
lederen i analyseprosessen av teamet. Verktøyet muliggjør kartleggingen av elementer som 
hemmer syngerien, men videre forskning vil kreves for å verifisere modellen da innholdet er 
svært komplekst. 
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1.0 INNLEDNING 
Prosjektarbeid hvor man jobber i team er blitt en mer og mer vanlig arbeidsform i de kreative 
næringene. Fordelene med å jobbe i team er mange, blant annet kan man oppnå en 
synergieffekt gjennom at teammedlemmene stimulerer hverandre som respons på hverandres 
arbeid. Dette er en synergieffekt som igjen leder til mer innovative og bedre resultater. I 
denne oppgaven har vi spurt oss selv om: Hvilke interne faktorer kan prosjektledere i kreative 
organisasjoner stimulere slik at prosjektteam oppnår synergieffekter? 
Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet er en erkjennelse om at en slik synergieffekt 
ikke alltid oppstår i like stor grad i alle teamarbeid. Noen opplever teamarbeidet som både 
sosialt utfordrende, ressursslukende og arbeidskrevende. Nyere forskning viser at nye team 
bruker så mye som 80% av sin energi på de sosiale aspektene. Men kun 20% av innsatsen går 
med på å løse oppgaven (Jonas Aakre og Scharning 2013, 20). I noen konstellasjoner og 
under visse forutsetninger synes det som at en slik synergieffekt er mer mulig enn i andre. Et 
mål for denne oppgaven er å finne parametre og verktøy for å forstå dette. Vi søker etter 
parametre som prosjektleder kan stimulere for å oppnå synergieffekt i teamet. 
Å arbeide i team på en organisert måte er forholdsvis nytt. I forrige århundre var mye 
av arbeidsoppgavene i organisasjonen rutinepreget og organisasjonene var bygget opp etter 
funksjoner. Den amerikanske psykologen og bedriftskonsulenten Adrienne E. Keane hevder 
at det tok år, isteden for måneder, å komme opp med innovasjoner. Teamene satt sammen 
over lengre tid og dermed skapte de både sterke forhold og normer innad i gruppen (Keane 
2009, 5). Sterke bånd og relasjoner er en viktig faktor for godt samarbeid. Dagens samfunn 
ser annerledes ut, med en raskt skiftende global markedsplass er de fleste organisasjoner klar 
over at de må etterstrebe endring og kreativitet for å fortsette å være konkurransedyktige. 
Endringene dette medfører, både innad og utad i en organisasjon, vil virke inn på hvordan 
teamet jobber. De vil ikke, slik som tidligere, jobbe sammen over flere år og opparbeide seg 
sterke normer og relasjoner. I dag er vi i større grad avhengige av å sette sammen team som 
kan gjøre organisasjonen mer fleksibel og innovativ, hevder professor i organisasjon og 
ledelse Deborah Ancona i forskningsartikkelen Organizational dynamics- six steps to leading 
high-performing X-teams (Deborah Ancona, Henrik Bresman, og David Caldwell). Teamets 
rolle i organisasjonens utvikling ser derfor ut til å være viktig i årene fremover. 
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Både globale endringer og andre ytre omstendigheter som teamet jobber under 
påvirker teamarbeidet. Det er et mål for denne oppgaven å fokusere på de interne forholdene 
teamet jobber under og hvordan disse påvirker teamarbeidet. Vi har dermed valgt å se bort fra 
hvordan ytre omstendigheter virker inn på teamet. Dette er også en avgrensning av de forhold 
en prosjektleder kan påvirke. Det vil si at forhold som ikke en prosjektleder kan påvirke vil i 
denne oppgaven bli ansett som ytre omstendigheter. 
Vi har også valgt å avgrense vår oppgave mot tverrfaglige team som er satt sammen 
for å løse en engangsoppgave, med et tidsbestemt omfang og et kvalitetskrav. Dette er hva vi i 
dagligtalen kaller prosjektarbeid. Et prosjektarbeid vil alltid inneha en viss grad av innovasjon 
samt en tidsbegrensing og vi vil i denne oppgaven utelukkende se på team som jobber under 
slike forhold. 
Team kan organiseres på mange ulike måter og varierer ofte i størrelse, tid og 
sammensetning. Vi vil i denne oppgaven avgrense oss til å se på team som jobber i fysisk 
interaksjon og med korte tidsfrister. 
Som nevnt ønsker vi å komme frem til noen parametre som en leder kan stimulere. 
Ledelse deles opp i harde elementer; som er mer administrative oppgaver og som lett kan 
læres, og de mer myke, som handler om relasjoner og mellommenneskelige forhold. Professor 
i teamdynamikk Zacry Wong fremlegger denne forskjellen ved at han hevder at en 
prosjektleder leder både mennesker og prosjekter (Wong 2007, 13). Vi ønsker i denne 
oppgaven å ha vårt hovedfokus på de myke elementene av prosjektarbeid, men det vil alltid 
være et dynamisk forhold mellom de to noe som krever et delt fokus av lederen.  
Utvalget vi har valgt å innhente empiri fra avgrenser seg til organisasjoner som ønsker 
kreative resultater gjennom prosjekter. I tillegg karakteriseres de alle av å være profesjonelle 
byråkrati, det vil si at menneskene som danner teamene i organisasjonen sitter med mye 
kunnskap. Vi valgte også organisasjoner som hadde eksterne prosjekter der man jobber på 
oppdrag fra kunder. 
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2.0 TEORIGRUNNLAG 
2.1 BEGREPSAVKLARINGER 
Som innledningskapittelet viser vil vår oppgave inneholde flere teoretiske begreper som vil 
kreve en ytterligere avklaring.  
2.1.1 LEDELSE 
Vi begynner med å avklare ledelse, da lederen er en nøkkelperson for teamets suksess (Larsen 
1998, 36). Ved tradisjonell ledelse har man ikke det samme tidspresset som ved 
prosjektledelse. Det innebærer heller ikke risiko i like stor grad eller håndtering av 
tverrfaglige team. Vi har likevel valgt å ikke skille mellom de to, da de er like når det kommer 
til mange av de elementene som er fokuset i denne oppgaven. Ordet ledelse kommer fra det 
engelske ordet for ledestjerne, lode-star (William Brochs-Haukedal 2010, 456). Ut ifra ordets 
opprinnelse ser man at det handler om å lede og være en veiviser, fremfor å utvise styring og 
kontroll. Ordets opphav, sammen med et ønske om måloppnåelse gjennom andre, utgjør 
måten vi ønsker å definere ledelse på i dette studiet.  
2.1.2 TEAMET 
En leder er ingen leder dersom det ikke er noen som følger ham og det er disse menneskene 
som utgjør teamet.  Jon R. Katzenbach, tidligere direktør for McKinsy, definierer team slik; 
“A small number of people with complementary skills, committed to a common purpose, set 
of performance goals, and approach for which they hold themselves mutually accountable.” 
(KATZENBACH 1993, 21). Teammedlemmene vil ut fra denne definisjonen ha et felles 
ansvar for tilnærmingen. Dette er sjeldent tilfellet i praksis da teammedlemmene alltid vil ha 
ulik motivasjon for å delta. Dermed vil definisjonen til Jon R. Katzenbach være mer som et 
ideal enn en definisjon for vår studie. 
2.1.3 PROSJEKT 
Teamene vi skal studere i denne oppgaven vil være engasjert i en begrenset tidsperiode. Slike 
tidsbegrensninger er karakteristisk for et prosjekt og disse fører til stor usikkerhet rundt 
arbeidssituasjonen. Professor i prosjektledelse og siviløkonom Jan Terje Karlsen har i sin bok, 
Prosjektledelse, definert prosjekt som ”et tiltak som har karakter av et engangsforetagende 
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med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor en gitt tids – og 
kostnadsramme.” (Karlsen 2013, 18). Definisjonen bærer preg av en økonomisk tilnærming til 
faget, da elementer som kvalitet blir utelukket. I vår studie er fokuset på kreative 
organisasjoner der kravet til kvaliteten på både prosessen og resultatet er høyt. Heretter vil vi 
derfor i vår begrepsforståelse av prosjekt legge til kvalitet for å supplementere definisjonen til 
Karlsen. 
2.2 TEORIER PÅ OMRÅDET 
2.2.1 MODELL FOR KREATIVITET I TEAM 
For å kunne karakterisere en gruppe mennesker som et prosjektteam er det viktig at de 
samarbeider for å nå målene (Lee 2009). Professorene i markedsføring og markedsførings- og 
innovasjonsledelse Gloria Barczak, Felicia Lassk og Jay Mulki har utviklet en teori for 
hvordan de mener at man kan tilrettelegge for å skape kreativitet i team. De hevder at 
samarbeidskultur er et resultat av to faktorer og er et utgangspunkt for at kreativitet skapes i 
en gruppe. En gruppe med høy emosjonell intelligens vil raskere oppnå tillitt til hverandre, og 
dersom tillit er tilstede vil det lettere oppstå en kultur for samarbeid (Barczak, Lassk, og 
Mulki 2010). En gruppes emosjonelle intelligens defineres som deres evne til å utvikle et sett 
av normer som styrer gruppens- og individets emosjonelle prosesser (Barczak, Lassk, og 
Mulki 2010). Det vil si at konvensjoner om hvordan vi snakker sammen gir feedback og tar 
opp konflikter påvirker teammedlemmenes følelser. Disse normene vil legge til rette for 
gruppens samarbeid og samhørighet, og dette er atferd som er essensielle for gruppens 
effektivitet (Barczak, Lassk, og Mulki 2010). Videre trekker forfatterne frem 
mellommenneskelig tillitt som et grunnleggende element i gruppearbeid. Tilliten er basert på 
både følelsesmessige bånd så vel som oppfattede evner hos individuelle gruppemedlemmer 
Når gruppemedlemmer opplever følelsen av tillitt gjør dette at de føler seg mindre sårbare, og 
kan derfor konsentrere seg om å bruke energien sin på å være kreative og utvikle ideer i stedet 
for å forsvare dem (Barczak, Lassk, og Mulki 2010). Vi vil i denne oppgaven se på de to 
faktorene; emosjonell intelligens,og tillit da dette danner grunnlaget for samarbeid.  
2.2.2 KOMMUNIKASJONSMODELL 
Professor og dekan Harald Westhagen har skrevet boken Prosjektarbeid, hvor han mener at 
kommunikasjon og samarbeid hører sammen (Westhagen mfl. 2008, 142). Vi ser det derfor 
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som en mangel at teorien til Barczak, Mulki og Lassk ikke anerkjenner kommunikasjon som 
en viktig faktor for kreativitet og samarbeid. Dette er fordi det vil være vanskelig å 
samarbeide dersom det ikke eksisterer noen form for kommunikasjon. Vi vil derfor videre 
gjøre rede for kommunikasjonsteori. 
I følge Westhagen har kommunikasjon fire nivåer: informasjon, utveksling av 
synspunkter, bruk av synspunkter samt kreativ tenkning og samtaler om vanskelige 
problemstillinger. Det laveste nivået, “informasjon”, består av utveksling av informasjon som 
ikke vekker noen følelsesmessig reaksjoner (Westhagen mfl. 2008, 144). Det neste nivået er 
“utveksling av synspunkter”. Her vokser kravene til evner for både å lytte og oppfatte 
informasjon. Det blir også viktig å respektere hverandre og hverandres synspunkter slik at det 
ikke blir en kamp om hvem som har rett og galt (Westhagen mfl. 2008, 144).   
Professor i pedagogisk administrasjon Mary Tjosvold har sammen med mannen Dean 
Tjosvold, som har en doktorgrad i ledelse, skrevet boken Psykology for leaders hvor de sier at 
kommunikasjonen ikke er effektiv før den har to aktive parter (Tjosvold og Tjosvold 1995, 
134). Altså må kommunikasjonen minst ha kommet opp på toveisnivå for at den kan kalles 
effektiv, hvor begge parter i kommunikasjonen er aktive. Det nest øverste nivået av 
kommunikasjon har Westhagen kalt “bruk av synspunkter”.  Dette nivået bygger videre på 
nivå to, men her skal synspunktene som utveksles bli brukt i en beslutningsprosess eller en 
tankerekke som kan ende opp i nye synspunkter. For å komme opp på dette 
kommunikasjonsnivået er tillit en avgjørende faktor, man må føle seg trygg på seg selv og ha 
tillit til de andre gruppemedlemmene (Westhagen mfl. 2008, 145).  Deling av synspunkter må 
ikke oppleves som en trussel og man må på dette nivået forstå at de andre medlemmene har 
noe å bidra med. Det øverste nivået av kommunikasjon er “kreativ tenkning og samtaler om 
vanskelige problemstillinger”. Kommunikasjon på dette nivået krever mye mot og trygghet 
med gruppen og en selv. Kreativ tenkning dreier det seg mye om utveksling av ideer, tanker 
og skapende arbeider. Dette kan virke skummelt for deltagerne da fallhøyden her kan være 
høy (Westhagen mfl. 2008, 145). 
Som vi ser av denne gjennomgangen vil de ulike kommunikasjonsnivåene kreve ulikt 
av deltakerne. De høyere nivåene krever mer enn de lavere, og samarbeidet øker i takt med at 
man beveger seg oppover i nivåene (Westhagen mfl. 2008, 147). Det vil derfor være ønskelig 
med et høyere nivå av kommunikasjon i teamene vi studerer dette så vi også i vår forskning. 
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2.2.3 TEAMUTVIKLINGSMODELL 
For å skape tilliten som kreves på et høyere nivå av kommunikasjon er det viktig å ta høyde 
for utviklingen som skjer over tid i et team. Det har heller ikke Barczak, Mulki og Lassk gjort 
i sin teori rundt teamsamarbeid. Et viktig bidrag innenfor feltet teamutvikling kommer fra 
professor i psykologi Bruce Tuckman. Vi har i denne oppgaven sett på Tuckmans 
opprinnelige teori, og også hvordan den er brukt i organisasjonssammenheng. Tuckman deler 
utviklingen til team opp i fem faser. 
I den første fasen, forming, blir medlemmene kjent med hverandre. Fasen er preget av 
en positiv og testende stemning blant gruppemedlemmene. Gruppen vil i denne fasen 
orientere seg rundt oppgaven og hva som vil kreves av dem for å arbeide med denne 
(Tuckman 1965). Den første fasen omhandler altså orientering rundt både det sosiale og 
arbeidsmessige aspektet i gruppen.  
Den neste fasen, storming, er preget av konflikter, konkurranse og sjalusi innad i 
gruppen, og denne typen atferd vil hemme innflytelse teammedlemmene har på hverandre 
(Tuckman 1965). Konfliktene springer ofte ut fra uenighet i forhold til hvordan oppgavene 
skal løses, forvirring rundt målene og ansvarsfordelingen (William Brochs-Haukedal 2010, 
316). I storming fasen er det viktig at konfliktene oppstår slik at man ikke fortrenger 
problemene. Dette kan påvirke samhandlingen og kommunikasjonen i gruppen og hindre 
gruppeutvikling. Det er samtidig viktig at konfliktene ikke blir for sterke slik at gruppen har 
problemer med å komme til enighet (William Brochs-Haukedal 2010, 316). 
Den påfølgende fasen, norming, har fått navnet fordi det er her normene blir etablert. I 
denne fasen er ofte roller og relasjoner innad i gruppen satt, og informasjon blir delt på tvers 
av gruppen. Gruppen begynner å forstå hverandres holdninger, og dette resulterer i økt 
kohesjon. Det er på dette stadiet at gruppen utviklet en følelse av å være en gruppe (Tuckman 
1965).  
I den fjerde fasen, performing, er gruppens kohesjon og effektivitet i forhold til 
oppgaven høyest. Dette er som et resultat av normene og samhørigheten som ble utviklet i det 
forrige stadiet. Her rettes gruppens energi mot oppgaveløsning, ettersom struktur, rammer og 
roller nå er utarbeidet i tidlige stadier (Tuckman 1965). Her har gruppen en felles forståelse 
for mål og hvordan man skal nå disse målene. Med en slik felles forståelse er gruppen 
tilnærmet autonom og det kreves lite ledelse og styring.  
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Den siste fasen, adjouring, var ikke med i Tuckmans opprinnelige bidrag, men ble lagt 
til av Tuckman med medforfatteren Jensen i 1977 (Bonebright 2010). Adjouring innebærer at 
organisasjonen viser at de verdsetter jobben som har blitt gjort, ved å markere avslutningen av 
prosjektet (Conlow og Watsabaugh 2009, 15). 
Tuckmans teorigrunnlag er utviklet fra hans fagfelt, psykologien, og derfor er funn fra 
terapigrupper overrepresentert i hans forskning (Tuckman 1965). Vi har likevel valgt å 
benytte oss av denne da vi mener de grunnleggende elementene er overførbare til vår studie. 
Dette gjør at forskningen kan ha mangler i forhold til vår sammenheng, og derfor har vi valgt 
å supplementere Tuckmans faseteori med organisasjonsteorier.  
2.2.4 TEAMETS MODENHET 
Professor Endre Sjøvold har forsket på utvikling av team og organisasjoner i over 30 
år og har en organisatorisk tilnærming til teameffektivitet og modenhet. Sjøvold mener at 
modenhet utvikles gjennom en prosess, og er knyttet til kompetansen som den helhetlige 
gruppen er i stand til å mobilisere. Effektivitet er derimot knyttet til teamets evne til å løse 
oppgaven (Sjøvold 2006, 90). Sjøvold mener at det ikke er gruppens modenhet eller 
samhørighet som utelukkende er avgjørende for effektivitet, men at kravene til dette vil 
variere med oppgavens kompleksitet. Det vil si at svært komplekse oppgaver kan kreve et mer 
modent team, der medlemmene kjenner hverandre og har utviklet en velvilje til å dele 
ressurser og kunnskap.  
For enklere oppgaver, hvor arbeid og myndighet er fordelt, kan umodne team være 
mest effektive (Sjøvold 2006, 90). Dette kan forklares med et eksempel fra 
samlebåndsproduksjon: Her lager gruppen tilsammen et helt produkt, men hvert av 
medlemmene har kun ansvaret for sin del av produksjonen. Med dette bryter Sjøvold med 
Tuckmans klassiske modell, fordi han hevder at teamet ikke trenger å ha gjennomført en 
storming fase for å oppnå synergieffekt.  
2.2.5 SITUASJONSBESTEMT LEDELSE 
Ulike faser i prosjektets livsløp og oppgavens vanskelighetsgrad vil kreve ulik ledelse, og vi 
vil derfor redegjøre for situasjonsbestemt ledelse. Ved en situasjonsbestemt lederstil vil 
lederen tilpasse sin atferd i forhold til hva situasjonen krever (William Brochs-Haukedal 
2010, 478). Dette vil variere med hvem du leder og hva slags oppgave vedkommende står 
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ovenfor (Karlsen 2013, 107). I denne sammenheng er det laget en teori rundt støttende- og 
styrende lederskap (Hersey og Blanchard 1993). Her deles medlemmene inn etter hvor mye 
motivasjon de har for å utføre oppgaven samt kompetansen de har for å klare det. Dette vil så 
legge føringer for hvilken lederstil lederen velger. 
Flytmodellen: 
Hva slags utfordringer medlemmene blir gitt, i forhold til kompetansen de besitter vil også 
påvirke produktiviteten innad. Professor i psykologi, Csikszentmihalyi, har laget en modell 
som blir kalt “flyt modellen” i Flow: the psychology of optimal experience 1990 (sitert i 
Thompson 2011, 27). Denne modellen viser hvordan oppgavene kan settes sammen i forhold 
til ferdighetene som den enkelte eller gruppen besitter for at de skal befinne seg i flytsonen. 
“Flyt” sies å være en psykologisk tilstand hvor personen opplever en høy grad av engasjement 
i forhold til oppgaven som utføres. Dette oppstår dersom det er samsvar mellom utfordringene 
du gir personen og kompetansen individet har. Dersom du gir medlemmene utfordringer som 
er høye i forhold til kompetansen vil det oppleves som stressende for personen. I motsetning 
vil for lite utfordring i forhold til kompetanse føre til at personen kjeder seg (Thompson 2011, 
27).  
2.3 PARAMTRE 
Ut fra teorigjennomgangen har vi utledet fire parametre som vi så som viktige i forholdet til å 
skape synergieffekter i team: Struktur&myndighet, roller&kompetanse, kommunikasjon og 
tillit&relasjoner.  
Nedenfor har vi redegjort for hvorfor vi har valgt å se nærmere på disse parametrene, 
samt hvorfor vi har valgt å binde to begreper sammen under samme parameter. 
  Vi valgte å sette sammen struktur og myndighet til ett parameter da vi så dem som 
gjensidig avhengige. Begge inngår i et avhengig korrelasjonsforhold som legger føringer for 
hverandre. Struktur legger føringer for myndighet og myndighet utgjør struktur. 
Struktur&myndighet er trukket ut av flytmodellen til Csikszentmihalyi. Modellen hevder at 
fordelt myndighet og oppgaven generelt bør tilpasses evnen teammedlemmene har til å utføre 
oppgaven. Vi har også trukket parametret struktur&myndighet ut av Tuckmans teori. 
Tuckman har blitt brukt i organisasjonssammenheng for å belyse viktigheten av avklart 
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myndighet og struktur i de innledende fasene slik at teamet effektivt oppnår en fase hvor 
synergieffekten er høy.  
Parameteret roller&kompetanse er satt sammen fordi vi ser en gjensidighet mellom de 
to: Kompetanse skaper roller i prosjektet, og rollene vil frembringe et krav om en viss 
kompetanse. Parameteret er utledet fra Tuckmans teori, som blant annet omhandler hvordan 
rollene er uklare fra begynnelsen av, men at de etterhvert blir klarere og kohesjonen øker. Vi 
utledet også parameteret fra flytmodellen da oppgaven må tilpasses til den enkeltes 
kompetanse, og dernest rollene i teamet.  
Kommunikasjon som parameter er utledet fra Westhagens teori om kommunikasjon 
på ulike nivåer. Teorien påpeker at et høyt nivå av kommunikasjon er nødvendig for at 
gruppen sammen kan skape kreativitet og løse utfordrende problemstillinger. Det er den type 
problemstillinger vårt utvalg blir stilt ovenfor i sine prosjekter, og vi ser derfor 
kommunikasjon som et relevant parameter i forskningen. 
Det siste parameteret er tillit&relasjoner. Parameteret er satt sammen slik fordi vi har 
funnet at tillitt bygger relasjoner, og gode relasjoner innad i teamet vil styrke tilliten. De står 
altså i et forsterkende forhold til hverandre. Dette har vi trukket ut fra teorien til Barczak, 
Lassk og Mulki, som mener at tillit er avgjørende for å kunne skape en kultur for samarbeid.  
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3.0 METODE 
3.1 HVORDAN BRUKTE VI DE FIRE PARAMETRENE? 
De fire parametrene for utvikling av synergieffekter vi utledet gjennom teorien danner 
grunnlaget for forskningen i denne oppgaven. Vi har trukket inn parametrene i en kvalitativ 
undersøkelse, og spurt et utvalg av organisasjoner hvordan disse ble håndtert i praksis.  
Fordi vi ikke visste nok om fagfeltet team og teamutvikling krevde dette en 
eksplorativ (utforskende) studie, hvor vi gjennomgikk teori og tidligere forskning som fantes 
på område fra før. Et eksplorativt studie anbefales dersom det ikke finnes mye teori på 
området, eller at forskeren selv ikke har mye kunnskap om feltet (Gripsrud, Olsson, og 
Silkoset 2010, 39). Teorigjennomgangen, så vel som kunnskapen vi har opparbeidet oss 
gjennom et treårig studie i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling har dannet 
grunnlaget for at vi kunne trekke ut de fire parametrene vi vil forske videre på.  
3.2 FORSKNINGSDESIGN 
For å belyse parametrene valgte vi et hensiktsmessig forskningsdesign. Dag Ingvar 
Jacobsen, førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, hevder at mangel på tid og 
økonomiske ressurser innen forskning ofte vil gjøre det umulig å både studere mange 
variabler og mange enheter (Jacobsen 2005, 88). Slik Jacobsen trekker frem, måtte vi velge 
mellom intensiv eller ekstensiv design.  Intensivt studie gjør det mulig å gå i dybden av 
fenomenet ved å foreta undersøkelser blant få enheter, og da kan man belyse flere variabler. 
Ved ekstensivt studie vil formålet være å oppnå en bredde. Dette innebærer få 
variabler, men blant mange enheter (Jacobsen 2005, 88). På grunn av tidligere valg av 
eksplorativt studie valgte vi et intensiv design. Dette gjorde vi for å oppnå den ønskede 
forståelsen av fenomenet, men også av ressursmessige årsaker. 
Fordi vi har et ønske om en instrumentell forståelse av fenomenet generelt, fremfor en 
inngående studie av ett spesielt case har vi valgt Små-N-studier. «Små-N-studier er studier 
med få enheter, men der vi studer et generelt fenomen som ikke nødvendigvis er avgrenset i 
tid eller rom» (Jacobsen 2005, 85).  
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3.3 METODEVALG 
For å oppnå en slik instrumentell, men dyp forståelse så vi det som hensiktsmessig å benytte 
oss av en kvalitativ datainnsamlingsmetode. Dette innebærer datainnsamling i form av ord, og 
vil være mer inngående studie av fenomenet (Johannessen, Tufte, og Kristoffersen 2010, 99). 
Her ønsker man å komme bak det som kan observeres og måles (Askheim og Grennes 2008, 
34). I metodelitteraturen blir det presentert en alternativ metode: kvantitativ metode. Innen 
denne metodiske tilnærmingen vektlegger man kategoriserte fenomener, opptelling og 
utbredelsen av disse (Johannessen, Tufte, og Kristoffersen 2010, 99). Denne metoden 
produserer data i form av tall. De to tilnærmingene til datainnsamling kan anses som 
motsetninger, men vi vil understreke viktigheten av å se de to som ytterpunkter. Det som i all 
hovedsak skiller metodene er at de genererer datamateriale i ulik form. For vår studie vil det 
likevel være hensiktsmessig med data i form av ord som kan gi forståelse av fenomenet. Vi 
valgte derfor en kvalitativ datainnsamlingsmetode.  
Valgene vi har tatt så langt vil samlet utgjøre vår metodologiske tilnærming. Disse er i 
all hovedsak faglig vurdert med tanke på hva som gir oss best grunnlag for å kunne besvare 
forskningsspørsmålet. Noen av valgene ble også tatt av praktiske årsaker. Dette var blant 
annet at det viste seg å være vanskelig å rekruttere informanter. I tillegg ble disse tatt av 
tidsmessige hensyn da data fra en stor mengde informanter ville generert mye data, og 
analysen ville da blitt omfattende. 
3.4 UTVALG 
For at et intensivt utvalg skal kunne belyse problemstillingen vil det være hensiktsmessig å 
benytte seg av en strategisk utvalgsstrategi. Dette innebærer å bevisst velge ut informantene i 
forhold til forskningsspørsmålet, slik at man får mest mulig kunnskap og på den måten kan si 
noe om det man studerer (Johannessen, Tufte, og Kristoffersen 2010, 106–107). I vår studie 
innebar dette at vi tok kontakt med et begrenset antall relevante organisasjoner. Dette var 
organisasjoner som ønsker kreative resultater gjennom prosjekter. I tillegg ønsket vi at 
organisasjonene skulle være karakterisert som profesjonelle byråkrati, hvor teammedlemmene 
sitter med kunnskapen og makten. Et siste kriterium for hvem vi kontaktet var at de jobbet på 
oppdrag fra eksterne kunder. I rekrutteringen gjorde vi også et bevisst valg ved at vi forsøkte å 
rekruttere både prosjektledere og teammedlemmer for å få et bredt informasjonsgrunnlag 
rundt vårt tema. 
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Utfra disse kriteriene endte vi opp med følgende utvalg: 
3.4.1 SISTE SKRIK REKLAMEBYRÅ 
“Siste Skrik er et kommunikasjonsbyrå med spisskompetanse på kreativ kommersiell 
kommunikasjon med sterk strategisk forankring” (Siste Skrik), og består i dag av totalt 14 
ansatte. De ansatte organiseres i team, som regel på fire personer: tekstforfatter, AD, rådgiver 
og prosjektleder. Informantene fra Siste Skrik var prosjektleder og prosjektmedarbeider.  
3.4.2 STORM STUDIOS 
“Storm Studios is the largest supplier of VFX for feature films in Norway” (Storm Studios), 
arbeidsområdene deres er både film, reklame samt andre visualiseringer. Storm Studios ble 
stiftet i 2001, og har i dag 20 fast ansatte. De har i tillegg en rekke mennesker som jobber 
frilans, men dette vil variere med prosjektenes omfang og krav til kompetanse. Det er derfor 
heller ingen fast struktur på teamene. På enkle jobber er de en til to personer på teamet, mens 
på store prosjekter som Kon Tiki var de opptil 20 stykk på teamet. Informantene fra Storm 
Studios var prosjektleder og frilans prosjektmedarbeider.  
3.4.3 GLENNE WEDDING 
Glenne Wedding er et bryllupsplanleggingsbyrå, som spesialiserer seg på eksklusive bryllup. 
Bedriften startet opp i 2012, og består av kun 2 ansatte. Prosjektene deres vil alltid bestå av 
fire teammedlemmer (dette fordi at parene inngår i teamet), eller mer. Dette vil variere med 
bryllupets størrelse og parets preferanser. I denne bedriften vil rollene informantene besitter 
variere med prosjektene, og hvem som får rollen som prosjektleder og prosjektmedarbeider 
vil bli avgjort i hvert prosjekt.  
3.4.4 EMERGENCE SCHOOL OF LEADERSHIP 
Dette er en skole for utdanning av prosjektledere, som ble startet i 2004 (Emergence). Siden 
Emergence school of ledaership (her etter kaldt Emergence) er en skole vil de ikke være en 
bedrift på lik linje med resten av utvalget. Vi ønsket likevel å intervjue Emergence da de har 
en teoretisk tilnærming til temaet i vår oppgave. Prosjektlederstudiet på skolen er ettårig, og 
gjennom skoleåret jobber studentene med reelle prosjekter i team. Informanten vi intervjuet 
fra denne organisasjonen er en som underviser i faget  
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3.5 GENERALISERING? 
Ettersom vi valgte et intensivt design elimineres også muligheten vi har til å statistisk 
generalisere funnene våre. Målet for dette studiet er heller å komme med en teoretisk 
generalisering. Dette innebærer å lage en generell teori rundt hvordan fenomener henger 
sammen, utfra et mindre antall intervjuer. Ulempen med dette er at man ikke med sikkerhet 
kan avgjøre om teorien er gyldig i andre kontekster enn den som er blitt studert (Jacobsen 
2005, 96). 
3.6 INNSAMLINGSMETODE 
For å kunne teoretisk generalisere er det viktig at funnene er innhentet på en måte som er 
hensiktsmessig for å belyse det tema man ønsker å generalisere innen. Dermed blir valget av 
innsamlingsmetode avgjørende for studiets kvalitet. I dette studiet har vi samlet inn både 
sekundær- og primærdata for å kunne belyse vår problemstilling. Sekundærdata er data 
innsamlet av andre, for et annet formål (Gripsrud, Olsson, og Silkoset 2010, 57). Vi valgte 
likevel å benytte oss av dette da det allerede eksisterte mye forskning som kan belyse vårt 
tema. Sekundærdata som var relevante for oss i denne undersøkelsen var blant annet 
forskningsrapporter, intervjuer og nettsidene til informantene våre. For å sikre kvaliteten på 
disse har vi benyttet oss av søkeverktøy som Ebsco og Business Source Complete, som sikrer 
akademiske funn (se vedlegg nr.1 for liste over all sekundær forskning). I tillegg til 
sekundærdata har vi også samlet inn egne data. Dette klassifiseres som primærdata og er 
spesielt tilpasset for å kunne belyse problemstillingen (Gripsrud, Olsson, og Silkoset 2010, 
57).  
Måten vi valgte å samle inn disse var gjennom dybdeintervjuer, da dette virket som 
den mest hensiktsmessige metoden for å belyse problemstillingen vår. Ved bruk av andre 
metoder ville det vært tidkrevende å belyse alle variablene vi ønsker å få innsikt i. I tillegg ble 
antallet informanter vi hadde til rådighet avgjørende for valget. For eksempel vil fokusgrupper 
kreve et stort antall informanter, da en slik gruppe bør bestå av 5-8 personer (Jacobsen 2005, 
156). Man bør i tillegg ha minst en kontrollgruppe for å kunne teste funnene. Med dette ser vi 
at vårt utvalg ikke et stort nok i metoder som denne. Derfor har vi valgt å benytte 
dybdeintervju, da denne ikke legger føringer på antallet informanter. 
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Dybdeintervju er en form for intervju som gjør det mulig å avdekke enkeltindividers 
dypere holdninger og meninger (Askheim og Grennes 2008, 90). Slike intervju blir ofte utført 
på bakgrunn av en intervjuguide, som skal danne strukturen i intervjuet og gi en oversikt over 
temaer som skal gjennomgås (Jacobsen 2005, 145). Vi har valgt å benytte oss av en 
semistrukturert intervjuguide. Det vil si at vi lagde en oversikt over temaer og underspørsmål 
på forhånd (Johannessen, Tufte, og Kristoffersen 2010, 137). Disse var løst strukturert og 
intervjuer ble derfor gitt mulighet til å tilpasse temaer og spørsmål til intervjusituasjonen. 
Vi ser det som en svakhet ved dybdeintervju at informantene kan rasjonalisere svarene 
sine, og informasjonen dermed blir lite spontan. For å komme bak informantenes 
rasjonalisering av svarene benyttet vi oss av en projektiv teknikk. Teknikken vi brukte kalles 
ordassosiasjoner. Denne teknikken går ut på at moderator leser opp en liste med ord for 
informanten, hvorpå informanten skal si det første han tenker når han hører ordet. Det er den 
aller første assosiasjonen vi er interessert i, da denne ofte er den mest ærlige og spontane 
(Askheim og Grennes 2008, 129). Hensikten var å få en dypere forståelse av hva informanten 
egentlig mener, samt hvilke holdninger informanten har til det vi ønsker å undersøke.  
I etterkant av gjennomføringen ser vi at denne teknikken ikke ga den ønskede 
informasjonen, da det var vanskelig å få en spontan respons. Dette kan komme av at vi er 
uerfarne som intervjuere, og ikke greide å lage den rette konteksten for denne teknikken. 
Resultatene av teknikken er likevel inkludert som vedlegg nr.2 og 3, ettersom disse kan ha 
skapt undersøkelseseffekter. 
3.6.1 RAMMENE RUNDT INTERVJUENE 
Intervjuene fant sted på arbeidsplassene til informantene fordi de da vil befinne seg i den 
konteksten vi er interessert i. Det kan derfor tenkes at vi fikk mer ut av informantene enn om 
vi for eksempel hadde intervjuet dem på café. De ville da ha befunnet seg i en annen mental 
tilstand enn når de er på arbeidsplassen. Det at vi intervjuet der gjorde at vi valgte å ha en 
lukket setting, slik at det kun var informanten og vår arbeidsgruppe tilstede. Dette gjorde vi 
for å unngå at informantene skulle bli avbrutt av kollegaer eller bli forstyrret av 
arbeidsoppgavene sine (se vedlegg nr. 4 for evaluering av hvert enkelt intervju).  
Våre roller i denne konteksten var: en moderator, mens de to andre observerte og tok 
notater underveis. Intervjuene ble tatt opp på båndopptaker slik at de kunne transkriberes 
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ordrett i etterkant (se vedlegg: 5-9). Disse valgene ble tatt med hensyn til hvordan vi skulle 
skaffe oss best mulig grunnlag til å forstå informasjonen og analysere denne.  
3.7 VALG AV ANALYSESTRATEGI 
Ettersom vi har valgt å utlede parametrene gjennom eksisterende teori for deretter å se på 
disse gjennom empiri, skal vi benytte oss av en målrettet innholdsanalyse. Dette vil si at det er 
de forhåndsbestemte parametrene som dikterer vårt kategoriseringsarbeid (Askheim og 
Grenness 2008, 148). Vi tar dermed utgangspunkt i eksisterende begreper og kategorier og 
strukturere analysen etter disse.  
Da vi analyserte datamaterialet tok vi utgangspunkt i de transkriberte intervjuene, og 
fargekodet dette i forhold til de etablerte begrepene og kategoriene (dette kan sees i vedlegg 
nr. 10-14). 
3.8 FORSKNINGSETIKK 
Funnene fra analysen skal håndteres etisk riktig. Dette innebærer å etterstrebe at funnene blir 
presentert på en fullstendig måte. Da dette ikke er mulig i en kvalitativ studie er det viktig å 
innfri kravet om at funnene blir presentert i riktig sammenheng (Jacobsen 2005, 50). For å 
oppnå dette har vi hatt en transparent forskningsprosess og sendt resultatene tilbake til 
organisasjonene.  
Før vi startet innsamlingen av data, hadde vi en innledende kontakt med informantene, 
via et informasjonsskriv (se vedlegg nr.15), der vi redegjorde for hva vi ønsket å undersøke og 
i hvilken sammenheng funnene ville bli brukt. Dette gjorde vi for å tilfredsstille kravene til 
informert samtykke. I kravet om informert samtykke finnes det også et krav til at informanten 
skal ha forstått informasjonen de ble gitt (Jacobsen 2005, 47). Dette var noe vanskeligere å 
tilfredsstille da vi hadde en åpen problemstilling hvor temaet ikke var helt avklart fra 
begynnelsen. Siden vårt tema ikke kan skade informantene på hverken fysisk eller psykisk 
måte mener vi likevel at vi har opptrådt på en redelig måte. I tillegg til dette innledet vi alle 
intervjuene med å fortelle dem at de til en hver tid har rett til å trekke seg fra intervjuene. 
Det finnes også mange etiske aspekter rundt håndteringen av innsamlet data. Måten 
dataen ville bli håndtert på i etterkant av intervjuet ble informert om i informasjonsskrivet og 
innledende i intervjuene. Her informerte vi om at all data kom til å bli behandlet konfidensielt, 
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og ikke brukt til andre formål enn å belyse oppgaven. Vi velger å bytte ut navn med informant 
1(I1) og informant 2 (I2). Videre i denne oppgaven har vi gjort det vanskeligere å tilbakeføre 
informasjon til den enkelte informant. Det er likevel ikke helt tilfredsstilt da alle 
organisasjonene er små, og vi har oppgitt bedriftsnavn og stilling. På grunn av informasjonens 
sensitivitet har vi vurdert risikoen som liten for at dette kan skade privatliv eller organisasjon. 
3.9 STUDIETS TOTALE GYLDIGHET 
De etiske aspektene vil kunne komme til å påvirke studiets totale gyldighet, ved at man må ta 
hensyn som kan skape undersøkelseseffekter og sette rammer for datainnsamlingen. Også de 
andre valgene som ble tatt i undersøkelsesprosessen vil virke inn på den totale gyldigheten av 
studien. Den totale gyldigheten av studiet sier noe om kvaliteten på det som er utført, og vil 
bestå av: pålitelighet, begrepsgyldighet, intern- og ekstern gyldighet (Jacobsen 2005, 387). 
3.9.1 PÅLITELIGHET 
Som nevnt under forskningsetikk har vi valgt å gjøre forskningsprosessen transparent slik at 
det er mulig for utenforstående å vurdere påliteligheten til studien. Det er trekkene ved selve 
undersøkelsen som kan ha forårsaket resultatene og det er disse som vil påvirke påliteligheten 
i studien (Jacobsen 2005, 386). Vår begrensede erfaring med den valgte metoden kan ha 
påvirket hvor godt håndverket er utført. Vi tok derfor et kurs i kvalitativ metode parallelt med 
undersøkelsen og anvendte kunnskapen vi tilegnet oss her. Den begrensede erfaringen vår kan 
ha påført undersøkelseseffekter da en mer erfaren forsker kunne ha oppnådd en bedre 
dynamikk under intervjuet. Informanten ville således kunne ha gitt mer relevant informasjon.  
3.9.2 BEGREPSGYLDIGHET 
Vi valgte kvalitativt dybdeintervju som metode og derfor vil begrepsgyldigheten til studien 
ofte være høy. Grunnen til dette er at kvalitative studier gjør det mulig å spørre videre dersom 
det er uklarheter rundt begrepene som blir brukt av både informant og intervjuer. Hvorvidt vi 
måler det vi faktisk det vi ønsker å måle er det som utgjør begrepsgyldigheten (Jacobsen 
2005, 387).  
3.9.3 INTERN GYLDIGHET 
For å validere funnene våre har vi sendt dem tilbake til informantene i etterkant av 
intervjuene. Dette ble gjort for å fremme den interne gyldigheten i studien, og det er denne 
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som vil utgjøre den interne gyldighet. Altså omhandler den interne gyldigheten hvor god 
dekning vi har i våre data for å konkludere slik vi gjør (Jacobsen 2005, 387). For å ytterligere 
validere den interne gyldigheten har vi fått fem utenforstående personer til å gjennomgå 
studiet og konklusjonene.  
3.9.4 EKSTERN GYLDIGHET 
I denne undersøkelsen har vi en strategisk utvelgelse, av et lite utvalg. Dette gjør at utvalget 
vårt ikke er representativt for populasjonen, og vår eksterne gyldighet vil derfor være lav. Den 
eksterne gyldigheten omhandler hvorvidt resultatene undersøkelsen har ledet frem til vil være 
gyldig for en større gruppe en de som inngår i undersøkelsen (Jacobsen 2005, 387). Som 
tidligere nevnt er en statistisk generalisering heller ikke formålet med denne undersøkelsen. 
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4.0 STRUKTUR&MYNDIGHET 
Struktur&myndighet mener vi er et relevant parameter å anskue teamene med, men det krever 
en klargjøring av hva som ligger i begrepene. 
Ifølge ordboken betyr myndighet det å ha en fullmakt til å handle og ta en beslutning 
(Universitet i Oslo). Professor i organisatorisk atferd, Charles Manz, har forsket på at det i 
mer selvstyrte team med vide fullmakter vil være en høyere produktivitet og prestasjon blant 
medlemmene (Stewart og Manz 1995). Manz kommer fra feltet organisasjonsatferd og tar 
ikke høyde for at spredd myndighet kan være tidkrevende for prosjekter. Grunnen til dette er 
at flere teammedlemmer må tas hensyn til ved beslutninger. Det vil si at i visse prosjekter vil 
begrenset myndighet være avgjørende for rask fremgang.  
Ansvarsmyndigheten vil komme frem av organisasjonens struktur. Struktur kan 
defineres som «et sett formelle arrangementer som skal fange opp og gi grunnlag for handling 
som dekker organisasjonens og omgivelsenes behov» (kunnskapssenteret).  
I definisjonen kommer kun den formelle strukturen frem, men et team formes også av 
en uformell struktur som blir dannet gjennom uformell makt og relasjoner. Det er i denne 
samlede betydningen vi velger å bruke begrepet struktur&myndighet videre i denne 
oppgaven. 
Strukturen i alle organisasjonene vi har intervjuet karakteriseres av å være 
profesjonelle byråkrati. Dette er organisasjoner hvor mye av den formelle myndigheten er 
fordelt mellom de som utfører arbeidet, på grunn av kunnskapen de besitter (Jacobsen 2005, 
71). I profesjonelle byråkrati vil strukturen legge krav til en flat kommunikasjon, og dette 
kommer frem som karakteristisk ved utvalget vårt.  
Grunnen til dette kan være at dersom kommunikasjonen ikke blir direkte når 
myndigheten ellers er flat, kan kommunikasjonen hemme fremgangen. Av dette ser vi at 
parameteret struktur&myndighet legger føringer for kommunikasjonen i alle organisasjonene.  
4.1 GLENNE WEDDING 
Ut fra den innsamlede informasjonen fra Glenne Wedding ser vi at de har en klar struktur med 
delegert myndighet. “hm, ja, vi jobber begge i GW da, men vi har prøvd å fordele rollene 
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innad. Så hun har på en måte ansvaret for noe, mens jeg har noe annet”. I intervjuet påpeker 
de at det er viktig for dem med klar ansvarsfordeling slik at de ikke forstyrrer hverandres 
arbeid. Det vil si at hos Glenne Wedding har de strukturert seg på en slik måte at den enkelte 
har den nødvendige friheten og ansvaret for å ta beslutninger underveis.  
Denne friheten organiseres i et tidsskjema, som er en måte for organisasjonen å skape 
en struktur i arbeidet. “Vi følger jo et tidsskjema, så da er det litt sånn `innen den og den 
dagen skal det være gjort`. Og de viktige valgene tas jo ganske fort.”. Det kan tenkes at 
tidsskjemaet og arbeidsfordelingen virker styrkende på tilliten da de sammen har fordelt 
oppgavene. Med dette har de begge forpliktet seg til å levere i henhold til tidsskjema og 
motivasjonen er derfor i følge Hackman og Oldham styrket, fordi de har fått innflytelse og 
medbestemmelse (William Brochs-Haukedal 2010, 127). Slik kan strukturen virke styrkende 
på tilliten. 
Tross en klar ansvarsfordeling kommer det tydelig frem i intervjuene at teammedlemmene 
hjelper hverandre med oppgavene og samarbeider underveis. Fordelingen av ansvar går derfor 
mer på hvem som har det endelige ansvaret, slik at man "unngår diskusjoner og småknuffing" 
forklarer informantene. Her ser vi at strukturen og normene innad i prosjektgruppen stiller 
krav til samarbeidsevner og den sosiale kompetansen i teamet. Dette vil i følge Westhagens 
kommunikasjonsteori kreve et høyere nivå av kommunikasjon enn ved deling av informasjon. 
Et høyere nivå av kommunikasjon innebærer deling av synspunkter som blir brukt i en 
beslutningsprosess eller et samarbeid som kan ende opp i nye synspunkter og synergieffekter 
(Westhagen mfl. 2008, 145). Strukturen og myndigheten vil således legge føringer for 
kommunikasjonen. 
Denne strukturen og myndigheten kan også se ut til å variere med fasene som 
organisasjonen går igjennom “(...) akkurat nå som vi er i oppstartsfasen og alle må gjøre alt, 
men vi ser at jo mer og mer vi er klar med ting, så blir det områder man er mer interessert i. 
Og heldigvis så liker vi ikke de samme områdene så vi har klart å fordele litt sånn også.(...)”. 
Her ser vi at det er en løs struktur i begynnelsen og at rollene ikke er satt. Strukturen blir 
klarere etterhvert og rollene blir etablert. Dette er i samsvar med Tuckmans teori, der han 
beskriver en manglende struktur innledningsvis i grupper (Tuckman 1965). 
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4.2 STORM STUDIO 
Viktigheten av flat kommunikasjon på grunn av strukturen blir også vektlagt av informantene 
fra Storm Studios. Utfra kommentaren ”og så tror jeg på den norske greia at du ikke skal stå 
her oppe og rope til dem” er det nærliggende å tenke at denne flate strukturen er noe som er et 
ideal i deres organisering av prosjektarbeidet. Her snakker informanten tydelig om 
toveiskommunikasjon ved at det er to aktive parter, for å opprettholde ønsket om demokrati. 
Den samme informanten snakker også om å la de ansatte slippe til i diskusjoner, noe som nok 
en gang underbygger sammenhengen mellom struktur og kommunikasjon.  
Strukturen blir kommunisert gjennom kontrollsystemer, og i likhet med Glenne 
Wedding kan dette føre til økt tillitt. For å oppnå tillit kreves medbestemmelse i forhold til 
oppgavene som skal inn i systemet, men dette praktiseres ikke hos Storm Studios. Effekten av 
tidskjemaer vil kunne virke motiverende da framgangen er tydelig, men blir det for detaljstyrt 
og påtvunget vil det kunne oppleves som mistillit. Hos Storm Studios ser vi at relasjonen 
mellom struktur&myndighet og tillit&relasjoner kan virke både fremmende og hemmende.  
4.3 SISTE SKRIK 
I likhet med Glenne Wedding og Storm Studios har Siste Skrik et program for å kontrollere 
fremdriften av prosjekter. Dette kan medføre de samme konsekvensene som tidligere nevnt 
for relasjonen mellom struktur og tillit, men det kan her se ut til at strukturen og 
kontrollsystemene har hatt mest positive innvirkninger. Et eksempel på dette er at 
teammedlemmene i Siste Skrik blir gitt muligheten til å velge arbeidssted selv “ja, og noen 
ganger kan man jo gå andre steder å sette seg og jobbe (...)”. Her kan det altså se ut til at 
kontrollsystemene gir tillit slik at de ansatte kan påvirke sin egen arbeidssituasjon i høy grad. 
Kontrollsystemet, med en høy grad av medvirkning, har gitt Siste Skrik en forholdsvis 
flat struktur. Dette kommer frem gjennom at de sier at prosjektinitieringen starter med en 
brifing der alles tolkning av oppgaven slipper til. Deretter setter prosjektleder rammene for 
prosjektet med tanke på budsjetter og tidsfrister. Teammedlemmene jobber så selvstendig 
frem mot levering. Denne formen for arbeid krever mye kommunikasjon mellom 
medlemmene, og det er viktig at kommunikasjonen kan flyte på tvers i teamet. Med dette ser 
vi en tydelig sammenheng mellom hvilket kommunikasjonsnivå som kreves av oppgaven og 
strukturen. Dette fordi teamet jobber delvis selvstendig, men også vil være avhengig av de 
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andres bidrag for å oppnå et samlet resultat. Det vil si at de i lys av Westhagens 
kommunikasjonsteori er avhengige av å oppnå det tredje kommunikasjonsnivået - der man tar 
i bruk hverandres synspunkter. 
Selvstendigheten til teammedlemmene gjør at avklart myndighet blir viktig, slik at den 
enkelte kan fatte beslutninger og gjøre progresjon innen sin arbeidsoppgave. Dette kommer 
frem flere ganger i løpet av intervjuet: 
På prosjekter at da når det er løpende jobbing så har man ansvar i forhold til den jobben man har. Men 
når det er sånne intensive prosjekter som konkurranser og sånt da må det være sånn at du har ansvaret 
der og det teamet har det ansvaret og jeg som rådgiver har det ansvaret(...) 
Dette må sees i lyset av en tidligere hendelse hvor ansvarsfordelingen mellom to 
arbeidsgrupper ikke var avklart og dette medførte store problemer i forhold til hvem som 
hadde hvilket ansvar og arbeidsoppgaver i prosjektet. Denne hendelsen kan ha ført til 
organisasjonens skjerpede fokus på avklart myndighet.  
4.4 EMERGENCE SCHOOL OF LEADERSHIP 
Informanten fra Emergence snakker også om hvordan de enkelte medlemmene vil fungere 
som miniprosjektledere rundt sine arbeidsoppgaver, noe som kan minne om avklart 
myndighet. Hun legger i tillegg til viktigheten av at denne myndigheten varierer med 
prosjektets faser:  
Mens i starten så kreves det jo at man sørger for å være tydeligere, og sette rammene i større grad og det 
kreves et litt annet type lederskap, enn når du bare skal veilede eller bare være en sparringspartner. Folk 
begynner å få eierskap til oppgavene sine selv, og er miniprosjektledere på sine ting. Også er det jo litt 
annerledes enn spesielt de første fasene, og spesielt da også siste fasene hvor det handler om å avslutte. 
Dette kan sees i forhold til Tuckmans teori om teamets utvikling gjennom faser. Tuckman er 
brukt i organisasjonssammenheng ved at viktigheten av en felles målforståelse og klare 
rammer hjelper medlemmene til å finne sin plass i gruppen. Dette innebærer at en klar 
struktur kan føre til at fordelingen av roller skjer på en mer effektiv måte, da strukturen legger 
direkte føringer på rolleinndelingen. Ved dette ser vi en korrelasjon mellom struktur og roller 
fordi det vil være hensiktsmessig å tilpasse dette til hverandre. Informanten fra Emergence 
viser med dette at hun foretrekker en mer styrende- fremfor ledende leder stil innledningsvis 
og avslutningsvis i prosjektet. Tross en tidvis styrende leder stil har informanten en 
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demokratisk tilnærming til det å fordele makt ved at det ikke er lederens jobb å finne de rette 
svarene men heller si ifra når hun oppdager at noe er galt. Deretter er det både lederen og 
gruppens ansvar å finne frem til svar. Dette kan vi kalle en variasjon av nivå tre i Westhagens 
kommunikasjonsteori, hvor man bruker hverandres innspill, men her er ansvaret for kvalitet 
tydelig delegert til lederen. 
4.5 DRØFTING AV FUNN 
Hele utvalget vårt påpekte hvordan strukturen i et prosjekt utvikles og endres i forhold til 
Tuckmans faser, og at kommunikasjonen virker inn på dette. Emergence og Siste Skrik trekker 
frem hvordan kommunikasjonen endres fra oppgave til oppgave, samt gjennom prosjektets 
faser. Således ser vi at endringer i strukturen i prosjektet fører til endinger i hvordan 
kommunikasjonen foregår. Og motsatt - kommunikasjonen er med å forme strukturen på 
prosjektet ved at struktur&myndighet delegeres gjennom gjensidig kommunikasjon. Det vil si 
at det er en sammenheng mellom myndighet og struktur&kommunikasjon - hvor disse 
gjensidig er med på å påvirke hverandre for å kunne skape en relasjon som er hensiktsmessig 
for synergiene. 
Våre funn viser at det er en relasjon mellom myndighetsfordelingen og alle de andre 
parametrene vi har i vår oppgave. Relasjonen mellom myndighet&struktur og kommunikasjon 
har vi redegjort for over. Videre så vi en særlig sterk relasjon mellom myndighet&struktur og 
kompetanse&roller. I utvalget ser vi at mange får sin rolle tildelt på grunn av den faglige 
kompetansen de har, eller interessen for et spesielt prosjekt eller oppgave. Strukturen legger 
også føringer for den sosiale kompetansen, ved at en struktur der samarbeid kreves vil skape 
et krav til sosial kompetanse. Vi ser i alle intervjuene at kompetansen er helt avgjørende for 
myndigheten og struktureringen av prosjektet. Alle er avhengig av at teammedlemmene 
arbeider med de oppgaver de har kompetanse til å utføre. En compositor hos Storm Studios vil 
for eksempel ikke bli satt til å bedrive regnskapsarbeid. Vi kan si at forholdet mellom 
struktur&myndighet og roller&kompetanse på ene siden fordrer at man bidrar i strukturen 
med sin kompetanse. På den andre siden er det viktig at prosjektet har en struktur hvor 
myndighet blir fordelt til de som har kompetanse på feltet. Det er et gjensidig forhold hvor 
roller&kompetanse og struktur&myndighet påvirker hverandre. 
I forhold til vårt siste parameter; tillit - er sammenhengen her kanskje mer uuttalt fra 
utvalgets side. Tidsskjemaene og milepælsplanene som alle informantene snakker om, er med 
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på å skape tillit mellom teammedlemmene fordi det gir forventningsavklaringer mellom 
medlemmene. Men man skal ikke se bort fra at slike struktureringstiltak kan virke mot 
prinsippet kontroll over eget arbeid, hvis de blir for detaljerte. En flat lederstil og klar 
delegasjon er også tillitsskapende i en gruppe, da man får delegert myndighet, noe som kan 
oppleves som en tillitserklæring. Men som det også påpekes av informanten i Emergence man 
må likevel sørge for å tilpasse lederstil og delegering i forhold til kompetansen og 
motivasjonen som teammedlemmene har. For store arbeidsoppgaver og for stort ansvar kan 
virke belastende på teammedlemmene. Struktur og klart myndighetsfordeling er således viktig 
for å oppnå tillit i en gruppe, motsatt er det også slik at tilliten medlemmene har til hverandres 
kompetanse er med på utforme strukturen i et prosjektarbeid.  
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Denne modellen oppsummerer sammenhengene mellom struktur&myndighet i forhold 
til de andre parametrene 
 
Fig: Modell for sammenhengen mellom struktur&myndighet i forhold til de andre parametrene.  
  
Roller&kompetanse 
•  Felles: 
• Struktur gir myndighet til kometanse.  
• Glenne Wedding: 
•  Strukturen defineres av kompetansen. 
• Klarere struktur etterhvert gir klarere roller. 
• Storm Stuidio: 
• Alle utfører sitt kompetansefelt. 
• Siste skrik: 
• Strukturen vil påvirke klarheten i rolleforståelsen 
• Emergence  
• Tydlig struktur og myndighet påvirker rollen 
Kommunikasjon 
• Felles: 
• Profosjonellt byråkrati vil føre til flate 
kommunikasjonsstrukturer  
• Glenne Wedding: 
• Strukturen setter krav til kommunikasjonen  
• Strukturen og myndigheten i prosjektet stiller krav til 
kommuikasjonsevnen både internt og eksternt.   
• Emergence 
• kommunikasjons krav gjør slik at strukturem må være 
bestemt til tid og sted. hvis ikke hadde det ikke skjedd 
noe. Flatstruktur stiller og krav til klar kommunikasjon 
i begynnelsen.  
• Siste Skrik 
• Deligert myndighet krever fri flyt av kommunikasjon 
• Storm: 
• Demokrati krever toveis kommunikasjon 
 
Tillit&relasjoner 
• Felles: 
• Struktur viser tillit  
• Tidsjemaer virker indirekte inn på tillit., kan være 
posetivt og negativt. 
• Emergence.  
• uten samspill fungerer ikke prosjektet og strukturen. 
 
Struktur&myndighet 
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5.0 ROLLER&KOMPETANSE 
Struktur&myndighet legger føringer for hvordan roller&kompetanse blir håndtert i 
organisasjonene.  
Førsteamanuensis i ledelsespedagogikk Rolf-Petter Larsen skriver i sin bok; 
Teamutvikling at roller kan sies å være ulike funksjoner i teamet. Han mener at når rollene er 
klart definert vil dette gjøre gruppen mer funksjonsdyktig gjennom at alle vet hvem som skal 
gjøre hva (Larsen 1998, 34–35). Vi har valgt å dele kompetanse i to: fagkompetanse og sosial 
kompetanse, da begge disse er viktige i et teamarbeid.  I våre intervjuer fant vi ut at 
informantene så både sosial kompetanse og faglig kompetanse som avgjørende. Derfor valgte 
vi å legge begge formene for kompetanse inn i dette parameteret. Med fagkompetanse mener 
vi i denne oppgaven de relevante kunnskaper og ferdigheter på feltet man jobber med, som 
skal til for å utføre en handling eller løse et problem. Sosial kompetanse ser vi som evnen, 
erfaring og kunnskap om å jobbe i team og samarbeide. Vi kan sammenligne dette med den 
emosjonelle intelligensen vi redegjorde for i teorikapittelet. 
5.1 GLENNE WEDDING 
Kompetansen teammedlemmene i Glenne Wedding besitter bestemmer strukturen og 
ansvarsområdet i organisasjonen. Med dette viser de at de har tillit til kompetansen den 
ansatte besitter da de deler strukturen etter dette. Et eksempel på dette er utsagnet: “(...)Men 
hvis de for eksempel sååå gjerne vil ha en herregård, og det er … sitt område, så blir det mer 
naturlig at hun tar det paret da”1. Gjennom dette ser vi at kompetanse og interesse påvirker 
strukturen og tilliten innad i teamet. Gjennom kommunikasjon om kompetanse, interesser og 
kontakt med kunden fordeles ansvarsoppgaver og rollene i teamarbeidet. De stedene hvor 
spesifikk fagkompetanse er nødvendig (for eksempel ved herregårdsbryllup) fordeles rollen til 
personen som sitter på slik kunnskap. Men der den sosiale kompetansen og kontakten med 
kunden tilsier det, er det dette som er avgjørende for rollefordelingen i teamet. 
 
                                                 
 
1
 Navn på informant fjernet. 
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5.2 STORM STUDIO 
Prosjektarbeidet i Storm Studio er avhengig av større grad av fagkompetanse, da 
arbeidsoppgavene som skal utføres krever inngående kunnskap om programvare og 
databehandling. Rollene i Storm Studios påvirkes derfor i større grad av fagkompetansen 
teammedlemmene innehar ettersom de driver med ulike visuelle effekter innen film som 
krever inngående teknisk kunnskap. Likevel ser vi at også den sosiale kompetansen 
vektlegges i stor grad i ansettelsesprosessen. Dette ser vi i intervjuet med prosjektleder der 
han legger vekt på både den sosiale og faglige kompetansen i forbindelsen med rekrutering: 
(...) det vil jo alltid være det sosiale og kjemi også. Vi ansetter vel ingen uten å snakke med personene. 
Vi kaller inn på intervju. Det er klart du føler hva slags forhold du får til personen under intervjuet. 
Særlig hvis du kaller inn flere, og det er flere du tror er like gode. Da spiller det sosiale en klar rolle. Det 
er noe som, om ikke ødelegge prosjektet, lage prosjektet verre. Om du har en person som ikke 
samarbeider.  
Eksempelet han gir viser at det er en sammenheng mellom rollefordeling, fagkunnskap og 
evnen til å jobbe sosialt og i samarbeid. Man kan kanskje si at strukturen de jobber etter 
krever sosial kompetanse, mens arbeidsoppgavene de skal utføre krever nødvendig 
fagkompetanse. Begge deler er viktig når de ansetter.  
Medarbeiderne i Storm Studios får sine roller i prosjektet etter den fagkompetansen de 
besitter.  Dette kan vi se i forhold til flyt-modellen til Csikszentmihalyi, ved at personene blir 
gitt arbeidsoppgaver som stemmer overens med deres kompetanse, hvor det er viktig at de 
både blir faglig stimulert, og heller ikke får arbeidsoppgaver som overskrider deres 
kompetansenivå (Thompson 2011, 27). I praksis gjøres dette blant annet ved at 
teammedlemmene blir tatt med inn i møtene med oppdragsgiver, for å unngå at prosjektleder 
tar på seg oppdrag som medlemmene ikke har kompetanse til å utføre. Med det kan det se ut 
til at prosjektleder ikke ønsker å overbelaste medlemmene på noen måte, og ikke gi dem 
utfordringer som er større enn deres kompetanse. Altså vil teammedlemmenes kompetanse 
påvirke hva slags oppgaver og roller den enkelte får, men også hvilke prosjekter firmaet tar på 
seg. Prosjektene tilpasses de roller og den kompetanse de besitter.  
For å unngå at medlemmene overbelastes hevder også informanten at de regulerer 
antall medlemmer i gruppen etter oppgavens kompleksitet. En kompleks oppgave vil ha et 
større team og vis a versa. Professor i konfliktløsning og organisasjon, Leigh Thompson, 
hevder at man ikke bør være mer enn 10 personer i gruppen (Thompson 2011, 35). Hos Storm 
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Studios ser vi derimot at oppgavens kompleksitet noen ganger krever at de jobber opp mot 20 
personer i et team. Dette kan forklares med synet til Endre Sjøvold på teamutvikling. Han 
hevder at teamets modenhetsnivå, altså kompetansen som gruppen til sammen besitter bør 
tilpasses oppgaven som skal utføres (Sjøvold 2006, 90). Dermed vil mer komplekse prosjekter 
kunne medføre et krav om mer kompetanse enn det de 10 anbefalte personene besitter. Noe 
som er praksis hos Storm Studio - hvor teamets størrelse bestemmes av oppgavens 
kompleksitet.  
En annen forbindelse vi fant hos Storm Studios er forbindelsen mellom 
roller&kompetanse og kommunikasjon.  Et av intervjuobjektene presiserte viktigheten av 
kommunikasjon ved å fortelle at det med kommunikasjon med de andre medarbeiderne var 
noe de så etter i en potensiell nyansatt.  
Nå er vi jo veldig små, og det er ikke så veldig mange som jobber her. Vi har gjerne faktisk på 
intervjuet brukt å leie personen rundt for å hilse, og møte folkene som jobber her. Vi er naturligvis 
avhengig av å kunne kommunisere med denne personen, men denne personen er jo også opptatt av å 
vite hvordan de som jobber her er. 
Her ser vi altså at den enkeltes kompetanse til å kommunisere er avgjørende for ansettelser, 
og dermed også rolleinndeling.    
Kommunikasjonen omkring hva de ulike teamarbeidene holder på med, er i stand til, 
og hvor langt de er kommet uttrykkes gjerne i et fagspråk. Kompetansen påvirker dermed 
kommunikasjonen. Det betinger at medarbeiderne besitter et fagspråk og klarer å 
kommunisere om faglig vanskelige problemstillinger i et språk som er forståelig og tydelig. 
En fare er derfor at ulike roller og kompetanse kan påvirke kommunikasjonsplattformen, og 
gjøre kommunikasjonen utydelig. En bekymring som ble løftet frem hos prosjektleder som 
spesielt møtte denne problemstillingen i kontakt med eksterne oppdragsgivere. Den sosiale 
kompetansen blir i så måte viktig - som et bindeledd mellom ulike språkføringer og måter å 
kommunisere på.  
5.3 SISTE SKRIK 
Siste Skrik har i likhet med Storm Studios trukket frem sosial- og faglig kompetanse som 
avgjørende når det kommer til strukturen av teamet. Prosjektlederen hos Siste Skrik fortalte: 
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(...) så sammensatte grupper er viktig for at det skal kunne fungere. Men det er ikke nok med bare 
kunnskap som utfyller hverandre. At hvis man skal se det sånn i et kart, og har undersøkelser på hver 
enkelt for og se hva de er gode på, og hvordan de er for så og putte de sammen, for å skape noe kreativt 
med emosjoner.  
I dette utsagnet, sammen med helhetsinntrykket fra intervjuet, trekker vi ut at sosiale 
ferdigheter som like viktige som de faglige i sammensetningen av teamet. Ulike kompetanser 
og ulike sosiale evner ble sett på som en fordel. Slike team har større sjanse for å skape 
kreative og emosjonelle resultater. 
En annen måte den faglige kompetansen påvirker strukturen på er gjennom 
organisasjonens inndeling i senior- og juniorteam. Denne inndelingen baseres på erfaring og 
kompetanse og minner om flyt-modellen i praksis. Med en slik rolleinndeling vil det følge 
med forventninger til den ansatte, både fra den ansatte selv og de rundt ham. Forventningene 
knyttet til rollen og hans myndighet vil bli oppfattet av rolleinnehaveren og kan gjøre at han 
utøver den forventede rolleatferden (William Brochs-Haukedal 2010, 211). Det er klare 
fordeler ved en slik inndeling fordi medlemmene har noe å jobbe mot dersom man er en 
junior, samt at det gir bekreftelse dersom du er senior. Men det kan også føre til at 
medlemmene blir demotiverte dersom de aldri oppnår tittelen som senior. Hvis 
teammedlemmet føler at han ikke har kompetanse til å utføre oppgavene som følger tittelen 
kan dette lede til stress. Vi ser hos Siste Skrik at teammedlemmenes kompetanse legger 
føringer for hvilke roller de får og hva slags myndighet som knyttes til rollen.  
Siste Skrik har mange komplekse oppdrag som krever tverrfaglig kompetanse. Og det 
kom frem under intervjuene at de har en delt oppfatning rundt dette med tverrfaglige team. På 
den ene siden hevder de at dette er nødvendig for å kunne prestere, og at de henter inn 
kompetanse utenfra dersom denne ikke finnes internt. Thompson skriver i boken Making the 
Team at tverrfaglige team vil generere ulike synspunkt samtidig som det fører til at man fatter 
bedre beslutninger og får et bedre utgangspunkt for å konkurrere (Thompson 2011, 87–88). 
Her tar ikke Thompson høyde for kompleksiteten som i praksis vil oppstå ved tverrfaglige 
team, men det gjør Siste Skrik: “ellers blir det for komplisert om for mange hoder sitter 
sammen, da går det bare mange baller på bordet som skvetter ut igjen også blir det sånn `hva 
var det egentlig`”. Dette ble brukt som et argument for at det på den andre siden ofte er 
tilfredsstillende med et kjerneteam på fire personer. Som vi så tidligere vil det kunne oppstå 
forvirring i kommunikasjonen mellom ulike fagfelt da terminologien og kompetansen er ulik. 
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Dette kan komme av at gruppen ikke samarbeider over lengre tid, noe som ble belyst som et 
problem i studiet til Professor i statsvitenskap Warren Watson (m.fl.). Studien ble utført i to 
grupper, en homogen gruppe og en heterogen gruppe, hvor teamene ble gitt en oppgave. Det 
viste seg at den homogene gruppen var flinkere til å frembringe ideer, og hadde bedre 
prestasjon generelt. Det var først etter ni uker at de heterogene teamene ble flinke til å 
generere ideer, og ikke før etter 13 uker presterte teamene like godt. Etter 17 uker hadde den 
heterogene gruppen generert en større mengde perspektiver og alternativer. Den homogene 
gruppen derimot viste seg å være jevnt over god (Watson, Kumar, og Michaelsen 1993). Dette 
studiet er hentet fra en kulturell forskning, men vi har likevel valgt å ta det med for å 
underbygge vårt argument om at tverrfaglige team ikke alltid vil være den beste løsningen, 
selv om oppgaven ønsker det. Hvis ikke gruppen får tid til å utvikle synergieffekter vil det 
ikke være hensiktsmessig med et tverrfaglig team. Ut fra funnene i Siste Skrik ser det ut til at 
dette også er gjeldene hos dem. Grunnen til at tverrfaglighet er såpass viktig for dem er nok 
heller ikke for å sikre økt produktivitet, men fordi de er avhengige av kreativ nyskapning og 
tverrfaglige gode resultater. Kvalitetsbehovet settes her over produksjonsbehovet for å skape 
kreativitet. Således ser vi at teamet settes sammen ut i fra et mål om å skape kreativt 
stimulerende ulikhet. 
5.4 EMERGENCE SCHOOL OF LEADERSHIP 
I intervjuene kommer det ikke tydelig frem hvordan informanten fra Emergence anerkjenner 
roller og kompetanse som et eget parameter. Hun snakker om temaet mer indirekte gjennom 
de andre parametrene. Det kan komme av at kravet til roller og kompetanse vil variere med 
oppgaven som skal utføres. Arbeidsoppgavene Emergence opptar seg med er ikke rent 
formålstjenlig men en del av en læringssituasjon - hvor målet i større grad er å bli gode 
teamledere. Hennes tilnærming vil være mer generell fordi roller og kompetanse er 
situasjonsbestemt, og dette vil være vanskelig å omtale med spesifikke hendelser og 
eksempler fra et generelt standpunkt. Resten av utvalget viser hvordan roller og kompetanse 
som regel defineres av den arbeidsoppgaven teamet er satt til å gjøre. Den sosiale 
kompetansen så derimot ut som viktig for alle teammedarbeiderne, og dette ble også løftet 
frem av informanten fra Emergence. Hvor hun ga eksempler på teknikker og øvelser for å 
utvikle en felles emosjonell intelligens i teamet. Det vil si relasjoner og tillit mellom ulike 
roller og fagkompetanse. 
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5.5 DRØFTING AV FUNN 
Som vi så under struktur&myndighet vil kompetansen som teammedlemmene i et profesjonelt 
byråkrati besitter legge føringer for myndighetsfordelingene og strukturen i organisasjonen. Et 
profesjonelt byråkrati er preget av at ledelsen har kunnskap om produksjon og ledelse, mens 
fagkunnskap om det utførende arbeidet ligger hos arbeiderne. I et profesjonelt byråkrati er det 
derfor viktig at medarbeiderne får nødvendig frihet og myndighet i forhold til egne 
arbeidsoppgaver. Dette kom også frem i alle intervjuene; som viste at de ansatte hadde 
beslutningsmyndighet og frihet. Det kan se ut til at dette er på grunn av kompetansen de 
besitter, og på den måten vil roller&kompetanse påvirke strukturen. Dette kom også frem ved 
at det i visse prosjekter ble beskrevet som hensiktsmessig med en hierarkisk oppbygning, men 
på grunn av at bunnlinjen her sitter med mye kunnskap kan det være vanskelig å unngå en flat 
struktur. Dette fordi det er bunnlinjen som sitter på den nødvendige 
gjennomføringskunnskapen og således står for verdiskapning i prosjektet. Tillit til 
medarbeidernes kompetanse er således en bærebjelke hos alle teammedarbeiderne i hele 
utvalget og grunnlaget for rolleinndeling. På denne måten gjør tilliten til kompetanse 
rolledelingen mulig og visa versa vil kompetanse føre til tillit.  
Kompetansen medlemmene besitter vil også påvirke måten det kommuniseres på, da 
det finnes mange termologier og tekniske faguttrykk i de ulike bransjene. En slik 
kommunikasjon kan være utfordrende i møte med oppdragsgiver og andre eksterne parter som 
er inne i prosjektet. Det kommer frem i alle intervjuene at dette fører til et krav om å finne en 
felles måte å kommunisere på. Slik ser vi at ulik kompetanse vil påvirke måten det 
kommuniseres på, og at dette både er en fordel fordi alle team arbeiderene forstår hva det 
snakkes om - det gir en felles emosjonell intelligens. Men også at dette kan skape problemer 
med kommunikasjon i team som ikke har opparbeidet en felles emosjonell intelligens, og hvor 
kompetanseområdene og rollene er veldig ulike.  
Ulikhet og likhet synes også å påvirke hvordan teamene settes sammen. Vi så at ulik 
kompetanse ble sett som en fordel, men også at dette satte store krav til 
kommunikasjonsevnen og teammedarbeidernes evne og vilje til å utvikle emosjonell 
intelligens. Generelt kan det se ut som at teamene i utvalget settes sammen basert på både 
faglig kompetanse i forhold til de oppgaver som skal løses, og sosial kompetanse i forhold til 
hvordan de vil mestre å samarbeide.   
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Denne modellen oppsummerer sammenhengene mellom roller&kompetanse i forhold 
til de andre parametrene. 
 
Fig.: Modell for sammehengene mellom Roller&kompetanse i forhold til de andre parametrene.  
  
Struktur&myndighet 
• Felles 
•Roller og kompetanse avgjør myndigheten og 
strukturen i teamet. 
• Kompetanse bidrar til strukturen 
•Hvis den tverrfaglig kompetanse ønsker synnergieffekt 
krever det flatstruktur 
•  Glenne Wedding 
•Rollen legger føringer for myndighet 
• Storm Studios 
• Sosialkompetanse vil legge føringer for struktur 
•Kompetansen som kreves legger føringer for antall 
gruppemedlemmer som kreves 
• Siste skrik 
• Sosialkompetanse vil legge føringer for strukturer 
•Kompetansen som kreves legger føringer for antall 
gruppemedlemmer som kreves 
•Kompetansen gir inndeling senior og jr team 
 
Kommunikasjon  
• Felles 
•Hvis den tverrfaglige kompetanse ønsker 
synnergieffekt krever det flatstruktur 
•  kompetansen legger føring for kommunikasjon 
(termenologi/kommunikasjonsplatform) 
•Mye kompetanse krever en toveis kommunikasjon.  
•Glenne Wedding 
•Uklare roller dårlig kommunikasjon 
• Storm Stuidos 
•Uklare roller fører til lavere nivå av kommunikasjon 
 
Tillit&relasjoner 
 
•Glenne Wedding: eksternt i teamet 
•Kompetansen bygger tillit innad og eksternt i teamet 
• Storm Stuidos 
• Sosial kompetanse vil kunne bringe raskere 
kommuikasjon 
• Siste skrik 
• Emergence 
Roller&kompetanse 
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6.0 KOMMUNIKASJON 
I følge Det Store Norske Leksikon er kommunikasjon utveksling av menings- eller 
betydningsinnhold mellom individer og grupper (Store norske leksikon). Vi har i vår analyse 
sett på kommunikasjon som all informasjonsdeling, enten den er tilsiktet eller utilsiktet. Som 
vi har sett tidligere gjennom parametrene så vil en felles kommunikasjonsplattform påvirke 
hvordan man oppfatter og tolker kommunikasjonen. Dersom dette ikke er til stede kan det 
oppstå komplikasjoner. 
Kommunikasjon kom frem som et viktig element for samarbeid i alle intervjuene. 
Både internt i teamet, men også eksternt med interessenter av prosjektet. Blant annet kom det 
frem i alle intervjuene at de fikk problemer med den interne kommunikasjonen da den 
eksterne kommunikasjonen ofte var problematisk. Dette oppstår blant annet når oppdragsgiver 
selv ikke visste hva han ønsket ut av prosjektet. Dette vil ofte være karakteristisk ved vårt 
utvalg da målet er å levere et kreativt resultat. Oppdragsgiver har her sjeldent en klar 
målforståelse, men leverer fra seg en idé til teamet, og oppgaven blir da å være kreativ og 
bygge videre på ideen. Å skape en klar struktur vil være vanskelig under slike forhold, mye 
fordi man delvis er avhengig av å skape en felles kommunikasjonsplattform for hvert prosjekt. 
Tuckman snakker om hvordan en strammere struktur vil hjelpe gruppemedlemmene til å finne 
sin plass i gruppen. Slik vil gruppen raskere gå videre i teamutvikling og dernest raskere 
oppnå synergieffekter (Tuckman 1965). Det vil si at man gjennom en klar rolle- og 
myndighetsfordeling raskere etablerer en felles kommunikasjonsplattform. Det er vanskelig å 
skape en slik struktur i vårt utvalg da målene ikke er satt.  
6.1 GLENNE WEDDING 
Hos Glenne Wedding fant vi kommunikasjon som et avgjørende parameter for å lykkes i 
samarbeidet. Under intervjuet hevdet de:  
 
( …)Og sånn er det jo med brudeparet også, og særlig i starten når de ikke kjenner oss så godt da. Så er 
de kanskje mer reservert og sånt da, og sier kanskje `ja, dette er vi fornøyd med` men så skjønner vi at 
de egentlig ikke er det. Og det er jo dumt når de holder det inne da. 
 
Her ser vi at kommunikasjonen ikke fungerer optimalt, og et høyere nivå av kommunikasjon 
hvor eventuelle problemer kommer frem og kan løses er ønsket. På grunn av manglende tillit 
er det enda ikke mulig å komme opp på dette nivået av kommunikasjon. Tillit til at man blir 
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tolket og forstått i beste mening er et grunnlag for en kommunikasjon på høyere nivå, slik 
også Westhagen viser i sin modell. En slik tillit må bygges opp over tid og gjennom måten det 
kommuniseres på. Dette kommer frem i sitatet: «Vi må hele tiden minne dem på det, atte man 
må snakke ordentlig sammen. Og gjøre sånne små ting for at de skal føle seg trygge. Og vi må 
åpne oss opp litt for dem også, sånn at de føler at de kjenner oss også».  I sitatet kommer 
kravet om en toveiskommunikasjon frem som avgjørende for både samarbeid og at man 
oppnår en tillit og relasjon i teamet. Her ser vi at Glenne Wedding bruker kommunikasjonen 
for å bygge opp tillit og relasjoner både eksternt med partnere og internt med parene de jobber 
sammen med. Dette bekrefter teorien til Westhagen på to måter: Først da de legger vekt på at 
tillit må være tilstede for å komme opp på et høyere kommunikasjonsnivå og for det andre 
gjennom at det er vanskelig å løse komplekse oppgaver om man ikke befinner seg på et 
høyere nivå av kommunikasjon. Her ser vi altså at kommunikasjon påvirker tillit, og Glenne 
Wedding bruker dette aktivt for å oppnå synergieffekt.  
Det kommer videre frem i intervjuet at det er en relasjon mellom kommunikasjon og 
roller. Dette ser vi ved at personen som hadde hatt mest kontakt med kunden ofte får tildelt 
rollen som prosjektleder og med dette følger myndigheten i prosjektet. Informantene fortalte; 
“Hvis jeg har møtt paret mye, så blir det jo naturlig at jeg tar det bryllupet” Av dette ser vi at 
det er en relasjon mellom parameteret kommunikasjon og roller. 
6.2 STORM STUDIO 
I Storm Studios ble kommunikasjon trukket frem i begge intervjuene, men det ble belyst fra 
ulikt ståsted ettersom de informantene hadde to ulike roller. Teammedlemmet snakker om 
kommunikasjon på denne måten: 
 
Vi er jo veldig ofte frilansere som jobber så vi er på en måte konkurrenter for vi kjemper jo om de 
samme jobbene. Men samtidig skal vi samarbeide og vi er avhengig av tilbakemeldinger av hverandre 
og å lære av hverandre. Vi er alle gode venner men det ligger ofte noe der som gjør det litt vanskelig å 
ta tilbake meldinger, dette er spesielt når det er dårlig stemning på gruppen eller når det er nye. For det 
de da gir som tilbake melding eller tips virker som en skjult hevdelse for å komme i et bedre lys. 
 
Her kan det se ut til at måten teamene er bygget opp på gjør det vanskelig å oppnå tilliten som 
kreves for det øverste nivået av kommunikasjon i Westhagens kommunikasjonsteori. 
Samspillet på dette nivået av kommunikasjon vil føre til høy synergieffekt, da interaksjonen 
resulterer i nye synspunkter. Vi ser også at informanten ble forventet å befinne seg på et 
høyere nivå av kommunikasjon, enn det han var. I en slik situasjon hvor 
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konkurranseelementet mellom teammedlemmene er stort virket samarbeidet og 
kommunikasjonen mot sin hensikt og det oppsto mistillit fordi man blir tolket ut i fra en 
konkurransesituasjon og ikke ut i fra hva som er best for teamets måloppnåelse. En flat 
kommunikasjonsstruktur vil således ikke være fremmende for et prosjekt før tilliten og 
relasjonen er bygget opp. Samtidig vil det kunne bli en utfordring å bli kjent og skape disse 
båndene og relasjonen om kommunikasjonen er delvis strukturert og det ikke er en fri 
struktur. Med dette ønsker vi å illustrere et kompleks forhold mellom parametrene 
kommunikasjon, tillit og struktur, da kommunikasjon kan svekke relasjonen om ikke tilliten 
er etablert. 
Det samme intervjuobjektet trekker frem kommunikasjonsferdigheter som en viktig 
lederegenskap og forteller i intervjuet om en leder som forlangte overtid av teamet, men selv 
reiste til fjells uten mobildekning. Dette skapte en dårlig stemning i gruppen. Ser vi dette i 
belysning av situasjonsbestemt ledelse så tolket lederen situasjonen teamet befant seg i på feil 
måte da han burde ha vært tilstede fordi teamet følte seg stresset og måtte jobbe overtid.  Her 
ser vi hvordan ulike roller kan komme i konflikt når krav skal stilles. Deler av et team kan 
være under sterkt press, mens andre nesten ikke har noe å gjøre, om rollefordelingen i teamet 
tilsier det. Både strukturering og kommunikasjon mellom rollene er viktig for at teamet skal 
forstå sin egen dynamikk og oppnå en felles emosjonell intelligens. Lederens rolle i dette kan 
være utfordrende, spesielt i et profesjonelt byråkrati hvor lederes oppgaver og plikter vil skille 
seg drastisk fra de øvrige teammedlemmenes oppgaver.   
6.3 SISTE SKRIK 
I Siste Skrik vil prosjektets formål fordre at de starter på et høyt nivå av kommunikasjon i den 
innledende fasen, fordi den vil kreve at man kommer med kreative løsninger. Dette er mulig i 
organisasjonen da de allerede har utviklet tilliten som kreves for dette kommunikasjonsnivået 
i kjerneteamet på fire. Etter hvert som prosjektet nærmer seg slutten sier Siste Skrik at 
kommunikasjonen blir mer praktisk og mer preget av ren informasjonsdeling: 
“Kommunikasjonen utvikler seg til å bli mer konkret etter som prosjektet nærmer seg 
slutten.” Her ser vi altså at Siste Skrik begynte på det øverste nivået av kommunikasjon og 
beveget seg nedover til informasjonsdeling etter hvert som prosjektet nærmet seg avslutning. 
Denne organisasjonen beveger seg altså motsatt vei enn det Westhagen hadde intendert med 
sin teori.  
Om å skape synergieffekter i kreative team 
 
40 
 
Det at Siste Skrik starter med et høyt nivå av kommunikasjon kan være grunnen til at 
organisasjonen som tidligere nevnt ser utfordringer med eksternt samarbeid. De eksterne 
samarbeidspartnerne har ikke nødvendigvis den tilliten som kreves for å kommunisere på et 
slikt nivå, og dette vil skape problemer mellom de interne og eksterne partene. Samtidig er 
den etablerte rollefordelingen, på fire, en utfordring når de skal utvikle nye løsninger. Det er 
derfor nødvendig å veie behovet for ny kompetanse mot behovet for å komme raskt i en fase 
hvor kommunikasjonen er preget av tillit, gjensidighet og få misforståelser. 
6.4 EMERGENCE SCHOOL OF LEADERSHIP 
Emergence snakker om kommunikasjon som alt fra et hevet øyebryn til en konfrontasjon, det 
er altså både verbal og ikke verbal kommunikasjon. I intervjuet med informanten fra 
Emergence ble det lagt vekt på å forstå behovet for ulik mengde kommunikasjon. Mye 
kommunikasjon kan sees på som en fordel og kan bidra til å utvikle en felles emosjonell 
intelligens. Men her påpekes det at for mye kommunikasjon også kan medføre forvirring og 
irritasjon. Et eksempel hun trekker frem er at en bygningsarbeider vil oppleve det som 
merkelig å skulle kommunisere om hvordan han opplever sine egne arbeidsoppgaver og 
arbeidsinnsats. Dette kan skyldes at en snekker allerede har en klar måloppfatning, mens i 
kreative team vil denne oppfatningen utvikles gjennom kommunikasjon. Det er på et senere 
tidspunkt når roller og oppgaver er fordelt, og man har etablert en felles emosjonell 
intelligens, at for mye informasjon kan bidra til forvirring og uklarheter. Det er derfor viktig 
at punkter om ansvarsfordeling, roller, tidsfrister og mål blir tydelig kommunisert for å unngå 
å havne i en sirkel hvor prosjektet hele tiden redefinerer seg selv snarere enn å produsere. Det 
vil si at kommunikasjon om struktur og myndighet er en viktig del av prosjektarbeidet, men 
det må ikke bli prosjektarbeidet i seg selv. Her ser vi hvordan kommunikasjonsmengden kan 
virke positivt og negativt inn på relasjonene og således påvirke synergieffekten. 
6.5 DRØFTING AV FUNN 
En fellesnevner i hele utvalget var at kommunikasjon ble fremhevet som et område de 
fokuserte mye på. Kommunikasjon må sees som en vesentlig del av teambaserte 
prosjektarbeid. Mye av dette handler om å opparbeide en type kommunikasjonsplattform som 
skaper felles forståelse og tillit i gruppen. God kommunikasjon er en forutsetning for å oppnå 
tillit og gode relasjoner både internt i teamet og utad. Andre veien kan det se ut som at graden 
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av tillit også påvirker kommunikasjonen. Dette så vi i eksempelet fra Storm Studio, hvor 
konkurranseelementet mellom teamarbeidene ble fremhevet som forstyrrende på 
kommunikasjonen.  
I et team hvor fordelingen av myndighet er stor og mange ulike roller og faggrupper 
skal samarbeide, settes store krav til kommunikasjonen. Eksempelet fra Siste Skrik viser at det 
tar tid å etablere kommunikasjon på et høyt nivå, med stor grad av tillit og synergieffekt når 
medlemmene ikke kjenner hverandre. Samtidig kan arbeidet med å overkomme ulikhetene i 
teamet skape kreative og tverrfaglig gode resultater. Eksempelet fra Storm Studios viste 
hvordan ulike roller med følgende arbeidsoppgaver kan medføre at kommunikasjonen blir 
vanskelig å opprettholde som en toveiskommunikasjon. Dette fordi en forståelse for de ulike 
arbeidsoppgavene og rollene ikke eksisterer. Men kommunikasjonen kan også være med på å 
etablere rollen teammedlemmene tar i et prosjekt. Dette så vi hos Glenne Wedding, hvor 
kommunikasjonen med kunden avgjorde teammedlemmets posisjon i prosjektet. Her ser vi at 
det er et korrelasjonsforhold mellom kommunikasjon og roller&kompetanse. 
Mye av kommunikasjonen i et team vil dreie seg om prosjektets mål og struktur. 
Intervjuobjektet i Emergence påpekte hvordan for mye kommunikasjon omkring slike 
problemstillinger kan skape forvirring og irritasjon. Våre andre informanter påpekte derimot 
nødvendigheten av å etablere en åpen informasjonsstruktur hvor en hele tiden kan drøfte 
problemstillinger i teamet. Et tiltak Storm Studios har satt i gang for å oppnå en åpen 
kommunikasjonsstruktur er at de arbeider i et åpent kontorlandskap.  “Også har vi ikke 
cellekontorer. Vi sitter jo ikke en og en. Det er jo helt åpent”. Det hevder også Siste Skrik at 
de gjør ved at de kan stikke hodene inn til hverandre dersom de lurer på noe og at det er en 
veldig lav terskel for å ta kontakt og ta opp kommunikasjonen med kunden og med hverandre. 
Dette er med på å utvikle en struktur for teamarbeidet, hvor man kan skape en felles 
kommunikasjonsplattform. Denne kommunikasjonsplattformen ser vi som hoved 
struktureringsprinsippet i et kreativt prosjektarbeid. Vi ser med dette et gjensidig forhold 
mellom kommunikasjon og struktur.  
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Modellen nedenfor oppsummerer sammenhengene mellom kommunikasjon i forhold 
til de andre parametrene. 
 
Fig.: Modell for sammenhenger mellom kommunikasjon og de andre parametrene 
  
Struktur&myndighet 
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• Glenne Wedding 
• Ekstern kommunikasjon avgjør myndigheten 
og struktur 
Roller&kompetanse 
• Alle 
• Problem ekstern kommunikasjon i starten kan 
føre til at det blir vanskelig og deffinere roller 
• Kommunikasjon avgjørende for at 
medlemmene forstår rollene. 
• Glenne Wedding 
• Kommunikasjon med kunden gir dem rollene 
som også gir myndighet 
Tillit&relasjoner 
• Felles 
• Skape en felles kommunikasjonsplattfor for å 
bygge relasjoner 
• Starter med kommunikasjon for å bygge opp 
relasjoner og tillit.  
• Glenne Wedding 
• Kommunikasjon fører til gode relasjoner 
• Flat komunikasjon ved konkuranse kan føre 
til misstillit 
 
Kommunikasjon 
Om å skape synergieffekter i kreative team 
 
43 
 
7.0 TILLIT&RELASJONER 
Tillit ble i alle intervjuene trukket frem som en grunnleggende faktor for samarbeid. Å bygge 
tillit mellom teammedlemmene kan sies å være den grunnleggende faktoren som alle de andre 
parametrene hviler på. Uten tillit ikke et team. “Gjensidig tillit hevdes å oppstå når (...) folk 
stoler på menneskene rundt seg, og at de er villige til å dele sine meninger og ideer” (Ind, 
Fuller, og Trevail 2012, 79) Professor og forfatter av en rekke forretningslitteratur Nicholas 
Ind (m.fl) har i boken, Det samskapte merket, laget en modell om tillit. Modellen forklarer 
hvordan tillit og utvikling av tillit fører til at troen på seg selv og andre øker. Tilliten vil igjen 
fører til redusert frykt og bekymring, som igjen fører til at partene viser vennlig atferd. Dette 
vil igjen øke tilliten (Ind, Fuller, og Trevail 2012, 85). Tross at alle informantene nevnte tillit 
som en viktig faktor viste intervjuene at det var lite som ble gjort bevisst for å oppnå tillit. 
Dette kan komme av at tilliten i teamet vokser frem gjennom samhandling, kommunikasjon 
og åpenhet mellom medlemmene når de erfarer at det er trygt å være seg selv og vise seg 
sårbare ovenfor hverandre (Karlsen 2013, 255). Vi ser ved dette at tillit blir til gjennom andre 
faktorer, og det kan derfor være vanskelig å vite hva man direkte gjør for å påvirke det. I 
tillegg er alle organisasjonene som utgjør vårt utvalg forholdsvis små, og tillit vil i slike 
organisasjoner sees på som en selvfølge da den ofte allerede eksisterer. 
Leigh Thompson hevder i sin bok Making the Team at den mest positive 
innvirkningen på gruppesuksess er når gruppen har høy tillit til hverandre, samtidig som det er 
liten grad av personlig autonomi. Mest negativ virkning vises det å være når høy tillit 
kombineres med høy personlig autonomi (Thompson 2011, 109). Sistnevnte var tilfelle i de 
fleste organisasjonene vi undersøkte da de hevdet at medlemmene jobbet som prosjektledere 
på sine egne oppgaver. Thompson utelukker med sitt utsagn viktigheten av effektivitet og 
progresjon. Dette kan komme av at hun ikke kommer fra fagfeltet økonomi, derfor blir det 
økonomiske rundt prosjektene ofte nedprioritert. Her ser vi altså at tillit gir myndighet.  
7.1 GLENNE WEDDING 
Prosjektgruppen i Glenne Wedding ser ut til å ha et bevisst forhold til viktigheten av tillit. Det 
er rimelig å anta at dette er fordi prosjektet har en så høy personlig verdi for brudeparet, og 
derfor blir utvikling av tillit avgjørende slik at de sammen kan komme frem til de beste 
løsningene. Dette er mennesker de ikke har noen relasjon til på forhånd og de omtaler tillit på 
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følgende måte: ”det er veldig viktig at vi kommer i det personlige stadiet helt fra starten av, 
fordi at vi spør om intime ting da. Og da er det lettere å skape en relasjon da”. Her ser man 
altså at temaet som tas opp, samt oppgaven de skal gjøre sammen, krever et høyt nivå av 
interaksjonskommunikasjon. For å klare dette må det være tillit tilstede blant 
teammedlemmene. I intervjuet ser man at Glenne Wedding tar i bruk teorien til Nicholas Ind i 
praksis gjennom at de forsøker å øke tillit for å redusere frykt:  
Og gjøre sånne små ting for at de skal føle seg trygge. Og vi må åpne oss opp litt for dem også, sånn at 
de føler at de kjenner oss også (...)ja, og derfor er det så viktig at den derre første relasjonen blir bra da. 
At det blir litt personlig og at man kjenner at man blir kjent på et nivå som ja, som er litt annerledes. 
Grunnen til at de sa dette var for å påpeke viktigheten av at parene følte at de kunne dele deres 
ideer helt fra starten av prosjektet, og vi ser derfor at tillit brukes aktivt for å oppnå en bedre 
kommunikasjon.  
Hvor mye tid de bruker på bygging av tillit og relasjoner ser også ut til å påvirke 
nivået av kommunikasjon de ønsker å ha med samarbeidspartnerne. Med kunder som de skal 
samarbeide med bygges det god tillit, slik at kommunikasjonen kan foregå på et høyt nivå 
hvor utdeling av ideer er mulig. Med leverandører derimot blir tillitsaspektet vektlagt mindre. 
Dette kan komme av at kommunikasjonen skal foregå på et informasjonsdelings nivå.  
I tillegg ser man en kobling mellom tillit og struktur ved at personen som utvikler den 
beste tilliten eller relasjonen med paret blir satt til å være leder for prosjektet: “(..)men hvis vi 
ikke har møtt dem så må vi jo researche da, og se hvem av oss som ville passet best med dette 
paret”. Her ser vi at strukturen og myndigheten vil variere med tilliten og relasjonen de klarer 
å oppnå til brudeparet. Dette kan sees på som en bekreftelse av teorien til Barczak, Mulki og 
Lassk da den emosjonelle intelligensen de har sammen vil føre til økt tillit. Tilliten vil videre 
føre til bedre samarbeid og de velger derfor den personen til å utføre arbeidet. Slik kan vi si at 
tilliten og relasjoner er styrende for strukturen og myndighetsfordelingen i Glenne Wedding.  
7.2 STORM STUDIO 
Jeg tenker at det er veldig viktig og trives på jobben og at man kjenner de man jobber med. Spesielt i 
vår bransje. Vi er jo veldig ofte frilansere som jobber så vi er på en måte konkurrenter for vi kjemper jo 
om de samme jobbene. Men samtidig skal vi samarbeide og vi er avhengig av tilbakemeldinger av 
hverandre og å lære av hverandre. Vi er alle gode venner men det ligger ofte noe der som gjør det litt 
vanskelig å ta tilbake meldinger, dette er spesielt når det er dårlig stemning på gruppen eller når det er 
nye. For det de da gir som tilbakemelding eller tips virker som en skjult hevdelse for å komme i et bedre 
lys. 
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Tidligere påpekte vi hvordan konkurransesituasjonen som her beskrives skaper problemer 
med kommunikasjonen. Vi ser i dette sitatet også en kobling mellom tillitt og struktur. 
Teamarbeideren snakker om viktigheten av å bli satt på prosjekt sammen med medarbeidere 
og ledere han har gode relasjoner til for å kunne prestere best mulig. På denne måten ser vi en 
kobling mellom struktur og tillit. 
Informantene fra Storm Studios hevdet videre at en god leder bør besitte gode tekniske 
evner samt gode menneskelige evner. I et slikt yrke vil manglende tekniske kunnskaper virke 
lite troverdig for en leder, som bør være tilgjengelig for spørsmål. I et prosjekt som krever 
store fagkunnskaper er det en tillitsfaktor at alle teammedarbeiderne har en innsikt i 
hverandres fagfelt. Dette gjelder ikke minst lederrollen. Det gjør at man stoler på at den andre 
er i stand til å utføre sine oppgaver og har tillit til kvaliteten de leverer. Her ser vi hvordan 
tillit henger sammen med parametrene struktur&myndighet og roller&kompetanse, og 
hvordan dette kan påvirke synergien. 
7.3 SISTE SKRIK 
Tillit blir også trukket frem som avgjørende for Siste Skrik:  
Du må ha en god kjemi med de du jobber med. Du må ha en trygghet, altså stole på hverandre, kjenne 
hverandre og like hverandre, og det må være lov til og si ting som «uff det var ikke så smart. Nei uff nå 
dreit jeg meg ut her» det må være lov. Du må kunne ha den tilliten. Det er veldig viktig.  
Det kommer også frem som avgjørende for kommunikasjon med eksterne aktører:  
For vi har ikke type faste team sånn, men alle kjenner hverandre. Men så bringer vi inn, type for 
eksempel en regissør. Og det er ikke alltid vi kjenner de så godt.. og da er det egentlig å sette seg ned og 
drikke kaffe og skravle altså.  
Tillit sees også her i relasjon med roller&kompetanse. Tilliten fører til at medlemmene har 
tillit til at de andre utfører oppgavene sine på grunn av kompetansen de har. «Sånn at man kan 
tenke: det kan jeg stole på det vet jeg ... gjør.
2
 Om hun har sagt at det kommer da, så kommer 
det da. Og at man prøver å hjelpe hverandre til å bli flinke sammen.» sier en av informantene 
                                                 
 
2
 Navn på informant fjernet. 
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fra Siste Skrik. Tilliten til kompetansen de andre teammedlemmene besitter vil således 
påvirke muligheten for en flat struktur og synergieffekter.   
7.4 EMERGENCE SCHOOL OF LEADERSHIP 
Emergence fremhever også tillitt som viktig og i intervjuet snakker informanten om at jo 
fortere man får etablert tillit og trygghet i teamet, samt kartlagt kompetanse, jo fortere kan 
teamet begynne å jobbe sammen. Men hun nevner også at det tar lang tid å bygge opp tillitt; 
Og det er jo sånn at dessverre, det å få tillit det tar jo tid! Det er jo sånn at hvis jeg ikke kjenner noen, 
eller kom inn døren så kan ikke jeg si ”ja, jeg stoler på deg”, for jeg kjenner deg jo ikke, jeg aner ingen 
ting om deg (...) Så da må man finne den rollen på nytt da, men det å prøve å være litt bevisst på hva 
som skjedde nå da, for eksempel hun får meg til å bli veldig stille, eller hun får meg til å bli kjempe 
god....Også er det jo noe med at hvis noen blir veldig stille, så blir andre usikre, så da kanskje de prater 
enda mer. 
Informanten fra Emergence trekker også frem sammenhengen det bør være mellom struktur 
og relasjoner innad i teamet. “… det å hente ut det beste, det å være et team, det å klare å 
spille hverandre gode og skape resultater sammen, er en kjempeviktig del av det å jobbe 
prosjektbasert”. Her kan det altså virke som at det kan være hensiktsmessig å sette sammen et 
team av mennesker med gode relasjoner. Det kan tenkes at dersom man setter sammen et 
team slik, vil man kunne forkorte prosessen med alle fasene et team må gjennom for å oppnå 
synergieffekter. Disse vil ofte i større grad ha etablert et kjennskap og en tillit, men med en 
for sterk kohesjon risikerer man samtidig gruppetenkning. Dette er en effekt som kan oppstå i 
grupper, og bærer preg av mangel på kritisk sans (William Brochs-Haukedal 2010, 312). Her 
må man altså vurdere fordeler og ulemper i forhold til tillit og relasjoner opp mot 
struktureringen av team. 
7.5 DRØFTING AV FUNN 
Tidligere har vi sett at tillit vokser frem blant annet gjennom kommunikasjon, men i alle 
intervjuene kommer det også frem at tilliten innad vil påvirke kommunikasjonen. Sett i lys av 
Westhagen, som vi også så under parameteret kommunikasjon, vil det være en gjensidig 
påvirkning mellom de to. Dette innebærer at tilliten muliggjør et høyere nivå av 
kommunikasjon, og at nivået av kommunikasjon kan på påvirke tilliten enten positivt eller 
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negativt ettersom det kan virke truende og ha kommunikasjon på et høyere nivå enn tilliten 
tilsier.  
Den flate strukturen som hele vårt utvalg fremhever bunner i en grunnleggende tillit til 
at alle utfører de oppgaver de har ansvar og myndighet over. Tilliten baserer seg på 
teammedlemmenes fagkunnskaper og gjennomføringsevne.  Myndighet delegeres basert på 
denne tilliten. Tillit fra eksterne kunder kan også virke inn på hvordan myndighet fordeles 
innad i teamet og de velger å strukturere sitt arbeid. Et eksempel på dette så vi hos Glenne 
Wedding, hvor god kunderelasjon angir hvem som tar på seg ansvaret for dette bryllupet.  
I forhold til myndighet er dette også betinget som vi har sett i flere eksempler i en 
grunnleggende tillit til at man har nødvendig fagkompetanse, sosial kompetanse og 
ferdigheter til å utføre sin rolle. Tillit henger sammen med en overbevisning og tro på at de 
andre teammedlemmene yter sitt beste fra sitt perspektiv og med sine kunnskaper. At man 
anerkjenner hverandres kompetanse er derfor en forutsetning for et velfungerende teamarbeid 
med synergieffekter.   
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Modellen under oppsummerer sammenhengene mellom tillit&relasjoner i forhold til 
de andre parametrene. 
 
Fig.: Modell for sammenhenger mellom Tillit&relasjoner i forhold til de andre parametrene.  
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8.0 ANALYSEMODELL - TEAMARBEID SOM HELHET 
Våre funn viser at teamarbeidet er en kompleks helhet, hvor ulike parametre påvirker 
hverandre. Vi ser det derfor som mest hensiktsmessig å se på relasjonen mellom disse 
parametrene snarere enn parametrene som autonome størrelser. Dette for å kunne finne den 
mest hensiktsmessige kombinasjonen av disse for å oppnå synergieffekten i gruppen. 
Kommunikasjonen i et team må sees i sammenheng med rollefordelingen, tillitten mellom 
medlemmene og struktureringen av prosjektet. Det samme gjelder for et parameter som tillitt. 
Tillit oppnås ikke ved å fokusere på dette alene, men det må sees på som en del av 
teamarbeidet i sin helhet. Som eksempel hjelper det lite å jobbe med tillit i et team som ikke 
snakker sammen, eller hvor fordelingen av myndighet og strukturen er uklar.  
Vi har derfor satt teamarbeidet i sin helhet inn i en modell - denne modellen viser 
hvordan de ulike parametrene henger sammen med hverandre og påvirker hverandre.  
8.1 OPPSUMMERING AV FUNN 
8.1.1 RELASJONEN MELLOM STRUKTUR&MYNDIGHET OG ROLLER&KOMPETANSE 
I empirien kom det frem at det er en relasjon mellom struktur&myndighet og kompetanse ved 
at en flat struktur ofte kreves dersom teammedlemmene besitter mye kompetanse. Dette ser vi 
ved at utvalget vårt klassifiseres som et profesjonelt byråkrati og en slik organisering vil kreve 
en struktur som gir de ansatte myndighet til medbestemmelse i arbeidet. Prosjekter med en 
slik flat struktur vil også stille krav til kompetanse, særlig i forhold til sosial kompetanse. 
Videre ser vi at en rigid struktur fører til at rollene lettere kan oppfattes og produktiviteten 
øker. På den andre siden kan det også minske sjansen for kreative og tverrfaglige bidrag på 
tvers av gruppens medlemmer. Ut fra dette ser vi at relasjonen mellom parametrene går begge 
veier og at det er et korrelasjonsforhold. 
8.1.2 RELASJONER MELLOM STRUKTUR&MYNDIGHET OG KOMMUNIKASJON 
Kommunikasjonen er med på å forme strukturen i prosjekter ved at struktur&myndighet 
diskuteres og kommuniseres for at den skal bli forstått og gjeldene. Her ser vi at mangel på 
kommunikasjon om forventninger og arbeidsoppgaver kan føre til uklar struktur og 
myndighetsfordeling. Dette vil kunne medføre at ingen tar ansvar i gjennomføringen av 
prosjektet. Her ser vi hvilke konsekvenser viktigheten av en klar kommunikasjon kan ha på 
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myndighet&struktur. Relasjonen går også andre veien ved at struktur&myndighet legger 
føringer for hvordan kommunikasjonen skal utføres innad i teamet. Som vi så i Tuckmans 
teori vil gruppens struktur endres i løpet av dets livsløp, og således kreve at kommunikasjonen 
endres tilsvarende.  
8.1.3 RELASJONER MELLOM STRUKTUR&MYNDIGHET OG TILLIT&RELASJONER  
En klar struktur, ved bruk av kontrollsystemer, kan føre til økt tillit. Dette fordrer at 
arbeidsinndelingen er klar, og at arbeidsoppgavene blir utført på en tilfredsstillende måte 
underveis. Slike systemer kan også ha en negativ effekt hvis de oppfattes som for detaljstyrt, 
eller dersom medlemmene ikke har fått medbestemmelse i planleggingen av eget arbeid. 
Dermed kan strukturen føre til følt mistillit. Tillit til at teammedlemmene vil utføre 
oppgavene de er satt til, muliggjør en flat struktur. Dermed ser vi at tillit påvirker struktur. 
Dessuten vil myndigheten som er fordelt skape tillit. Dette kan tenkes å oppstå der et 
teammedlem blir gitt en myndighet og dette kommuniserer en tillit til kompetansen 
vedkommende besitter.  
8.1.4 RELASJONER MELLOM ROLLER&KOMPETANSE OG TILLIT&RELASJONER 
Vi ser i studiet at tillit kommer frem som grunnleggende for delegeringen av roller. Denne 
rollefordelingen skjer på bakgrunn av en antagelse om at personen besitter evnene som kreves 
for den spesifikke oppgaven. Slik kan en rollefordeling sees som en tillitserklæring, og rollen 
vil igjen gi mer tillit. Her ser vi at tilliten vil først påvirke rolledelingen og dette medfører at 
andre får tillit til din kompetanse. 
8.1.5 RELASJONER MELLOM ROLLER&KOMPETANSE OG KOMMUNIKASJON  
Kompetanse vil legge føringer for kommunikasjonen. Dette innebærer at mangelen på en 
felles kommunikasjonsplattform og felles terminologier kan hemme kommunikasjonen 
mellom ulike faggrupper. Uten en felles referansebase vil det bli vanskelig å oppnå en felles 
forståelse på tvers av teamene. Dermed vil også rollefordelingen bli problematisk da 
kommunikasjon etablerer rollene. Videre vil det være slik at kompetanse legger føringer for 
hvor god kommunikasjon man klarer å etablere blant teammedlemmene. Her vil det være 
særlig avgjørende med god sosial kompetanse da kommunikasjonen krever det. Slik ser vi et 
gjensidig forhold mellom kommunikasjonen og roller&kompetanse. 
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8.1.6 RELASJONER MELLOM TILLIT&RELASJONER OG KOMMUNIIKASJON  
God kommunikasjon er en forutsetning for å kunne etablere tillit&relasjoner mellom 
teammedlemmene. Modellen viser også hvordan tillit&relasjoner kan påvirke 
kommunikasjonsnivået i gruppen. For å kommunisere på et høyt nivå, hvor 
samarbeidseffekter oppstår, kreves det en viss tillit innad i teamet.  
Denne relasjonen kan også gå andre vei ved at kommunikasjonen kan påvirke 
tillit&relasjoner. Det vil for eksempel kunne hemme tilliten, og føre til følt mistillit, om man 
forsøker å kommunisere på et nivå som man ikke har tilstrekkelig tillitt for å befinne seg på. 
Av den grunn er det viktig å tilpasse kommunikasjonen til det etablerte nivået av tillitt. 
Modellen viser med dette hvordan tillit&relasjoner kan påvirke kommunikasjonsnivået i 
gruppen og visa versa. 
8.2 MODELL 
Modellen viser ulike relasjoner mellom parametrene vi har valgt å studere teamarbeidet med. 
 
8.2.1 DRØFTING AV MODELLEN 
Modellen er utviklet som et resultat av en studie som bygger på fire parametere. Disse 
parametrene ble valgt ut fra en litterær og teoretisk gjennomgang av fagfeltet. Modellen tar 
derfor ikke forbehold om kontroll for alle relevante variabler. Fagfeltet modellen skal dekke 
Kommunikasjon Roller&kompetanse 
Tillit&relasjoner Struktur&myndighet 
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er bredt og derfor kan en studie av disse fire parametrene føre til en knapp forståelse. Vi 
valgte likevel å utvikle en modell som inneholder fire store og avgjørende parametere for 
teamarbeid. Modellen viser et korrelasjonsforhold mellom de ulike parametrene og hvordan 
lederen bør se på teamarbeidet som en helhet for å kunne skape synergieffekt i en gruppe.  
Modellen analyserer et tverrsnitt av situasjonen, og kan derfor ikke brukes for å si noe 
om utviklingen over tid. Ved en tverrsnittstudie ser man kun på virkeligheten på et gitt 
tidspunkt (Jacobsen 2005, 102). Modellen bør derfor brukes til å supplementere andre teorier 
som for eksempel Tuckman. I Tuckmans teori vil man kunne se hvordan kravene til for 
eksempel tillit utvikles over tid. Dette vil ikke vår modell muliggjøre da den heller søker å 
avdekke relasjoner mellom de ulike parametrene på et gitt tidspunkt. Modellen vår er utviklet 
som et lederverktøy for å skape synergieffekter i gruppen. Lederen kan bruke verktøyet til å 
se på relasjonen mellom parametrene isteden for å se hver enkelt parameter som uavhengig. 
Lederen vil således kunne påvirke relasjonene mellom parametrene for å oppnå ønskede 
effekt. I en gruppe der tillit etterstrebes vil en isolasjon av dette parameteret ikke 
nødvendigvis gi en sann og objektiv beskrivelse av situasjonen. Her vil det være flere 
relasjoner som virker inn og som må tas med i vurderingen av eventuelle tiltak for å oppnå 
synergieffekter.  
Modellen er dessuten utviklet på et relativt lite utvalg der formålet ikke var statistisk 
generalisering, men en teoretisk generalisering. Dette medfører at våre funn og modell kun i 
liten grad kan overføres til andre organisasjoner. For å benytte funnene bør organisasjonene 
vurdere våre funn opp mot utvalget, og situasjonen de ønsker å benytte analyseverktøyet i. 
Dette innebærer å ta i betraktning at hele vårt utvalg var karakterisert av å være små 
organisasjoner, med små team innad. Utvalget var karakterisert av team som ønsket kreative 
løsninger. Dette medfører visse kvalitetskrav til prosessen så vel som til resultatene av 
teamarbeidet. Dermed har ikke det økonomiske aspekter vært avgjørende for utviklingen av 
modellen.  
Tross svakheter ved modellen ser vi en nytteverdi da den kan hjelpe ledere av team og 
andre teamorganiserte til å se at de ulike parametrene som påvirker et teams synergi vil være 
gjensidig avhengig, og at ekskludering av parametere ikke er gunstig.  
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9.0 KONKLUSJON 
Vi startet denne studien med forskningsspørsmålet: Hvilke interne faktorer kan prosjektledere 
i kreative bedrifter stimulere slik at prosjektteam oppnår synergieffekter? 
Dette spørsmålet har gjennom en teori- og litteraturgjennomgang ledet oss til å studere 
hvordan praktiseringen av fire parametre vil påvirke synergieffekten til kreative team. Disse 
parametrene er: Struktur&myndighet, roller&kompetanse, kommunikasjon, og 
tillit&relasjoner.  
Gjennom teorien og empirien fant vi frem til praksis som var ønskelig i forhold til de 
ulike parametrene. I intervjuene ble parametrene fremhevet på følgende måte: Strukturen må 
tilpasses situasjonen, men vårt utvalg viste at en flat struktur var ønskelig da en synergisk 
interaksjon på tvers i teamet var nødvendig for et godt resultat. I en flat struktur er det 
nødvendig med en delegert myndighet slik at beslutninger kan tas raskt og strukturen 
opprettholdes.  
Strukturen i prosjektet kommuniserer rollene, og en klar rolleinndeling viste seg som 
ønskelig for å oppnå et godt samarbeid. Viktigheten av klare roller så ut til å være enda 
viktigere dersom teamet var bestående av tverrfaglig kompetanse. I slike team er en forståelse 
for hverandres arbeid og ansvarsområder avgjørende for å oppnå synergieffekter. For at et 
slikt team sammen skal kunne skape synergieffekter gjennom å dra nytte av hverandres 
kompetanse vil en åpen kommunikasjonsstruktur kreves. Dersom dette er tilfelle vil den 
kunne effektivisere arbeidet og koble menneskene sammen. Teamet vil i interaksjon utvikle 
relasjoner og tillit ovenfor hverandre. Tillit&relasjoner ble nevnt som viktig i alle 
organisasjonene men da alltid i relasjon til de andre parametrene. Dette betyr at 
tillit&relasjoner er grunnleggende for at de andre parametrene skal fungere optimalt, og det 
må derfor ikke ses på som autonom. Dette gjorde oss bevisst på mulige relasjoner mellom de 
andre parametrene.  
Videre analyse viste at det ikke var parametrene isolert sett som var interessante for 
gruppens synergieffekter, men relasjonen mellom dem. Dette resulterte i en modell som viser 
hvordan parametrene henger sammen, og som derfor kan brukes som et analyseverktøy for 
synergiutvikling i team. Modellen analyserer et tverrsnitt av teamets situasjon, og kan derfor 
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fortelle lederen hvordan de ulike parametrene påvirker hverandre i en gitt situasjon og enten 
fremmer eller hemmer synergi.  
Noen av relasjonene vi fant var som følger: Mye kompetanse i bunnlinjen vil kreve en 
flat struktur. Flat struktur vil stille krav til kompetanse, særlig i forhold til sosialkompetanse 
som blant annet omhandler evner til samarbeid. Utfra dette ser vi at relasjonen mellom 
parametrene struktur&myndighet og roller&kompetanse legger føringer for hverandre. 
Kommunikasjonen er med på å forme strukturen i prosjekter ved at 
struktur&myndighet diskuteres og kommuniseres for at den skal bli forstått og myndiggjort. 
Relasjonen påvirker også andre veien ved at struktur&myndighet legger føringer for hvordan 
kommunikasjonen skal utføres. Utfra dette ser vi et gjensidighetsforhold mellom disse to 
parametrene.  
Struktur&myndighet kan også påvirke tillit&relasjoner. Dette ved at strukturen kan 
inneholde elementer som kontrollsystemer. Disse kan føre til økt tillit, men også mistillit 
dersom systemene oppfattes som detaljstyrende og innebærer liten grad av medbestemmelse. 
Tillit til at teammedlemmene vil utføre oppgavene de er satt til muliggjør en flat struktur. 
Dermed ser vi at tillit påvirker struktur, og visa versa.  
Tillit&relasjoner vil videre påvirke roller&kompetanse ved at tillit kommer frem som 
grunnleggende for delegeringen av roller. Samtidig er rollefordelingen en tillitserklæring, og 
dette gir en oppfattet tillit til kompetansen som medfølger rollen. Her kommer det frem at det 
er et korrelasjonsforhold mellom de to.  
Vi ser også en relasjon mellom roller&kompetanse og kommunikasjon ved at 
kompetansen legger føringer for hvordan kommunikasjonen oppfattes og sendes. Dette vil 
også gå andre veien ved at kommunikasjonen etablerer rollene i teamet. Rollen diskuteres og 
blir forstått via kommunikasjonen. Her ser vi at det er et gjensidighetsforhold mellom de to 
parametrene.  
Videre så vi at god kommunikasjon var en forutsetning for å kunne etablere 
tillit&relasjoner mellom teammedlemmene. Samtidig vil tillit&relasjoner påvirke hvilket 
nivå av kommunikasjon et team vil kunne etablere seg imellom. Altså vil disse parametrene 
påvirke hverandre.  
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Styrken til denne modellen er at den kan belyse kompleksiteten i situasjonen rundt et 
team. Modellen tar høyde for at det alltid er flere elementer rundt et team som vil fremme 
eller hemme synergien og at disse ikke er autonome. Modellen danner et analyseverktøy som 
lederen kan benytte til å analysere påvirkningen mellom de ulike parametrene, og på den 
måten avdekke det som hemmer synergien. 
9.1 REFLEKSJONER OG VIDERE FORSKNING 
En konsekvens av vårt metodedesign er at vi ikke har hatt kontroll over andre relevante 
parametre. Det vil si at det kan være parametre som påvirker synergien i et team, men som det 
ikke er tatt høyde for i denne forskningen.  
En svakhet ved studie er at de analyserte parametrene er omfattende, slik at denne 
forskningen sier lite om enkeltelementer innen hvert av parametrene. Innen parametret 
roller&kompetanse ville det for eksempel vært relevant å se på hva slags rolleteori og 
personligheter som er optimalt for å skape synergieffekter i et team.  
Ettersom vi har kartlagt relasjoner mellom fire parametere, vil et videre deskriptivt 
forskningsdesign med fordel kunne supplementere vår studiet. På denne måten kunne man 
forsket videre på hvordan konkrete endringer i et parameter ville påvirke et annet, og hvilke 
konsekvenser dette har for synergieffekten.  
Vår anbefaling for videre forskning er å foreta et kvasi-eksperiment, altså en 
undersøkelse av parametrene i to ulike målgrupper. En gruppe som har etablerte relasjoner, og 
en gruppe som ikke har utviklet dette. En slik studie vil være interessant for å se hvordan 
parametrene vil virke ulikt i de to gruppene. Dette bør gjøres som en tidsseriestudie for å 
kunne si noe om påvirkningen av ulike faktorer i parametrene under teamets utvikling. 
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1.          Våre sekundære kilder 
2.           Projektiv teknikk – oppsett  
3.          Analyse av projektive teknikker – ordassosiasjoner  
4.           Evaluering av intervjuene 
5 - 9.      Transkriberte intervjuer 
10 - 14.   Kodeskjemaer 
15.          Informasjonsskriv til informantene  
  
Vedlegg nr. 1 
Sekundær forskning  
- Antecendents of team creativity 
- Leadership for self-managing work teams 
- Developmental sequence in small groups 
- Internal comparison of social  
- Creative leadership in  
- Developing an effective project 
- Do project mangaers leadership…. 
- Innovations by teams in shanghai 
- The x-factor… 
 
Sekundære kilder 
http://sisteskrik.no/ 
http://www.emergence.no/utdanning 
http://www.stormstudios.no/ 
  
Vedlegg nr.2  
 Metode – Ordassosiasjoner (projektiv teknikk) 
 
Denne supplerende metoden gjennomføres etter at samtalebiten av dybdeintervjuet er 
gjennomført. Informanten blir informert om hvordan denne teknikken skal gjennomføres:  
Moderator leser opp ord nedover fra listen. Informanten skal uten å tenke seg om fortelle det 
første ordet/tanken han får av dette ordet. Hvis dette tar mer enn et par sekunder skal 
moderator gå videre til neste ord, dette er for å eliminere bevisst refleksjon fra informantes 
side.  
 Prosjekt 
Team 
Ledelse 
Samarbeid 
Stress 
Konflikt 
Jobb 
Prosjektleder 
Motivasjon 
Prosjektledelse 
Partnere 
Kreativitet 
Innovasjon 
Utfordringer 
Ressurser 
Samarbeidspartnere 
Teamutvikling 
Prosjektteam 
Teamatferd 
Effektivitet 
Tillitt 
Kreativ atferd 
Kommunikasjon 
Synergieffekter 
Kreativ ledelse 
Tidspress 
Kreativ styring 
Problemer  
Deadlines 
Belønning 
anerkjennelse 
Støtte  
Samhørighet 
Tid 
Spilleregler 
Gruppeatferd 
Vedlegg nr.3  
Analyse av projektive teknikker – ordassosiasjonene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Vedlegg nr.4  
Evaluering av hvert enkelt dybdeintervju.  
 
Vi vil nå evaluere gjennomføringen av hvert enkelt dybdeintervju for å se etter potensielle styrker og 
svakheter hos disse som kan ha påvirket informasjonen vi fikk.  
 
Siste Skrik reklamebyrå:  
Her hadde vi planlagt å intervjue et teammedlem og en prosjektleder hver for seg. Dette for å se om de 
hadde ulike syn på arbeidet og teamprosessene. Dette hadde informantene misforstått, og de ville 
heller intervjues samlet. I ettertid ser vi at vi burde ha presisert at vi ville intervjue individuelt, da dette 
kunne ha gitt oss verdifull informasjon rundt det at lederen kanskje har et annet syn på prosessen enn 
teammedlemmene i denne bedriften. Det at vi intervjuet begge informantene på en gang kan også ha 
påvirket svarene vi fikk, da det er naturlig at man ikke vil si noe negativt om ledelsen av et prosjekt 
når prosjektlederen sitte ved siden av deg. Dette kan derfor ha begrenset informasjonen vi fikk.  
 
En av styrkene ved dette intervjuet var at vi fikk se en dynamikk mellom de to ansatte. Denne 
dynamikken styrket opp om mye av det de kom med an informasjon rundt samarbeid, tillitt og 
relasjoner. De to informantene fullførte hverandres setninger, roset hverandre og snakket varmt om 
hverandres egenskaper i teamet. Dette gav oss et godt innblikk i både kultur og relasjoner i denne 
bedriften, og viste oss at informantene tydelig er lagspillere. 
 
Storm Studios:  
Hos Storm intervjuet vi en prosjektleder, dette ble gjort i deres lokaler på Grunerløkka. Dette fungerte 
godt da intervjuobjektet har en hektisk hverdag og vi opptok da minst mulig av hans tid. Han virket 
også komfortabel i sitt miljø. Vi satt i et møt rom med en glassdør. Dette gjorde at vi ikke følte at vi 
var helt alene og at det kan muligens ha virket inn på intervjuobjektets respons på noen av 
spørsmålene. Det at vi ikke kjente til lokalene gjorde det vanskelig for oss å planlegge konteksten, vi 
ønsket ikke å sitte rett ovenfor intervjuobjektet siden det da kunne føles som et avhør eller angrep. 
Dette måtte vi da det sto en data i enden av bordet og det ville ikke være naturlig om en av oss satte 
seg der. 
Vi var to; en som intervjuet og en som var observatør. Når man føler seg observert skifter man ofte litt 
adferd, og for at dette ikke skulle forekomme kom ofte observatøren med kommentarer eller innspill 
og responderte på det som ble sagt. Dette for at ikke intervjuobjektet skulle føle seg overvåket men 
heller avslappet.  
 
Emergence School of Leadership: 
Hos Emergence intervjuet vi en forelser. Dette gir oss dermed kun innblikk i holdningene og 
meningene til en erfaren prosjektleder og prosjektmedarbeider, og ikke til en uerfaren elev som er midt 
i utdanningen. Vi kan altså ikke si noe om hva elevene mener om teamutvikling og undervisningen 
rundt denne på skolen.  
 
I starten av dette intervjuet måtte vi avbryte informanten fordi vi hadde glemt å sette på lydopptaker. 
Dette skapte en unødvendig forstyrring, og gjorde at informanten falt ut av tankerekken - dette kan ha 
gjort at vi mistet verdifull informasjon. 
 
Glenne Wedding  
Vi intervjuet prosjektleder (daglig leder) og en prosjektmedarbeider. Det var planlagt å gjennomføre et 
dubdeintervju med hver informant fra denne bedriften, men da intervjuet skulle gjennomføres hadde 
GW dårlig tid pga et ettermiddagsmøte, og derfor ble det gjennomført en gryppe-dubdeintervju i 
stedet. Et pluss ved dette var at vi fikk se samspillet mellom de to ansatte og hvordan de agerte ift hva 
hverandre sa. Prosjektlederen hadde generelt kortere og mer presise svar, som minnet litt om ”sånn 
skal det være”-svar. Mens prosjektmedarbeideren ville gjerne supplere på svarene fra sjefen med sine 
tanker, og svarte generelt sett fra hennes perspektiv som uerfaren leder.  
Inter juet ble gjennomført i bedriftens eget møterom, dette for at informantene skulle føle seg ”på 
gjemmebane” og i trygge omgivelser.  
 
En svakhet ved dette intervjuet kan ha vært tidspresset til informantene, da de måtte forte seg med å 
svare fordi de skulle videre i et annet møte. Dette kan selvfølgelig ha påvirket svarene de kom med, og 
dette ser vi at kan ha vært grunnen til at prosjektlederen svarte så kort og presist som mulig. Vi fikk 
ikke kommet gjennom hele intervjuguiden, men følte likevel at de fleste teamer ble dekket, da 
prosjektmedarbeideren svarte mer utfyllende og drev seg selv videre over i andre temaer.  
 
 
 
Samlet evaluering:  
En klar svakhet ved alle tre intervjuene er at vi som prosjektgruppe er uerfarne med å intervjue. Vi kan 
ha gjort feil underveis i intervjuet og ikke en gang vite om dem, fordi vi ikke har gjennomført en slik 
prosess før. Vi var alle også svært nervøse før gjennomføring som kan ha lagt unødvendig stress på 
oss og dermed kan dette gi reliabelitetsproblemer (Askheim og Grenness. 2008, 44). 
 
I tillegg vil det være en viss risiko for at vi som forskere kan ha misforstått det som har blitt sagt fordi 
vi mangler kunnskap om kulturen som finnes på f.eks. arbeidsplassen (Askheim og Grenness. 
2008,114) Vi satte oss godt inn i de enkelte bedriftene før vi gjorde intervjuene, men likevel er det 
mye som vi umulig kunne skaffe oss forkunnskaper om, som for eksempel kultur, normer og 
holdninger til teamarbeid innad i bedriften.  
 
Alle intervjuene ble gjennomført på informantenes arbeidsplasser. Dette ser vi både som en styrke og 
en svakhet. Det er en svakhet fordi dette kan ha påvirket hva slags informasjon som ble delt med oss - 
de følte det kanskje som ubehagelig å dele negativ informasjon om arbeidsplassen mens de var nettopp 
på denne. Men det kan også ha vært en styrke ved at informantene var i den naturlige settingen hvor de 
praktiserer og erfarer de temaer vi intervjuet rundt. Dette kan ha trigget informasjon som vi kanskje 
ikke ville fått tak i hvis de for eksempel satt hjemme på sofaen hjemme eller ute på cafè og ikke var i 
“arbeidsmodus”.  
 
En annen faktor som kan ha påvirket informantene var at vi som intervjuerenhet var i flertall i forhold 
til informanten(-e). Hos Emergence og Storm var det tre intervjuere og en informant, og hos Siste 
Skrik var det tre intervjuere og to informanter. Så vi som intervjugruppe var hele tiden i flertall ift. 
informantene. Dette kan ha skapt en “Alle dem mot meg” følelse. Vi prøvet å veie opp for dette ved at 
vi konsekvent plasserte oss i en sirkel, i motsetning til at vi kunne ha sittet på den ene siden av bordet 
mens informanten(-ene) satt på den andre. Vi ville skape en minst mulig “forhørsaktig” setting, og 
dette kan ha gjort informantene mer avslappet.  
  
Vedlegg nr. 5 
M = moderator 
I 1= informant 1 (daglig leder) 
I2 = informant 2(prosjektmedarbeider) 
Gruppeintervju med Glenne Wedding 
M: tusen takk for at dere stiller til intervju, det setter vi stor pris på. VI er som nevt tidligere alle tre 3årsstudenter fra 
markedshøyskolen. Vi studerer kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling. Som dere sikkert har skjønt så er 
intervjuet i forbindelse med bacheloren vår.  
Vi tenkte på begynne med å stille dere spørsmål, og så avslutningvis har vi en litt gøyal oppgave til dere.  
Og bare for å være sikker; dere kan til enhver tid trekke dere fra intervjuet,  og trenger ikke ha en grunn for dette. Bare å 
si i fra.  
I: ok, kjør på.  
M: kan dere fortelle litt om dere selv, bakgrunnen deres og rollen dere har i bedriften?  
I1: mhm, ja, vi jobber begge i GW da, men vi har prøvet å forele rollene innad. Så hun har på en måte ansvaret for noe, 
mens jeg har noe annet. Hun har mye mer kontroll over leverandørene mens jeg har mye mer ansvaret for kunden.  
I2: ja, hovedsakelig. I1 går under tittel daglig leder, og kanskje den som er mer på det daglige og småting. Mens jeg er mer 
ute og møter leveandører og den type ting. Og my av den langsiktige strategien på en måte da.  
M: tenker dere at det er veldig viktig, å ha en sånn type rollefordeling?  
I1: ja, faktisk. Også fordi at man må ha et ansvarsomåde, ellers så dulter man borti hverandre. Og vi har blitt enige om at de 
ansvarsområdene, da skal vi få hjelpe hverandre, men noen har det endelige ordet da. Ellers så blir det lett smådiskusjoner 
og såntog det vil vi jo unngå.  
I2: pluss atte akkurat nå som vi er i oppstatsfasen og alle må gjøre alt, men vi ser at jo mer og mer vi er klar med ting, så blir 
det områder man er mer interessert i. og heldigvis så liker vi ikke de samme områdene så vi har klart å fordele litt sånn 
også. Også tror jeg at nettopp for å unngå diskusjoner så må man ha litt ype ting klare rammer på hva er ditt og hva er mitt.  
M: når dere starter opp et prosjekt, eller bryllup da, hva er det første eller hva er det første dere går i gang med?  
I1: først blir vi kjent med paret. Det viktigste er jo å høre deres historie, hvordan ble de forlovet og alle sånne ting. Og når vi 
har hatt det første møtet og blitt kjent med dem så går vi til leverandøren og sjekker hva som er mulig, sånn at vi ikke lover 
kundene noe vi ikke klarer å levere. Ja, så det er vel egentlig startfasen..  
M: ja, så når dere snakker med kunden og blir kjent med dem på starten, hva handler det om da? Hvorfor gjør dere det? 
I1: det er vel for å få en relasjon. Altså, det er jo veldig person alt dette med bryllupet. Og det å ta del i det.. så vi ønsker jo å 
vite hvordan de ble forelsket om det var via venner osv..  
I2: vi vil at det skal være en spesiell opplevelse for dem også. For å skape en atmostfære hvor de kan fortelle litt om seg 
selv, og man kommer inn i hele den romantiske tingen og de blir alltid så happy når de snakker om forlovelsen og hva som 
skjedde og sånt.  
I1; ja, det blir jo et sånt romantisk øyeblikk for dem igjen og sånt.  
i2: pluss atte vi må jo finne deres behov sant, og virkelig finne ut av hva er behovet deres og hva er det de vil ha da!?hva er 
det de drømmer om? Og det er en fin måte å komme i gang med den snakken uten at man begynner med sånn type ”dette 
er pengene deres, hva tror dere er realistisk osv..?”. det får heller komme senere. I starten så blir det heller det å skape et 
bilde for dem, av hva de drømmer om og ønsker seg. Og det er også fint for oss, for hvis vi ser at de drømmer om noe som 
kanskje er utenfor budsjettet så ser vi at vi kan pushe litt der.. ja, så det er jo for å se hvordan vi kan gjøre hva med og for 
dette paret.  
M: så startfasen er for dere da å planlegge prosjektet, med dem, og det å få en slags tillitt eller relasjon med paret? 
I1: ja, absolutt.  
M: ja, så lurer vi på litt rundt ledelse. Hva er avgjørende når dere avgjør hvem som skal være prosjektleder?  
I2: Vi ser jo på hvem som passer med parene da. Det blir jo litt vankelig også da.. hvis jeg har møtt paret mye, så blir det jo 
natulig at jeg tar det bryllupet. Men hvis de for eksempel sååå gjerne vil ha en herregård, og det er Siljes område, så blir det 
mer naturlig at hun tar det paret da. Men hvis vi ikke har møtt dem så må vi jo researche da, og se hvem av oss som ville 
passet best med dette paret.  
I1: ja, sånt kan man jo lese litt av folk.  
M: så det går litt på personlighetsmatch da?  
I2: ja, det kan du si ja, ja, i grunn….  Men så må vi jo fordele litt sånn at alle har ganske likt å gjøre, sånn at ingen blir 
overlempet med arbeid liksom.  
M: hva tenker dere at er lederens viktigste oppgave i prosjektet?  
I1: det blir jo helt klart å nå behovene til kunden. Det er uansett hva vi gjør det, det er kunden som står i fokus. Og gjøre 
dem tilfreds… og deres gjester og sånne ting. Og så får vi heller lide hvis noe er vanskelig, men kunden skal hele tiden ha det 
bra! De skal ikke merke noe til det.  
M: hva gjør du som leder hvis det oppstår konflikter eller uenigheter innad i teamet?  
I1: da går vi, haha Neida…  
I2: vi har jo hatt noen konflikter da, med samarbeidspartnere. Og det viktigste er at I1og jeg snakker sammen først. At vi 
setter oss ned og virkelig finner ut at hva er det vi mener er problemer, hva føler vi, og hvordan skal vi legge frem 
problemet for partneren?  
og så blir det bare viktig at vi støtter hverandre hele veien og tar ting med en gang, sånn at det ikke får vokst noe og bli 
verre. Og gjort så enkelt.. jeg tror vi fant ut at jo enklere og mer ”cut thought” vi blir jo enklere blir det da.  
I1: ja, fordi at det er veldig lett å bli litt ”jentete”. Og snakke mye… så hvis det oppstår konflikt så vil vi heller ta det kort, og 
ordentlig i stedet for å unnskylde. Bare ta det rett frem. Ikke tenke på følelser og ”forstååå hverandre” og alt det det. Bare 
ta det proft og skikkelig med en gang. Altså, iat man prøver å være snill mot den andre, og da kan man bare gjøre vondt 
verre. Ta det heller ved rota!  
M: så heller bare være sjef da… 
I1:….ja, bare bli ferdig med det  
I2: og samme med oss imellom internt også, vi tar det med en gang, ta det opp sakelig som voksne.  
I1: ja, og så fort som mulig. Sånn at det ikke blir større enn nødvendig. Da blir det jo bare verre.  
I2: ja, vi må ha en åpen dialog. Ja, og det sier vi til partnere og parene også, at åpen dialog er det viktigste, at vi måå kunne 
snakke sammen. Og det tar vi ofte opp med en gang med partnere og leverandører, at vi må kunne snakke med dem.  
I1: ja, og vi måp jo også finne ut om vi og dem passer til leverandørene. Fordi det man fort merker er hvis kommunikasjonen 
er forskjellig så funker det jo ikke. hvis man ikke snakker sammen så finner vi jo ikke ut om det har noe å skjule. Og sånn er 
det jo med brudeparet også, og særlig i staren når de ikke kjenner oss så godt da. Så er det kanskje mer reservert og sånt 
da, og sier kanskje ”ja, dette er vi fornøyd med ”men så skjønner vi at de egentlig ikke er det. Og det er jo dumt når de 
holder det inne da.  
M: men hva gjør dere da? Hvis dere merker at kommunikasjonen ikke sklir så lett da med paret? Hvordan kommer dere 
over dette? 
I1: altså, kommunikasjonen har jo gått bra..  
I2: da må vi minne det må det da, og si at ”heihei, kommunikasjonen.,.” og vi er jo hele tiden klar over at de kanskje ikke tør 
å si noe.. så da kan vi heller si sånn ”ta noen dager og tenk på det, send oss en email…” det er jo lettere å sende email ikke 
sant enn å si det selv. Og vi kan spørre flere ganger sånn ”er dere sikre på at det er dette dere vil? Er dere helt sikre på 
dette. Osv..”. vi skal ikke mase, men der hvor vi merker at de kanskje nøler da, så kan vi gi dem rom til å tenke og gi dem 
muligheten til å være ærlige. For eksempel på mail. Eller presentere andre løsninger for dem da..  
M: Har dere sett noen sammenheng mellom det at dere bygger opp en sånn relasjon i starten og hvordan 
kommunikasjonen utvikler seg?  
I1: det er veldig viktig at vi kommer i det personlige stadiet helt fra starten av. fordi at vi spør om intime ting da. Og da er 
det lettere å skape en relasjon da.  
I2: ja, også er det mye snakk om penger da.. og mye personlige ting som folk ikke nødvemdigvis er så komfortable med å 
snakke om.  
I1: ja, folk mener er litt tabu liksom.  
I2: ja, og derfor er det så viktig at den derre første relasjonen blir bra da. At det blir litt personlig og at man kjenner at man 
blir kjent på et nivå som ja, som er litt annerledes. Ja så derfor stresser vi dette i starten da, og hvis vi ikke hadde gjort det 
så hadde ting tatt lengre tid senere og vi hadde hatt en lengre vei å gå da.  
I1: ja, også er det veldig sånn kommunikasjonsaktig at når vi vet hvordan de ble forlovet og hvordan frieriet skjedde og sånt 
siden vi ikke kjenner dem så blir det sånn at hvis man da har en vanlig samtale eller for eksempel står å venter på en 
leverandør sammen og sånt så har man noe å snakke om som de liker da. Så man har liksom alltid noe hyggelig å snakke 
med dem om. Og da får man også vite mer og mer om dem da..  
M: Hvor foregår kommunikasjonen mellom dere to? og mellom dere og leverandørene?  
I1: eeeeehhhh…. Telefon og mail!  
I2: ja, telefon og mail ja. Ja, eller ansikt til ansikt. Alt mulig egentlig.  
I1: men vi ser at mail, hvertfall med leverandører er lite effektivt. Da er lett at de svarer først om fem dager eller så.. men 
tar du bare en telefon fort så får du svar med en gang da.  Og sånn fant  vi med kunden også, at i starten tar man en telefon 
og så kan man heller ta mail etter hvert når det er litt mindre viktig ting.  
M: merker dere at kommunikasjonen endrer seg i løpet av et prosjekt.  
Begge: Ja, mhm.  
I2: de blir mye mer trygge på oss, og mye mer tullete. Og man ser særlig mellom parene da, jeg holdt på å si i staren sitter 
de så søte der 
I1: … ja, helt perfekte ved siden av hverandre 
I2: halvt år inn så kommer avbrytelsene og ”neei, det er jeg ikke enig i” og sånne tin da. Småkrangelr og sånt nesten. *ler* 
I1: men sånn skal jo et par være da *ler* 
i2: ja, nettopp . sånn som de naturlig er, men som de ikke viser i starten da.  Ja, så det er jo som alle forhold i livet, man 
starter gjerne veldig høflig, og så ser vi mer av hvordan paret egentlig er etter hvert, men det er bare kjempemorsomt da.   
Og sånn er det med leverandørene også, at etter hvert som man har jobbet mer og mer sammen så blir tonen løsere og 
man stoler mer og mer på hverandre. Og da går jo ting så mye lettere.  
I1: ja, og da kan man bare tinge hverandre og bare ”halla. Jeg trenger hjelp jeg med dette nå….bla bla”.  
M: tenker dere at det blir mer effektiv jobbing da? Når dere får til en sånn type kommunikasjon fremfor den veldig 
formelle?  
I1; jeg ville ikke sagt mer effektiv, fordi da har man jo blitt mer kjent og sånt. Og da går prosennen mer sånn… 
I2: jeg tenker mer sånn at det kan gå begge veier. Man kan jo ikke bli for personlig eller privat heller da, da får man kanskje 
ikke gjort noe. Men samtidig så må vi jo si ja også, fordi at man kommer jo fortere frem til hvis det er et problem så er det 
lettere å si i fra og sånt da. Da kommer vi mye fortere frem til hva de egentlig tenker og har lyst til. Så det er en blanding ja.  
I1: ja, også da kjenner vi det fortere hvis de er usikre.  
M: hva tenker dere at kjennetegner et godt fungerende team?  Eller deres team da, hva skal til for at dere skal funke 
optimalt?  
I1: kommunikasjon, mye søvn *ler* neida…  
I2: veldig kommunikasjon ja, forståelse for hverandre, og STØTTE.  
I1: ja, støtte ja.  
I2: det som er så deilig i team da, er at når den ene trenger litt støtte så er den ene der til å gjøre det. Også må man ikke gå 
rundt og tro at man gjør mer selv, at man gpr rundt og bare ”aaah, men jeg gjør alt”. Og jeg er veldig sånn firm believer på 
atte partnership skal 50/50. fordi at med en gang du begynner med prosentregning så blir det et problem, fordi at folk føler 
alltid at de gjør mer enn den kanskje virkelig gjør. så det har vi vært kjempe klare på da, når vi gikk inn i dette partnerskapet 
at da skal det være 50/50. og ting sal være veldig klart liksom. Og tror jeg sånn av personlige greier at vi bare har forståelse 
for at ting skjer i livet, og noen ganger har man natutligvis fokus andre steder. Men det er da man hjelper hverandre, og det 
er sånn et partnerskap skal være.  
I1: ja, det med å ha en partner blir den oppmuntringen man kan få da.  Jeg mener at når det er tunge tider, for eksempel 
når vi har hatt noen diskusjoner md leverandører da, da er litt kjiipt når du sitter der med en klump i halsen, men når du har 
en annen, da kan man dele det og få hjelp da. Backe hverandre….  
I2: og hvis det er en krise da, og man står der i panic mode, så vet du at du er der med en annen. Og da blir det litt tryggere 
*ler* og man kan roe hverandre.  
M: så det kanskje litt sånn grunnleggende forståelse for hva hverandre trenger da? Som må være i bånn?  
Begge: ja, mhm . veldig viktig *nikker*  
M: syntes dere effektiviteten eller produktiviteten endres i løpet av prosjektet?  
I1: nei, kanskje ikke.. men vi føler jo et tidsskjema, så da er det litt sånn ”innen den og den dagen skal det være gjort”. Og de 
viktige valgene tas jo ganske fort. Og så blir det mer sånn småjobbing etter det, og så kommer hardarbeidet etter det da. 
Rett før bryllupet.  
m: så dere må ha noen bølgedaler da? 
I1; ja, men de er planlagt da, så vi vet jo at de kommer. Man kommer ikke utenom lissom.  
M: tror dere det er avgjørende at medlemmene føler seg trygge på hverandre?  
I1: ja, kjempe viktig!! 
M: gjør dere noe aktivt for å få til dette? 
I2: går på playdates og sånt.. *ler* neida.. Men det blir jo som vi sa med parene og sånt da, å hele tiden minne dem på det, 
atte man må snakke ordentlig sammen. Og gjøre sånne små ting for at de skal føle seg trygge. Og vi må åpne oss opp litt for 
dem også, sånn at de føler at de kjenner oss også.  
I1: ja, at vi kan tulle litt og sånt, sånn at de skjønner at der er ikke såå stivt da.  
I2: ja, for de gir oss jo såå mye informasjon om seg, så da er det jo viktig at vi kan jo dem litt tilbake også da.  Så de får en 
trygghetsfølelse på oss da. Med leverandører så blir det jo det å holde tider, kunne svare på mail. Og sånn basic ting som en 
viktig med en partner da og ja.. At det tar ikke 3 uker før vi svarer på noe de lurer på. At vi er der når de trenger noe, og det 
samme tilbake også. Vi trenger leverandører som vi kan få tak på ikke sant.  
M: når dere setter sammen team da, eller som skal jobbe med bryllupet, hvordan skjer dette?  
I1: nei det er jo mange leverandører og sånt som paret aldri møter, som de heller ikke trenhger å møte, men så er det jo 
sånn som frisør, konditor og sånne da som de møter. Og da går det mye på ”klikk” eller at man før en følelse av man liker 
den personen eller leverandøren. Og alle som vi har valgt som leverandører de er proffesjonelle og bra, så vi bryr oss ikke så 
mye om hvem de velger.  
paret velger jo da de som passer deres smak og sånt da. M: vi har en oppgave på slutten her nå, vi kan jo gjøre den på en 
av dere siden dere har litt dårlig tid nå?  
I2: ja, ta det du I1 
I1: ja, jeg kan ta det jeg. Er det vanskelig?  
M: så flott, dette går fint vettu. Jeg skal bare lese opp noen ord, og så vil jeg at du sier det første ordet du tenker på etter 
at jeg har lest et ord. Høres det ok ut?  
I1: kjempe flott, kjør på.  
*gjennomfører teknikken, se dette i eget vedlegg* 
I1: gikk dette fint? Det var vanskelig ass..  
M: det gikk kjempe fint. Så flink du var!  
I1: haha, så bra  
I2: *ler*  
M: da har ikke vi noen flere spørsmål, hvis ikke det er noe dere gjerne vil adde på her?  
I2: nei, det er det vel egentlig ikke.  
M: men takk for oss da. Vi er veldig glade for at dere kunne stille til intervju.  
Vedlegg nr. 6 
M: moderator 
I: informant 
Intervju med Emergence School of Leadership  
M: Kan du fortelle litt om deg selv?  
I: Hvor langt tilbake skal man begynne? Ja, jeg har gått det franske skolesystemet. Så jeg har gått ett annet skolesystem. Så 
det er interessant med en annen tilnærming til hvordan man jobber med mennesker. Og så gikk jeg på norsk videregående. Så 
etter det har jeg tatt en interiørutdanning. Og så begynte jeg på markedshøyskolen, som den gang het OMH het det.. Da tok 
jeg en bachelor der sånn.. med Tore som dere kjenner.  Hvertfall, så tok jeg en bachelor der innenfor markedsføring og 
relasjonsledelse. Og så tok jeg den utdannelsen som vi har her, men det er 10 år siden. Så det.. det kan jeg nok si at jeg tok 
denne utdannelse, men det er nok ikke helt den samme utdannelsen, på 10 år skjer det jo en del. Men som jo da er en 
prosjektlederutdannelse. Og etter de årene så begynte jeg å jobbe på Norges kreative fagskole, od da begynte jeg å jobbe som 
studiekonsulent, så jeg hadde da litt mer sånne administrative oppgaver ift de kreative studiene. Og så tok det vel 3 måneder 
før jeg begynte å blande meg med det som skjedde i klasserommene, for det var jo det jeg syntes var spennende., og det jeg 
egentlig hadde lyst til å gjøre. Så da gikk jeg mer over til en lærerstilling. Og så.. på flere av studiene, så da hadde jeg 
undervisning på både illustrasjon og interiør, reklame og grafisk design, innenfor prosjektledelse. Og så ehh… begynte jeg å 
jobbe mer og mer på reklamestudiet. Hadde ansvaret for alt, gjennomføring med 1 og 2års studentene. Så da gjorde jeg det i 
noen år, før jeg da behynte å jobbe her. Også har jeg jobbet her noen år, vært i barselpermisjon, kom tilbake.. i løpet av den 
tiden så skrev jeg og Jonas prosjekthåndboka. Og, jah, så er jeg her.  
Men er det du som startet opp skolen? Nei, jeg var jo på en måte en del av det første kullet, av de første som gikk her. Og så 
gikk jeg ut i den store verden og gjorde andre ting. Og så ble jeg hentet tilbake,  både jeg og jonas var jo første kullet. Så kom 
Jonas tilbake først, og så kom jeg noen år etterpå. Så nå er vi her begge to. så litt sånn tilbake i ringen, ringen sluttet.  
M: Har du jobbet md prosjektledelse selv?  
I: Ja, det har jeg jo. Jeg har gjort det veldig masse. Både skolesammenheng og jobbsammenheng. Og på Norges Kreative 
fagskole hadde masse prosjekter som jeg har hatt. Eller ledet. Og Prosjekthåndboka var jo også et sånt type prosjekt, for det 
var jo et helt annet.. det var en bok som egentlig var tenkt som et eksamensprosjekt her, når vi gikk her første året, at vi 
tenkte at det var ikke noe pensum på det som vi jobber med her, og da gjorde vi som et eksamensprosjekt, så laget vi en 
”dummie bok”  som forløper til prosjekthåndboka, og så lot vi den ligge mens vi var ute og jobbet og skapte oss mye mer 
erfaringer, og så jobbet vi i 5 år, og så fant vi ut av tiden var inne . og da valgte vi å egentlig gjøre den så å si ferdig, fordi jeg 
hadde veldig sånn klare meninger om hvordan jeg ville at den skulle være, sånn at universitetsforlaget kom egentlig inn når 
denne boken nesten var helt ferdig. Sånn at jeg har egentlig nesten prosjektledet hele prosessen med å få laget denne boken. 
Og det har jo vært et kjempeprosjekt. Både fordi du skal ha alt det grafiske, den er jo en helt annen type bok enn det fagbøker 
er, og den er flere farger og det er masse illustrasjoner, og alt det er på en måte det jeg har prosjektledet og sørget for  at alt 
skal gå etter planen og henge sammen og skrivingen og kontakten med forlaget, så det har egentlig vært en sånn heftig 
prosjektlederjobb egentlig. Så ja, jeg gjør veldig mye av det hele tiden. Her er det jo prosjekter som studentene gjør, og mye 
forskjellig. Så det er en stor del av hverdagen.  
Ja, dere jobber i prosjekter her på skolen?  Ja, studentene gjør det. Sånn at de er jo satt sammen med masxse forsjellige 
bakgrunner og utdannelser. Det er jo en prosjektlederutdfannelse som er ettårig, hvor du alleredet har en utdannelse fra før 
av, så ofte så kommer de fra markedshøyskolen, og andre,  Norges krative fagskole, og så settes de sammen her til en klasse, 
og skal da lære seg å lede. Og jobbe i prosjekter. Sånn at det de gjør er at de har en kombinasjon av undervinsing og påfyll 
både fra oss og eksterne, som gir dem redskaper, og så jobber de i prosjekter, reelle prosjekter, sånn at det er kunder som 
kommer inn , og de har prosjekter hele tiden fortløpende. Ja, så skal man lære seg, mener jo vi da, at skal du kunne lære deg 
prosjektledelse, så er du avhengig av å praktisere det.  
M: Hva syntes du er de viktigste oppgavene til en prosjektleder?  
I: Ja.. hmm.. det viktigste er , ja, sånn helt veldig veldig kort så er det å håndtere to typer prosesser. Det er jo det å håndtere 
det .. alt.. vi har valgt å kalle det ”de myke” og ”de harde” sidene. Sånn at de harde sidene handler jo om det som er det 
formelle, praktiske, sørge for å ha planer og fremdrift, og kvalitetsikring, og sørge for at man jobber seg mot målet. Det 
konkrete. Men så er det jo det også det som handler om det myke, det som er håndtering av de mellommenneskelige 
prosessene da. Så for meg så handler jo prosjektledelse både om å klare å skape fremdrift, og struktur, og da handlingsplaner, 
men så handler det også om å kunne jobbe med da de mellommenneskelige prosessene, med å få folkene til å funke sammen. 
For det er jo hele poenget når man jobber i prosjekt, så har man jo et team, så skal man jo.. dere kunne jobbe sammen, ja, vi 
skal kunne fungere sammen, og jo bedre teamet fungerer sammen og jo bedre teamet kan spille på hverandre, jo bedre vil 
også resultatene være. så for meg henger de to tingene veldig sammen da. Og det er jo mye av filosofien vi har her på skolen 
også, at det handler ikke bare om å lære seg det eller det andre, det handler om at du må forstå begge delene da. Du må 
skjønne hva skjer med oss, eller hva skjer med deg hvis jeg sier det, eller hva skjer hvis jeg sier det på en helt annen måte. Oj, 
der påvirker jeg deg forskjellig. Så det å skjønne de mekanismene da, ift hvordan vi mennesker fungerer sammen da.  
M: Fordeler ved å organisere i prosjekter?  
I: Hva tenker du? Det er jo fordeler ved å være organisert i prosjekter, det at man hele tiden kan hente inn de personene som 
har kompetanse og interesse for det man skal holde på med, man er jo ikke så låst til en hierarkisk struktur, og en veldig sånn 
rigid måte å tenke på. Her blir det mer sånn at man selv kan sette sammen team da, og teamet handler jo om om.. tar 
utgangspunkt i den oppgaven man skal løse- det blir litt sånn ”ja, ok, vi skal gjøre det, hvem er det som da har best 
forutsetninger for å kunne gjøre det?”. sånn at du kan skreddersy på en mye bedre måte enn om det er tilfeldig hvem som gjør 
hva da. Og ja.. det er en spennende måte å jobbe på. Både ift ja det å hente ut det beste, det å være et team, det å klare å spille 
hverandre gode og skape resultater sammen, er en kjempeviktig del av det å jobbe prosjektbasert da. At man får til mer enn 
det man kunne gjort hvis en og en satt og jobbet på plassen sin og gjorde noen oppgaver… også har man møter.. også ser man 
om man finner ut av det..kanskje.  
M: ja, kanskje.. hehe Ser du noen utfordringer/ulemper ved å jobbe i prosjekt?  
I: Ja, em, det spørs jo litt om det er forskjell på.. ja prosjekter som er internt og eksternt, eller innad i en bedrift hvor man 
setter sammen en prosjektgruppe, så er jo det veldig annerledes enn  om man setter sammen en prosjektgruppe for et prosjekt 
som ikke nødvendigvis har noen bedrift eller andre holdepunkter på noen måte. Det er jo to forskjellig måter å se prosjekt på. 
Men ulemper…. Nei.. for meg så synets jeg det er veldig mye fordeler.. prøve å tenke. Det er jo helt sikkert noen ulemper 
med det og. Utfordringen er jo å få menneskene til å funke sammen, at får man ikke det til så skjer det jo ikke så mye. 
Oooog.. man er jo avhengig av god ledelse. Men det er man jo alltid, når man får prosjekter. For å skape resultater så er man 
avhengig at noen hjelper deg frem til å kunne skape de. . nei, kanskje jeg må tenke litt på det, kanskje det er vanskelig å 
spørre meg som jobber så mye i prosjekter.  
M: du kan jo si ifra hvis du kommer på noe.  
I: Ja, ikke sant… kan hende det kommer etter hvert.  
M: Men du sier det kan være ulempe hvis du ikke får til det gruppesamspillet, men har du noen innspill på hvordan 
man kan oppnå en god kontekst og hvordan man skal oppnå det samspillet?   
I: Ja, det handler jo mye om det å ”sette teamet”. Jeg tenker liksom at igjen så blir det jo sånn at i starten av et prosjekt så 
handler veldig mye om menneskene, og veldig lite egentlig om oppgaven, fordi at man er mer opptatt , at hvis vi fore skulle 
jobbe sammen og vi ikke kjente hverandre, så ville vi nok vært mer opptatt av hvem hverandre er, er hvordan.. de tankene vi 
har om hva som skal skje i dynamikken mellom oss, og ikke helt ”ok, det er dette vi skal gjøre sammen”. Nettopp fordi vi 
mennesker er.. ja, vi har behov for å finne ut av hvor står jeg, hvor står du. Hva skal vi gjøre sammen? Hvor har jeg dem 
rundt meg? Har vi tillitt? Kan jeg stole på de andre? Og det å finne de spillereglene, og den kulturen som man ønsker å ha da, 
det tenker jeg at er kjempeviktig. At jo fortere man klarer å etablere den tilliten og tryggheten i teamet, og også få kartlagt 
teamet, ift kompetanse og styrker og eventuelle svakheter og at man kan se på teamet ”hva er det vi har og hva er det vi ikke 
har?” sånn at man blir bevisst på hvilke oppgaver er det vi fint kan løse i teamet, og hva er det vi bør ut og hente? Og alle 
disse prosessuelle tingene er kjemepviktig, og at jo fortere man kommer gjennom disse stegene… forventlingsavklaring for 
eksempel, at hva kan dere forvente av meg? Hva kan jeg forvente av deg? Osv.. litt sånne grunnleggende ting, at man har det 
på plass, så er det mye lettere å kunne jobbe sammen. Det er nesten som er spill det, hvilket som helst monopol da, hvis dyu 
bare setter spillet foran dere, og man setter det foran dere og ingen av dere har spilt det før, så blir det litt sånn ”jammen da 
bare begynner vi da”. Også blir det sånn ”jammen hva skal vi gjøre da..”? man har ikke noe spilleregler. Da er det litt sånn 
”Ok, det er dette vi skal gjøre”. Du har den rollen.. du har de pengene, du har sånn. du kan kjøpe sånn, du kan gjøre sånn”. 
Og få alle disse avklaringene som gjlør at OK, da har jeg noen rammer å forholde seg til. Da kan man begynne å jobbe. Så 
det å få på plass disse grunnleggende tingene, det ser jo vi hele tiden at de teamene som klarer å lykkes og skaper 
kjempegode resultater, de klarer i veldig stor grad å få til det her. Og så er det jo alltid noen, som på tross av at de ikke har 
gjort disse tingene som likevel får det til. Men det handler jo mye om at enkeltindividene har på en måte den der ”dette skal 
jeg gjøre”, litt den individuelle kraften og bare.. ”jeg mislykkes ikke. Uansett om jeg har har gjort hele oppgaven alene så 
skal jeg lykkes. Og har du mange av dem på et team så kommer du i mål da. Men skal du få en god gruppeprosess og et team 
som er velfungerende og skal skape resultater sammen , så er du avhengig av å starte med den prosessen, og det å klare å 
skape det fundamentet. De teamene som ikke hard ette, de kommer til et punkt hvor det plutselig så eksploderer det. Det å få 
på plass det prosessuelle i starten er kjempeviktig.  
M: Tror du det er noen bransjer som har det mer naturlig enn andre? Vi snakket om kanskje vi skulle se på teater, 
fordi de får det jo ganske bra til? Kanskje er rollene tydeligere fra starten?  
I: Det er jo noen type bransjer som.. sånn som akkurat nå så hadde vi HR sjefen inne fra Lindorf, en kvinnelig HR skjer, og 
hun sier at det er jo også forskjell på bransjer. Sånn som hun har jobbet i byggbransjen og det er det jo sånn som hun sa at 
folk skjønte ikke den menneskelige delen.. det er bare sånn ” oppgavene, og faget og sånn er det”. Begynner man å snakke 
om  ”har du det bar i dag?” og ”hva skal vi gjøre for at vi kan jobbe godt sammen?” så er det bare sånn ”hæ? Nå skjønner jeg 
ikke hva du mener”. Det blir bare sånn ”hæ, vi skal jo bare gjøre ting.. skal vi snakke om det?!”. så jeg tror nok at ofte så , 
sånn veldig generalisert, så er det  sånn at kvinner, vi er mer opptatt av hvordan vi har det da, på alle måter, litt sånn hvordan 
vi har det rundt oss, og om vi føler at det er et hyggelig sted å være, og man har på en måte litt sånn.. er litt mer var på sånne 
ting. Dette er veldig generaliserende da, men likevel så tror jeg nok at miljøer hvor det er mer kvinner tilstede og også at man 
er mer avhengi av menneskene for å få ting til å fungere. For eksempel, det er jo veldig forskjell på type industri hvor det er 
veldug mye sånn teknisk, maskiner, så du er ikke spå avhengig av menneskene, men igjen, kommer du inn i den kreative 
industrien da, så er jo menneskene de største ressurser som man har. Alt fra et reklamebyrå så er det jo menneskene som 
kommer på ideene. Det handler om hva menneskene klarer på produsere. Så jeg tror at akkurat i miljøer hvor det er mer fokus 
på det da, så er man mer motakelige for å se på det ja. Også tror jeg at noen miljøer vil gjøre dette ubevisst, at de ikke vet at 
de  på en måte har noen bevisst tanke om at ”dette gjør vi for å få det til”, det er mer sånn ”sånn gjør vi det”. Mens andre er 
mer bevisste på at dette er viktig for oss, for de ser at hvis vi ikke gjør dette så får vi svi for det senere, eller det vil oppstå 
konflikter senere. Prosjektet får liksom en bølgedal da.  
M: neste spørsmål går mer på, ja, det var i boken deres så bruker dere Lafasto og Larsson, og deres fem kjennetegn 
ved de beste teamene, og så lurte vi på hvordan man kan oppnå det? 
I: Hvordan man klarer å oppnå disse?  
M: Ja, kan man liksom, ja, den første er teamdeltakernes evner og holdninger, hvordan kan man liksom påvirke det? 
I:  Utgangspunktet så er det jo sånn som teamdeltakernes evner så har du det eller så har du det ikke, men alle har det litt 
liksom. Men så er det jo sånn hva er det som gjør at i visse sammenhenger så presterer man, mens i andre så gjør man det 
ikke? selv om man fortsatt er seg selv?! Og det handler jo noe om omgivelsene. Er man i et miljø hvor man bygger opp under 
hverandre og man føler en grunnleggende trygghet? Og at man kan være seg selv da, så tenker jeg at det har mye å si da for at 
du skal kunne bruke evnene dine fullt ut. For det er jo litt sånn at er du … dere vet jo sikkert selv at dere er jo dere selv hele 
tiden, men så er det noen steder eller noen arenaer der man kanskje kan gå hjem og tenke sånn ”herregud, der sa jeg jo ingen 
ting”, mens andre steder er man helt seg selv, og det handler jo om den tryggheten, at man har avklart relasjonene man har 
seg imellom, og samtidig så tenker jeg at hverenkelt påvirkes jo av andre, så den kulturen man skaper i et prosjektteam er jo 
kjempeviktig. For er det en kultur hvor det er greit å drite seg ut eller er den en kultur der det er Ok å gjøre feil, eller må man 
beviste at man har fått til ting, at hva du gjør og hvor mange timer du jobber hver kveld det spiller ingen rolle. Det viktigste 
er å kunne levere. Dette gjør jo noe med holdninger, og hvordan man går inn i og står i et prosjekt. Så det å klare å.. ja, det er 
jo en kombinasjon av hva som bor i hver og enn av oss, også er det jo det når dette settes sammen og hvordan skaper men en 
kultur som gjør atte man klarer å bli den beste versjonen av seg selv.  Jeg pleier å si til studeneten; hvilke mennesker er det 
som gjør at dere blir de beste versjonene av dere selv? Og finne de menneskene, som gjør at man blir det. De trigger noe i 
deg. None blir det jo sånn ”nei, de får noe frem som ikke er så bra, eller som vanligvis ikke er der”. 1 
M: Hva gjør man i en gruppe da? Går man fra gruppen da? Men det er vel leder som setter sammen gruppen, 
hvordan fungerer det da i praksis,  hvis det er en gruppe som ikke får ting til å fungere best?  
I: Ingen så tenker jeg at det er jo både kollektivets ansvar, samtidig som det er et individuelt ansvar at hvis du har sagt ja til 
en oppgave, så har du jo et ansvar for å gjøre din del av jobben. Men jeg tenker jo at mye handler jo om å snakke sammen. 
Og det der med å kunne jo tilbakemeldinger, . for eksempel kunne si til noen ”du skulle gjøre den og den oppgaven, og jeg 
føler ikke at det blir gjort”. Hva handler det om? Eller hva tenker du om dette? Hva kan vi gjøre med dette? Er det du som er 
usikker? Hva kan jeg gjøre annerledes? Hva trenger du? Så det handler jo om å støtte, samtidig som det handler jo også om at 
hvis folk ikke tar ansvar og ikke møter opp eller ikke gjør det de skal så må man kaste den ballen tilbake også. Så det er jo en 
balansegang. Og stille tydelige krav. Og det er kjempeviktig, og der er det jo også noen som i studentsammenheng er litt sånn 
feige, at det å stille krav  må få konsekvenser hvis det ikke blir nådd, ”hør her, hvis du sier at du skal gjøre dette til i morgen, 
da må du gjøre det da..”  
M: Kommunikasjon, kan det også legge føringer? Eller det er det jo da…   
I: JA, kommunikasjon er kjempeviktig. Det er jo alltid sånn at det blir jo sånn at hvordan man kommuniserer, alt det derre 
uuttalte som bare skjer der sier jo mye om hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. Ift hva er greit i den gruppen. Oj, der 
prater alle i munnen på hverandre, eller oj, her rekker alle opp hånda. Det er jo sånn at man får jo med seg hva som skjer, pog 
så derfor er jo alltid den derre første fasen så avgjørende. Der blir alt det banala liksom.. alt fra hvordan vi er kledd, hvordan 
sitter vi, hvordan møter vi hverandre, alt det små det sier noe om rammene, hva er det vi kan tillate oss og ikke, og under det 
så ligger jo kommunikasjon, og hvordan vi kommuniserer med hverandre, og det også ikke sant, det er jo mye med hvor åpen 
kommunikasjon har vi. Hvor mye kan jeg tillate meg å si her, og hva kan jeg ikke tillate meg å si, ja, det skjønner man jo 
ganske fort. Åja, her er det  sånn at alle kommer til å heve øyebrynene hvis jeg driter meg ut. Eller, her var det stor takhøyde, 
her er det bare å slenge på bordet alle teite ideer. Så det er jo bare å se på sitt eget team også, hva er det som ja.. ja, det er jo 
en interessant øvelse for dere også, iogmed at dere har vært et team lenge? Hvordan var det, hva skjedde i den fasen da dere 
ble et team? Hva handlet det om for dere? Hva skjedde da? Hvordan har teamet utviklet seg?  
M: ja, .. er det noen kommunikasjonsstruktur som er bedre enn andre syntes du, for å få et godt team? Som 
samarbeider godt? Sånn ift kreativitet? 
I: Jeg tenker at det handler alltid om to ting. Det handler om å få på plass et fundament, litt sånn spilleregler; hva er det som 
er greit for meg, og hva er det som ikke er greit for meg, og alle tar liksom en runde på det, og så avklarer man hva som er 
”spillereglene” eller ”kommunikasjonsreglene” vi skal ha? Også handler det om å etterleve de. Eller det å være tydelig.. altså, 
det å ha noen regler bare for å ha noen regler. Hvis vi bare begynner, og begynner å bryte reglene også er det ingen som sier 
ifra om det, så hjelper det jo ikke å ha disse spillereglene i utgangspunktet. Så det å klare å ”ta seg i” i opprettholde, og være 
tydelig på at nå sklir vi ut, og der et det kanskje at mange også feiler, at det er lettere å snakke om ”vi bør gjøre sånn og sånn 
eller kommunisere sånn og sånn”, men når man først står i en situasjon hvor man har følelser med seg og ting skjer, så er det 
ikke nødvendigvis alltid så lett å kunne stå i det, og si at nå+ trenger vi pause og si at nå må vi tenke over hvor vi er. Så det er 
liksom to ting, det er å få frem et fundament, og det handler jo om enten så kan man jo velge som prosjektleder å si enten 
”dette er det som gjelder”, eller så kan man si ”hva trenger hver og en av dere” og så lager man de…så setter man de 
sammen. Eller sånn for meg da, så ønsker jeg det og det og det… så det er jo to innganger til dette med rammer. Få på plass 
et fundament som gjør at alle har en trygghet og et felles utgangspunkt. Så blir det ikke sånn at du trenger å gjette, for det er 
dette du har å forholde seg til. Så det å ha en tydelighet rundt det, og det å tørre å ta den konfrontasjonen hvis toget liksom 
sporer av, så må noen tørre det, ellers så ender vi opp et helt annet sted!  
M: Tenker du at det er prosjektleders ansvar, og da på en måte korrigere igjen?   
I: Ja, eller alles. Men jeg tenker at prosjektleder har jo et overordnet ansvar, når man sser at det skjer. Så handler det jo om å 
si at ”hei, nå skjer det.” og så er det ikke nødvendigvis prosjektleders ansvar å rydde opp. At liksom ”nå er det jeg som må 
finne løsningen”, men mer sånn ”ok folkens, nå merker jeg at  nå sporer vi av her, nå skjer det noe som ikke nodvendigvis er 
så hensiktsmessig, også hvordan kan vi nå sammen håndtere dette?”. det jeg prøver å lære studentene er at det er forskjell på 
å.. eller at det handler ikke nødvendigvis om å ha svarene, men mer atte du skal si fra at nå opplever jeg at ting ikke er som 
det skal, og hva gjør vi med det? Det kan man vel så mye si som leder, og ikke nødvendigvis si sånn ”nå går det galt, så nå 
gjør vi det”. Mange vegrer seg jo ofte, særlig når man er yngre, for å si at nå går det ikke bra fordi at man vet ikke hvordan 
man skal løse dette. Litt sånn ”ok, men da må jeg vite da, hva jeg skal gjøre videre”, hvis jeg først sier at noe ikke er bra…. 
Men du må ikke det, du kan bare ta ansvar for å si at nå opplever jeg at ting ikke funker, hva gjør vi nå?! Og da ta alle med, 
og ansvarliggjør de andre, at man sammen må finne en løsning. Og det tenker jeg at er viktig, den derre balansegangen med 
at hva er leders ansvar, og hva er prosjektteamets ansvar? At det er litt sånn at prosjektleder har ansvar for fremdriften og å 
lede teamet, samtidig som teamet har ansvar for å bli ledet.  Og legge til rette for at dette skal fungere. Begge må på en måte.. 
ja, skal du danse så må på en måte begge være med.  Du må få det til å fungere sammen, få til det derre samspillet. For du er 
jo ikke leder hvis det ikke er noen som følger deg. da.. da løper du runmdt alene da. Skal du lede en gruppe fra A til Å, og du 
kommer til M og det ikke er noen der, ja da.. hva skjer da? Da har du jo ikke gjort en god jobb, og ikke fått med deg folk. 
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 Også rød 
Lederskap handler jo vel så mye om følgerskap og lederskap. Er du leder så må det automatisk være noen flere inn i bildet 
enn deg selv. Ellers driver du med selvledelse da.. 
M: Det er jo ulike kommunikasjonsstrukturer, åpne og lukkede, formell, uformell osv..tror du at de endrer seg i løpet 
av prosjektet?   
I: Ja,  det tror jeg absolutt. Det gjør det jo fordi at det avhenger jo av oppgave, relasjonene endrer seg, og visse faser krever 
ulike ting da.. for eksempel er sånn kreativ fase den går jo fra åpen til lukket, det krever jo andre ting i den åpne fasen. Ja, det 
krever noe annet… så ja, jeg tror jo at det handler om…mange snakker jo om sånn situasjonsbestemt lederskap, altså se ann 
situasjonen. Vi er liksom ikke helt på det ytterpunktet, men samtidig så handler det jo om å se ann ikke sant. Når er det noe 
fungerer? Eller… ja, det kjenner man jo etter hvert av erfaring, når er det noe..når er det riktig å gjøre noe og når er det 
ikke… ja..  
M: Det her går litt mer på ja, hvor strukturert skal opplegget være? skal det være fritt eller strukturert sånn med 
tanke på tidspunkt, og møter os sånn?   
I: Ja, da tenker jeg sånn i den profesjonelle verden så må man ha struktur, det er jo det som bringer prosjektet videre. Også 
fordi at prosjekter er jo.,. eller det er jo ulike prosjekter på den måten at noen ganger er man et prosjekt som man er 100% i 
fra 8 til 4 hver dag, mens andre ganger så har man jo fem paralelle prosjekter samtidig som man leder, og da skal man gjøre 
det så er man helt avhengig av struktur da.  Og jeg tenker jo at det handler litt om hvordan form som er på det, men skal man, 
så sant man er mer enn ett menneske så må man jo ha struktur for å kunne, eller, hvis man ønsker å jobbe optimalt, eller 
ønsker å utnytte ressursene sine så er det jo …hvis alle kunne kommet når de ville…så kanskje jeg jobbet til 4 da, mens du 
likte å komme kl.4, da hadde det ikke skjedd så mye da, da møtes man når den ene kommer og den andre går hjem…det 
kunne jo blitt interessant.  Så jeg tror nok at man må ha struktur, det er man helt avhengig av, men igjen så handler det om at 
det å ha struktur handler jo ikke om at man skal hemme folk, det skal ikke kvele deg.. alt må ikke bli striks.. det handler mer 
om rammene…Hva er det vi har å forholde oss til liksom. Og kan vi alle sammen forholde oss til de samme rammene? For da 
er det lettere å jobbe da…. Enn hvis alle bestemmer sine egne rammer. Jeg opplever at det å ha struktur er veldig godt, fordi 
man trenger å vite liksom hva er fremdriften her?  Og strukturen bidrar jo til å skape den fremdriften. Hva er det vi skal få 
gjort liksom? Det er jo noe med at der er drivkraften vår også, at man vet hva man skal gjøre. Det å ha en struktur og en plan, 
da får man så mye mer ut av det, fordi at man har tenkt gjennom det. Se på dere da, dere er forberedt til i dag, da får dere mer 
ut av det enn hvis vi bare hadde pratet. Vi hadde sikkert hatt en hyggelig prat uansett, men det er ikke sikkert dere hadde fått 
akkurat den informasjonen dere skulle.  
M: Også har vi snakket litt om kreative teknikker, ja, dere skriver jo mye om det i boken deres, også at det ikke alltid 
fungerer i noen grupper?  
I: Hva tenker du da?  
M: Sånn bli-kjent-teknikker og sånt, det er ikke alltid man får med seg deltakerne..de greier ikke å åpne opp der 
engang. Da blir det jo litt kort da. hvis man har ice-breaking, også funker det ikke…  
I: men der igjen så tenker jeg at joen ganger så handler det om at noen ganger så tar ting litt tid. Noen relasjoner så er det jo 
sånn at man velsig fort finner tonen, og veldig fort liksom ”ååh,ja, dette funker og kjennes naturlig”. Og andre ganger så…må 
det liksom vokse på en litt da. Og sånn er det jo da…. Det er jo ikke sånn at man finner en sånn ”suksessoppskrift” på 
hvordan man på to timer man bygge det beste teamet, absolutt, dety er jo steg og ting man kan tenke  på for å komme seg dit, 
men folk er jo forskjellig, og det er jo ….og ting tar også tid. Og det er jo sånn at dessverre, det å få tilitt det tar jo tid! Det er 
jo sånn at hvis jeg ikke kjenner noen, eller kom inn døren så kan ikke jeg si ”ja, jeg stoler på deg”, for jeg kjenner deg jo 
ikke, jeg aner ingen ting om deg. ikke sant.. så da må jeg prøve å liksom ”ja, du er sånn og sånn ja..” men dette krever at man 
bruker tid sammen da. Det er rett og slett….folk er forskjellig. Og det.. og det er kjenmpeviktig å ta på alvor, at vi er jo veldig 
…. Studentene her bruker en sånn fargetypetest, det er 4 forsjellige farger, rød, blå, gul, og grønn,  også utfra noen 
egenskaper så, adjektiver, så deler de seg inn i 4 forskjelllige typer.  Det handler om, hvis man skal dele grovt, noen.. eller 
enten så er du veldig ekstrovert eller introvert. Ikke sant, noen er jo sånn som tar rommet md en gang, mens andre er sånn 
som liker å bli trygg og se ann omgivelsene og liker å føle seg trygge før man selv prater. Og der igjen, når de møtes, så vil 
det kanskje for de ekstroverte så vil de som er mer passive være sånn ”jammen herregud, de bidrar jo ikke”. Så blir det sånn  
”jammen det handler ikke om det, det handler om at jeg er forskjellig fra deg, jeg trenger å bli varm jeg”. Og sånn ser vi jo i 
klassen også, at selv om alle er ledertyper, så er det noen som kaster seg på, og stiller spm med en gang, men så er det andre 
som trenger å bli varme, og observere, og kartelegge hvem de andre er. og dette handler jo ikke om at de er negative eller 
ikke vil bidra i prosessen, det bare handler om at dere sprosess er annerlderes. Og det å ha respekt for dette, og skjønne at det 
jeg bruker som min  virkelighet og sånn jeg ser verden kanskje ikke er det samme som du bruker og sånn du ser tingene. Så 
vi er forskjellige. Og skjønne dette, og derfor så handler det jo også litt om at ting tar tid.  Dessverre… selv om jeg skjønner 
at dere gjerne vil ønske at det tar mindre tid. Men så er det også det med at alt det rasjonelle krever litt tid. Det… ja, det.. 
vennskap, ja, det blir sterkere over tid. Nettopp fordi vi trenger å ha tid sammen. Og bli kjent…. Det er ikke så lett å bli kjent 
på 5 min, man kan få en god trygghet og en opplevelse.. men det å bli dypere enn dette, det krever tid. Men det er selvfølgelig 
noen mekanismer for hvordan man man lette dette, og få folk til å åpne seg. Og det er jo verktøy og teknikker som gjør  at 
folk gjør det.  Og det er noe med at har man en konkret oppgave når man kommer inn i et rom blir det lettere enn hvis det blir 
sånn ”ååh hei…” da blir det klein med en gang, men hvis man har mer sånn ”dette skal vi gjøre nå”, da blir det mer sånn 
…noe… noe tar lederskapet , og har konkrete ting å gjøre, da blir det mer sånn ”dette kan jeg forholde meg til”.  
Men folk er forskjellig. Og særlig dette som handler om kreativitet. Det er jo sånn typisk ting som folk tenker at enten så er 
du kreativ eller så er du ikke det, alt alle ideer bare popper opp sånn. Men ofte så er det jo hard arbeid, og man må liksom 
tenke og grave og jobbe med ting, og det krever også jo at det at man må kunne komme med de teite ideene at man tørr, for 
sitter du der med masse mennesker som du enten er usikker på eller uttrygg på og syntes er kjeempe ”ååååh, han virker sååå 
kul, eller ååååh han skal alt” så er det masse sånne ting  som gjør at vi begrenser oss. og det er ofte utfordringen med kreative 
prosesser, ”kan jeg si teite ting, er det lov?”. ”tenk om folk tror jeg er skikkelig teit nå, da er det bedre å ikke si noe”. Så det 
derre med å klare å skape den derre ”her skal vi si teite ting sammen da”, men igjen så handler sett om at vi lager de sperrene 
for oss selv. At det er ikke så lett nødvendigvis å få til.  
 
M: men tror du at hvis det er en gruppe med noen som er utatvendte og noen som er litt mer innadvente, så tror du at 
de polariserer seg og så blir enda mer?  Så tenker jeg fra egen erfaring, for hvis noen tar veldig mye plass, så tar jeg 
enda mindre plass. 
I:  Ja, ikke sant.  Og man påvirker jo hverandre, ikke sant. Så hvis du hadde kommet ie en gruppe hvor ingen tok mye 
plass….  
M: Da tar jeg mye plass. 
I:  Det er akkurat det ikke sant. Det er det som er spennende med at du er alltid deg, men du blir ulike versjoner av deg, 
avhengig av hver du sitter rundt. Har man f.eks vært en søskenflokk og du er lillesøster, så har men den plassen, og i 
vennegjengen har man en plass. Og på arbeidsplassen.. ikke sant, men finner de plassene da. Og det påvirkes jo av at du er jo 
alltid deg, men igjen så handler det om hvem som er rundt deg. du får en annen fremtoning. Så skjer det noe annet med andre 
mennesker. Så absolutt, det er jo noe med at det forsker jo hverandre. Og også sånn som vi har det her, litt sånn typisk i 
starten av skoleåret, det er et studium der alle vil bli ledere…  så blir det litt sånn ehhmm.. hmm…. For alle som går her er jo 
vandt til å ta ansvar, og ta lederskap. Også kommer man hit, og så har alle andre også det, og hva blir min rolle da? Så da må 
man finne den rollen på nytt da, men det å prøve å være litt bevisst på hva som skjedde nå da, for eksempel hun får meg til å 
bli veldig stille, eller hun får meg til å bli kjempe god. Vi går i dialog… det er det med å minne seg på at dette er ikke bare 
ubevisst, man kan også påvirke dette, men det tenker som man som regel ikke på. Også er det jo noe med at hvis noen blir 
veldig stille, så blir andre usikre, så da kanskje de prater enda mer…. Så man påvirker jo hverandre på den måten også. Man 
spiler hverandre litt i det. Man forsterker noe , også så forsterker du det videre.. det er spennende.  
M: ja, kjempe spennende. Men sånn når dere rekrutterer til team, lærer dere elevene til å kartlegge egenskaper og 
roller og sånt?  
I: Mhm, ja, vi gjør det. Det6 handler jo mye om, ja, først grunnleggende hvis du kjenner deg selv jo lettere er det å jobbe med 
andre mennesker. Jo tydeligere du vet hva er styrkene mine og hva er svakhetene mine, jo lettere og jo mer du kan fortelle det 
til andre, jo lettere er det jo. Det er jo en utfordring hvis du selv ikke vet hvor du har deg selv. Og da er det jo vanskelig for 
andre…og fa krever det mye tid sant, for hvis vi kommer inn i rommet og alle bare ”her har du meg, meg sånn som vi ofte 
gjør med en personlig SWOT, ikke sant, hvis vi alle fire hadde gjort det, da hadde vi følt at vi på en time hadde kjente 
hverandre ganske godt, enn hvis  vi bare hadde pratet løst en time, da hadde det vært ganske tilfeldig hva vi hadde blitt kjent 
med hos hverandre. Så ja.. det er jo egebtlig hele profilen rundt prosjekthåndboka, det er det er masse øvelser og verktøy som 
gjør at man kan komme fortere frem til informasjonen. Så jeg er jo forkjemper for at ting skal gå fort, sånn  som dere ønsker 
at det skal gjøre. Og jeg tror jo at , eller på at, gjør man de riktige tingene så.. litt sånn som at hvis du skal bake en kake så går 
det mye fortere hvis du har ingrediensene og oppskriften enn hvis du skal begynne fra scratch… og tenker ”jah, hva trenger 
jeg da”?ikke sant, da tar det mye lenger tid. Så det å bruke verktøy og øvelser for å fremprovosere de prosessene det tror jeg 
veldig på. For eksempel vi starter jo skoleåret her med studentene med en hyttetur, i tre dager, det er ganske intenst, når du 
ikke kjenner noen, og du ikke vet hvor du skal. Men det hanmdler om akkurat dette, det som er problemstillingen deres, at vi 
fremprovoserer de prosessene, fordi at på de tre dagene så skjer det såå mye mer, sånn som mange av studene fra MH de sier 
at det som vi gjør på den hytteturen er det som de får til kanskje på siste semester på tredje året, når de liksom..fordi man ikke 
snakker sammen som klasse. Det man klarer å skape som klasse her, det skaper vi ved å fremprovosere…vi tvinger dem da,  
til å være i en setting de ikke ville valgt selv. Du er ute av alle dine vante omgivelser, og du får ingen pauser eller noe, og 
dette er folk du aldri har møtt før. Men jeg ville aldri vært det foruten, og det er derfor alle møter opp, for alle skjønner at 
hvis du ikke er med så blir du jo helt utenfor, ikke sant, nettopp fordi at det skjer så mye. Så jeg har kjempestor tro på det å 
bruke da igjen verktøy og metoder for å komme fortere i gang. Man kan la folk bli kjent tilfeldig, eller sånn som vi gjør når vi 
drar på hyttetur, så må alle presentere seg selv, og fortelle om seg selv.  Og det gjør jo at hvis vi hadde sittet og gjort det her 
så hadde vi jo blitt mye mer… man åpner seg før. For ellers hadde man jo brukt mye mer tid. Det er jo ingen som drar på dne 
hytteturen og tenker ”hei, nå skal jeg presentere meg selv…. Det hadde vært hyggelig”, for man tenker jo at det ville blitt rart, 
man tenker at det gjør man heller litt tilfeldig, og snakker litt der.. men det er veldig fint det men vi har bare ett år. Vi vi har 
store ambisjoner for hvor vi vil at studentene skal komme i løpet av det året, og da vil vi at jo fortere de blir trygge og jo 
fortere de får tillitt jo fortere kan vi begynne å jobbe. Så det er jo ganske grunnleggende.. eller, vi tenker jo mye på de tingene 
som dessverre typisk et bachelorforløp ikke gjør. der handler det om fag, og ikke nødvendigvis disse tingene. Studene er 
veldig overlatt til seg selv når det ikke er undervisning. De er her fra 8 til 4, og får en helt annen oppfølging, så vi jobber mer 
fra det menneskelige perspektivet. Så… så definitivt. Og det er jo hele poenget, at vi mener at hvis vi skal klare å skape de 
resultatene som vi gjør med studentene så er det nettopp fordi vi er mer på det mennesklige og klare å skape den tryggheten, 
hvis ikke så tror ikke vi at vi klarer å komme så langt som det vi vil på et år. Det vet vi, det ser vil. Det er jo nettopp derfor 
studentene våre sier jo det at vi har fått to ganger mer ut av å gå her ett år enn å gå en bachelor på tre år. Men det handler om 
akkurat det. Å sette seg selv inn i det veldig. Det er  ikke bare et fag som er der ute, det blir mer nært. Når man setter seg selv 
in i noe så brenner man mer for de. Da har det en helt annen verdi. Da spiller det en rolle, fordi du er en del av det.  Hehe, nå 
ble det en lang utdreiing.. det var kreativitet ja… hehe dere får si fra da…..  
M: ja, nå skal vi vel gå over litt til prosjektledelse, og d 
I: ehhmmmmm……  
M: Er dette noe man kan si noe om?  
I: Jeg tenker jo som prosjektleder så skal du jo igjen tilbake til de to tingene, atte du skal både være litt sånn strukturert, og ha 
en formening om at du, ja du må være fremdriftsorientert. Det er liksom den ene viktige delen av det. Også den andre handler 
om atte du skal være glad og nysjerrig på mennesker tenker jeg, fordi atte det er tross alt mennesker du leder. Ja, i 
utgangspunktet så er det en oppgave, men så er det dem som skal utføre oppgaven er teamet ditt, og de er mennesker. Så hvis 
du ikke klarer å – hvis du ikke er interessert i mennesker så tenker jeg at prosjektledelse veldig dumt. I mitt perspektiv 
iforhold til hva jeg definerer som prosjektledelse, vi er jo ikke den type tekniske prosjektlederutdanningen som ingeniører går 
hvor ting ikke er sååå avhengig av menneskene, mens i min verden ift hvordan jeg ser prosjektlederrollen så mener jeg at det 
er kjempeviktig. Det å være grunnleggende interessert i mennesker. Du må på en måte se ut, det handler ikke bare om deg. og 
da er du ikke så veldig god prosjektleder hvis du ikke klarer å ta inn noen andre. 
M: Også har vi snakka litt om teknikker, men er det noe annet prosjektleder kan gjøre for å legge til rette for 
kreativiteten? 
I:  En prosjektleder kan gjøre for å ……?  
Jeg tenker jo det handler også om å være den rollemodellen, den som…. Å gjøre det som.. ikkesant. Er man det som man 
ønsker at andre skal gjøre., eller er man det som…. Så er er det lettere å følge etter. Det er vanskeligere å få til noe forankring 
i kreativiutet hvis du står stiv som en stokk ved en tavle og sier ”nå skal dere være kjempekreative, og dette er moro, og alt er 
lov dere”. …hvis du selv står som en statue, så skjer det ikke så veldig mye. Så jeg tenker at det handler om det derre om å 
bruke seg selv, og … og være det forbildet. Og være en leder på det.. og vise hva jeg mener at vi skal gjøre nå, og ikke bare si 
det, men utøve det.. gjøre det.  
M: jo, så finnes det jo mange forskjellige lederstiler, tror du det forandrer seg i løpet av fasene?  
I: Det gjør jo det. Til en viss grad. Jeg tenker at man er jo alltid den man er. jeg tenker atte noe forsterker, og noe blir ikke 
like viktig etter hvert. Det er jo sånn i starten at du har jo også behov for mer rammer og struktur og ting må være mer 
tydelig. Etter hvert som man blir kjent så vet man hvor man har hverandre og da er det også lettere å ta ansvar, og ta 
lederskap hver og en og  håndtere oppgavene. Mens i starten så kreves det jo at man sørger for at man sørger for å være 
tydeligere, og sette rammene i større grad og det krever en litt annen type lederskap, enn når du bare skal veilede eller bare 
være en sparringspartner. Folk begynner å få eierskap til oppgavene sine selv, og er miniprosjektledere på sine ting. Også er 
det jo litt annerledes enn spesielt de første fasene, og spesielt da også siste fasene hvor det handler om å avslutte. Og få alt til 
å henge sammen. Ja, komme i mål da liksom. Også handler det om personer også. Jeg tenker at det handler om hvor man er i 
prosjektet, men også om hvilke personer man har på teamet sitt. Altså det at som leder kunne det hende at det ville krevet noe 
helt annet av meg å lede deg enn det ville å lede den av dere andre. For det er jo også litt sånn hva man har behov for. Noen 
er jo veldig selvstyrke, og på en måte liker å få en oppgave, og så ha en frihet til å løse denne på sin egen måte, mens andre 
tyrenger mye mer oppfølging, og bli trygget underveis og bli sett i mye større grad. Og det er det jo viktig å være bevisst på 
som leder også.  Så det handler jo om hva trenger de du har med på tamet for å føle at de kan prestere godt. Og det er jo 
veldig individuelt.  
 
M: Så er det litt om konflikter, hvordan syntes du lederen bør forholde seg til konflikter innad i gruppen?   
I: Jeg har jo egentlig litt sånn filosofi om at det meste kan snakkes om. Det handler mer om hvordan man sier det. Det 
handler mer om at det meste kan sies, bare at man må si det på en ålreight måte. Og det er en utfordring. Og når utfordringen 
ved konflikter er jo det at veldig ofte så er det fordi man ikke kommuniserer godt nok, bagateller blir fort liksom det hoper 
seg opp, fordi man ikke tørr å si det fordi man ikke tørr å si det, og nå sårer jeg henne eller… da kommer det til å eksplodere, 
og da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med det, og da er det bedre å lukke øynene og se en annen vei. Men dessverre så 
forsvinner jo ikke ting. Så for meg så handler det om å hvis man kan ha en grunnleggende god kommunikasjon og dialog, så 
tror jeg også at mange konflikter kunne vært unngått, hvis jeg hadde kunnet sagt til deg at det irriterer meg at du kommer for 
sent hver gang. Si det dag 3, i stedet for at du etter dag 10 sier ”vet du hva, nå har du faen meg kommet for sent hver dag, hva 
er det med deg? har du ikke respekt for tiden min?” og da har du så mye effekt, det er så mye følelser i det, at det har rukket å 
bli så stort. Men hadde du sagt det etter tre dager at nå merker jeg at jeg bli irritert over at du kommer for sent, men du sier 
ikke unnskyld heller. Og for deg gjør det ikke noe, men for meg starter dagen min på en kjip måte. Og det er ikke jeg synets 
ikke det er noe ålreit. Så kan vi finne en måte eller kan du komme i tide eller hva gjør vi? Og så snakker man om det, i stedet 
for at det eskalerer. Og det gjør det jo ofte fordi at man ikke vet hvordan man skal prate sammen. Og jeg tenker at det å kunne 
si noe sånt er ikke så veldig farlig egentlig. Det handler bare om at kommunikasjon er språk. Har man et godt 
kommunikasjonsspråk så så vil også mange konflikter unngås,  og man kan også håndtere de konfliktene som oppstår på en 
bedre måte. Det høres lett ut. Men mange er ikke trent til å stå i konflikter, og for mange er konflikter forbundet med noe 
ubehagelig og farlig og og.. ja, noe de ikke vil.. og de tenker at det bare er.. ja, ekkelt, eller….. man vil unngå. Men samtidig 
så er det noe som er fantastisk forløsende med det at ja.. noe gnager, o så klarer man å finne ut av det…forhåpentligvis. Hvis 
man snakker sammen….  
kan lederen på noen måte påvirke dette? Jo, jeg tenker det handler mye om hvordan du selv kommuniserer. Det er noe med at 
hvis du selv.. du hører hvordan jeg kommuniserer med deg eller andre, når jeg har utfordringer, så tenker du at ”ooj, ja, det er 
også en måte å løse det på”. Det er litt det samme som  som som foreldre og barn. Foreldrene er jo rollemodellene. Ser du 
faren din skifte hjul på bilen så vet du da hvordan du skal skifte hjul på en bil ikke sant. Men har du aldri sett foreldrene dine 
skifte hjul på bilen så vet du jo ikke hvordan du gjør det. Og det er litt det samme med konflikter og å håndtere konflikter 
også. Så har dus ett det da, så blir det sånn ”åja, kan man gjøre det sånn ja… det har jeg aldri tenkt på. Jeg trodde det bare var 
å krangle og skrike og sånn også løpe ut døra….” kanskje det er eneste måte man har lært seg at konflikter kan løses på. Så 
det å selv kunne vise hvordan man håndtere det tenker jeg er kjempeviktig. For da åpner man jo øynene for at det kan gjøres 
på andre måter.  
M: Litt det samme, kan lederen på noen måte fremme trygghet og tillitt i gruppa? 
I:  Ja, absolutt. definitivt. Og det bør jo en leder gjøre. Hvis man ønsker og på en måte skape gode resultater. Så handler det 
jo om det i veldig stor grad. Og det er jo noe av det viktigste man bør gjøre som leder er jo å, etyter mitt syn,. Mye av dette. 
Klare å skape den….. 
Hvordan kan han gjøre det? igjen så handler det om fremtoning. Det handler om hvordan man kommuniserer på. Hva er 
det man sier og ikke sier?! Ikke sant..hva hva hvilken rolle er det man inntar? Det er så stor forskjell på hvordan man ja, bare 
møter nye mennesker for første gang. Bare tenke gjennom det. Ikke sant.. igjen avhengig av, ikke sånn at den ene måten er 
bedre enn den andre, men det handler igjen om hva er det man ønsker å oppnå, hva er det som er viktig for meg med det 
teamet her sånn? Hva slags relasjon ønsker jeg å ha til det teamet? Er det en sånn relasjon, da må jeg gå frem på den måten. 
Men er den en annen relasjon jeg ønsker da har jeg også en annen fremgangsmåte da. Men igjen, det handler jo om hvordan 
du selv er, og hvordan du opptrer i veldig stor grad.  
 
M: Bra. Og kultur for innovasjon. Er det på noen måte, mener du at man kan lage det? I: Lage..?  
M: en kultur for innovasjon, at det blir liksom godtatt at folk kommer med bidrag. Vi snakket jo litt i sted om at alle 
bidrag er gode.  
I: Åh ja, absolutt. det er jo definitivt. Men igjen så tenker jeg at det er noe som man kan være med å definere i fellesskap, for 
igjen så er det ulikt ….hva må til for at jeg kan slippe meg løs? Det er kanskje noe annet som skal til for at du skal slippe deg 
løs. Så jeg tenker jo at mye faller med den grunnleggende dialogen om hva har hver og en av oss behov for for å kunne være 
innovative. Hva er liksom hemmer meg fra å være kreativ, og hva fremmer meg? Så, jeg tror at som leder handler det ofte om 
det at du må undersøke ikke sant, få informasjon, for at den du kan sitte og tolke og anta og tro hva du tenker  at andre tenker 
eller mener eller syntes, eller du kan spørre. Og jeg tenker at du kan spørre, det er bedre. For det er mange ganger man antar 
ting som ikke stemmer, og da tar man beslutningene basert på noe som er antakelser. Og så treffer man ikke blink i det hele 
tatt. Så det er bedre å stille spørsmålene.  
jeg tenker at det i utgangspunktet er litt viktig å å… det handler jo om to ting. Det handler jo om de å ”presektfasene” som jeg 
kaller det da, er jo på en måte den oppstartsdelen hvor man setter teamet, at det er jo kjempe viktig, samtidig så handler det jo 
om hvordan man også klarer å vedlikeholde det underveis da. Så jeg tenker jo som dere sier atte korte ned tiden man bruker 
på å komme til fasen hvor man kan begynne å jobbe ehh, så de hanger jo sammen da, det er liksom viktig å ikke glemme at 
selv om du gjør et godt forarbeide, så kjøper du deg tid og samtidig gjør det lettere å få jobben gjort, men du fortsette å 
vedlikeholde de tingene som du gjør i de ptresjektfasene da på en måte, du starter liksom virkelig å brette opp armene og 
jobbe med den konkrete oppgaven da. Ja, så det er spennende ja, atte dere ser på dette.  
Prosjekter er jo veldig forskjellig da.. det er jo velsdig stor forskjell på prosjekter som er maskinelle. Det er jo helt forskjellig 
å lede en maskin enn å lede et menneske. Så der igjen så er det noe med atte at det er mer naturlig at det er mer på den ene 
måten enn den andre. Samtidig som at alle har godt av begge deler. 
  
           Vedlegg nr.7 
M: moderator 
I: Informant (prosjektleder) 
Intervju med prosjektleder hos Storm Studios 
M: kan du fortelle kort om deg selv og bakgrunnen din? 
I: jeg har egentlig en veldig rar bakgrunn til å jobbe her. Jeg kommer egentlig fra blinder, informatikk Blindern. Jeg har 
hovedfag der. Og jeg har jobba på Ericsson i 11 år, først som utvikler, så produktleder, og produktleder og som 
avdelingsleder på slutten. Men så har jeg jo egentlig alltid hatt interesse for film, film effekter, animasjon og den type ting. så 
jeg drev vel egentlig med det som hobby, i hvert fall på slutten av de 11 åra da. Og så bestemte jeg meg, det var jo egentlig 
som en millenniums 2000 års greie, eller år 2001, i det som da het energic net. Som da begynte å lage filmen som het slipp 
Willy fri. Den første norske data animerte filmen. Jeg kom inn der akkurat da prosjektet begynte. Og det firmaet er det som 
senere ble kjøpt opp av Lars ”ett eller annet” Storm. Så det er jo egentlig sånn jeg kom inn.  
M:  da fikk vi egentlig litt kort om Storm sin historie og 
I: ja 
M: så det var egentlig neste spørsmålet. Vet du hvor mange som er ansatt på storm nå? 
I: ja vi er vel rundt 20 totalt tenker jeg, i stort og smått. Vi vokser og minker litte grann ettersom vi tar inn freelancers på 
prosjekter, men ja jeg tror vi er 20 faste ansatte ja 
M: hva er rollen din på storm? Hva er du ansatt som? 
I: jeg er ansatt som special effect supervisor.  Som betyr at, vi er to stykker som har den tittelen og vi har litt sånn forskjellige 
roller i forskjellige faser av prosjektene. Det første som skjer er at vi får et manus og da er det jeg som supervisor som får 
manuset leser manuset og hjelper regi og foto å avdekke hva som er effektene. Hvordan vi skal gjøre det og hva det vil koste. 
Dette er en preproduksjonsfase. Også da budsjettering, men også hvordan dette best og billigst kan gjøres på opptak. Også er 
jeg med på opptak. Både for å passe på at vi får de dataene vi trenger, det er en del oppmålinger og da kamera og data og 
masse sånn styr. Men også for å passe på at vi filmer det vi har tenkt, og at det de filmer er sånn at vi kan bruke det. Pluss at 
det faktisk også er å holde regi i hånda og si at dett går bra,  av og til er det mesteparten av jobben liksom. Og etterpå så når 
vi setter i gang jobben, for stort sett alt vi gjør her er etter at kameraet er slått av ikke sant,  da leder jo jeg den biten som en 
slags prosjektleder på den biten.  
M: da var det ca sånn jeg hadde skjønt det og. Hvor mange, det varierer sikkert etter oppgaver og sånn, men hvor 
mange ca pleier dere å jobbe i et team på et prosjekt? 
I: dunker i bordet. Altså det varierer fra en person til sånn Kontiki og halvbroren som vi gjorde i fjord er vel de største. På 
halvbroren som jeg leda var vi vel en 15,16 kanskje opp i mot 20 på. Som er relativt stort for oss. Så de største teama vi har er 
vel 20, eller rundt 20. Kontiki var vel i hvertfall rundt 20 
M: dere har ikke noen arbeidsoppgaver, altså alt er prosjekt basert? Det er ikke noe som er rutine som vil gå igjen og 
igjen på en måte? 
I: puster tungt. Neiiii, ikke egentlig. Du har jo ting som går litt utenom prosjekter som egentlig er en del av prosjekter, som 
går på det å evaluere prosjekter og planlegge ressurser fremover. Det er en del sånne ting som.. ting.  
M: ser du noen fordeler vel å organisere i team? Noen synergieffekter? 
I: ved å organisere seg i prosjekter? 
M: ja teamarbeid 
I: holdt jeg på å si hvordan skulle man ellers gjort det lissom  
M: altså noen ser bare konflikter ved det og andre ser 
I: Avbryter i våre prosjekter, i de jobbene vi gjør er vi avhengige av at mange mennesker jobber sammen (dunker i bordet) vi 
har tre fire frem nokså distinkte roller eller fagfunksjoner. Så alle må levere noe for at prosjektet skal bli ferdig. Altså de 
enkleste prosjektene er bestående av en person. Vi har noen av dem. Kanskje små reklamefilmer og slik, men når vi snakker 
om disse store filmene som Kontiki og halvbroren er det altså en fire frem fagfunksjoner så en av dem kan ikke gjøre det 
andre så godt, så du  må rett og slett ha disse menneskene til å jobbe sammen for at de skal kunne levere det de skal.  
M:  skal vi se…. Når du tenker på et prosjekt som har gått veldig bra, er det noe karakteristikk som har gått 
igjennom i de teamene og prosjektene som du syns har gått veldig bra? 
I: det er nok det. Eh. Usikker på om det har så veldig mye med teamene å gjøre. Det er nesten det samme teamet ved alle 
prosjekter hele tida(BLÅ, RØD OG ORANGE). Det som for oss er den store forskjellen er vel kanskje kunden (ler litt). Ehm, 
ja jo det er flere ting, kunden er en stor del. For eksempel på halv broren jobba vi med per Olav Sørensen. Som var regissør 
på halvbroren som er en veldig likandes kar, og som vet hva han vil. Og er også såpass pragmatisk at det var ikke akkurat helt 
det jeg mente men klokka har blitt så mye, og det har blitt så sent at dette fungerer. Det er en fin kunde. Mens vi kjører et 
reklameprosjekt nå hvor regissøren ikke egentlig vet hva han vil ha, og pirker på. Heeelt sånn: begynn igjen, og gjør det om 
igjen og ikke det. Jeg vet ikke helt jeg. Ikke sant, og det går jo dårlig. Da går man over tida og det er helt håpløst. Så kunden 
er helt klart en faktor som kanskje er litt på siden av oppgaven deres.  
M: Men det handler om kommunikasjon og mål og sånn så det er jo relevant det og 
I: men eeee. Det er også selvfølgelig. Kanskje ikke teamet som så dann men kanskje produsent og supervisor. Det er sånn 
hos oss at alle prosjektene har en supervisor som er enten meg eller XXX som er den andre in house hos oss. Der produsenten 
er på en måte ansvarlig for det forretningsmessige. Selv om det er sånn at når vi begynner på et prosjekt gjør jeg 
prosjektdesign, det er bare nesten riktig, jeg gjør estimat på hvor lang tid jobben vil ta. Estimat på hvor mye ressurser det vil 
kreve å gjøre den jobbe,  også gir jeg det til våre produsenter som setter en pris på dette. Den delen koblet til penger da. 
produsenten er ansvarlig for alt som har med penger å gjøre, alt som har med kontrakter og den type ting, også har vi da 
supervisoren som har ansvaret for gjennomføringen og alt det tekniske, og at gjøre kunden fornøyd sånn sett. Og det er klart 
at det er forskjell på både produsent og supervisor kan gjøre et prosjekt bra og dårlig tror jeg på forskjellige måter. Vi har jo 
hatt eksempler på begge deler og for eksempel at vi har av og til hatt en supervisor fra utlandet som har jobbet i England og 
Canada, også kommer han hit og skal lede våre prosjekter. Og da ser vi ofte at det er en kulturforskjell ute å går, spesielt på 
det med kommunikasjon mellom leder og gruppa. (viser med henda at vi er på lik linje i Norge men at der så er de på ulikt 
nivå)i Norge så er vi flatere, mer kanskje basert på diskusjon og demokrati på godt og vondt. I større grad enn disse 
utenlandske supervisorene har vært vandt til. Der har det vært mer sånn: jeg sier hva du skal gjøre og du holder kjeft og gjør 
jobben din. På den måten har du merket kulturforskjeller og stemningen har blitt dårlig av den grunn.   
M: Prosessen blir jo da ulik, men ble også resultatet det? Så dere forskjellen i sluttresultatet fra den enkelte 
medarbeider? 
I: jeg tror det at. Når det blir dårlig stemning. Så går en del av energien til å håndtere det. Du vil jo, jeg tror det har 
innvirkning, fordi man får ikke den energien man skulle ønske og det overskuddet, og man jobber ikke gratis den søndagen. 
Det er mer sånne ting. vi hadde produsent her og som heller ikke hadde noe respekt blant folk fordi den produsenten ikke 
hadde kunnskap nok om de vi gjorde. Mange følte da at han ikke verdsatte jobben som ble gjort. Man følte at produsenten 
satt seg over. Dette var ike bra nok, dere  må jobbe hele helga. Men jeg drar på hytta uten mobildekning, så dere må nesten 
klare dere selv. Det har faktisk skjedd. Som selvfølgelig skapte dårlig stemning. Jeg vet ikke om det er en veldig norske ting 
at vi liker at alle er like* 
M: når du setter sammen teamene, er det du som prosjektleder som gjør det? 
I: det er en kombinasjon. Vi har også en person som studio manager som sitter på ressurs poolen. Og vi har jo flere prosjekter 
gående samtidig. Og da er det sånn at når jeg har et prosjekt, eller skal starte det og vet hvor mye ressurser som kreves og 
sånne ting så går jeg til han  også må han legge kabalen om hvem som sjal jobbe hvor og på hvilke prosjekter til hvilken tid. 
Sånn at det blir jo jeg kommer med ønsker, også andre med sine ønsker, også må de fordele dette ut ifra denne poolen med 
ressurser som vi faktisk har.  
M: dere jobber veldig teknisk, som fagspesialister, men er det andre ting som spiller inn på rekrutteringen? Er det 
sosiale og egenskaper eller er det kun det faglige som spiller inn på rekrutteringen til det prosjektet? 
I: det vil jo alltid være det sosiale og kjemi også. Vi ansetter vel ingen uten å snakke med personene. Vi kaller inn på 
intervju. Det er klart du føler hva slags forhold du får til personen under intervjuet. Særlig hvis du kaller inn flere, og det er 
flere du tror er like gode. Da spiller det sosiale en klar rolle. Det er noe som, om ikke ødelegge prosjektet, lage prosjektet 
verre. Om du har en person som ikke samarbeider. Jeg kan ikke komme på noen eksempler av det hos oss, men det spiller 
naturligvis en stor rolle. Også det at personen kan kommunisere, kommunisere med resten av teamet og bli en del av det. 
M: når du får en ny ansatte, har dere noen rutiner for hvordan den kommer inn? Har dere noen hilse runde? har 
dere eventer? 
I: Nå er vi jo velig små, og det er ikke så veldig mange som jobber her. Vi har gjerne faktisk på intervjuet brukt å leie 
personen rundt for å hilse, og møte folkene som jobber her. Vi er naturligvis avhengig av å kunne kommunisere med denne 
personen, men denne personen er jo også opptatt av å vite hvordan de som jobber her er. Og når de da faktisk begynner, blir 
det nok en ny runde tenker jeg. Så er det da ofte Fredrik, studio manager, som setter seg ned og går igjennom en del rutiner 
som da er typisk timeføring, og en del praktiske ting da.  og også da en supervisor som går igjennom hvordan vi praktisk gjør 
de tekniske tinga, hva vi forventer at du gjør og hvordan skal du jobbe med ting. så det er ikke noe nedskrevne rutiner men 
det har  vel blitt en standard måte å gjøre det på. 
M: tenker du at det er lett for denne personen å komme inn og bli kjent finne plass? 
I: ja jeg håper det. Vi er jo små. Også har vi ikke celle kontorer. Vi sitter jo ikke en og en. Det er jo helt åpent. Så du blir jo 
en integrert del av helheten ganske fort. Du sitter veldig nærme. Du har tette naboer 
M:  med tanke. Er det obligatoriske møter, må man være samtidig på jobben? 
I: kjerne tid 10-16. Det er jo litt forskjell på når de kommer og går. Noen kommer 8 noen kommer 10.  For en del år siden så 
hadde vi ikke det og sa var det særlig en som brukte å komme da jeg dro. Men ja nå har vi en kjerne tid. Og folk kommer da 
mellom 8 og 10. Det  er jo sånn at de jobbes ganske lenge her av og til. Ås det jobbes nok en del utover kvelden.  
M: men det er viktig at de jobber samtidig? 
I: ja de ville ikke fungert noe særlig uten. De må være her så mye som mulig på likt. Særlig for kommunikasjonen sin del. 
Man kan jo ringe og maile osv. Men det er mye lettere å bare gå bort og prate. Mer fysisk. 
M: underveis i prosjektet er det du som tar avgjørelsene? med tidsfrister? På kvaliteten? På ressursene? 
I: endringer på kvaliteten er på en måte meg som supervisor, for jeg er ansvarlig for at det vi leverer er bra nok. Så det er meg 
men i prinsippet begrenset av produsenten når det gjelder økonomi og tid? Det er produsentens ansvar. Særlig det med 
økonomien. Men i praksis så er det sånn at jeg vet jo hav det handler om så jeg vet når jeg må si stopp og nei, og ja, og det 
har vi ikke tid til vi har gått over budsjett osv 
M: har du tett kontakt med kunden, hvor ofte har dere kontakt, hvordan styrer de prosjektet fra deres side, hvordan 
er det med kommunikasjonen, er det sånn at alle i teamet får vært med på møtene og kommunisert der eller er det 
sånn at du tar møtene? 
I: det varierer litt, vi har noen forskjellige typer prosjekter. det vi helst gjør ved fine store prosjekter som halvbroren for 
eksempel så har vi veldig tett kontakt med kunden, regissøren og til dels fotografen.  Dette går litt i faser naturligvis, før 
opptak så har vi kanskje en tett fase der vi planlegger og har mye møter med det. Men når vi kommer i gang med selve 
jobbingen så er vi på sånne prosjekter regissøren inne her en til to dager i uka. Sånn vi jobber sitter det folk oppe og jobber på 
spesifikke shots i filmen, og da møtes vi her hver dag i møter hvor vi går igjennom det vi gjorde i går. Går igjennom hva 
gjorde du i går dette er ditt shot, sånn ser det ut. Også sier jeg hva med å endre på det der, eller kanskje det godkjennes. En til 
to ganger i uka, så får vi regissøren inn hvor vi går igjennom ukas jobb, og det vi har gjort. Så får vi regissøren til å 
kommentere. Og vanligvis da er det jeg og produsenten vår, ikke hele teamet. Litt fordi det vil koste og ha teamet sittende her 
en time ikke sant. Så derfor er det som oftest supervisor og produsent som har møte med regissør. Hvis det er noe spesifikt 
som regissøren lurer på eller vil snakke om kan det hende vi tar ned et team medlem. Men stort sett er det jeg som formidler 
videre det som har blitt sagt 
M: er det ganske likt for mindre prosjekter eller? 
I: vi kan ha prosjekter med bare meg og en til for eksempel,  og da tar jeg ofte med meg han kanskje fordi det er noe med 
førstehåndskommunikasjon og liksom. Uten at det går igjennom meg har en verdi.  det har også hendt, vi hadde et prosjekt 
for riksteatret i vinter hvor vi hadde et møte med kunden som oppstart og ellers så gikk all kommunikasjon på mail, og jeg 
har ikke sett mennesket etterpå. Så vi var to som jobbet med dette jeg leverte over dataoverføring, det ble godkjent også 
ferdig med det.  
M: alle var fornøyd? 
I: ja alle var fornøyd med det! Det var selvfølgelig et veldig enkelt prosjekt, så det hender jo det og.  
M: kreative bidrag, av medlemmene deres. Er det noe dere trakter etter eller er det helst opp til kundene deres og at 
det er de som skal stå for de kreative innsalgene? Eller kommer de evt. til deg med det?* 
I: ja da kommer de til meg i utgangspunktet. Vi prøver å være kreative. Det er i utgangspunktet kunden og regissøren som 
bestemmer hvordan ting skal se ut, så det må i utgangspunktet  komme fra han fordi det er hans visjon og hans ide vi prøver å 
lage. Sånn at han må på en måte kommunisere til oss eller til meg hva han ønsker, noe som ofte kan være det vanskeligste 
ved et prosjekt. Det å finne ut hva regissøren egentlig vil, ofte fordi han ikke vet det sjæl. Men det kommer litt an på hvilke 
mennesker i teamet vi snakker om. Vi har jo det som kalles art Department, som har som jobb og komme med kreative 
forslag ved at de tegner skisser og konsepttegninger og prøver å vise muligheter og ideer for regissøren hvis regissøren ikke 
helt vet hva han vil. Fordi det er jo ofte slik at det å snakke om det vi gjør kan være veldig vanskelig med mange regissører. 
Det er faktisk et kommunikasjons problem begrensning som jeg ofte sier litt på spør men også litt som sannhet som er at 
begynnelsen av et prosjekt må du nesten lage ett eller annet å vise regissøren og det er nesten det samme hva det er. Bare han 
kan ha noe å se på å begynne å snakke om noe visuelt. Nesten det samme hva det er fordi da kan han si nei det er i hvert fall 
ikke sånn fordi den er jo blå. Eller asså begynne å sette ord på noe. Og da har vi altså art Department som har som oppgave å 
komme med sånne forslag, tegninger og nøste seg inn på hva regissøren egentlig mener. Det kreative kommer altså ofte 
derfra. Jeg er litt usikker på hvor vi begynte på dette. Latter 
M: jo på kreative innslag latter. Men er det ofte sånn at man kommer med kreative bidrag til måter man gjør ting på 
sånn teknisk sett og? Og er det ønskelig? Hvordan kommer det frem, sitter man å jobber selv med det? Leverer man 
det til deg? 
I: det er ønskelig. Kommer litt an på hva det er for noe. De som sitter å gjør (KOMPUSSE TING? NOE JEG TROR JAN 
GJØR SOM JEG IKKE HØRER HVA HAN SIER? han sier i hvert fall noe som du kanskje vet noe om) som går ut på å sette 
sammen forskjellige ting for å lage et ferdig bilde, det hender ofte at de folka der kommer opp med løsninger. Det er jo fordi 
det er de som er gode på det, derfor gjør de det. Og da gjerne sprer det til de andre i gruppa. Det er da ikke noe som skal 
innom meg for godkjenning eller noe sånt. Hvis de finner ut at det er måten å gjøre ting på, så er det måten å gjøre ting på. Så 
har vi jo de større sakene som kanskje handler mer om prosesser, hvilke prosesser vi bruker, vi har en person her oppe 
Daniel, som sitter og lager verktøy og Tools hele tiden. Og det er spm. som dreier seg om flere undergrupper og kanskje hele 
firmaet så det er jo gjerne ting som vi setter oss ned en liten gruppe og snakker om hvordan skal vi gjøre det, hvilke verktøy 
trenger vi, hvordan videreutvikle dette 
M: i storm, hva karakteriserer en god prosjektleder? Hvilke kvaliteter? 
I: ja si det, det er nok god kommunikasjon er viktig, at du kan kommunisere til teamet hva de skal. Og så tror jeg på den 
norske greia at du ikke skal stå her oppe og rope til dem. Prosjektledelse er litt som å oppdra unger. Det er noen likheter. Det 
er litt sånn selv om du snakker til voksene mennesker så må du gi ros og tilbakemeldinger. Du må gjøre litt sånn og. Det å 
behandle mennesker er nok veldig viktig. Så det er en faktor. Jeg tror nok også det å vise at du kan det du skal. Du må oppnå 
respekt faglig. At du viser at du har rett til å være prosjektlederen. Du vet hva det er snakk om, du skjønner hva det dreier seg 
om. Du kan det du skal liksom. Så både den faglige greia, men også sånn menneskelig greie med å kommunisere med dem, 
og få vite hva de vil. Da jeg var på Ericsson gikk jeg et lederkurs der som bla snakket om forskjellen på sjef og leder. Hvis du 
kan definere en forskjell på det da. der du definerer sjef som en sånn gammeldags sjef som står å pisker eller dytter folk foran 
seg, isteden for en leder som får folk til å følge etter seg liksom. Så det handler om oppdragelse. Litt sånn foreldre rollen i 
prosjektet. Så jeg tror den biten også er veldig veldig viktig.  
M: mye teori står det mye om trygghet i gruppen tror du det er der… 
I: Avbryter: ja det er det det handler om veldig mye. Skape den tryggheten. Det er alltid mye turbulens i et prosjekt. Spesielt i 
forhold til kunder 
M: mellom kunder og gruppen? 
I: kunden og prosjektet. Ting går ofte ikke helt like bra som man ønsker og da tror jeg også det er litt viktig å være veldig obs 
på hvor mye av det som skal over til prosjektet. Hvis det er noe som virkelig går inn på en deltaker, eller nå må vi faktisk 
stoppe for nå er vi på helt gal vei så må de jo få vite det. Men jeg tror det er litt viktig for tryggheten i gruppen å filtrere 
informasjonen som går videre ned også. Trygghet ja! 
M: merker du at kommunikasjonen endrer seg i løpet av prosjektet? Sånn både i internt men også med kunden? 
I: det komme helt an på. Det er ikke noe fast. Men altså hvis prosjektet begynner å gå dårlig så er god kommunikasjon 
vanskelig kanskje? En større utfordring? Vi har et prosjekt pågående nå, som er litt vanskelig. Hvor vi føler at kunden er litt 
vanskelig. Og det er også en kunde som ikke er helt hva skal man si, diplomatisk i språkbruken. Mangelen på diplomati har 
jo begynt å komme når ting har begynt å skjære seg litt, og kommunikasjonen mellom oss og kunden endrer seg derfor fra 
starten av prosjektet. Jeg vet ikke om kommunikasjonen internt endrer seg med tiden, men stemningen endrer seg så klart. 
Internt i prosjektet. Så man blir jo litt sånn oppgitt, og det er ikke så stas lengre liksom.  Så det går jo hele tiden på hvordan 
man kommuniserer og jobber sammen.  
M: kan jeg spør om merker dere ofte når teamet har vært igjennom mye konflikter, merker dere da at teamene 
begynner å jobbe bedre sammen etter en fase hvor det har vært litt trått? 
I: det vet jeg ikke. Gjør det det? Jeg kan ikke huske å ha tenkt over det liksom. Nei egentlig ikke.  
M: tillit innad i gruppen, er det noe dere i storm ser på som viktig? Er det noe dere prøver å bygge opp under? og evt. 
hvis dere gjør det, jeg vet at dere drar på turer og sånt, men har dere hatt noen ting som bygger opp under å skape 
tillit og skape samhørigheten? 
I: nei ikke bevisst tror jeg, ikke noe sånt spesielt. Kanskje fordi det bare fungerer. Vi er igjen så få, og  de fleste har jobbet 
sammen lenge og er derfor trygge på hverandre som det er. Også har vi jo hemsedalturer  og fredagspils som er med på å 
knytte dem sammen, men jeg vet ikke om det kanskje er større problem hos større bedrifter og større team kanskje? 
M: det spørs nok også litt på om hvor tett man jobber sammen og om man skal sitte sammen å finne en løsning der og 
da. da er jo det å tørre å si noe veldig viktig 
I: ja det tror jeg. Det er jo veldig person avhengig. Du har jo noen som ikke sier noe uansett. Som kanskje trenger litt hjelp 
for å få frem det. Det har ikke vært noe tema her liksom. Vi har enkelt personer som liksom ikke tør å si så veldig mye i 
plenum, men vi er veldig tett altså.  
M: har du vært utsatt, kanskje ikke bare her, for icebreaking teknikker hvor man skal skape tillit og disse bli kjent 
aktivitetene? Har dere noe av dette? 
I: igjen har vi ikke noe av dette fordi vi er så få. Vi har hatt en da vi flyttet inn, en fest med alle andre i bygget her da vi hadde 
en sånn greie for alle. Noe som jeg aldri har syns vært noe særlig festlig. Man trakk hver sin lapp, gutt og jente, hvor det sto 
et film sitat, også skulle du finne den andre halvparten og den skal du ha til bords. Personlig syns jeg det er litt strevsomt. 
Men det er en setting som er litt utenfor storm. 
M: så det har ikke bundet dere som firmaer noe nærmere sammen? 
I: nei det har ikke det altså. Hu som jeg hadde til bords da har ikke jeg snakka med etterpå da. hu var litt sånn spesiell, jeg 
brukte lang tid på å finne frem til henne, og hun var en litt eldre dame, utprega Østfold dialekt, farget hår og røyker mye og 
litt sånn frigjort Østfold dame. (latter) og da sier hun jøss så fint jeg fant deg, jeg var redd jeg ikke skulle få noen å ligge med 
i kveld. (latter og mye surr). Nei jeg syns sånt er litt kleint egentlig 
M: ja nei jeg ser den. Det blir kleint. Merker du forskjell på de enkeltes prestasjoner, om den er satt i ulike grupper? 
med forskjellige mennesker? Er det noen som kanskje får frem det beste i andre, og er det noen som kanskje ikke får 
det? 
I: jeg kan egentlig ikke si så mye om det heller, igjen fordi vi er så få og det er de sammen teamene på veldig mange 
prosjekter, så jeg tror ikke det er noe tema egentlig. 
M: i prosjektet, er forventningene til hver enkelt klare, og vet de også hva de andre holder på med? Sånn at de vet 
hvor de skal gå? 
I: ja det tror jeg, igjen fordi vi er så diiiiiiid repeat: få. Og det er på en måte konkret og definert hva de forskjellige gjør og 
hvem som har ansvaret for hva det er det.  
M: hva mener du ligger til grunn for et godt samarbeid i en gruppe? 
I: kommunikasjon. Det er jo det. Det er det som er samarbeidet egentlig. Det er kanskje det viktigste. Trygghet som vi har 
snakket om allerede. Det er det viktigste tror jeg. Og selvfølgelig kanskje at de riktige menneskene er på teamet. Jeg vet ikke 
om dette er noe dere har vært borte i men igjen, på Ericsson, brukte vi et verktøy som het diskus, eller noe sånt, som er ett av 
mange ganske like sånne teori verktøy, som definerer fire mennesketyper, det var en dominant, også var det en som var litt 
sånn kreativ finne ut av ting, en sosial type og en type som satt seg ned med en jobb og gjør den jobben perfekt. Ikke sant. 
Nerd typen. Der var det en teori , rundt det å sette sammen et team at at må liksom ha alle de fire typene for at det skal 
fungere optimalt. Mange kreative som finner løsningene, men når man har funnet løsningen så er problemene  kjedelige, så 
han kan ikke gjøre det ferdig. Men det kan nerd typen. Han finner ikke løsninger, men han kan ta løsningen å gjøre det 
perfekt. Kanskje for perfekt som er en type som ikke kan bli ferdig fordi det er en kvart millimeter igjen å plusse på der borte. 
Det er da den dominante personen må komme inn å si det der går ikke, nå har vi ikke penger til mer, nå er du ferdig. Også er 
det den sosiale typen som er limet og binder dette sammen. Det var en teori som vi brukte på Ericsson. Vi brukte det da vi 
hadde de inne til intervju. Der hvor vi var litt er corporates enn her. Da var de inne på et dataverktøy og svarte på en del 
spørsmål også fikk man ut en del tall og kurver som viste hvor du lå i det landskapet det da.. det var ikke sånn at vi brukte 
den for å si nei du er for dominant og vi trenger ikke det nå så du er uaktuell, men mer som en Conservation starter så man 
hadde noe å starte å snakke med den personen om hvordan den er. Egentlig en litt morsom teori, men det er også litt viktig at 
det ikke brukes feil. Du kan ikke ikke ansatte mennesker ut ifra dette liksom.  
M: syns du storm er gode på å sette sammen team ut ifra disse verktøyene? eller tenker dere ikke så mye på det? 
I: altså vi har jo alle typene her. Helt klart. Men vi tenker  jo ikke i de banene i det hele tatt. Men det kunne vært morsomt å 
begynt å gjøre det kanskje og se hvordan det påvirket. 
M: syns du sånn generelt at produsentene og prosjektleder er flinke nok til å tilrettelegge for arbeidet til teamet? at de 
får beskjedene fra kundene kjapt nok, og at dere får en flyt i arbeidet som passer prosessen? 
I: ja jeg håper det. Vi har jo noen systemer, blant annet systemoppfølgings verktøy som vi bruker 
M: etter eller underveis? 
I: underveis. Der hvert medlem har sin oversikt over hvilke oppgaver har jeg i dag, hvilke shot skal jeg jobbe på. Der finnes 
det kommentar felt. Og når vi sitter her og har disse møtene blir disse beskjedene og endringene lagt inn og kommer deretter 
direkte til personen som skal gjøre disse endringene. Vi har verktøy som hjelper oss med det.  
M: er oppgavene tydelige, det er jo sikkert det i verktøyet? slik at det er tydelig hva de skal? til hvilken tid 
I: det som igjen er vanskelig er kanskje når kunden selv ikke vet helt hva han vil. For da er det jo vanskelig for meg som 
supervisor å gi noe videre til de andre, og være helt konkret. Ofte prøver jeg da å gjøre en gjetning eller prøver å finne ut litt 
mer hva regissøren vil. Det må nesten jeg gjøre, fordi jeg kan ikke gi en veldig diffus oppgave videre ut til teamet. Sånn at 
hver for seg skal begynne å gjette på hva det her skal være. Fordi da blir det jo i hvert fall gærentMen ja, jeg tror vi klarer å 
definere oppgavene relativt greit.  
M: Har man noe mulighet for å utvikle seg= har dere noe kurs eller lærer dere av hverandre? Ja er det mulighet for 
personligutvikling? 
I: der er vi litt dårlige, litt fordi det ikke finnes så mye. Det er mye å lære av hverandre. Vi har bla hatt freelancers fra utlandet 
som har jobbet med rigenes herre, hobbiten og sånne ting, som vi har tatt inn og som vi alltid suger alt ut av før vi kaster dem 
ut igjen. De har vi faktisk lært mye av. Fordi for eksempel miljøet i Norge er veldig lite. I hvert fall når det gjelder litt sånne 
avanserte ting så sitter jo liksom halve miljøet her oppe.  (latter) Ja det blir jo sånn. Det er noe nettbasert. Man bruker jo 
nettet da, for å få inspirasjon og informasjon osv. Det finnes noen direkte kurs. Vi har vært veldig lite på det. Men det finnes 
sånne store ting som, noe som heter noe jeg ikke kan komme på akkurat nå. Noe som er en sånn stor messe i USA som er en 
gang i året., jeg kommer ikke på hva det heter akkurat nå, som egentlig hadde vært morsomt for alle. Som er en uke med 
masse masse masse foredrag. Fra store mennesker i bransjen som der på store filmer og forteller hvordan de gjorde det osv. 
Men det er klart at det er et kostnadsspørsmål å sende en hel gruppe til usa en uke på kurs, da blir det jo snakk om kostnad 
M: er det noen fra storm som pleier å reise dit eller? 
I: ikke pleier, men noen har vært der. Jeg har vært en gang. Og vi er kanskje til sammen 6 personer som har vært der de siste 
10 åra.  
M: personlig mål til teamene, blir de kartlagt eller er det litt ansvar selv for å gjøre det? 
I: det går litt mer på dagligleder har medarbeidersamtaler. Litt uregelmessig kanskje. Der det selvfølgelig er et tema. Litt 
sånn, hvor er du om 2 år eller 5 år eller. Hva ønsker du å jobbe med og sånn. Vi er nok litt dårlige på det. 
M: ja fordi det er ikke sånn at du da får videre beskjed om dette innad i gruppen du nå sitter med? 
I: nei. Så vi er nok litt dårlige på det og vi kunne nok gjort mer i den retningen. Det tror jeg nok. Det er et tema på 
medarbeider samtalene men de er ikke helt regelmessige.  
M: sånn når et gruppemedlem ikke leverer, eller bryter med normene deres? Hvordan blir det håndtert? Blir det tatt 
opp? 
I: i utgangspunktet går man i et rom på siden og snakker om det 
M: ja er det prosjektlederansvar eller? 
I: ja i utgangspunktet er det det. Supervisor gjør det. Skjer ikke så ofte her. Det har skjedd. Folk som bare faller gjennom. 
Som rett og slett bare faller gjennom. Som ikke leverer eller ikke er gode nok. Så hvert fall i første omgang tas man inn på et 
rom og snakker om det så ser man hvordan det går.. blir det ikke bedre så ser man hvordan det går.  
M: helt på slutten har vi noen sånne ord assosiasjoner. Har du vært borti det før? Det er sånn at når jeg sier et ord 
skal du si et ord. 
Da begynner vi: 
M:-prosjekt 
I: det er vanskelig dette, jeg er så dårlig vettu.  
M: det er bare å si det første 
I: det første som kom opp var jo vanskelig 
- Se vedlegg for ordassosiasjoner 
Oppsummering 
M: det var egentlig det vi hadde. Er det noe du tenkte ville vært relevant for oss som vi ikke har spurt om?  
I: nei ikke som jeg kan komme på 
M: skal jeg prøve å oppsummere det du har sagt for å se at vi har forstått deg riktig?  
I: Ja 5 ord 
M: tjaa litt lengre faktisk. Det kan virke som at kommunikasjon er viktigst, både mellom menneskene, leder og 
kunder. Deretter trekker du ofte frem trygghet og god stemning noe som jeg har en oppfatning av at kommer naturlig 
her, men at dere også har noen sosiale arrangementer. Du trekker også frem viktigheten av flat struktur, demokrati 
og diskusjon. Også en faglig dyktig leder som får respekt, men som også er flink med det menneskelige både med ros 
og tilbakemeldinger. Det virker som at menneskene er avgjørende for teamets suksess, både de som arbeider med det, 
produsent, supervisor og kunde. Også koblet du under ordassosiasjonen planlegging med effektivitet så jeg går ut ifra 
at dette og er viktig?  
I: ja jeg tror det er viktig for det 
M: ja det var vel det jeg hadde 
I: når du leste det der tenkte jeg på da jeg var på Ericsson så tok jeg den testen selv. Og jeg var litt på den kreative siden, men 
kanskje enda mer på den sosiale biten og det er jo egentlig det med det menneskelige som går igjen der da.  
M: så da var det sånn ca riktig? 
I: ja og resten får du der.  
M: tusen takk!  
  
Vedlegg nr. 8 
M= moderator 
I= informant 
Intervju med prosjektarbeider fra Storm Studios 
M: Hei jeg vil gjerne først begynne med å takke for at du ville stille opp, det setter vi veldig pris på. Jeg kan begynne 
med en rask presentasjon av oss også går jeg videre på spørsmålene om det re greit.? 
I: Ja ja 
M: Vi er da alle tre tredjeårsstudenter fra Markedshøyskolen, hvor vi studerer kreativitet, innovasjon og 
forretningsutvikling. Det er i den forbindelse vi skal skrive en bacheloroppgave som omhandler teamarbeid, oppgaven 
omhandler hvilke interne faktorer prosjektleder kan bruke for å stimulere til at teamet oppnåkohesjon. Vi har da tat 
utgangspunkt i bedrifter som ønsker kreativitet i sluttresultatet. 
Vi vil nå begynne med å stille deg noen spørsmål for så på slutten avslutte med en oppgave.  
Vi har informert om at du kan trekke deg tidligere, vil gjøre det en gang til bare så det er helt klart. Dette kan du 
gjøre når som helst under intervjuet men også etter.  
I: det går nok bra. 
M: kjempe flott, da starter jeg bare med noen innledene spørsmål om deg. Kan du fortelle kort om deg og din 
bakgrunn og hvilken rolle du i dag har i storm? 
I: Ja jeg er da Jan Solås, jeg kommer fra Tønsberg. Av relevant utdanning for jobben jeg gjør i dag har jeg to år på 
idefagskolen på 3d linja der. Etter at jeg var ferdig der jobbet jeg frilanse i 2 år, da var det ofte jeg ikke hadde oppdrag og i de 
periodene lærte jeg meg nuke og composoting. Det var nok dette som gjorde at jeg fikk jobben her på storm. Her har jeg 
jobbet i to år snart med komposoting. Og nå i Mai skal jeg begynne å jobbe freelanse igjen. 
M: å så du har sagt opp? 
I: nei jeg er blitt sagt opp. Jeg jobber på en måte freelanse her men har vært midlertidigansatt i to år. Nå er det «tørke» i 
filmbransjen så da er det ikke noe arbeide og da måtte kontrakten min avsluttes.  
M: Det var jo leit. 
I: nei jeg gleder meg egentlig litt til det, ikke fordi jeg ikke trives men jeg liker å få prøvd nye ting også. Det presser meg litt 
ut av komfort sonen min og det har jeg godt av. 
M: Hvor mange pleier dere å være i et team under et prosjekt? 
I: Det varierer enormt. Vi har noen veldig store prosjekter ofte filmer og da kan det vare over 20 stykker på samme prosjekt. 
Også har vi mange veldig små og da er det ofte bare en eller to som jobber på dem. Men på reklamer og små filmoppdrag så 
er vi ca 4-5.  
M: Det virker som det varierer veldig i arbeidsbehov. Er det mange som er midlertidig ansatt eller er de fleste fast 
ansatte? 
I: Nei når det er store prosjekter så er det et stort flertall av midlertidig ansatte eller frilansere som vi kalles. Det er en kjerne 
som er fast ansatt de kan alene håndtere mindre prosjekter som reklamer og mindre ting, mens så fort det kommer inn noe 
utenom dette så ansetter de frilansere som meg.  
M: Jeg tenkte å stille noen spørsmål angående ledelse. Det er ikke sikkert at du kan svare på alle da jeg ikke vet om 
hvor mye du vet om….. Nei du får se, om du ikke kan svare på noen så er det helt i orden. 
I: ok, jeg skal si i fra. 
M: så bra. Det første vi lurer på er… jeg vet ikke om du vet det jeg men. Hva er avgjørende når man velger 
prosjektleder hos Storm? 
I: hmmm si det du. De har på en måte bare to internt de kan velge mellom. Men når det er store prosjekter som når Kontiki 
og Vicktoria var samtidig så henter de inn frilansere som har erfaring som prosjektleder og teknisk kompetanse for å håndtere 
en slik situasjon… ja jeg vet ikke noe mer egentlig om hvordan de fordeler oppgavene seg imellom men. Sorry. 
M: nei nei det er helt i orden. Jeg går bare videre jeg. Hva  mener du kjennetegner en god prosjektleder? Eller hva er 
en god prosjektleder for deg? 
I: Jeg tenker de trenger utdannelse innen det. 
M: det? 
I: ledelse. De bør også ha vært i situasjonen de ansat er i. Sån at de ser situasjonen fra vår side også. De må være flink med 
mennesker. Ja motivere og engasjere, være flink til og snakke med mennesker, men de må også ha tekniske ferdigheter slik at 
man an rådføre seg med dem. Men jeg mener at det viktigste er at de er flinke med mennesker for man kan jo alltids spørre en 
annen kolega om råd. *stille* Dette er helt konfidensielt? 
M: ja, så klart. 
I: Vi har to prosjektledere her hos oss og på dem er det veldig stor forskjell. Det er nesten ingen som liker å jobbe med han 
enne. Han er veldig flink tekninsk men kan faen ikke snakke til mennesker, vet ikke hva det er men han irriterer, og er veldig 
nøye på det tekniske. Han sitter og jobber overtid hverdag og har ikke noe liv og det føles ut som om han forventer at vi også 
skal gjøre det. Mens han andre er mye mer behagelig og arbeide med, han er mer avslappet. Han jobber mye overtid han og 
men han virker ikke sur på andre når de har andre ting og gjøre. Jeg jobber mye mer overtid på de prosjektene jeg er med han. 
Han spøker og er morsom å være med og ja har en avslappet holdning rett og slett. 
M: jeg vet fra tidligere, fordi vi har hat intervju med en annen her på Storm at dere har noen slik sosiale 
sammenkomster som fredags-øl og Hemsedal tur ol. Deltar begge på disse sammenkomstene? 
I: Ja og nei, ingen av dem er en av de som er mest aktive på det sosiale etter jobb. De begge er med men det er ikke de som 
blir til slutten. Nå kan jeg kaskje ikke bruke navn men. 
M: Det er konfidensielt så vi vil lage fiktive navn eventuelt. 
I: ok. Hansen som er teknisk flink men ikke så flink med mennesker drikker ikke. Du skal aldri stole på noen som ikke 
drikker.  
M: okay? 
I: He he, nei da, men han er som en gammel mann i en ungkropp. Det virker som han holder så tilbake, jeg blir aldri klok på 
han. Jeg er alltid veldig stressa når jeg jobber på hans prosjekter. Han er så vanskelig å forstå. 
M: hva tenker du at er lederens viktigste oppgaver? 
I: Det er jo det menneskelige. Jeg tenker at det er veldig viktig og trives på jobben og at man kjenner de man jobber med. 
Spesielt i vår bransje. Vi er jo veldig ofte frilansere som jobber så vi er på en måte konkurrenter for vi kjemper jo om de 
samme jobbene. Men samtidig skal vi samarbeide og vi er avhengig av tilbakemeldinger av hverandre og å lære av 
hverandre. Vi er alle gode venner men det ligger ofte noe der som gjør det litt vanskelig å ta tilbake meldinger, dette er 
spesielt når det er dårlig stemning på gruppen eller når det er nye. For det de da gir som tilbake melding eller tips virker som 
en skjult hevdelse for å komme i et bedre lys.  
M: så du mener da at det er lederen som kan påvirke det? 
I: ja, om han er avslappet og skaper god stemning så påvirker jo det de som jobber med han.  
M: jo absolutt. Tenker du at han bør kjøre samme lederstil hele veien…. Samme lederstil i de ulike fasene av 
prosjektet? 
I: Nå forstår jeg ikke helt hva du mener? 
M: nei emm… hvordan kan jeg forklare…. 
I: kan du komme med eksempel? 
M: Ja, det kan i mange prosjekter kansje være lurt å endre lederstilen fra en veldig fri og oppfordrende stil til en mer 
strukturert lederstil mot slutten for at prosjektet trenger å holde tidsfrister og gjennomføringen skal bli bra. 
I: sånn ja. Jeg tenker mer motsatt at vi må få ordentlig rammer i begynnelsen, det er så ofte de holder igjen informasjon som 
de kommer med etter at prosjektet er i gang. Jeg skjønner ikke hva de tenker de tjener på det. Det er mye lettere for oss og 
vite hva de ønsker også få oppgitt alle rammene i begynnelsen og ikke som det ofte skjer at rammene får vi beskjed om etter 
som prosjektet har gått en stud. Så ja på en måte så synes jeg de burde ha en kontrollerende om du vil lederstil i begynnelsen 
der vi får oppgitt rammene for prosjektet, også kan lederstilen bli mer avslappet sånn at vi kan jobbe selvstendig innen for de 
gitte rammene. Det at lederstilen blir mer strukturert mot slutten tenker jeg ikke er noe vits fordi det blir så stress. Vi har 
dessuten et arbeidsfordelingsystem der det står hvilken shot vi skal ha hver dag og når vi skal jobbe på den, så vi har på en 
måte et kontroll system så da kanskje er det greit om lederen ikke er så kontrollerende.  
M: Jeg vet ikke om dere har hat konflikter internt i gruppen jeg, men om dere har hat det hva har lederen gjort i de 
tilfellene? 
I: jeg kan bare huske en gang. Det var under Kontiki. Da var det en som hadde en uoverstemmes med en annen på gruppen, 
da synes jeg de var veldig flinke egentlig for da tok de tak i det med en gang. Da prøvde de først å ha et møte for å komme til 
kjernen men jeg tror det gikk på kjemien mellom de to også hadde han ene veldig stress hjemme og også på jobb så det ble 
rett og slett litt mye. Han fikk da flytte over på et annet prosjekt som var litt roligere. Dette var jo ikke noe alle på Storm ble 
involvert i men man får jo med seg litt. Jeg synes det var bra av Storm.  
M: Hva tenker du at en leder kan gjøre for å oppnå en et godt samarbeid i en gruppe? 
I: eemm. Det første som jeg tenker på er å sørge for et sosialt samspill, og øke tilliten i en gruppe men jeg hvet ikke hvordan 
man skal gjøre dette, for jeg er ingen leder. 
M: Nei, det er ok det. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om team eller teamet. 
I: ja. 
M: Hva tenker du kjennetegner et godt fungerende team? 
I: At de stoler på hverandre. Og ihvertfall i min sammenheng, er det viktig at den feedbeacken de får, at de vet den er vell 
ment, om du skjønner hva jeg mener.  
M: Hva tror du vil påvirke dette, og hvordan kan dette på best mulig måte oppnås? 
I: jeg tror det er veldig viktig med hvordan en leder faktisk ter seg. For jeg tror at vis en leder er stressa så blir også resten av 
teamet stresset. Så uansett….. altså han som er flinkest hos oss har en sånn litt fandenivolsk innstilling til det tidsmessige i 
prosjektet. Han er litt sånnn…. Du blir ikke nærvøs for å gå til han og si dette kommer ikke til og gå jeg har alt for mye og 
gjøre. Da er han sån: ja ja ja så klart. Og da får du….. 
M: Men fungerer teamet bedre av dette? 
I: Ja for folk blir mye mindre stresset. En gjeng rolige mennesker jobber jo mye bedre sammen og er mye mindre irritert å 
sammarbeide må jo da bli mye glattere om folk ikke er stresset. Det synes jeg er viktig. Og det å vinkle ting litt på det sosiale. 
Og få folk til å snakke sammen også utenfor og ha det gøy sammen. Jeg er ikke noe leder jeg vet ikke. 
M: Synes du at effektiviten og produktiviteten i teamet endres i løpet av prosjektet? i så fall er det er mønster? 
I: nei, eventuelt så blir man litt lei mot slutten. For da har man fått shotte så mange ganger i retur at man begynner å bli litt 
pist.  
M: så da arbeider dere eventuelt saktere da eller? 
I: ja da går det saktere ja.  
M: I hvilken grad samhandler teamet med eksterne aktører? som kunder, leverandører, eller er det bare lederen som 
gjør det? 
I: vis det er et spesielt vanskelig shot og kunden ikke greier å formidle hva han vil på en god måte kan det hande at kunden 
kommer inn i studio for å snakke med oss mens vi jobber. Bortsett fra det så er det produsenten som har med kunden å gjøre.  
M:  jeg vil nå gå over til å snakke om struktur og myndighet. Er det greit? 
I: ja *ler* 
M: dersom gruppen kommer opp med en løsning, hvem er det da som beslutter om denne skal brukes/jobbes videre 
med?  
I: det er i utgangspunktet vfx superviseren. 
M: prosjektleder? 
I: Ja prosjektleder. Når vi har begynt på et produkt og vi hvet det er et problem så har vi noe som heter RND i forkant. Der 
har folk lov til å bruke tid på å finne ut av problemet. Og dette blir da pitchet frem og tilbake mellom artist og supervisor eller 
prosjektleder da. 
M: Hvem er med i denne RND? 
I: det er artisten som gjør det selv men kan få tips og triks fra lederen.  
M: Hvordan foregår møtene dere har i grupper? 
I: det foregår i dealis da sammles alle artistene og supervisorene som gjort noe på prosjektet møtes på morgenen og ser 
igjennom matrialet. Også kommenterer alle på det.  
M: Det er mye tilbakemeldinger da? 
I: ja derfor er det viktig at folk stoler på hverandre slik at de ikke tar opp ting i verst menning og sånne ting.  
M: Er disse møtene obligatoriske? 
I: ja. det er ikke hard core obligatorisk men du skal være der, men det gjør ikke noe om du kommer litt sent en dag.  
M: Hvem er et som setter rammene for prosjektet da med tanke på kvalitet, tid og resurser? 
I: Budsjette! 
M: jeg tenkte ikke bare på budsjett men kvaliteten og*avbrytes* 
I: Ja men det er budsjettet som setter rammer for det egentlig. Og hvor mye overtid su ønsker å bruke på det. Men mange av 
disse rammene blir bestemt i pitchen og når vi gir et bud på et shot, sekvens eller film. Så sier vi hvor mye vi har tenkt å for 
det og da må vi etterpå holde oss innen for det budsjette.  
M: er teamet da med på å sette denne prisen? 
I: Ja vi blir gjerne spurt om hvor lang tid vi tenker vi kommer til å bruke på det og det. Også tar de utgangspunkt i det og så 
kutter de det også kommer de med budet sitt. Og da må vi ofte jobbe overtid.*ler* 
M:*ler* har dere faste rapporteringer av noe slag? 
I: Det blir jo dealis, jo jo vi har jo også et program som raporterer inn om vi er i gang med å jobbe med noen ting, eller om vi 
er klart for et rewju osv osv. Et lite øyeblik*han tukler med telefonen, noen ringte*. Ja det blir shotgun som er det 
programmet da, det står da klart når vi skal begynne på ting. La oss si at jeg har fem shot da må jeg sette inn progress på det 
første shtte når jeg begynner å jobbe på det. Og sette det videre til rewju når det er klart til å vises i dealis neste dagen. Også 
har vi time logge system der vi logger hvor mange timer vi har jobbet på de ulike prosjektene og hvilke dager ol.  
M: Da har jeg lyst til å gå over på kommunikasjon. 
I: du har lyst til det ja. 
M: jepp. Hvilken betydning mener du kommunikasjon har for et godt fungerende team? 
I: Mye… det har masse og si man må jo kommunisere… Det er veldig viktig med god kommunikasjon innad vertfall hos oss. 
Komunikasjonen mellom kunden og produsenten påvirker oss veldig også. Men hvordan man kan forbedre det osv. det vet 
jeg svært lite om.  
M: Hvordan foregår kommunikasjonen mellom dere og kundene deres?  
I: Gjennom produsenten. 
M: så det er ingen direkte kommunikasjon med kunden og teamet eller artistene? 
I: Jo det hender men det er svært sjeldent. Helst ikke tror jeg. Men vi kommuniserer. Min kunde er storm da. Nei det går 
gjennom produsent og det skal gå igjennom produset av forskjellige grunner. Det er deres ansvar å fakturere ol så det blir 
bare kluss om vi begynr å ha kontakt med dem, da får vi bare masse ekstra arbeid uten ekstra betalt.  
M: Hvordan foregår kommunikasjonen innad i et prosjekt hos dere?  
I: Vi sitter jo i et åpent kontorlandskap så det er jo bare å gå bort å snakke med hverandre når som helst. Det er ikke noe 
spesiell struktur på det bortsett fra dealis og… ja dealis. 
M: Å så dere sitter i et åpent kontorlandskap. Du snakker jo om at det er lett å kommunisere men er det noen 
bakdeler ved det også? 
I: hmm…… Det var det mest i begynnelsen da, for da synes jeg det var ubehagelig at alle kunne se på hva jeg gjorde før jeg 
var ferdig. Også følte jeg meg så dårlig i forhold til de andre og da kunne jo alle se det. 
M: Ok. Bruker dere ulike kommunikasjonskanaler? 
I: vi har sånn chatt da, så vis man er veldig opptatt så kan man chatte på googledocks da.*ler* eller så bruker vi mail.  
M: Du sa jo akurat at dere ikke hadde noe særlig med kommunikasjonsstruktur, men hvilke ledd finnes det? Dere 
snakker jo om prosjektleder, dagligleder ol. 
I: Alle snakker sammen og det er ganske flat struktur sån sett. Det er ikke sånn atte….. Skal jeg ha tak på dagligleder kan det 
være litt stress da må jeg booke et møte. Bortsett fra det kan jeg gå bort å snakke med hvem som helst når som helst.  
M: hvor mange ledd har dere? 
I: det er jo dagligleder så er det produsenter så er det prosjekt-koordinator, prosjektledere eller vfx supervisor så er det oss, 
artister på bunn.  
M: Merker dere at kommunikasjonen endrer seg i løpet av et prosjekt? 
I: ææææ… nei egentlig ikke. Det er. Det er veldig stressende omgivelser, men vi er veldig flinke til å holde samme, samme 
tonen hele tiden. Altså om folk er stressa og sinte så går det ut over prosjektet. Så folk prøver å holde det normalisert hele 
veien. Vi endrer ikke med vilje på grunn av noen ting liksom. Det er ikke noe som bør endres for prosjektets del.  
M: Nei, men merker du at den endres? 
I: Nei, det er jo dette som vi snakket om i begynnelsen at ting kan oppfattes litt forskjellig i forhold til hvor godt du kjenner 
dem men kommunikasjonen endres vell egentlig ikke nei. 
M: Tillit og relasjoner er temaet for de neste spørsmålene. Tror du det er avgjørende at medlemmene føler seg trygge 
på hverandre, samt følt tillit innad i teamet? 
I: ja 
M: Gjøres det noe aktivt for å oppnå dette 
I: ikke det jeg vet, det eneste jeg kan komme på må vær øl og drikke. Fredagspilsen og… 
M: Hvorfor mener du at det er viktig med denne tilliten og tiltroen til teamet? 
I: Fordi….. hos oss mest fordi atte men får tilbakemelding fra kolegane sine, og man tar jo ikke tilbakemeldinger godt fra 
mennesker du ikke respekterer eller har tillit til. Det er vanskelig i vertfall og det lønner seg ikke. 
M: Hvordan ser en dag ut for en som har sin første dag på jobb hos dere? har dere noen ritualer eller andre ting dere 
gjør med nye? 
I: Han blir tatt rundt til alle artistene eller alle på hele huset egentlig og hilser på dem. Også blir han satt ved siden av folk 
som har jobbet der litt og blir satt inn i systemer osv. 
Så får han besked om at det bare er å spørre om det er noen ting. Han holder kanskje på med dette halvparten av dagen også 
sitter han alene ved siden en annen en da sån at han kan spørre om det er noe resten av dagen. Også normaliserer det seg 
derfra da.  
M: Tenker du det er lett for nye og komme inn og finne sin plass i et prosjekt hos dere? 
I: ja det tror jeg. Men det er veldig mye å sette seg inn i, det er veldig mye.  
M: Så det pleier å gå greit for de som begynner. 
I: Ja, det går som oftest veldig greit. 
M: Så bra….. Da går jeg over til roller og kompetanse. Hvordan skjer prosessen når dere setter sammen et team? 
Eller vet du dette egentlig? 
I: Ja, nei jeg vet ikke hvordan de skjer men jeg vet det er prosjekt koordinator og vfx supervisors som sitter sammen 
antageligvis og diskuterer hvilken av supervisorene som skal få prosjektet og hvem som har tid. Og hva de trenger av 
ressurser til det. Også prøver prosjektet koordinator og fasilitere vfx supervisoren. Så er det vfx supervisoren eller 
prosjektleder som dere liker å kalle det må etterspørre ressurser fra prosjekt koordinatoren. Ressurser kommer til og detter fra 
prosjektet etter hvilken fase det er i gjerne.  
M: Er de flinke til å i rette legge for det? 
I: ja det prøver de, og veldig ofte må de for om ikke så går det ikke frem over og så enkelt er det.  
M: Hva slags gruppesammensetning benytter de seg av eller hva tenker du er optimal gruppe sammensetning? 
I: Du må jo ha alle fagfeltene som trengs rett og slett og du må ha nok av dem.  
M: Så sosiale ferdigheter og personlighet ol tenker du er mindre avgjørende?  
I: jeg tenker at det ligger mest på lederen faktisk. Tid er også viktig men det har vi ikke uansett så det er ikke noe vits å 
diskutere. Men akkurat de sosiale ferdighetene mener jeg ligger mest hos lederen. At en som modellerer opp et eller annet 
ikke har sosiale ferdigheter er ikke… Jo det jo viktig at man kan ta til seg og forstå det som blir sagt og ta tilbakemeldingene 
og kanskje gjøre en tilbake melding som ikke er….. I vertfall når du snakker med kunden så kommer de til og snakke om åå 
den må bli litt tøffere og røffere og kan ofte bruke litt flyktige uttrykk da. Så må man jo kode dette om til helt ugripelige ting 
som de ønsker at du skal gjøre med shotet og det kan være ganske vanskelig. Og da hjelper det jo med sosiale antenner. En 
modellør som skal modellere en stol trenger kanskje ikke det så mye.  
M: Pleier gruppe sammensetningen å variere med oppgavens vanskelighets gra? 
I: ja antageligvis. Gjerne vis det er en høyere vanskelighetsgrad så er det flere grener og eventuelt tyngre grener og det tar 
lengre tid og det krever feler folk og det blir mere data som du må håndtere. 
M: Finnes det noen forventningsavklaringer når dere begynner på et nytt prosjekt? Altså om hvordan hvert gruppe 
medlem vet hva som forventes av den enkelte? 
I: Jeg synes kanskje ikke alltid det er noen god sånn avklaring ne. De forteller deg for lite de forteller for lite på forhånd….. 
Egentlig. Jeg skulle ønske de var friere på informasjon på den måten. Det virker som om de bare gir deg den informasjonen 
som du på død og liv trenger, men som oftest trengs det mer. Også tilbringer du da en dag på å gjøre noe på en måte som 
kanskje ikke var så lurt likevel fordi… fordi et eller annet, fordi kunden sa det at…. Og så har du da brukt dager på bare bort 
kastet arbeide. 
M: Forsøker de å tilpasse oppgaven til den enkeltes ferdigheter eller deler dere relativt likt på oppgavene? 
I: nei de må tilpasses. 
M: Fordeles dette av noen utenforstående av teamet eller gjøres dette av teamet selv? 
I: Det er noen andre eller altså ledelsen som fordeler de offisielle rollene. Men altså en modellør er jo en modellør. En vfx 
supervisor kan jo være en modellør eller hvem faen som helst egentlig, men…… he hva menner du egentlig med roller? 
M: lederroller… 
I: Nei det blir tildelt fra ledelsen det er ikke noe demokratisk der. Den som jobber mest overtid er vell et stikkord *ler*.  
M: *ler*. Ok. Jeg tenkte vi skulle snakke om miljø. Hvor foregår prosjektene som oftest på deres kontorer, eller hos 
kunden? 
I: Alltid hos oss uten noe unntak. Vi har ingen mulighet og det er ingen hensikt til å flytte med seg alt av maskiner som vi 
trenger for å jobbe over til kunde.  
M: Har dere noe bevisst dere gjør for å tilrettelegge for et miljø for samarbeid?  
I: Åpent kontorlandskap er vell det eneste jeg kan tenke på. Bortsett fra det så er det feiring av bursdager, da er det sang og 
kake og vi møtes i foilen. Nei jeg hvet ikke jeg, dette er jo bare flaut. 
M: har teamet alltid tilgang på informasjon og ressurser de måtte trenge underveis eller hvordan fungerer dette? Må 
de søke eller er det veldig lett tilgjengelig å få nye ressurser om man ser det er et behov for det? 
I: Altså det er en veldig flat struktur så det er bare å gå bort fysisk og spørre prosjektkoordinatoren om det er noe du skulle 
trenge. 
M: ja og det pleier og være ok og dere får som oftest det dere har behov for?  
I: ja vi pleier som oftest det. Eller ressurser som programmer ol er ok men flere ansatte det er ikke så lett, det pleier å være 
tøft å få inn flere ansatte De ansetter ikke om et prosjket lider av veldig dårlig tid da er det gjerne overtid igjen da som er 
løsningen.  
M: jeg tenkte vi kunne avslutte med noen øvelser. Hvor jeg sier et ord også svarer du spontant med det første ordet 
du tenker på. Høres det greit ut?  
Siden dette skal være så spontant som mulig, og uten mye refleksjon, så går jeg videre til neste ord dersom du bruker 
mer enn to sekunder. 
I: er det alle ? 
M: nei det er en side til. Er det ok? 
I: Jaaa 
M: kommer du ikke på noen så går det helt fin. Du trenger ikke svare på alle sammen.  
I: ok 
*gjennomfører teknikken, se dette i eget vedlegg*  
 
M: Jeg vil på slutten bare ta noen spørsmål som omhandler gjennomføringen og selve intervjuet og hvordan du 
opplevde det. Og etter det så vil observatøren ta en gjennomgang bare for å forsikre oss om at vi har forstått deg rett. 
Også er vi ferdige.  
Da begynner jeg med å høre med deg hvordan du synes det er gått?  
I: Jeg synes kanskje den siste delen var litt krokete fordi jeg forsto ikke så mye av, og det var noen av ordene jeg ikke forsto 
også var det mange av dem som jeg ikke hadde noen assosiasjoner til egentlig.  
M: oi det var kjedelig, men du gjordet det veldig bra da, så det var jo godt. Er det noe du hadde tenkt på som du ikke føler at 
du fikk snakket om her i dag? 
I: nei egentlig ikke.  
M: Er det ok om vi ringer deg eller sender deg en mail om vi skulle kommet opp med noe som vi lurer på?  
I: ja det er det bare å gjøre. 
M: da er det bare for meg å takke for at du har stilt opp det satte vi veldig pris på. Og vi vil som sagt sende deg en 
mail med analysen av ditt intervju slik at du vet vi ikke kommer til å misbruke intervjuet eller misforstå deg.  
  
Vedlegg nr.9  
 
M: moderator 
I1: Prosjektdeltaker 
I2: Prosjektleder 
Gruppeintervju med prosjektdeltaker og prosjektleder hos Siste Skrik 
I1 og 2 (mens vi setter oss ned): vi så jo på det dere ønsket da. 
M: ja det var bare sånn at dere skulle vite litt hva dette handler om. 
I1: teamarbeid, ledelse, stress, arbeidsform, prosjektorganisering osv 
M: også har vi skrevet en del spørsmål rundt det da. 
I1: ja, da er det bare å skyte løs det. 
M: ja *blir avbrutt* 
I2: kanskje dere skal få lov til å få litt vann først.  
I1: Ja vann i vannglass 
M: kunne dere kort fortelle litt om bakgrunnen deres, som hva stilingen deres er og.. hva dere gjør 
I2: ja skal du begynne siden du sitter nærmest 
I1: ja jeg er nærmest. Ja jeg jobber som tekstforfatter også er jeg medeier i byrået. Og jeg har vært her siden 1994 snart 19 år 
siden. Og bakgrunnen min er markedsføringsutdanning også har jeg nettredaktør utdanning også har jeg styrekompetanse 
også har jeg bi sosiale medier og tekstforfatter utdanning. 
I2: også når du skriver så må du si hva du gjør. 
I1: ja jeg gjør alle tingen. Jeg jobber med alt fra ideeutvikling og manusutvikling ideutvikling da er det gjerne en artdirekter 
og en tekstforfatter og en rådgiver og kanskje en prosjektleder som jobber i team. Og da står jeg på en måte for det værbale 
altså vi står sammen om ideen. Også går vi hver for  oss. Ja nå jobber vi ikke helt sånn lengre da, men i gamle dager så var 
det sånn at vis vi skulle lage en annonse ville vi komme ut med en ide sammen til den kampanjen eller den annonsen. Også 
når hadde funnet konseptet, som gjerne er basert på innsikt men det vil vi komme tilbake til i arbeidsprosessen. Men for å 
forenkle min rolle så da når Adam og jeg var enige om at: ja der har vi løsningen, da gikk jeg og skrev teksten. Også gikk han 
og tegnet skissen. Også presenterte vi det for kunden. Dette var en veldig enkel måte og si det på. Men i dag så går dette 
veldig om hverandre, så jeg jobber med å skrive artikler i flytogmagasinet for utdanningsdirektoratet altså i store magasiner. 
I2: kunde magasiner gjør du og. 
I1: og jeg skriver filmmanus, radiospot manus og ideer og kampanjer i sosiale medier. 
I2: også er du jo med i redaksjonen og planlegger flere nummer av flere magasiner fly magasinet. Og du er jo ute og 
intervjuer mennesker der ute så du må være ganske sjerpet og forberedt og vite hva du skal spørre om og hvite hvordan du 
skal lage disse intervjuene. Ja nå må jeg supplere deg *ler* må kunne mye om bransjen og forstå bransje terminologien. Og 
noen ganger treffer du disse menneskene og andre ganger går dette over telefonen. Og hvordan du sitter der på en snei med 
telefonen i den ene hånden og skriver med den andre. Skjønn det den som kan, jeg hadde ikke greid det. Det er en allsidig 
jobb du har det må jeg virkelig si.  
I1: ja det er en veldig gjensidig jobb, man spiller på mange strenger og det er veldig gøy. Stort sett veldig gøy.  Det er noen 
kjedelige ting også.  
M: Du har på en måte veldig mange roller på en gang da? 
I1: ja også lager vi også manus for film, innformasjonsfilm og den type ting. 
I2: Også skal du jo også forstå ganske mye om film og hvilke muligheter som ligger der. Med overganger og klipp i film. 
Hvordan man skal greie og fortelle den historien i film og ofte er det jo også ganske korte filmer. For det er jo 
informasjonsfilmer og ikke spillefilmer. Det kan være informasjon, reklamefilmer opplæringsfilmer, kompliserte temaer 
liksom.  
I1: veldig kompliserte temaer noen ganger.  
I2: ja så i og for seg må man være ganske klok. Og det er du 
I1: ja.*Ler* også er det stor forskjell på å lage en reklamefilm for et produkt og det å lage en informasjonsfilm med litt 
dypere innhold da. Type sånn mobbing. Voksene som skaper vennskap er noe jeg har laget. Og det er å engasjere voksene i 
både barnehager og skolen for at de skal skjønne at de spiller en viktig rolle i oppveksten til barn i forhold til å bygge broer 
mellom barn. Der de ser at noen er litt utenfor, liksom få alle med. den type ting. Også er det klasse ledelse som jeg holder på 
med nå. For utdanningsdirektoratet. Brifingen er klasse ledelse i et praktisk og variert undervisning. Så da har jeg fordypet 
meg ganske mye i det. Og nå så har vi et manus som ganske snart er godkjent.  
I2: noen dager kan det jo være det og sammtidg skal man jobbe med ekstra gode fuktighetskremer for estitikkskjeden også 
kan det være et eller annet for Gressvik. Også kan det være noen dype psykologiske temaer på noe annet igjen. Noen dager så 
må jeg bare le. Du sier at du føler deg som en sentrifuge i hode. *Ler 
M: Så alle prosjektene deres foregår parallelt? Det er ikke sånn at dere har et av gangen? 
I1: nei nei nei.  
I2: det går i hverandre også er det plutselig et avbrudd også skjer det noe annet. Jeg skal bare spørre om noe. Så det er ganske 
vanskelig og få tenke den tanken i strekk. Og man må da gjerne ta kvelder og helger til bruk. Og det er .. 
I1: det blir ganske slitsom etter hvert. Nor man etter så mange år holder på med det fremdeles. Ja ja. 
I2: men sånn er jo denne bransjen, ja ja. 
I1: men man blir veldig vandt til det men det kan bli veldig slitsomt om man har veldig mange slike oppgaver samtidig. Og 
noen ting er det sånn at du virkelig må konsentrere deg også er du langt nedi den problemstillingen i klasseledelse. Også 
kommer det «har du fått sjekket opp det der med flytoget, har du gjort sånn. Skulle gjerne hat en overskrift på den greia der». 
Ok. Også hopper du fra klasse ledelse til noe helt lett som da blir vanskelig for du må jo komme i modus da.  
M: er det de samme teamene du har med deg på de forskjellige oppgavene da? 
I1: det varierer. Vi setter sammen team på tvers av huset da. Sånn at jeg kan jobbe med Stian som hadde….. på en ting også 
kan jeg jobbe med Petter som er interaktivdesigner på en annen ting. Erik som er *hører ikke hva hun sier* på en annen ting. 
I2: og vi har hvert et tomanns firma. Da ler vi veldig av det, for da vi var et to mannsbyrå for norges bondelag. Og det ble så 
fint at.  
I2: Da løste vi alt sammen også sa vi bare til AD at dette er våre forslag også får du gjøre det ferdig. Og høyne kvaliteten litt 
og det gjøre hun.  
I1:  og det er meg. Også er det Kirsti som er …. Rådgiver 
I2: ja jeg jobber da som rådgiver. Jeg har jobbet her i to og et halvt år snart i siste skrik. Før det var jeg i 14 år i det som den 
gang var new deal og DDB reklamebyrå. Først der som rådgiver også jobbet jeg som direktør i 10 år faktisk. Og det blir litt 
andre typer oppgaver igjen, fra å jobbe som rådgiver mot kunder her. For da var det mye ansvar for menneskene som jobbet 
der og det var 120 mennesker liksom. Også var jeg ansvarlig for all newbis, som det kalles i vår bransje, altså få inn nye 
kunder til huset. Og da er det ofte store konkurranser og fryktelig mange du skal involvere for å være med på huset og prove 
å vinne da. Det har jeg jobbet med mye. Og det var svære kunder, det var ikea, norvegian og telenor. Det var veldig mange.  
Men jeg synes jo det er veldig morsomt å være her nå, for det er litt tilbake til faget ditt. Sånn fra dag til dag. Også var du 
veldig nodt til og bare jobbe med noe som noen andre hadde ordnet. Sånn når det var større byrå.  
I1: ja 
I2: så nå har jeg lært fryktelig mye om sosiale medier, ja mange ting som bare drit fint å få lært seg. Så jeg stor koser meg 
istede for å jobbe i et stort amrikansk selskap. Før DDB har jeg jobbet i flere firmaer. Og jeg har vært med på å starte 
reklamebyrå to ganger faktisk. Da som rådgiver og dagligleder. Og det har også vært morsomt, men det er jo en døgntjeneste. 
Veldig veldig mye og gjøre.  Og utdannelsen min tok jeg i Wien på noe som heter wirstutinstitut er stat wien?? Det var det 
det het den gangen. Som BI i i Norge. Også har jeg tatt diverse etter utdanninger som merkevare instituttet i regi av 
handelshøyskolen og utviklingsstudier på uio. Som har vært veldig interessant i forhold til det vi holder på med. som 
mennesker og psykologi sosiologi, forstå kulturer, tegn språk og oversatt språk også. Veldig interessert i å forstå innsikt i 
marked og mennesker. Og det er litt viktig når du som rådgiver skal prøve å sortere en del av stoffet. Det kommer vi litt 
tilbake til. For å kunne ta det videre til det kreative teamet som skal prøve å oversette den innsikten du har skaffet, og da 
gjerne kjerne innsikten som er den aller viktigst. Rydde bort, finne utav hva det egentlig handler om og som da skal 
oversettes via kreativitet. På en måte som målgruppen liker, akseptere og tror på og sier ja til. Det er viktig. Og så da velge 
hvilke kanaler det skal ut på i forhold til hva man skal kommunisere, hva budskapet er, og i forhold til hvor mye penger man 
har å rutte med.  
I1: det er en nøtt. 
I2: ja akkurat det der er en nøtt.  Det er et privilegium egentlig da, å kunne jobbe i et reklamebyrå. Så jeg kan bare anbefale 
det i fortsettelsen. Det er så mange forskjellige ting, som du var inne på iste. Så mange kunder, oppgaver og utfordringer. Så 
du kan aldri sette deg ned og tro at nå kan jeg det. Det er ikke en kjedelig dag. Det er alltid et eller annet som skjer hver dag. 
Og det er det som gjør det altså. Jeg tror jeg hadde kjedet meg i hel jeg i en sånn vanlig jobb. Det er mye jobb og mye styr og 
du kan bli stresset og du kan bli fortvilet men gud verden så moro. 
I1: og du kan synes at kunden er kjempe dum, som ikke skjønner bære. Det hender det at man teker «du må jo se denne 
fantastiske ideen». Koster litt mer enn de hadde penger til ja, men. Nei da,  
I2: ja det må jeg jo også si nå som vi snakker om bakgrunn. Jeg har også sittet som kunde og sottet på den siden av bordet. 
Jeg var ganske ung produktsjef i Porsgrunn porselen.  Den gangen gjorde de enda veldig mye reklame og designet i norge. Ja 
det var veldig morsomt også med tanke på å jobbe i byrå var det lærerikt. Fordi man teker og ser det litt fra kundens side. Og 
jeg har det i hode bestandig «hver kunde skal føle at de er den mest interessante kunden i byrået» og de skal gledet seg til å 
komme på møtene i byrået. Fordi det er et avbrekk i hverdagen og det skal de glede seg til og de skal føle de er viktige. Så 
sånn sett er det en god erfaring å ha med seg. 
I1: ja et er det, det er jo ikke lett å være kunde heller. Her sitter vi og brenner og holder på med noe som vi synes er veldig 
fint og tror på. Også kommer de litt…. Ja de er kanskje ikke helt der. Så skal de forstå hva vi har tenkt å.  Kanskje de hadde 
helt andre planer å. Men stort sett har vi veldig morsome møter og kundene våre er veldig glad i oss, så det er mye latter i 
møtene.  
I2: og noe som er av det aller viktigste i tilleg til at de skal føle seg som aller viktigste. Det er at som byrå at forstå hvilke 
utfordringer de har sitter og faktisk har internt for det har alle. Alle har de utfordringer internt på et eller annet punkt selv om 
det er en liten bedrift eller det er en stor bedrift. Hos mange er det bare ganske få som jobber med kommunikasjon og føler 
seg da fryktelig alene og tenger noen å holde i hånden. Så det at du kan bli den partneren eller den de kan stole på og som til 
og med kan vite «om et halvt år skal jo dere sånn og sånn og da burde vi kanskje forberede». Så da om vi greier å få våre 
kunder eller vår kunde kontakt å bli helten internt eller i bransje. Slik at alle klapper og heier på den personen. Da har vi 
lykkes, for da blir som regel resultatet bra. 
I1: og det er det vi blir målt på hele veien. Om man greier å skape de resultatene som er viktig for hver kunde.  
I2: så ja det var veldig kort om oss ja.*ler. 
I1: en så lang presentasjon har vi aldri hat. *ler* nei, bare fortsett dere. 
M: hvor mange ansatte er dere her? 
I1: vi er 14 
M: Ja så i forhold til andre byråer er ikke dere så store da eller? 
I1: sånn mellom stor. 
I2: ja ja 
I1: ja det finnes byråer med bare 5 -6 mennesker også finnes det byråer med 40 eller hva det nå enn er. Også er det noen som 
er på over 100 men det er ikke så mange av de.  
I2: ja da er det jo gjerne flere avdelinger. Med ulike kunnskaper og kompetanse. Men da har de gjerne sånn app da som total 
byrået deres. Med film avdeling, pr avdeling alt dette kjøper vi også av andre. 
I1: isteden for  å ha de innhus ja.  
M: er alt av arbeidet deres prosjekt organisert? 
I1: at det bare går på prosjekt liksom? 
M: ja, altså jobber dere typ alltid… sånn som når du skal lage en film. Jobber du da for deg selv eller jobber dere 
alltid i team? 
I1: ja da jobber vi som regel i team. Ja sånn at vi får brifingen. Vi får en brifing, også går man og tolker denne brifingen. Da 
er Kirsti med for å få riktig innsikt inn og se på hva som er riktig og gjøre og legger kommunikasjons strategi til bunn. Også 
går vi og jobber og da kan vi jobbe i team og sitte og kaste ball også kan vi gå hver for oss også kan vi gå sammen igjen.  
I2: Så det meste er jo prosjekt organisert sånn sett. Men det kan være noen ganger litt sånn i innledende fase eller er ganske 
små og skal bare ha sånn litt en samtalepartner og en sånn innledende strategi. Så kan det være at det bare er en person 
inkludert. For da kan det være at det ikke er budsjett eller de er kommet så langt at man skal involvere flere mennesker. Men 
sånn stort sett i en normal arbeidssituasjon er man en liten gruppe, en arbeidsgruppe gitt.  
I1: ja men da bruker man prosjekt. Og da sitter man både sammen og men går også hver for seg. Da for å tenke ut viklinger 
og ideer da. Også når det kommer til selve manuset så tar jeg det ut ifra de ideene som kommer på bordet og de ideene som 
man kommer videre med. Og da skriver jeg manuset alene.  
M: hvor mange teammedlemmer pleier dere og være når dere arbeider?   
I1: ca 4  
I2: ja da er det tekstforfatter, altså Mona, også AD art direktere, også er det prosjektleder også er det rådgiver. Også trekker 
man inn annen kompetanse om det er spesialkompetanse på sosiale medier, altså hvordan du gjør det på det mer praktisk 
teknisk. Om det er noe media valg, kanaler også videre om det er på pr eller om det er på digitale web løsninger så har vi 
også folk på huset som gjør det. Men da trekker man det når det er behov. Så kjerne gruppen er gjerne 4 som tenker ut 
strategier og hoved redaktør tankene på redaktør siden og er sammen om å fullføre prosjektet da. Ellers blir det for komplisert 
om for mange hoder sitter, da går det bare mange baller på bordet som skvetter ut igjen også blir det sånn hva var det 
egentlig.  
I1: ja det er viktig og begrense. 
M: når dere jobber med film for eksempel da. Hvordan funker det. Kommer dere med et manus som dere leverer til 
kunden eller engasjerer dere en regissør da?  
I1: Nei da hyrer vi på et film selskap og en regissør. Også samarbeider vi videre. Sånn som på dette manuset som jeg nå har 
skrevet for en kunde, da har jeg hat møter med regissøren underveis for å vite at…… Skal vi gjøre det sånn eller skal vi gjøre 
det sånn, er det ting som kan gjøres bedre. Da kan det jo det. Ofte er det regissøren litt andre tanker i hode og tenker kanskje 
vi skal gjøre det sånn eller heller gjøre det litt sånn fordi… eeee ja for da forenkler vi litt og da blir det ikke så komplisert og 
ja. Litt sånne ting. Så da så fort vi har fått god kjent dette manuset. Som vi forhåpentligvis får gjort en av dagene, da overtar 
han. Da overtar regissøren og produsenten. Også går de ut og finner forslag til skuespillere som de presenterer for oss. Hvor 
filmtingene skal filmes hen. Også tegner de ut bilde for bilde, hva som skal skje i hver eneste scene liksom. Ja så det er 
ganske omfattende arbeidet. 
I2: Ja det er ganske omfattende arbeidet. Det ser så lett ut, men så er det ikke det gitt.  
I1: også er vi med hele veienb og sier sån som at vi likte ikke den skuespilleren vi likte den andre bedre.  
M: ja så da er det dere som er kontakten med kunden og ikke regissøren? 
I1: Nei, de er en underleverandør av oss.  Men vi har de ofte med inn til kunden, for det er ofte veldig ålreit når vi skal ha, 
komme så langt som noe vi kaller pre produksjonsmøter. Og vi er å liksom planlegger produksjonen. Og da er ofte regissør 
og produsent med sammen ti kundene. Sånn at kunden kan stille direkte spørsmål som er mer film relatert til regissøren. 
Høres det gresk ut dette her? 
M: nei nei nei. nei jeg bare spurte for å få bedre forståelse men nå er det veldig klart.  
M: Hva tenker dere at er fordelen med å jobbe prosjekt og team? 
I1: og i team ja. 
I2: Nå ja i team eller i en hel arbeidsgruppe. For om det er bare i kreative team, eller mener du hele gruppen altså prosjekt 
gruppen. 
M: ja, hva er fordelene med å jobbe i en gruppe mot at vis du satt helt alene eller at du satt.. 
I2: man utfyller jo hverandre da.  
I1: også har du noen og kaste ball med. det er veldig vanskelig….. man kan jo være kreativ alene og men det er veldig ålreit å 
ha noen å teste ut ideene på. Også er det ofte sånn at man sitter sånn og idee bobler. Også kan man si en ting også er det noen 
andre som sier noe annet. Også er det noe også tenker man «å man kan gjøre ikke helt sånn» men bygger videre. Bare noen 
sier et ordkan gjøre at du kommer på en annen tanke da.  
I2: eller så kan sånne rådgivere som meg komme inn og si sånn det er jo ikke akkurat det som er målet vårt nå da vet du. 
Også skal du prøve og ikke være enn sånn som dreper ideer før man er ferdig med å være kreativ. Fordi det kan være mange 
fine ting man kan beholde selv om det er litt på siden av det man skulle gjøre akkurat nå.  Og det er jo så morsomt så.  
I1: så det og kaste ideer sånn det er veldig gøy. Og det blir mye latter og humor å man kommer da på mye annet i mens. Også 
bli man dratt litt tilbake, det var jo ikke dette vi skulle snakke om nå.  
M: tenker du det er noen ulemper med å arbeide sånn? Eller vanskeligheter? 
I1: nei, ikke annet en at du må ha en god kjemi med de du jobber med. Du må ha en trygghet, altså stole på hverandre, kjenne 
hverandre og like hverandre, 
I2: og det må være lov til og si ting som «uff det var ikke så smart. Nei uff nå dreit jeg meg ut her» det må være lov. Du må 
kunne ha den tilliten. Det er veldig viktig.  
I1: og det ser man jo i reklamebransjen generelt sett, og da spesielt kreative team. Noen steder er det jo sånn at det er faste 
team som jobber i mange år. Du og Anne var jo sånn. En som har sluttet. En kollega som har flyttet tilbake til Lillehammer.  
Men dere var jo med og startet begge to. Og dere var jo helt sånn(tvinet fingrene sine). I mange år, å gjorde jo nesten alle de 
kreative arbeidene her som er nevneverdige fra siste skrik de første årene. Og det blir jo sikkert veldig rart når det blir et 
oppbrudd med det da. 
I1: Ja, for der forsvinner jo makkern min gitt.  
I2: og det er sånn som det er i mange byråer, noen kan bare gå så lei av hverandre fordi de sitter bare der og trykker og greier 
ikke å inspirere hverandre eller det kan være livssituasjoner som endrer seg og en plutselig har fått seg kone også det kom det 
et lite barn gitt. Og ikke kan man jobbe overtid lenger for men må hente i barnehagen, og man er trett fordi man har hvert 
våken halve natten og den andre er ungkar og sånt. Så det er mange sånne ting, men det er også faste ting.  
I1: det er det og du blir som et ektepar liksom. Også blir det skilsmisse også finner man seg en ny partner. *ler* men det er 
sånn. Det var jo sånn det var med Anne. Vi hadde det kjempe gøy. Men nå er det sånn at jeg jobber på kryss og tvers. Og det 
savner jeg litte gran, det å være i fast team egentlig. Det at du er en duo det er litt kult da.  
I2: ja jeg ser det det er en veldig fordel.  
M: hvem er det som setter sammen teamene hos dere? 
I1: det er jo gjerne rådgiveren og prosjektlederen som gjør. Eller rådgiveren som bestemmer egentlig.  
I2: litt i forhold til hvilken oppgave det er og tidligere erfaringer liksom. Også litt i forhold til arbeidspress. Hvem som har 
mest og gjøre akkurat da i forhold til når ting skal leveres. Ja i forhold til den kabalen.  
I1: vi har jo en sånn trafikkliste kaller vi det, en prosjekt-liste. Hvor alle vi har hver vår uke disponer da. Da kan jo jeg aldri 
bestille en tannlege time uten å si fra til noen. For da er det hvert fall ikke noe plass til og gå til tannlegen altså. Nei da. Jeg 
pleier å tulle med det da. Men ofte så har folk satt et møre med meg når jeg skal til tannlegen så jeg må alltid drive med om 
bookinger med det da. For da står liksom hele uken min og hva jeg skal gjøre den uken da. Også sitter de da og sier vi setter 
den jobben på Petter og den på Stian også får de den kabalen til å gå opp.  
M: går de for evner eller sånn kunnskap?  
I2: Man har kanskje jobbet med noe lignende eller noen er veldig glad i bil og kan noe om det mens andre igjen har ikke 
sertifikatet engang. Litt slike ting. 
I1: og litt sån hvem som kan passe med den kunden og.  
M: så det blir kartlagt da, hvilke interesser de som jobber her har, og personligheten deres da? For å kunne sette dem 
inn i riktig team? 
I2: ja personligheter, egenskaper sett opp mot kunde faktisk. Og tid. Det er de fire hoved kriterier.  
M: hva slags gruppe sammensetning tenker du er optimal? 
I2: det er vell litt sånn som du sa i sted at det er en gruppe som fungerer godt sammen og at du kan le og at de har gjensidig 
respekt for hverandre og det er en gjensidig respekt for hverandre. Sånn at man kan tenke: det kan jeg stole på det vet jeg 
Mona gjør. Om hun har sagt at det kommer da, så kommer det da. Og at man prøver og hjelpe hverandre til å bli flinke 
sammen.  
I1: spille hverandre gode. Og det at alle har noe å bidra inn med. det er jo også det at man vokser på det. At det sitter folk der 
som sitter med kunnskap du selv ikke har eller en forståelse for et eller annet som du selv ikke har. Så vokser du jo på det. Og 
det har vi jo hat godt i gang der vi har trukket inn samarbeidspartnerne våre og. Og vi har sagt at vi har den og den 
problemstillingen og vi har begynt å tenke sånn. Også sier de «å ja da kan vi gjøre sånn i pressen også sånn fac app og gjøre 
sånn» også kommer vi inn og sier ja men hvordan kan vi få ting til å gjøre sånn å rulle sånn, og da kommer det noen andre og 
sier da kan vi gjøre sånn og sånn. Kan vi gjøre det? Ja da har vi lært noe nytt. Så du lærer hele tiden noe nytt da av de 
menneskene som er rundt.  
M: så det er da bådet sosiale ferdigheter og kompetanse som må gå sammen? 
I2: ja mmm.  
I1: Det er jo veldig kjedelig med sånne einstøinger som ikke sier noe.  
I2: jeg vil vel si at i sånne kreative yrker som reklame byrå eller der grensen til kreativitet finnes jo i alle typer jobber. Men i 
jalle fall i de jobber der du skal skape noe som er litt eksepsjonelt som har med emosjoner å gjøre da er det sosiale veldig 
viktig. 
I1: ja kjempe viktig. 
I2: for er det noen du da absolutt ikke har kjemi med og du bare merker at det er noe. Så funker det bare ikke liksom. Ja rett 
og slett. 
I1: ja 
I2: om den ene da vil. Også vil den andre forsøke litt til. Og kanskje da i en annen retning. 
I1: nei det fungerer ikke rett og slett du får det ikke til og boble.  
I2: Mens den ene da vil prøve litt til og tenker sånn det er ikke sikker at den andre vil det. Vi kan også forsøke den rettningen. 
La oss parkere den. Og gå litt videre. Sånn får vi fri stilt oss litt. Og da må man være på samme bølge lengde slik at man har 
lyst det. Og at det blir konstruktivt. Og ikke sier men jeg har lyst til det og låser seg helt til den ideen.  
I1: ja ja det er der det utrykket «kill your darlings». alle har jo en kjempe ide. også kan det være vnskeling å løsrive seg fra 
den, men så må man bare la den ligge. Men så må man jo bare løsrive seg fra den. og gå videre og det kan være litt vodt.  
I2: så sammensatte grupper er viktig for at det skal kunne fungere. Med det er ikke nok med bare kunnskap som utfyller 
hverandre. At vis man skal se det sånn i et kart. og har har undersøkelser på hver enkelt for og se hva de er gode på. og 
hvordan de er for så og putte de sammen, for å skape noe kreativt med emojoner. Det er ikke sikkert at funker i det heletatt 
for det er så amnnskelig avhengig.  
M: Hvordan ser en dag ut for en som har sin første dag hos dere? med tanke på hvordan dere får nye mennsker til og 
passe inn? er det noen ritualer dere har? 
I1: ja du blir jo døt. Nei da. *ler*. hvem var det som beynte her siste da? nå kommer jeg ikke på det. 
I2: Ina. 
I1: ja ina var det. hvordan var hennes første dag? det er jo veldig sån gå rund og hilse og bli kjent med. 
I2: finne frem noen ting å. 
I1: ja finne frem og forklare litt sånn fungerer det. Også får jo vedkommende en rolig dag. det blir ikke masse 
arbeidsoppgaver den dagen. 
I2: også står det blomster på..... 
I1: ja de str blomster på plassen. også så dere kanskje det sto flag utenfor nå. Det er fordi det er en om har bursdag. en som 
fyller 29 i dag. Så det er tradisjonen, alle blir mødt med flagg ute, også er det kake til lunsj også blomster.  
I2: så i større byra da. Sån som der jeg kom fra sist der var det jo faste rutiner. da var det liksom visitkortene var klare alt 
utstyre som de trengte sto klart på pulten. Maskinen var satt opp og det sto blomster. Også var den en..... Jeg gikk ofte rundt 
med en ny person og hilste på alle i etasjene. og vis ikke jeg kunne hadde vi en som var hr ansvarlig som gjorde det. slik at de 
skulle få hilse på selv om de ikke husket navnene. Den første måneden særlig at det var noen som passet på den personen slik 
at den altid hadde noen å gå til når det var lunsj, så man ikke skul sitte alene og sån. Det er jo ganske lett og bli litt lost når 
det er et stort hus og mange mennesker, enn når det er et lite byrå for da er det jo mere hans on når man er der heletiden og 
man ser hverandre heletiden og man er tilstedet. Så jeg tror det er forskjellige runtiner for om man er på et stort eller lite sted.  
M: Når dere starter opp et prosjekt hvordan setter dere opp møter? hvordan er på en måte progresjonen da og 
hvordan skjer arbeidet? 
I1: Nå kunne vi jo tatt den arbeidsprosessen vår kanskje. ja det kan vi jo gjøre. 
I2: men prosessen sånn med tider for eksempel da er det jo litt avhengig av hva du skal løse og hva du skal levere. Og da 
begynner man ofte bakerst. når skal vi være ferdig med det prosjektet vi skal igang med også er det og se på helger, feridager 
og helliager. Rett og slett å regne seg frem til den dagen man begynner. Og sette opp en plan på når tingene skal være ferdig. 
også settes det inn i den planen som Mona så vidt har vært innom. og da er det viktig at man holdet de datoene og holder 
interne møter som man avtaler jobbe med det og det prosjektet. For ellers blir dagen spist opp. Og da er det litt mitt ansvar 
som rådgiver og snakke med det kreative teamet og finne ut når de har tis og vi kan jobbe med det. Og det er litt sånn 
arbeidsfordeling igjen som automatisk blir min og mitt ansvar, Også er det jo litt sånn at når ting begynner å bli litt mere 
ferdig og det er presanert for kunden og godkjent, da overtar prosjekt leder. Som har ansvaret for all busjettering og fremdrift 
og litt sånn oppfølging av at ting blir levert til produksjon osv. Det er liksom sånt grovt skille.  
I1: Og vi kaller prosjektlederene våre prosjektledere, men i næringslivet forøvrig er prosjektleder mer sånn som Kirsti er. 
Mens det vi har er mer prosjekt kordinatorer men det er altid het prosjektledere i denne bransjen bestandig. Så det er veldig 
mange kunder som blir litt sånn "jaså så du er prosjektleder" og disse prosjektlederene vår blir jo da veldig smigret "å jeg kan 
ikke så mye altså". Det blir litt dumt, for det jo litt staus. men vi har en litt annen form for prosjektleder, mer prosjekt 
kordinatorer. 
I2: det er jo ikke så mye med i den innledene fasen, da er det det kreative teamet også er det meg som gjør soteringen. Så når 
vi skal starte og jobbe og finne løsninger da er det veldig skjeldent at de er med. 
I1: De kommer først inn senere og passer på tid og penger og..... at de leverer i tide. 
I2:og det er bra for da kan vi løpe videre og ha det moro. 
I1: ja lese korektur å, sette inn produksjon.  
I2: vi tokk og printet ut litt vi, før dere kom. For vi har en slik arbeidsmetodikk. egentlig kan dere nesten, nå må ikke jeg 
begynne å surre. 
I1: men det var jo 3 sett. 
I2: vi har jo drevet og forberedt oss hvet du. Dere kan få er deres mappe og hvis dere går da til dokumentet bak der med 
mange rundinger så kan vi snakke litt om det. For den viser hvordan hele prosessen foregår.. 
I1: dette er da det man kaller i reklamebransjen; arbeidsmetodikk på generell grunnlag. og det kan variere veldig i med 
kunden. Om det er en større kunde eller om det er bare oppfølgingsprosjekter til en kunde du kjenner allerede.  
I2:Det begynner til venstere med en oppgave som noen kommer med, der hvor det står mange små mennesker. Så du får 
kanskje en oppgave på et eller annet, noen ganger får du med en del informasjon fra den kunden, andre ganger får du ikke så 
mye informasjon. eller i det hele tatt. Så ofte handler det om å gjøre slike dypdykk selv for å finne ut så mye som mulig. Da 
er det vi kaller innsikt. Med det menner vi en sammfunnsforståelse ved at man følger med på diverse i aviser, og blader. Og 
da sotterer man i ulika kategorier. til at men kartlegger holdninger til forbrukerene hva er det folk tenker og menner, hva gjør 
konkurentene. Det er ganske mye sånn reserce, inn på nettsidene og se hva de skriver om seg selv. Det er ikke bestandig man 
får høre hvilke verdier de har, visjoner og overårndene mål de har. O det er veldig sånn som man må finne og lete frem. 
M: er det da hele timet som er med på det eller er det bare.... 
I2 det er mye jeg som begynner med det. 
I1: det er mye kirsti som begynner med det. Jeg er ofte på nettet...... 
I2:Du er ofte på nettet og sjekker ut ting og du er jo sån som"o jeg leste det g det". Og det er så deilig for du kommer jo hele 
tiden med ting. det er det ikke alle kreative som gjør men det gjør du. 
I1: ja for jeg likker å reserce ved at jeg googler ting og sjekker selfølgelig nettsiden til folk. Og ser på hva de har gjort og ser 
på sosiale mediar om hva som sies om dem i den grad jeg greier det. 
I2:Ser på konkurente. Nå er det et prosjekt vi holder på med og da handler det mye om å følge med på hva som skjer og 
foregår blant annet i england. Hva gjør de kulleste og flinkeste i england på det feltet. Eller det kan være å se til andre byer i 
auropa eller usa. Det kommer litt ann på hva det er. Så det tar ofte mye tid og du får mye informasjon. Også blir det egenetlig 
og sotere dette stoffet i forhold til å se på den utfordringen viskal løse. Se på hvem er målgruppen? hva er hindringene? og 
dermed også mulighetene. Hva er det vi skal si, hva skal vi sitte igjen med. Hvordan skal man fremstå. og kanskje også vis 
man skal utvikle et nytt konsept. Skal det da være bare for en kampanje eller skal det vare et langtsiktigprosjekt som skal leve 
videre osv osv. Så i hvertfall da i forhold til den, når man har jobbet med insikt så må man prøve og sette det sammen og det 
er det vi kaller en fortolkning av alt det stoffet man har fått. Og tygget på det og kværnet det, og tenkt fy fader dette var 
vanskelig.  Så blir det å ha en fortolkning på det. og da kan det godt hende at etter at man da har kommet med et forslag til et 
konsept at man da kan ha et mellom møte med kunden der du avkrefter og sjekker at vi er på rett kurs og kunden synes det er 
fint. Mange ganger har du ikke den muligheten i det heletatt fodi det kan være en nkuranse eller noe. 
I1: eller anbud. 
I2 :ja, og da er det bare å dure på. Og da er det liksom å bruke disse fortolkningene og utarbeide et konsept med en hoved 
tanke. Eller strategisk tanke som man også kan forme i en tekst eller type pay of eller et eller annet. også lage løsninger som 
man tar ut igjen gjennom ulike kanaler. Da har vi altså et kart her som vi kan snakke om etter på. og da er det og lage 
løsninger, og da er det joe dere som sitter og gjør det.  
I1: ja da lager vi løsninger som tas ut i ulike kanaler. Ja så der gjør vi det i avis og der gjør vi det på film så drar vi det videre 
inn i sosiale medier eller hva det måtte være. Dette endres jo fra prosjekt til prosjekt. Det er jo ikke altid det er så masse ting. 
Men dette avhenger av budsjett og andre ting. 
I2: Men kanaler står der fordi det er noe man må ta stilling til bestandig. Mange ganger vis det er helt nye konsepter som et vi 
jobber med nå uio. Som vi vant i fjor og der hadde vi brut masse insikt og strategiene for univeristetet for 20 år frem i tid og 
vi så på negativ konsepter og masse mere greier. Men i jallefall endte vi opp med konseptet alle har noe stort i seg. Og særlig 
løsninger som spilr på det...... Det har vært mange digitale programmer på det nå, men det konseptet da nå sånn i forhold til 
konseptet og hvordan det skulle taes ut, da hadde vi blandt annet avsjekk på hvordan det skulle taes opp med kunden til stedet 
og da vardet gruppe sammtaler. Da sammles to storre grupper med mennesker som,....... målgrupen. To forskjellige tyer 
målgrupper for å sjekke hva de sier i mot. og om de forstår det slik vi ønsker det osv. og om det holder mål. Og når dette 
første er gjort da når den jobben er gjort ordentlig kommer det ut i verden og man ser at alle disse mennskene som blir glade 
og begeistret til budskapet vårt. 
I1: og tanken er jo at de skal være så begeistret at de deler det ut i verden og det bidrar de selvfølgelig til. Og da skal det jo 
helst komme tilbake til oss.  
I1: og når…. altså hvor mye innsikt trenger du egentlig for å lage en forside på en DM til Gsport eller sånn. Altså... Det er løp 
å kjøp *ler*. Det skal bare være en kul hedding som får folk til å løpe og kjøpe og som innholder sykkler, ikke sant. Så da her 
jo jeg hoppet over alle steg. 
I2: det er jo da ikke nodvendig og det er ikke tid og budsjetter til det heller. men det er liksom noe med erfaring og sykologi. 
Det er vist bevist, jeg var på et foredrag om det. Om kreatører da særlig som..... når de har hold på i 10 år så begynner de å 
komme på et slik stadiu så er det så mye som sitter i hode og som sitter i ryggmargen din at man har en sån evne til å gjøre 
disse hoppeneog jobbe kreativt men likevel ha den essensen i bunnen. Slik at de kreative løsningene stemmer i forhold til det 
strategiske målet.  
I1: Så det har med trening og gjøre. Akkurat som idretstjerner. Og med så mange års erfaring har man jo skaffet seg en del 
kunnskap og innsikt undrveis. Man hvet innmari mye om ulike målgrupper og bransjer og det forenkler jo litte grean da. Men 
det er stort sett disse prosessene vi tar som er opptimale, men noen ganger på enkle små oppdrag så trengs det ikke. 
I2:Men nå står det litt sånn beskrivelse i hvert av disse punktene der her. Så vis dere leser etterpå så står det hvertfall..... 
I1: dette er jo litt av det vi har med...... Det er jo veldig mange anbud i reklame bransjen imotsettning til før, oppdragene går 
ut på annbud. Da får du aldri treffe kunden du skal da levere inne et så stort og tunkt dukument som dette her. Gjerne med 
løsninger og har aldri truffet oppdragsgiver, du har bare fått begrenset med informasjon og breefing. Også teller brid 40% 
løsning 60% eller noe. Og teamets sammensettning så så mye. Det er ganske håra bud altså. Og vi legger inn masse timer i 
tanker og alt mulig. ikke i akkuratt denne her da for den er geneell og gjelder alt, men i alt annet da, av løsninger og sånt. 
også må vi sende det inn innen et viss tidspunkt. 
I2:dette her blir levert i dag kl 12 må du vite.  
I1: også får vi besked om vi er med eller ikke. Og det er jo en ganske rar prosess.  
I2: Alle ofentlige virker som er veldig mye, alle de derektorater, etater, universiteter det er altså så mye når man begynner og 
tenke etter hva som er ofentluge virksomheter. Og alle må på sånn budrunde. 
M: så dere kommer opp med ideen da? og presanterer en idee for dem uten egentlig å ha møt dem? 
I2 :ja og vi må skrive en strategi og vi må tenke hele tanke rekkene i alt det vi snakket om i ste. Du må forstå deres verden. 
Du må skrive en oppgave beskrivelse på alt sammen på hvordan du vil møte de og hvordan du vil møte virksomheten.  
I1: så det er ganske mange timer som går men. 
I2 :ja ja det krever.  
I1: ja det er krevende og så skal alt levers i A4 med minnebrikke eller uten minne brikke, så man får liksom ikke laget noen 
kreativ innpakkning på det heller. så det er litt.....  
I2: og masse ekstra papirer også.. 
I1: ja attester, skatte attester og....  
M: wow, jeg skulle akkurat til å spørre om dere jobber tett mot kunden og om dere får mye tilbakemeldinger, men da 
får dere kanskje ikke det så ofte? 
I1: jo jo, når vi har fått kunden på et anbud. Det er ikke bare anbud vi holder på med heller, men det er ofte litt av 
prosessenfor å få kunder. Men når vi har kunden, og vi har jo mange kunder vi har hatt i mange år og. Da jobber vi veldig 
tett, da har vi jo møter.... Da går vi inn i den fasen hvor vi sitter på innsikten og utvikler et konsept eller forslag til et konsept. 
Og da møter vi kunden og diskuterer er det riktig, er dette riktig vei å gå. Kan dette stemme. Også går vi tilbake og jobber 
med løsninger også kommer vi tilbake med løsningen til kunden. Og sjekker at vi da er på riktig vei og de kan komme med 
innspill. Jeg synes det var litt for mye av den veien, hadde vært fint mer sånn. Også går vi tilbake og jobber litt til, så vi har 
mange møter og veldig tett oppfølging underveis.  
M: Hvem er det da som snakker med kunden? er det da alle i teamet eller er det prosjektleder.  
I1: det er som regel hele teamet som er med i møtene når det er sån underveis. 
I2: På godkjenning, fakturering og slike ting så er det ofte prosjektleder, mens når det er mer på tekster og løsninger og 
faglige.... altså sånne overligende relasjoner som bare gjelder å følge opp ting eller det er gjort en undersøkelse og man tenker 
den må jeg få over for den må jeg lese ikke sant, da er det rådgiver.  
I1: ja og når det er sån at når jeg skal skrive teksten og vi har landet prosjektet og løsningen er godkjent. Da kan jeg ha 
direkte kontakt alene med kunden på akkuratt det for eksempel. Sender over tekster til godkjenning og tar tilbake meldinger 
og sånn. 
I2: det ligger også inni den mappen der fikk et skriv som heter "kvalitetsikkrings systemer". veldig formellt og veldig pent. 
Der er det litt sånn beskrivelse av litt rutiner rett og seltt. Der er det beskrevet en del om hvilken møter om man har. 
Budsjettering, fakturering altså, det er et egent ark der som går på responstider og leveringstider og sånne ting som også er 
slik systemer som vi holder da. Sånn i forhold til sammarbeidet med kunden. Og da er det den arbeidsgruppen, altså det 
kjerneteamet på fire som er ansvarlig for at alt gjennomføres i forhold til hver kunde. Så det skal aldri være tull på 
fremdrifter, det skal altid leveres når det er lovet, med mindre det er noe som skjer som kunden er skyld i. Da må man gjøre 
skriftelig avtaler og gjøre dem oppmerksom på at om dere ønsker det hvet du kjære kunde så vil prosjektet forsyves. Eller vis 
du vil ha med de bildene så vil det påløpe flere kostnader og det kan gå ut over tiden. Ellers skal det holde. Fremdriften skal 
holde, busjette skal holde fakturaen skal være det samme. Vi skal levere. 
M: Pleier det å fungere? Får dere levert hvar gang til tid?  
I1 og 2:Ja det gjør det.  
I2: Prosjektlederene er helt rå på budsjetere de er veldig flinke til å sjekke på forhånd på hva den jobben innholder og tid og 
jobb og sette opp budsjetter på det og får det godkjent før men starter selve jobben. 
I1: da kommer de og spør meg  "hvor mange timer tror du dere kommer til å bruke på den jobben?" ja kanskje 1 time og da 
svarer de altid at de setter 2*ler*. Jeg tar altid litt forsiktig i jeg hvet du, også blir det gjerne lett mer.  
M: Får kunden også komme med kreative bidrag når dere sitter og jobber? 
Begge I:ja jada. 
M: hvordan blir  blir ideer tatt imot både av kunden men også fra teammedlemer? 
I1: Det er litt forskjellig fra hvordan ideen er.  
I2:om den ikke er så god må vi prøve å forklare og fortelle hvorfor den ikke passer visjonen eller konseptet man er enige om 
at man skal lage løsninger på. At det spriker, da må man si det på en pen måte. At vi kanskje ikke anbefaler og gjøre det nåe 
fordi det vil skape en forvirring i markedet så det vil splitte den hoved tanken vi er nødt til og være trofast mot. Og da forstår 
de jo gjerne det. Men det kan jo være møter man sitter i og man har en arbeidsøkt og work shop hvor ideer kan komme og vi 
sier sånn: nå kommer vi bare med alle eggene, samme hvem som egger det egget bare kom med det, sånn at det blir lagt.  
I1: og da kan det være sån kjempe lurt. 
I2:det kan være mange kreative kunder som kan være flinke. De må bare holde seg på stretegien. 
I1: og da kan de plutselig komme på en helt genial idee. Utifra at du presanterer en løsning, men man har ikke tenkt helt 
hvordan det skal tas ut på det området der. Da sier ofte kunder, hva med å gjøre det sån da? Også er det en kjempe idee. Så 
det er jo bare kjempe kult. 
I2: også blir man bare enda mer sammensveiset. fordi man lykkes sammen. og da kommer det igjenn, vi skal få kunden til å 
lykkes så er det det allerbeste for da føler de at de har bidrat også. 
I1: det er jo det samme som når vi lagde den filmen for "voksene skaper vennskap". Manuset og alt var godkjent, også skulle 
vi finne musikk. Litt sånn fin musikk til den filmen og vi satt jo her på huset og lyttet tilørten låter og. Så sitter vi her og har 
møte, også så sier kunden jeg satt og hørte på radio samtidig som jeg leste igjennom manuset og der kom låten. Og det var jo 
bare lykke treff at han gjorde det. Det var da jr granprix vinneren fra forifjord som hadde en veldig fin låt. Så hørte vi på den 
og den passet helt perfekt til den filmen. Og da ble det henne. Og da ble han så stolt også for da følte han at han hadde bidratt 
og har levert litt der også. 
I2: Såtenker jo han oi teamet godtok sangen min.  
I1: og det er jo veldig morsomt. Også workshoppen eller den presenatasjonen jeg hadde her om dagen for "anerkjenne 
sammtaler i skolen". Det handler om hvordan skape gode relasjoner i skolehverdagen. Og da har vi presantert noen film ideer 
også var det en variant av disse film ideene var å gå enda dypere ned i samtalene. Da hadde jeg bare skrevet introen på hva 
som skjer, men for å kunne skrive denne filmen ferdig så må dere være med på å forfatte manuset. Fordi jeg er ikke lærer og 
jeg hvet overhode ikke hva læreren vil si utover hva jeg har foreslått. Så da hadde jeg skrevet: hva vil læreren si? Hva sier 
eleven? og hva gjør rektor? også sier kunden jeg synes jo det var en kjempe god idee og bare avslutte med de spørsmålene så 
kan folk tenke selv. Og det var jo en kjempe idee. Det hadde jo ikke jeg tenkt på. 
I2 :du var lurere enn du var klar over du.  
I1: jeg hadde jo tenkt å skrive et sånt langt kjederlig manus men så kom kunden og sa det og det kunden kom med der hadde 
jeg jo ikke kommet på. Det var faktisk ganske fin.  
M: Du sa det med at alle i teamet må få legge egg og at alle ideer må komme. Er det noe spesielt dere gjør for å skape 
en sån kultur for at det er greit? 
I2: jeg tror det bare ligger sånn i ryggmargen. Altså når du jobber i et team i et reklamebyrå så er det sånn det er. Det er også 
viktig da å la unge få komme til, altså yngre team. At man lar de yngre team også kan få være med og synse, for de ser jo ofte 
ting fra en helt annen side igjen en det egentlig seniorteamet gjør. Så det er et eller annet på..... man skal få andre til å være 
flinke og da er det viktig og la andre slippe til.  
I1: også kommer det egentlig helt naturlig når du setter deg ned for For når man setter seg ned for å kaste ball da. som er 
egenetlig det man gjør så.... så setter vi oss ned og tar en brifing og ser hva som kommer opp, eller om man har sittet hver for 
seg i forkant også begynner man et sted og sånn går det. det er nok en sån refleks som man blir ganske vant til etter hvert da.  
M: Hvem er det som setter rammene rundt et prosjekt. Da med tanke på kvalitet tid og ressurser?  
I2: det er jo rådgiver og prosjektleder. 
I1: det er jo rådgiver som har ansvaret for det.  
I2: er teamet med på disse avgjørelsene? 
I1: nei vi kan ikke si at må skaffe en milion til. 
I2:nei men det kan jo være ate dere plutselig kommer og sier at dere satt og jobbet med det, og da tenkte vi at det hadde jo 
vært helt fantastisk og gjøre det dere. Også kan man være veldig enig ide, og da be om å få et møte med kunden, der man sier 
hør her: vi har så lyst til å presantere dette i tillegg fordi vi synes det er så god idee. Skal vi se om vi kan greie å få det til. Og 
da kan kunden plutselig være kjempe begeistret for da kan det være at man kan benytte noen andre typer budsjetter eller man 
kan vente med det til neste år. Eller så elsker de oss fordi vi er så engasjert i deres utfordringer. Så det kommer ofte det.  
I1: ja det kommer ofte. 
I2: ja da gjelder det og ta et lite møte for å ta med det også. Fordi da er det jo slik at man kjenner bassisen man kjenner 
visjonen og man hvet da at det henger på grep. Det er ikke noe man har funnet opp for å finne på noe det er jo reelt muligt å 
gjennomføre.  
I1: ja og det kan være at man kommer på en helt annen kanal. At underveis i prosessen at det blir helt feil med denne greia på 
denne kanalen. Det må være mye bedre å lage et stønt på karl johan en å trykke i avis. Det må være mye bedre og bruke 
pengene på det som et ledd i prosessen og da kommer man ofte på den type ting.  
I2: Jeg lurer på. det ligger i de papirene, kort om siste skrik står det.  på side 2 er det en modell. enda en modell. Ja den 
forklarer egentlig litt hvordan vi jobber, det er selve arbeidsprosessen som vi snakket om i sted men det er... vi begynner å få 
kartlagt all den innsikten som vi snakket om også blir det laget en strategi. Om det er et konsept eller hva det er for noe men 
en strategi må ligge i bunnen. Så tar man den strategien, så tar man ut denne strategen kreativt, som ligger som ramme nr to 
der. Også blir den tatt ut enten i betalt kanaler som er sån tradisjonell reklame som tv, banner. Det kan være eide kanaler som 
er sånne som kunden selv har styring og call på. det kan være egene nettsider, messer, kurs, seminarer eller andre ting som er 
deres greie. Også er det de fortjenete, det er allle de sosiale mediene. Man kan være på face så mye man vil men er man drita 
kjedlig så er det ikke en kjeft som gidder å gå inn å like deg. du får kanskje 150, familien til de som jobber der liksom. Så da 
er det ikke noe vits. Samme er med twitter og instagram, alle snakker om disse kanalene men tenker ikke på at man faktisk 
må gjøre deg fortjent til det. Men man kan også bruke andre kanaler som videre linker deg inn til face sånn at det blir 
interisant. Også er det det som vi har kaldt sammarbeidspartnere og ting som man kan bygge opp når man teker litt 
utradisjonelt og ikke bare de vanlige kanalene. Så det gjør vi veldig ofte. Ser er det noen vi kan samarbeide med her. Er det 
noen sponsorer som vi kan dra inn slik at de vi skriver sponsorstrategier slik at det blir en vinn vinn situasjon for de. Er det 
helt andre samarbeidspartnere vi kan finne til den kunden i forhold til det prosjektet som vi jobber med nå. Og da avspeiler 
det seg ofte veldig mange muligheter faktisk. Og det er man innmari flink på i siste skrik, og det fikk jeg litt sånn 
bakoversveis av når jeg begynnte her. For det tenkes ikke så ofte i bakhode i andre byråer som det man gjør her.  
I1: Det er også veldig interisant for kunden. Andre kanaler kan også være presse omtale. ja fordi om man da gjør et stønt på 
karl johan eller alle store byer så kan det gi presse og det er gratis. Så om man gjør en ting bare et sted kan det gi ganske stor 
omtale om du gjør det riktig da, og det kan spre seg i media. 
I2: det er jo sånn det er å være rådgiver på redaktørielt innsalg, altså finne historier som er relevante og som er spesielle slik 
at avisene får lyst til å skrive om det. Som stemmer igjen med det man har lyst til å oppnå. Men det kan ikke virke som et 
salg, det må være redasjonelt og det er en helt annen måte å gjøre det på. Du er jo også veldig god på det.  
I1: det er mange, veldig mange kanaler, men alle må ha utgangspunkt i den strategien som ligger i bunnen.  
M :Dere er så forberedt jeg blir så imponert. 
I2:Det står mere om filosofien bak det og bak siste skrik i den andre delen der.  
M: Vi har noen spørsmpål rundt prosjektleder men nå er jo ikke dette prosjektleder heltånn som vi hadde tenkt det 
da. 
I1: nei hun er jo prosjektleder selv om hun heter rådgiver liksom.  
M: Ja så da spør vi jo egenetlig deg nå da. Hvilken egenskaper ved lederen tror du er avgjørende for å få et vellykket 
prosjekt?  
I2 :ved en prosjektleder, eller en rådgiver..... Man bør, men det er ikke altid man har tid til, men man bør komme med et nytt 
prosjekt eller en ny kunde og kunne fremstille dem som noe drit spenende og noe som gir oss en mulighet. Slik at det skal 
være litt lystbetont å gå på det. Ikke sånn å here gud skal vi jobbe med det dere der, nå har vi fått hverdens kjedligste kunde. 
Nei vi sier jo ikke det. For meg må den kunne....... nei det er kult det, det er morsomt det....... du bør kunne, man bør få høre 
har du lyst til å være med på det, for jeg liker å spørre. Og ikke bare si det skal vi nå jobbe med. det er et eller annet med å få 
høre det spørsmålet tror jeg. 
I1: det er jo det å legge forholdene tilrette for kreativitet også og det og coche.  
I2:i en riktig hverdag bør man kunne koke ned stoffet til at det er en liten brifing. det er dette som er kjerne innsikten det er 
dette som vi må fokusere på. Man må jo gå igjennom alle punktene og sortere seg igjennom slik at teamet også vet hvorfor 
man har sortert som man har sortert. Slik at man har den samme bakgrunnen. Slik at man har den samme bakgrunnen. så er 
det jo slik at man kunne være med litt i begynnelsen også jobber man litt alene også er man innom og ser om funker dette at 
man har møter igjenn med oppfølging. Så man må kanskje kunne si ikke den men den er super bra fortsett litt med den. Man 
må liksom kunne motivere. Og bygge videre på det 
I1: guide. 
I2: prøv den der, prøv å tenk utenfor den berømmelige boksen. Hva er det uten for boksen? Så det er litt sånnfra oppgave fra 
oppgave. For noen ganger går det bare av seg selv.  
M: tenker du at den måten du motiverer på eller guider på endrer seg i løpet av prosjektet? 
I2: det gjør det sikkert. Ja for når du ser at ting har begynnt å lande og at det bare fungerer så da er det jo bare do it. Da er det 
jo bare at det skal løses og ferdig gjøres og sånt. Så da blir det bare innom og se og sånt. 
I1: og ta de riktige telefonene i forhold til eentuelle sammarbeidspartnere som skal med og sånt. Da er det mer og være med 
på å legge tilrette for igjennomføringen.  
M: Hva gjør du med konflikter i teamet? 
I2: det er veldig vanskelig. Det er enklere om man bare jobber med et team. Vi forsøkte her på e jobb i vår som var en sån 
stor konkuranse. og da forsøkte vi egentlig og sette opp to team fordi man skulle få forskjellige tilnærminger og du skal prøve 
å motivere på det. Og så var det sån at et stort arbeidsmøte gikk veldig fint også skal man gå hvert til seg og jobbe igjenn. For 
så å sammles og ha forskjellige til nærminger. Det gjør vi aldri igjen. 
I1: nei det gjør vi aldri igjen. Det var ikke noe morsomt i det hele tatt. Og det var ingen som fikk noe eierskap heller. 
I2: nei det ble en veldig vanskelig prosess. 
I1: ingen skjønte hvam som skulle egentlig ha den bebyen eller jobben. Det var veldig vanskelig. 
I2:det var veldig vannskelig fordi det var to senior team. Da må jeg to år tilbake liksom og byrået jeg var i før så var det jo 
mange flere team og de var kjempe svære mange av de, men så var det mange unge team også fordi det var en bra sted, så det 
var mange unge som ønsket og jobbe der. Og da tok man med de i senior team når det var store konkuranser og mange av 
dem var super flinke. Og noen av de er blandt de flinkeste nå. Men da var det de som var på seniorteamet som bestemte, slik 
at de unge de kunne ikke få lov til bestemme om det gikk mot å gå i flere rettninger. Da var det de som var seniorer som var 
hovedansvarlig for slutt resultattet sammen med rådgiveren.  
I1: og her var det jo to senior team.  
I2: ja og da ble det feil. Feilen vi gjorde var at det ene teamet skulle vært det ansvarlige teamet. For da hadde det vært mye 
greiere og da kunne det andre senior teamet bare spilt inn. Altså det var ikke klart definerte roller.  
I2 :det går jo egentlig på det og fordele myndighet og ansvar og det at det er noen som har den myndigheten til å overstyre.  
M: dere snakker om senior team og junior team. Er det sån dere organiserer dere i bransjen? at dere ikke blander? 
I2: jo joda det kan man fint blande. jr team og senior team går helt fint og blande. Ja la oss si du skal inn i en konkuranse eller 
skal i gang med en ny kunde da er det det senior teamet som er det med hovedansvar og er kreative teamet og jr. teamet er 
med og jobber men de må jobbe sånn at de beviser at de selv kan bli senior team.  
I1: ja ja her er det jo litt anderledes da fordi vi er jo en miks av seniorer og unge. og da blir jo de unge med der hvor det er 
naturlig.  
I2: men her satte vi sammen to senior team, og det var det som var feilen for det var ikke fordelt akuratt. Sån at da er det dere 
som har ansvaret for denne pitchen og dere bare hjelper til selv om dere er senior team. Så det var det som var feil. 
I1: rett og slett ikke avklarte roller og da ble det rett og slett bare tull for da..... de jobbet og vi jobbet, og hvem er det som 
egentlig bestemmer her da. altså. Da ble det litt sånn Kirsti finn det ut da. *ler* 
I2: ja så det ble veldig vanskelig og det ble vanskelig bare det å skjere det ene over det andre altså det er bra og det er ikke 
bra. Forstår dufor da var det litt forskjellige løsninger på hvilke kanaler også fikk man ikke det til og passe sammen. Så det 
var en læring. 
I1: ja med en bratt læringskurve. 
I2:never again. 
I1: nei. 
I2:det var nok det at det var litt for opptimistiske på at vi kunne sammarbeide på krysss og tvers fordi det var en så kul 
konkuranse som vi gjerne ville vinne. Og derfor skulle sette på flere krefter. Men det var ikke noe vits å gjøre altså for da da 
da...... det var fordårlig plasering av myndighet. Det gjelder ikke bare som rådgiver for man kan ikka bare si den er fin og den 
er stygg for det kan du bare ikke. Det kan man bare ikke tillate seg det kan man bare ikke. 
M: så du kan ikke bare skyte ned en idee eller besteme en rettning da? 
I2: Jo du kan det til en viss grad men det er et eller annet med å si til noen som holder på å jobbe at den synes jeg er super fin 
og den synes jeg er dårlig. Det er veldig vanskelig og gjøre. For det er masse små baybeer som blir født og blir jobbet ut. Så 
det blir en sånn eiendomsfølelse for alle sammen og du skal jo prøve å motivere og prøve å få dette til å lande. Så der.. men 
det er jo bare det å lære at det gjør man bare ikke. 
I1: Resultatet var bare det at den kampanjen vi leverte spriket litt. Det så ut som om det var to forskjellige byråer som hadde 
gjort det. ja. og det var ikke noe lurt. 
I2:Så fordeling av myndighet når man jobber i gruppe. På prosjekter at da når det er løpende jobbing så har man ansvar i 
forhold til den jobben man har. men når det er sån intensive prosjekter som konkuranser og sånt da må det være sån at du har 
ansvaret der og det teamet har det ansbvaret. og Jeg som rådgiver har det ansvaret, men så får man trekke inn andre som.... 
M: denne myndigheten og de rollene er det noe som blir satt tidelig i prosessen eller? 
I2 :ja ja.  
I1: ja det er kjempeviktig 
M: også lurer vi litt på kommunikasjon, hvordan kommunikasjon foregår når dere arbeider? 
I1: vi snakker sammen. 
M: men type møter, har dere faste møter her inne som dere snakker sammen eller? 
I1: nei det flyter litt over. Veldig mange av oss sitter oppe, stortsett de kreative da, og kirsti sitter nede men hun er stadig 
vekk opppe så det er jo fortløpende.  
I2: ja, vi løper opp og ned. Og jeg kan gå inn til Stian eller erik og ”duu, nå kom jeg på en ting”. Assa.. men man kan i tillegg 
ha faste avtalte møter. Med at da skal vi gå gjennom det og det, med så imellom der så foregår jo alt..  
M: så terskelen er veldig lav da, for å ta opp ting? 
I1: mhm 
I2:, ja, terskelen er lav. Og hvis det er nye prosjekter, så er det jo ofte oppstartsmøteri den arbeidsgruppen som skal være 
med, og si at ”nå skal jo jobbe med det og det”. Og ehh det er en av utfordringene, ”er det noen av dere som har noe erfaring 
med det fra før av?” er det noen ikke har jobbet med det? Kjenner til det? Og at vi kan prøve med en flip-over på veggen her 
liksom, ”hva slags person er la oss si, de bilen da, iforhold til andre biler, hvis det er e bil vi skal jobbe med? Hva slags 
person en KIA?  
I1: mhm.  
I2: hva slags person er kia? Prøve å se KIA som en person. Hvordan er alle de andre som vi skal konkurrere med, prøve å 
kategorisere dem . europeiske biler mot asiatiske biler. Ja, altså at man prøver å sparre litt. Komme med litt sånn tanker 
rundet det, som en liten start. Også kan Ina som sitter der ute, som på en måte også er journalist og flink til å gjøre research , 
hun kan begynne også lete etter mye info. og så begynner all den derre sorteringen som vi snakket om tidligere. Men det er et 
oppstartsmøte slik at alle…  
I1; ja oppstartsmøte… 
I2: slik at alle er i gang, og så avtaler man arbeidsmøter fortløpende, med utgangspunkt i når man skal levere noe.  
I1: men imellom der så er det løpende kommunikasjon.  
I2: både sånn direkte, og på mail.  
I1: JA!  
M: gjelder det også kundene eller? Sånn at det er ikke noe problem for dere å ta en telefon?  
I2:. Ja, det er lov å ringe, hvis det er sånn konkurranse at det er lov til å ringe. Hvis det er en fast kunde, da kan man jo bare 
ringe hele tiden liksom.  
I1: ja, da ringer vi å spørr hvis det er noe vi lurer på eller.. atte, sitter de på noe undersøkelser om det eller det.. ja, hva det nå 
måtte være. ja, da så gjør vi det da.  
I2: ja, og en konkurranse husker jeg vi vant, og da ringte jeg jo til han som ble kunden, og spurte om jeg kunne få lov til å 
ringe og intervjue veldig mange av kundene hans som hadde vært der. Og noen av de som han veldig gjerne ville ha som 
kunder, for å finne ut av hva de liker, ikke liker, hvorfor de ikke er kunder osv osv.. og jeg ringte og jeg ringte. Og jeg brukte 
mye tid på det. *ler* Men når du da kommer og skal presentere og har all den innsikten om utsagn som kunder av gjort uten 
at jeg refererte til hvem det var, da hadde jo jeg makten.  
I1: ja, det var smart. M: merker du at kommunikasjonen endre seg i løpet av et prosjekt. Er det forskjellig fra start til 
slutt?  
I1: jahh… det blir vel mer konkret og praktisk mot slutten liksom. Mer åpen og løs og undrene i begynnelsen. Fra undrende 
til praktisk egentlig.  
I2: ja, fra der utehvor mange til foregår, så skal man prøve å snøre det sammen. Fordi at ”ok, så gjør man det, og sånn og 
sånn og sånn. Og vi tar med det videre. Vi lager løsninger der og der i de og de kanalene.. og da blir det mer sånn praktisk, 
frem til presnetasjonen. Og være litt kritiske ift hverandre, og tekniske til presentasjonen. Da er det praktisk.  
I1: og tilslutt litt stressa.. *ler* det blir sånn ”ååh, det er møte i morgen kl.10. eeeer alt klart!? Søren, nå streika printeren, vi 
kommer aldri til å bli ferdig, åååh”. Det kan være ganske heftig av og til.  
I2:. Ja, det er det. Det er ganske mye stress. Det må man på en måte tåle for å jobbe her.  
M: tror du at det er vitkig at de som jobber i teamene er trygge på hverandre? 
I1: ja.  
M:. Ja? 
I1: ja, det blir jo litt som vi sa tidligere. Som vi snakket om. Du må liksom ha tillitt og stole på hverandre. Og det skal være 
litt sånn… 
I2: ja, og da må man ha den derre følelsen innad i teamet at det er litt sånn ”en for alle og alle for en”. Det blir litt sånn ”dette 
skal vi levere sammen”.  
M: gjør dere noen ting for å bygge dette opp? Har dere noen spesielle aktiviteter som dere gjør for å bygge dere opp 
en sånn lagånd? Kommer den av seg selv?  
I2: det blir litt sånn… 
I1: ja, det blir litt sånn. Men vi har jo selvfølgelig fester og den type ting som alle andre har også. Ehhh.. vi gjør jo ting 
sosialt. Men ikke noe sånne spesielle ting, ikke noe sånne speisielle grep liksom. Det har med kjemi å gjøre tror jeg, like 
hverandre. Like hverandre og stole på hverandre. Og trives i hverandres selskap. Såå.  
I2: ja, og noen ganger kan man jo gå andre steder og sette seg å jobbe… men det er sjeldent tid til egentlig. Men om 
sommeren kan man jo sette seg ut i haven rett og slett.  
I1: ja, det gjør vi jo.  
I2: og det gjør man jo ofte. Og kan sitte der litt og jobbe litt, og prate om ting, og løsninger.  
I1: noen går på cafe og jobber. Altså for å få litt sånn…. 
I2: …avbrekk.  
I1: ja, avbrekk.  
I2: ja, for det er jo ikke alltid her at ideene kommer. Det kan være at du skvetter opp en morgen og tenker ”ahhh, der satt 
den”. Eller man sitter og gjør noe helt annet; sitter med venner og spiser mat og tenker ”aaaah, akkurat, det han sa det, ja, der 
satt`n.  
I1: ja, det må man notere. Eller sånn som man har drømt om natten, og tenker ”gud jeg bør skrive det ned”, men så ”jeg 
kommer sikkert til å huske det tenker jeg”, men så har jeg glemt det neste dag. *ler*.  
I2: så det er sånn når du holder på med kreative prosesser, eller slike ting.. så tikker og går det hele tiden.  
I1: ja, *ler* , det gjør det.  
M: hvordan vet gruppemedlemmene, eller teammedlemmene hva som forventes av dem når dere jobber? Er det noe 
forventmingsavklaring før dere starter med en prosjekt?  
I1: nei, ikke akkurat. Ikke annet enn at det er litt sånn tid og budsjett hensyn, altså… det var en periode der vi hadde sånn A 
og B prosjekter. Og A prosjektene skulle man strekke seg veldig langt. Og B prosjektene var sånn ”just do it”. Men…  
I2: men det er ett eller annet…. Det ligger også litt i ryggmargen.  
I1:; ja, det gjør det.  
I2: for altså, skal man være ett av de beste byråene, eller kommunikasjonsbyråene i Norge så er du plukka nødt til å levere.  
I1: så må du prøve å strekke deg.  
I2: ja, du kan ikke bare … du må strekke deg, du må prøve litt hardere. Du måååå være en posjon ambesiøs.  
M: så det er noe aklle i teamet vet?  
I1;: ja, det ligger i ryggraden. Ja, du har lyst til å levere fra deg en fin jobb. Samma hvor stramt budsjettet er, så vil du gjøre 
det fineste du kan… selv om du bruker litt mer tid enn prosjektlederen har sagt at du kan bruke, og får litt kjeft for det ”ååh, 
bruket du såå mange timer på det?” ”jaa, men jeg ville jo at det skulle bli fint”.  Ja, *ler* , det er litt sånn da. * 
I2:  ja, det er litt sånn yrkesstolthet. Og kanskje litt instinkt. Og man vil jo gjerne vinne, spesielt hvis det er kunder. Men man 
vil også vinne aksept fra kundene. Man vil føle at man er flink. Og vi er som små barn, vi blir så lykkelige når vi får litt ros 
og litt skryt.  
I1: beste vi vet er skryt  *alle ler* 
I2: vi elsker å gå på scenen mens andre klapper *alle ler igjen* Men jeg m¨å bare si, jeg føler meg litt som sånn mor for 
kreative team, og når jeg ser at de har fått det til og de og de har vunnet det og det, og nå er det mange av de unge som jobbet 
i DDB som jeg var i før, de er nå andre steder, og de vinner masse, og jeg føler litt som sånn mor som ser på barna mine. 
*ler* ja, så det er litt det. Veldig morsomt å se andre lykkes.  
M: dere har jo sagt litt om at dere setter jo ikke sammen nye team hver gang, og alle kjenner hverandre, jobber litt 
sånn i faste team. Men vi har sett litt på sånne Ice-breaker metoder for når man setter sammen nye team, bruker dere 
det allikevel, selv om dere kjenner hverandre?  Type, når dere begynner på et prosjekt, hva gjør dere akkurat når 
teamet kommer sammen? 
I1: ja, sånn ja.. ja det kan jo variere. For vi har ikke type faste team sånn, men alle kjenner hverandre. Men så bringer vi inn, 
type for eksempel en ressisjør. Og det er ikke alltid vi kjenner de så godt.. og da er det egentlig å sette seg ned og drikke kaffe 
og skravle altså.  
I2: ..småprate litt.  
I1: smalltalk liksom, før du kommer til poenget. Altså, føle litt på hverandre.  
M: ja…  
I1: men vi har ikke noe metode for det.  
I2: men det er kanskje litt på om man er åpen som person… 
I1: ..ja..  
I2: at ikke du skal sitte der med sånn steinansikt, og være viktig. For nå har du jo da trukket inn noen andre fordi at de kan 
noe bedre enn deg da, det er ikke det du kan best. Den personen er faktisk flinkere enn deg på. Så du må være lyttende og 
åpen, ift andre mennesker når man skal jobbe i team.  
M: tenker at effektiviteten og produktiviteten i teamet endres i løpet av et prosjekt? Når når man optimal arbeidsfase, 
eller når jobber dere best? 
I1: det er vel kanskje når man har greid å knekke den derre nøtta.  
I2: Ja, den derre ”hva er det egentlig vi skal ut å snakke om?”.  
I1: det kan være en trang….  
I2: finne ut av det er det derre vi skal ut å snakke om og kommunisere om.. 
I1: det kan være en trang fødsel frem til det. Og plutselig…  
I2… får du sånn ”EUREKA”.  
I1: jaa.. og da vet du hvor du skal. Og da haster det å komme frem, og da blir vi jo veldig effektive. Og da er det kjempe 
morsomt. Så du kan gå og liksom stange hue i veggen og gå å lure på og prøve å knekke den koden,  og man får det liksom 
ikke til. Og da blir det litt sånn at du tenker på det hele tiden, men du er ikke så veldig effektiv da. Men når den sitter der.. ja 
da altså… 
M:er det litt når alle ser samme mål? På en måte.. 
I1: …alle ser hvor vi skal. Alle har knekket… alle har funnet av… alle har jo. Vi skal bygge på konseptet, eller hva var det? 
Hva var det kirsti?  
I2: ja.. ”alle har noe stort i seg”.  
I1: ja, den hakke jeg jobbet med da. ,men når du finner den ”jaaa”, selvfølgelig, og da gjør vi det sånn der i sosiale medier, så 
lager vi en app sånn-…. Da gjør vi det sånn på stands.. det er liksom den lille nøkkelen som gjør at alt løsner. Når du finner 
den setninge, eller den strategien…. Det er sånn som med ”dagen er ikke helt den samme uten VG” og … det er å finne den 
plattformen, da går alt veldig lett, og morsomt.  
I2: Det er det å finne konseptene.. det å finne den innsikten. Men det er ikke lett altså. Det å forstå menneskene, å forstå 
markedet, som gjør a du begynner å se hva konseptet…..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg nr. 10 
 Kodeskjema – Storm (prosjektleder)  
Struktur og Rammer normer Roller og kompetanse kommunikasjon Tillit og ledelse 
myndighet og kontekst relasjoner 
M: holdt jeg på 
å si hvordan 
skulle man 
ellers gjort det 
lissom  
T: altså noen 
ser bare 
konflikter ved 
det og andre 
ser 
M: Avbryter 
 
Når det blir 
dårlig 
stemning. Så 
går en del av 
energien til å 
håndtere det. 
Du vil jo, jeg 
tror det har 
innvirkning, 
fordi man får 
ikke den 
energien man 
skulle ønske og 
det 
overskuddet, 
og man jobber 
ikke gratis den 
søndagen.(ogs
å orange) 
 
Faglig eller 
annet: 
det vil jo alltid 
være det 
sosiale og 
kjemi også. Vi 
ansetter vel 
ingen uten å 
snakke med 
personene(ogs
å orange). Vi 
kaller inn på 
intervju. Det er 
klart du føler 
hva slags 
forhold du får 
til personen 
under 
intervjuet. 
Særlig hvis du 
kaller inn flere, 
og det er flere 
du tror er like 
gode. Da 
spiller det 
sosiale en klar 
rolle. Det er 
noe som, om 
ikke ødelegge 
prosjektet, 
Ansatt som:  
Det første som 
skjer er at vi får et 
manus og da er 
det jeg som 
supervisor som 
får manuset leser 
manuset og 
hjelper regi og 
foto å avdekke 
hva som er 
effektene. 
Hvordan vi skal 
gjøre det og hva 
det vil koste. 
Dette er en 
preproduksjonsfa
se. Også da 
budsjettering, 
men også 
hvordan dette 
best og billigst 
kan gjøres på 
opptak. Også er 
jeg med på 
opptak. Både for å 
passe på at vi får 
de dataene vi 
trenger, det er en 
del oppmålinger 
og da kamera og 
data og masse 
sånn styr. Men 
også for å passe 
på at vi filmer det 
vi har tenkt, og at 
det de filmer er 
sånn at vi kan 
bruke det. Pluss at 
det faktisk også er 
å holde regi i 
hånda og si at 
dett går bra,  av 
og til er det 
mesteparten av 
jobben liksom. 
 
Arb. Oppg. Ikke 
prosjektbasert: 
Du har jo ting som 
går litt utenom 
prosjekter som 
egentlig er en del 
av prosjekter, som 
går på det å 
evaluere 
prosjekter og 
planlegge 
ressurser 
fremover. 
 
 
Supervisor: 
Som betyr at, vi er to 
stykker som har den 
tittelen og vi har litt 
sånn forskjellige roller 
i forskjellige faser av 
prosjektene. 
 
i de jobbene vi gjør er 
vi avhengige av at 
mange mennesker 
jobber sammen 
(dunker i bordet) vi 
har tre fire frem nokså 
distinkte roller eller 
fagfunksjoner. Så alle 
må levere noe for at 
prosjektet skal bli 
ferdig. Altså de 
enkleste 
prosjektene(også 
orange) er bestående 
av en person. Vi har 
noen av dem. Kanskje 
små reklamefilmer og 
slik, men når vi 
snakker om disse store 
filmene som Kontiki og 
halvbroren er det altså 
en fire frem 
fagfunksjoner så en av 
dem kan ikke gjøre det 
andre så godt, så du  
må rett og slett ha 
disse menneskene til å 
jobbe sammen for at 
de skal kunne levere 
det de skal.(også 
orange) 
 
Det er nesten det 
samme teamet ved 
alle prosjekter hele 
tida(BLÅ, RØD OG 
ORANGE). 
 
Det er sånn hos oss at 
alle prosjektene har 
en supervisor som er 
enten meg eller X som 
er den andre in house 
hos oss. Der 
produsenten er på en 
måte ansvarlig for det 
forretningsmessige. 
Selv om det er sånn at 
når vi begynner på et 
prosjekt gjør jeg 
prosjektdesign, det er 
bare nesten riktig, jeg 
gjør estimat på hvor 
lang tid jobben vil ta. 
Kunden er avgjørende: 
Og er også såpass 
pragmatisk at det var 
ikke akkurat helt det 
jeg mente men klokka 
har blitt så mye, og 
det har blitt så sent at 
dette fungerer. Det er 
en fin kunde. Mens vi 
kjører et 
reklameprosjekt nå 
hvor regissøren ikke 
egentlig vet hva han 
vil ha, og pirker på. 
Heeelt sånn: begynn 
igjen, og gjør det om 
igjen og ikke det. Jeg 
vet ikke helt jeg. Ikke 
sant, og det går jo 
dårlig. Da går man 
over tida og det er helt 
håpløst. 
 
Rekruttering og 
avgjørende: 
Også det at personen 
kan kommunisere, 
kommunisere med 
resten av teamet 
 
Vi er naturligvis 
avhengig av å kunne 
kommunisere med 
denne personen, 
 
T: men det er viktig at 
de jobber samtidig? 
M: ja de ville ikke 
fungert noe særlig 
uten. De må være her 
så mye som mulig på 
likt. Særlig for 
kommunikasjonen sin 
del. Man kan jo ringe 
og maile osv. Men det 
er mye lettere å bare 
gå bort og prate. Mer 
fysisk. 
 
Møtene med kunder, 
deltakelse:  
det varierer litt, vi har 
noen forskjellige typer 
prosjekter. det vi helst 
gjør ved fine store 
prosjekter som 
halvbroren for 
eksempel så har vi 
veldig tett kontakt 
med kunden, 
regissøren og til dels 
fotografen.  Dette går 
Prosjektbasert 
jobbing: 
Så alle må 
levere noe for 
at prosjektet 
skal bli 
ferdig(også 
rød). Altså de 
enkleste 
prosjektene er 
bestående av 
en person. Vi 
har noen av 
dem. Kanskje 
små 
reklamefilmer 
og slik, men 
når vi snakker 
om disse store 
filmene som 
Kontiki og 
halvbroren er 
det altså en 
fire frem 
fagfunksjoner 
så en av dem 
kan ikke gjøre 
det andre så 
godt, så du  
må rett og 
slett ha disse 
menneskene til 
å jobbe 
sammen for at 
de skal kunne 
levere det de 
skal.(også rød) 
 
Det er nesten 
det samme 
teamet ved 
alle prosjekter 
hele tida(BLÅ, 
RØD OG 
ORANGE). 
 
Når det blir 
dårlig 
stemning. Så 
går en del av 
energien til å 
håndtere det. 
Du vil jo, jeg 
tror det har 
innvirkning, 
fordi man får 
ikke den 
energien man 
skulle ønske og 
det 
overskuddet, 
og man jobber 
M: jeg er 
ansatt som 
special effect 
supervisor 
 
Vi har også en 
person som 
studio 
manager som 
sitter på 
ressurs 
poolen. 
 
Og så tror jeg 
på den norske 
greia at du 
ikke skal stå 
her oppe og 
rope til dem. 
Prosjektledels
e er litt som å 
oppdra unger. 
Det er noen 
likheter. Det 
er litt sånn 
selv om du 
snakker til 
voksene 
mennesker så 
må du gi ros 
og 
tilbakemeldin
ger. Du må 
gjøre litt sånn 
og. Det å 
behandle 
mennesker er 
nok veldig 
viktig. Så det 
er en faktor. 
Jeg tror nok 
også det å 
vise at du kan 
det du skal. 
Du må oppnå 
respekt 
faglig(også 
rødt). At du 
viser at du har 
rett til å være 
prosjektleder
en. Du vet hva 
det er snakk 
om, du 
skjønner hva 
det dreier seg 
om. Du kan 
det du skal 
liksom. Så 
både den 
faglige greia, 
men også 
lage prosjektet 
verre. Om du 
har en person 
som ikke 
samarbeider. 
(også orange) 
 
Jeg vet ikke 
om 
kommunikasjo
nen internt 
endrer seg 
med tiden, 
men 
stemningen 
endrer seg så 
klart. 
 
 
 
 
Usikker på om det 
har så veldig mye 
med teamene å 
gjøre. Det er 
nesten det samme 
teamet ved alle 
prosjekter hele 
tida(BLÅ, RØD OG 
ORANGE). 
 
Det som for oss er 
den store 
forskjellen er vel 
kanskje kunden 
(ler litt). Ehm, ja jo 
det er flere ting, 
kunden er en stor 
del. For eksempel 
på halv broren 
jobba vi med per 
Olav Sørensen. 
Som var regissør 
på halvbroren 
som er en veldig 
likandes kar, og 
som vet hva han 
vil. 
 
(viser med henda 
at vi er på lik linje 
i Norge men at 
der så er de på 
ulikt nivå)i Norge 
så er vi flatere, 
mer kanskje 
basert på 
diskusjon og 
demokrati på godt 
og vondt. I større 
grad enn disse 
utenlandske 
supervisorene har 
vært vandt til. Der 
har det vært mer 
sånn: jeg sier hva 
du skal gjøre og 
du holder kjeft og 
gjør jobben din. 
På den måten har 
du merket 
kulturforskjeller 
og stemningen 
har blitt dårlig av 
den grunn.   
 
 
Sette sammen 
team: 
Sånn at det blir jo 
jeg kommer med 
ønsker, også 
andre med sine 
ønsker, også må 
Estimat på hvor mye 
ressurser det vil kreve 
å gjøre den jobbe,  
også gir jeg det til våre 
produsenter som 
setter en pris på dette. 
Den delen koblet til 
penger da. 
produsenten er 
ansvarlig for alt som 
har med penger å 
gjøre, alt som har med 
kontrakter og den 
type ting, også har vi 
da supervisoren som 
har ansvaret for 
gjennomføringen og 
alt det tekniske, og at 
gjøre kunden fornøyd 
sånn sett. Og det er 
klart at det er forskjell 
på både produsent og 
supervisor kan gjøre et 
prosjekt bra og dårlig 
tror jeg på forskjellige 
måter. 
 
Og vi har jo flere 
prosjekter gående 
samtidig. Og da er det 
sånn at når jeg har et 
prosjekt, eller skal 
starte det og vet hvor 
mye ressurser som 
kreves og sånne ting 
så går jeg til han  også 
må han legge kabalen 
om hvem som sjal 
jobbe hvor og på 
hvilke prosjekter til 
hvilken tid 
 
Rutiner ved 
nyansettelse: 
hva vi forventer at du 
gjør og hvordan skal 
du jobbe med ting. så 
det er ikke noe 
nedskrevne rutiner 
men det har  vel blitt 
en standard måte å 
gjøre det på.(også blå) 
 
Avgjørelser underveis: 
endringer på 
kvaliteten er på en 
måte meg som 
supervisor, for jeg er 
ansvarlig for at det vi 
leverer er bra nok. Så 
det er meg men i 
prinsippet begrenset 
av produsenten når 
litt i faser naturligvis, 
før opptak så har vi 
kanskje en tett fase 
der vi planlegger og 
har mye møter med 
det. Men når vi 
kommer i gang med 
selve jobbingen så er 
vi på sånne prosjekter 
regissøren inne her en 
til to dager i uka. Sånn 
vi jobber sitter det folk 
oppe og jobber på 
spesifikke shots i 
filmen, og da møtes vi 
her hver dag i møter 
hvor vi går igjennom 
det vi gjorde i går. Går 
igjennom hva gjorde 
du i går dette er ditt 
shot, sånn ser det ut. 
Også sier jeg hva med 
å endre på det der, 
eller kanskje det 
godkjennes. En til to 
ganger i uka, så får vi 
regissøren inn hvor vi 
går igjennom ukas 
jobb, og det vi har 
gjort. Så får vi 
regissøren til å 
kommentere. Og 
vanligvis da er det jeg 
og produsenten vår, 
ikke hele teamet. 
(også rød) 
 
likt for små pro? 
vi kan ha prosjekter 
med bare meg og en 
til for eksempel,  og da 
tar jeg ofte med meg 
han kanskje fordi det 
er noe med 
førstehåndskommunik
asjon og liksom (også 
rød).  
Uten at det går 
igjennom meg har en 
verdi.  det har også 
hendt, vi hadde et 
prosjekt for riksteatret 
i vinter hvor vi hadde 
et møte med kunden 
som oppstart og ellers 
så gikk all 
kommunikasjon på 
mail, og jeg har ikke 
sett mennesket 
etterpå. 
 
(ang kreative bidrag) 
ja da kommer de til 
ikke gratis den 
søndagen.(ogs
å blå) 
 
Ansetter: 
det vil jo alltid 
være det 
sosiale og 
kjemi også. Vi 
ansetter vel 
ingen uten å 
snakke med 
personene(ogs
å blå). Vi kaller 
inn på intervju. 
Det er klart du 
føler hva slags 
forhold du får 
til personen 
under 
intervjuet. 
Særlig hvis du 
kaller inn flere, 
og det er flere 
du tror er like 
gode. Da 
spiller det 
sosiale en klar 
rolle. Det er 
noe som, om 
ikke ødelegge 
prosjektet, 
lage prosjektet 
verre. Om du 
har en person 
som ikke 
samarbeider. 
(også blå) 
 
avgjørende for 
personen: 
Også det at 
personen kan 
kommunisere, 
kommunisere 
med resten av 
teamet og bli 
en del av det. 
 
Vi har gjerne 
faktisk på 
intervjuet 
brukt å leie 
personen 
rundt for å 
hilse, og møte 
folkene som 
jobber her. Vi 
er naturligvis 
avhengig av å 
kunne 
kommunisere 
med denne 
sånn 
menneskelig 
greie med å 
kommunisere 
med dem, og 
få vite hva de 
vil. (også rosa) 
Da jeg var på 
Ericsson gikk 
jeg et 
lederkurs der 
som bla 
snakket om 
forskjellen på 
sjef og leder. 
Hvis du kan 
definere en 
forskjell på 
det da. der du 
definerer sjef 
som en sånn 
gammeldags 
sjef som står å 
pisker eller 
dytter folk 
foran seg, 
isteden for en 
leder som får 
folk til å følge 
etter seg 
liksom. Så det 
handler om 
oppdragelse. 
Litt sånn 
foreldre rollen 
i prosjektet. 
Så jeg tror 
den biten 
også er veldig 
veldig viktig.  
 
Det er mer 
sånne ting. vi 
hadde 
produsent her 
og som heller 
ikke hadde 
noe respekt 
blant folk 
fordi den 
produsenten 
ikke hadde 
kunnskap nok 
om de vi 
gjorde. 
Mange følte 
da at han ikke 
verdsatte 
jobben som 
ble gjort. Man 
følte at 
produsenten 
satt seg over. 
de fordele dette 
ut ifra denne 
poolen med 
ressurser som vi 
faktisk har.  
  
 
rutiner ved 
nyansettelser: 
Nå er vi jo velig 
små, og det er 
ikke så veldig 
mange som 
jobber her 
 
Og når de da 
faktisk begynner, 
blir det nok en ny 
runde tenker jeg. 
Så er det da ofte 
Fredrik, studio 
manager, som 
setter seg ned og 
går igjennom en 
del rutiner som da 
er typisk 
timeføring, og en 
del praktiske ting 
da.  og også da en 
supervisor som 
går igjennom 
hvordan vi 
praktisk gjør de 
tekniske tinga, 
hva vi forventer at 
du gjør og 
hvordan skal du 
jobbe med ting. så 
det er ikke noe 
nedskrevne 
rutiner men det 
har  vel blitt en 
standard måte å 
gjøre det på. 
(også rød) 
 
Lett å finne 
plassen sin? 
Vi er jo små. Også 
har vi ikke celle 
kontorer. Vi sitter 
jo ikke en og en. 
Det er jo helt 
åpent. 
 
Obligatiorisk? 
kjerne tid 10-16. 
Det er jo litt 
forskjell på når de 
kommer og går. 
Noen kommer 8 
noen kommer 10.  
For en del år siden 
det gjelder økonomi 
og tid? Det er 
produsentens ansvar. 
Særlig det med 
økonomien. Men i 
praksis så er det sånn 
at jeg vet jo hav det 
handler om så jeg vet 
når jeg må si stopp og 
nei, og ja, og det har vi 
ikke tid til vi har gått 
over budsjett osv 
 
Kontakt med kunden, 
alle med? 
det varierer litt, vi har 
noen forskjellige typer 
prosjekter. det vi helst 
gjør ved fine store 
prosjekter som 
halvbroren for 
eksempel så har vi 
veldig tett kontakt 
med kunden, 
regissøren og til dels 
fotografen.  Dette går 
litt i faser naturligvis, 
før opptak så har vi 
kanskje en tett fase 
der vi planlegger og 
har mye møter med 
det. Men når vi 
kommer i gang med 
selve jobbingen så er 
vi på sånne prosjekter 
regissøren inne her en 
til to dager i uka. Sånn 
vi jobber sitter det folk 
oppe og jobber på 
spesifikke shots i 
filmen, og da møtes vi 
her hver dag i møter 
hvor vi går igjennom 
det vi gjorde i går. Går 
igjennom hva gjorde 
du i går dette er ditt 
shot, sånn ser det ut. 
Også sier jeg hva med 
å endre på det der, 
eller kanskje det 
godkjennes. En til to 
ganger i uka, så får vi 
regissøren inn hvor vi 
går igjennom ukas 
jobb, og det vi har 
gjort. Så får vi 
regissøren til å 
kommentere. Og 
vanligvis da er det jeg 
og produsenten vår, 
ikke hele teamet. 
(også rosa 
 
meg i utgangspunktet. 
(også rød) 
 
regissør og kreative 
bidrag: 
Sånn at han må på en 
måte kommunisere til 
oss eller til meg hva 
han ønsker, noe som 
ofte kan være det 
vanskeligste ved et 
prosjekt. Det å finne 
ut hva regissøren 
egentlig vil, ofte fordi 
han ikke vet det sjæl. 
 
Det er faktisk et 
kommunikasjons 
problem begrensning 
som jeg ofte sier litt 
på spør men også litt 
som sannhet som er at 
begynnelsen av et 
prosjekt må du nesten 
lage ett eller annet å 
vise regissøren og det 
er nesten det samme 
hva det er. Bare han 
kan ha noe å se på å 
begynne å snakke om 
noe visuelt. Nesten 
det samme hva det er 
fordi da kan han si nei 
det er i hvert fall ikke 
sånn fordi den er jo 
blå. 
 
T: i storm, hva 
karakteriserer en god 
prosjektleder? Hvilke 
kvaliteter? 
M: ja si det, det er nok 
god kommunikasjon er 
viktig, at du kan 
kommunisere til 
teamet hva de skal. 
 
God prosjektleder: 
men også sånn 
menneskelig greie 
med å kommunisere 
med dem, og få vite 
hva de vil.(også grønn) 
 
merker du at 
kommunikasjonen 
endrer seg i løpet av 
prosjektet? Sånn både 
i internt men også 
med kunden? 
M: det komme helt an 
på. Det er ikke noe 
fast. Men altså hvis 
personen, men 
denne 
personen er jo 
også opptatt 
av å vite 
hvordan de 
som jobber 
her er.. 
 
Så du blir jo en 
integrert del 
av helheten 
ganske fort. 
Du sitter veldig 
nærme. Du har 
tette naboer 
 
T: mye teori 
står det mye 
om trygghet i 
gruppen tror 
du det er der… 
M: Avbryter: ja 
det er det det 
handler om 
veldig mye. 
Skape den 
tryggheten. 
Det er alltid 
mye turbulens 
i et prosjekt. 
Spesielt i 
forhold til 
kunder 
T: mellom 
kunder og 
gruppen? 
M: kunden og 
prosjektet. 
Ting går ofte 
ikke helt like 
bra som man 
ønsker og da 
tror jeg også 
det er litt 
viktig å være 
veldig obs på 
hvor mye av 
det som skal 
over til 
prosjektet. 
Hvis det er noe 
som virkelig 
går inn på en 
deltaker, eller 
nå må vi 
faktisk stoppe 
for nå er vi på 
helt gal vei så 
må de jo få 
vite det. Men 
jeg tror det er 
litt viktig for 
Dette var ike 
bra nok, dere  
må jobbe hele 
helga. Men 
jeg drar på 
hytta uten 
mobildekning, 
så dere må 
nesten klare 
dere selv. Det 
har faktisk 
skjedd. Som 
selvfølgelig 
skapte dårlig 
stemning. Jeg 
vet ikke om 
det er en 
veldig norske 
ting at vi liker 
at alle er 
like(BLÅ, RØD, 
ORANGE, 
ROSA, 
GRØNN) 
 
 
så hadde vi ikke 
det og sa var det 
særlig en som 
brukte å komme 
da jeg dro. Men ja 
nå har vi en 
kjerne tid. Og folk 
kommer da 
mellom 8 og 10. 
Det  er jo sånn at 
de jobbes ganske 
lenge her av og til. 
Ås det jobbes nok 
en del utover 
kvelden. 
 
T: men det er 
viktig at de jobber 
samtidig? 
M: ja de ville ikke 
fungert noe særlig 
uten. De må være 
her så mye som 
mulig på likt. 
 
Kreative bidrag: 
Vi prøver å være 
kreative. Det er i 
utgangspunktet 
kunden og 
regissøren som 
bestemmer 
hvordan ting skal 
se ut, så det må i 
utgangspunktet  
komme fra han 
fordi det er hans 
visjon og hans ide 
vi prøver å lage. 
 
Ang kreative 
bidrag: 
Og da gjerne sprer 
det til de andre i 
gruppa. Det er da 
ikke noe som skal 
innom meg for 
godkjenning eller 
noe sånt. Hvis de 
finner ut at det er 
måten å gjøre ting 
på, så er det 
måten å gjøre ting 
på. 
 
Ledelse: 
Og så tror jeg på 
den norske greia 
at du ikke skal stå 
her oppe og rope 
til dem. 
 
 
Kostbart: 
Så derfor er det som 
oftest supervisor og 
produsent som har 
møte med regissør. 
Hvis det er noe 
spesifikt som 
regissøren lurer på 
eller vil snakke om kan 
det hende vi tar ned et 
team medlem. Men 
stort sett er det jeg 
som formidler videre 
det som har blitt sagt 
 
vi kan ha prosjekter 
med bare meg og en 
til for eksempel,  og da 
tar jeg ofte med meg 
han kanskje fordi det 
er noe med 
førstehåndskommunik
asjon og liksom 
 
(ang kreative bidrag) 
ja da kommer de til 
meg i 
utgangspunktet.(også 
rosa) 
 
Men det kommer litt 
an på hvilke 
mennesker i teamet vi 
snakker om. Vi har jo 
det som kalles art 
Department, som har 
som jobb og komme 
med kreative forslag 
ved at de tegner 
skisser og 
konsepttegninger og 
prøver å vise 
muligheter og ideer 
for regissøren hvis 
regissøren ikke helt 
vet hva han vil. 
 
Eller asså begynne å 
sette ord på noe. Og 
da har vi altså art 
Department som har 
som oppgave å 
komme med sånne 
forslag, tegninger og 
nøste seg inn på hva 
regissøren egentlig 
mener. Det kreative 
kommer altså ofte 
derfra. 
 
Ang. Kreative bidrag: 
det er ønskelig. 
Kommer litt an på hva 
prosjektet begynner å 
gå dårlig så er god 
kommunikasjon 
vanskelig kanskje? En 
større utfordring? Vi 
har et prosjekt 
pågående nå, som er 
litt vanskelig. Hvor vi 
føler at kunden er litt 
vanskelig. Og det er 
også en kunde som 
ikke er helt hva skal 
man si, diplomatisk i 
språkbruken. 
Mangelen på 
diplomati har jo 
begynt å komme når 
ting har begynt å 
skjære seg litt, og 
kommunikasjonen 
mellom oss og kunden 
endrer seg derfor fra 
starten av prosjektet. 
Jeg vet ikke om 
kommunikasjonen 
internt endrer seg med 
tiden, men stemningen 
endrer seg så klart. 
(også blå og orange)  
Internt i prosjektet. Så 
man blir jo litt sånn 
oppgitt, og det er ikke 
så stas lengre liksom.  
Så det går jo hele tiden 
på hvordan man 
kommuniserer og 
jobber sammen.(også 
Orange) 
 
T: hva mener du ligger 
til grunn for et godt 
samarbeid i en 
gruppe? 
M: kommunikasjon. 
Det er jo det. Det er 
det som er 
samarbeidet egentlig. 
Det er kanskje det 
viktigste. Trygghet 
som vi har snakket om 
allerede. Det er det 
viktigste tror jeg 
 
Tilrettelegge for team: 
M: ja jeg håper det. Vi 
har jo noen systemer, 
blant annet 
systemoppfølgings 
verktøy som vi bruker 
 
Det er mer sånne ting. 
vi hadde produsent 
her og som heller ikke 
tryggheten i 
gruppen å 
filtrere 
informasjonen 
som går videre 
ned også. 
Trygghet ja! 
 
Endret 
kommunikasjo
n? 
Jeg vet ikke 
om 
kommunikasjo
nen internt 
endrer seg 
med tiden, 
men 
stemningen 
endrer seg så 
klart.(rosa og 
blå også) 
 
Internt i 
prosjektet. Så 
man blir jo litt 
sånn oppgitt, 
og det er ikke 
så stas lengre 
liksom.  Så det 
går jo hele 
tiden på 
hvordan man 
kommuniserer 
og jobber 
sammen.(også 
rosa) 
 
(bygge opp 
tillit) 
nei ikke 
bevisst tror 
jeg, ikke noe 
sånt spesielt. 
Kanskje fordi 
det bare 
fungerer. Vi er 
igjen så få, og  
de fleste har 
jobbet 
sammen lenge 
og er derfor 
trygge på 
hverandre som 
det er. Også 
har vi jo 
hemsedalturer  
og fredagspils 
som er med på 
å knytte dem 
sammen, 
 
Vi har enkelt 
Bygge opp tillit: 
men jeg vet ikke 
om det kanskje er 
større problem 
hos større 
bedrifter og større 
team kanskje? 
 
Blikjent leker: M: 
igjen har vi ikke 
noe av dette fordi 
vi er så få. 
 
Presterer ulikt 
med ulike 
mennesker: jeg 
kan egentlig ikke 
si så mye om det 
heller, igjen fordi 
vi er så få og det 
er de sammen 
teamene på veldig 
mange prosjekter, 
så jeg tror ikke 
det er noe tema 
egentlig. 
 
Sette sammen 
team: Men vi 
tenker  jo ikke i de 
banene i det hele 
tatt. Men det 
kunne vært 
morsomt å begynt 
å gjøre det 
kanskje og se 
hvordan det 
påvirket. 
 
Beskjeder kjapt 
nok: underveis. 
Der hvert medlem 
har sin oversikt 
over hvilke 
oppgaver har jeg i 
dag, hvilke shot 
skal jeg jobbe på. 
Der finnes det 
kommentar felt. 
Og når vi sitter 
her og har disse 
møtene blir disse 
beskjedene og 
endringene lagt 
inn og kommer 
deretter direkte til 
personen som 
skal gjøre disse 
endringene. Vi har 
verktøy som 
hjelper oss med 
det 
 
det er for noe. De som 
sitter å gjør 
(KOMPUSSE TING? 
NOE JEG TROR JAN 
GJØR SOM JEG IKKE 
HØRER HVA HAN 
SIER? han sier i hvert 
fall noe som du 
kanskje vet noe om) 
som går ut på å sette 
sammen forskjellige 
ting for å lage et ferdig 
bilde, det hender ofte 
at de folka der 
kommer opp med 
løsninger. Det er jo 
fordi det er de som er 
gode på det, derfor 
gjør de det 
 
Så har vi jo de større 
sakene som kanskje 
handler mer om 
prosesser, hvilke 
prosesser vi bruker, vi 
har en person her 
oppe Daniel, som 
sitter og lager verktøy 
og Tools hele tiden. Og 
det er spm. som dreier 
seg om flere 
undergrupper og 
kanskje hele firmaet 
så det er jo gjerne ting 
som vi setter oss ned 
en liten gruppe og 
snakker om hvordan 
skal vi gjøre det, hvilke 
verktøy trenger vi, 
hvordan videreutvikle 
dette 
 
God leder: 
Jeg tror nok også det å 
vise at du kan det du 
skal. Du må oppnå 
respekt faglig.(også 
grønn) 
 
Klare forventninger? 
M: ja det tror jeg, igjen 
fordi vi er så diiiiiiid 
repeat: få. Og det er 
på en måte konkret og 
definert hva de 
forskjellige gjør og 
hvem som har 
ansvaret for hva det er 
det.  
 
Viktig for et godt 
team: Og selvfølgelig 
kanskje at de riktige 
hadde noe respekt 
blant folk fordi den 
produsenten ikke 
hadde kunnskap nok 
om de vi gjorde. 
Mange følte da at han 
ikke verdsatte jobben 
som ble gjort. Man 
følte at produsenten 
satt seg over. Dette 
var ike bra nok, dere  
må jobbe hele helga. 
Men jeg drar på hytta 
uten mobildekning, så 
dere må nesten klare 
dere selv. Det har 
faktisk skjedd. Som 
selvfølgelig skapte 
dårlig stemning. Jeg 
vet ikke om det er en 
veldig norske ting at vi 
liker at alle er like(BLÅ, 
RØD, ORANGE, ROSA, 
GRØNN) 
 
personer som 
liksom ikke tør 
å si så veldig 
mye i plenum, 
men vi er 
veldig tett 
altså. 
 
Det er mer 
sånne ting. vi 
hadde 
produsent her 
og som heller 
ikke hadde noe 
respekt blant 
folk fordi den 
produsenten 
ikke hadde 
kunnskap nok 
om de vi 
gjorde. Mange 
følte da at han 
ikke verdsatte 
jobben som ble 
gjort. Man 
følte at 
produsenten 
satt seg over. 
Dette var ike 
bra nok, dere  
må jobbe hele 
helga. Men jeg 
drar på hytta 
uten 
mobildekning, 
så dere må 
nesten klare 
dere selv. Det 
har faktisk 
skjedd. Som 
selvfølgelig 
skapte dårlig 
stemning. Jeg 
vet ikke om 
det er en 
veldig norske 
ting at vi liker 
at alle er 
like(BLÅ, RØD, 
ORANGE, 
ROSA, GRØNN) 
M: det som igjen 
er vanskelig er 
kanskje når 
kunden selv ikke 
vet helt hva han 
vil. For da er det 
jo vanskelig for 
meg som 
supervisor å gi 
noe videre til de 
andre, og være 
helt konkret. Ofte 
prøver jeg da å 
gjøre en gjetning 
eller prøver å 
finne ut litt mer 
hva regissøren vil. 
Det må nesten jeg 
gjøre, fordi jeg 
kan ikke gi en 
veldig diffus 
oppgave videre ut 
til teamet. Sånn at 
hver for seg skal 
begynne å gjette 
på hva det her 
skal være. Fordi 
da blir det jo i 
hvert fall gærent. 
(KUNNE SPURT 
OM INNSPILL). 
Men ja, jeg tror vi 
klarer å definere 
oppgavene 
relativt greit.  
 
T: personlig mål til 
teamene, blir de 
kartlagt eller er 
det litt ansvar selv 
for å gjøre det? 
M: det går litt mer 
på dagligleder har 
medarbeidersamt
aler. Litt 
uregelmessig 
kanskje. Der det 
selvfølgelig er et 
tema. Litt sånn, 
hvor er du om 2 
år eller 5 år eller. 
Hva ønsker du å 
jobbe med og 
sånn. Vi er nok litt 
dårlige på det. 
 
T: sånn når et 
gruppemedlem 
ikke leverer, eller 
bryter med 
normene deres? 
Hvordan blir det 
håndtert? Blir det 
menneskene er på 
teamet. 
 
sette sammen team  
M: altså vi har jo alle 
typene her. Helt klart. 
 
T: Har man noe 
mulighet for å utvikle 
seg= har dere noe kurs 
eller lærer dere av 
hverandre? Ja er det 
mulighet for 
personligutvikling? 
M: der er vi litt dårlige, 
litt fordi det ikke 
finnes så mye. Det er 
mye å lære av 
hverandre. Vi har bla 
hatt freelancers fra 
utlandet som har 
jobbet med rigenes 
herre, hobbiten og 
sånne ting, som vi har 
tatt inn og som vi 
alltid suger alt ut av 
før vi kaster dem ut 
igjen. De har vi faktisk 
lært mye av. Fordi for 
eksempel miljøet i 
Norge er veldig lite. I 
hvert fall når det 
gjelder litt sånne 
avanserte ting så sitter 
jo liksom halve miljøet 
her oppe.  (latter) Ja 
det blir jo sånn. Det er 
noe nettbasert. Man 
bruker jo nettet da, 
for å få inspirasjon og 
informasjon osv. Det 
finnes noen direkte 
kurs. Vi har vært 
veldig lite på det. Men 
det finnes sånne store 
ting som, noe som 
heter noe jeg ikke kan 
komme på akkurat nå. 
Noe som er en sånn 
stor messe i USA som 
er en gang i året., jeg 
kommer ikke på hva 
det heter akkurat nå, 
som egentlig hadde 
vært morsomt for alle. 
Som er en uke med 
masse masse masse 
foredrag. Fra store 
mennesker i bransjen 
som der på store 
filmer og forteller 
hvordan de gjorde det 
osv. Men det er klart 
tatt opp? 
M: i 
utgangspunktet 
går man i et rom 
på siden og 
snakker om det 
 
Så hvert fall i 
første omgang tas 
man inn på et rom 
og snakker om det 
så ser man 
hvordan det går.. 
blir det ikke bedre 
så ser man 
hvordan det går. 
 
Det er mer sånne 
ting. vi hadde 
produsent her og 
som heller ikke 
hadde noe respekt 
blant folk fordi 
den produsenten 
ikke hadde 
kunnskap nok om 
de vi gjorde. 
Mange følte da at 
han ikke verdsatte 
jobben som ble 
gjort. Man følte at 
produsenten satt 
seg over. Dette 
var ike bra nok, 
dere  må jobbe 
hele helga. Men 
jeg drar på hytta 
uten 
mobildekning, så 
dere må nesten 
klare dere selv. 
Det har faktisk 
skjedd. Som 
selvfølgelig skapte 
dårlig stemning. 
Jeg vet ikke om 
det er en veldig 
norske ting at vi 
liker at alle er 
like(BLÅ, RØD, 
ORANGE, ROSA, 
GRØNN) 
 
 
 
 
at det er et 
kostnadsspørsmål å 
sende en hel gruppe til 
usa en uke på kurs, da 
blir det jo snakk om 
kostnad 
 
Bryter normer: 
Skjer ikke så ofte her. 
Det har skjedd. Folk 
som bare faller 
gjennom. Som rett og 
slett bare faller 
gjennom. Som ikke 
leverer eller ikke er 
gode nok. 
 
Det er mer sånne ting. 
vi hadde produsent 
her og som heller ikke 
hadde noe respekt 
blant folk fordi den 
produsenten ikke 
hadde kunnskap nok 
om de vi gjorde. 
Mange følte da at han 
ikke verdsatte jobben 
som ble gjort. Man 
følte at produsenten 
satt seg over. Dette 
var ike bra nok, dere  
må jobbe hele helga. 
Men jeg drar på hytta 
uten mobildekning, så 
dere må nesten klare 
dere selv. Det har 
faktisk skjedd. Som 
selvfølgelig skapte 
dårlig stemning. Jeg 
vet ikke om det er en 
veldig norske ting at vi 
liker at alle er like(BLÅ, 
RØD, ORANGE, ROSA, 
GRØNN) 
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ja, faktisk. Også fordi at man 
må ha et ansvarsomåde, ellers 
så dulter man borti hverandre. 
Og vi har blitt enige om at de 
ansvarsområdene, da skal vi få 
hjelpe hverandre, men noen 
har det endelige ordet da. 
Ellers så blir det lett 
smådiskusjoner og såntog det 
vil vi jo unngå.(også rødt) 
 
Det er uansett hva vi gjør det, 
det er kunden som står i fokus. 
Og gjøre dem tilfreds… og 
deres gjester og sånne ting. Og 
så får vi heller lide hvis noe er 
vanskelig, men kunden skal 
hele tiden ha det bra! De skal 
ikke merke noe til det. 
 
Håndtere konflikter: 
I1: ja, fordi at det er veldig lett 
å bli litt ”jentete”. Og snakke 
mye… så hvis det oppstår 
konflikt så vil vi heller ta det 
kort, og ordentlig i stedet for å 
unnskylde. Bare ta det rett 
frem. Ikke tenke på følelser og 
”forstååå hverandre” og alt det 
det. Bare ta det proft og 
skikkelig med en gang. Altså, 
iat man prøver å være snill 
mot den andre, og da kan man 
bare gjøre vondt verre. Ta det 
heller ved rota! 
 
M: Hvor foregår 
kommunikasjonen mellom 
dere to? og mellom dere og 
leverandørene?  
I1: eeeeehhhh…. Telefon og 
mail!  
I2: ja, telefon og mail ja. Ja, 
eller ansikt til ansikt. Alt mulig 
egentlig.  
I1: men vi ser at mail, hvertfall 
med leverandører er lite 
effektivt. Da er lett at de svarer 
først om fem dager eller så.. 
men tar du bare en telefon fort 
så får du svar med en gang da.  
Og sånn fant  vi med kunden 
også, at i starten tar man en 
telefon og så kan man heller ta 
mail etter hvert når det er litt 
mindre viktig ting. 
 
M: syntes dere effektiviteten 
eller produktiviteten endres i 
løpet av prosjektet?  
mhm, ja, vi jobber begge i GW 
da, men vi har prøvet å forele 
rollene innad. Så hun har på en 
måte ansvaret for noe, mens 
jeg har noe annet. Hun har mye 
mer kontroll over 
leverandørene mens jeg har 
mye mer ansvaret for kunden.  
I2: ja, hovedsakelig. I1går under 
tittel daglig leder, og kanskje 
den som er mer på det daglige 
og småting. Mens jeg er mer 
ute og møter leveandører og 
den type ting. Og my av den 
langsiktige strategien på en 
måte da. 
 
Viktig med rollefordeling? 
ja, faktisk. Også fordi at man 
må ha et ansvarsomåde, ellers 
så dulter man borti hverandre. 
Og vi har blitt enige om at de 
ansvarsområdene, da skal vi få 
hjelpe hverandre, men noen 
har det endelige ordet da. 
Ellers så blir det lett 
smådiskusjoner og såntog det 
vil vi jo unngå.(også blått) 
 
I2: pluss atte akkurat nå som vi 
er i oppstatsfasen og alle må 
gjøre alt, men vi ser at jo mer 
og mer vi er klar med ting, så 
blir det områder man er mer 
interessert i. og heldigvis så 
liker vi ikke de samme 
områdene så vi har klart å 
fordele litt sånn også. Også tror 
jeg at nettopp for å unngå 
diskusjoner så må man ha litt 
ype ting klare rammer på hva 
er ditt og hva er mitt. 
 
Hvem blir prosjektleder: 
hvis jeg har møtt paret mye, så 
blir det jo natulig at jeg tar det 
bryllupet. Men hvis de for 
eksempel sååå gjerne vil ha en 
herregård, og det er i2 område, 
så blir det mer naturlig at hun 
tar det paret da. Men hvis vi 
ikke har møtt dem så må vi jo 
researche da, og se hvem av 
oss som ville passet best med 
dette paret.(også orange) 
 
M: så det(valg av 
prosjektleder) går litt på 
personlighetsmatch da?  
I2: ja, det kan du si ja, ja, i 
M: hva gjør du som leder 
hvis det oppstår konflikter 
eller uenigheter innad i 
teamet?  
I1: da går vi, haha Neida…  
I2: vi har jo hatt noen 
konflikter da, med 
samarbeidspartnere. Og 
det viktigste er at I1 og jeg 
snakker sammen først. At vi 
setter oss ned og virkelig 
finner ut at hva er det vi 
mener er problemer, hva 
føler vi, og hvordan skal vi 
legge frem problemet for 
partneren?  
og så blir det bare viktig at 
vi støtter hverandre hele 
veien og tar ting med en 
gang, sånn at det ikke får 
vokst noe og bli verre. Og 
gjort så enkelt.. jeg tror vi 
fant ut at jo enklere og mer 
”cut thought” vi blir jo 
enklere blir det da.  
I1: ja, fordi at det er veldig 
lett å bli litt ”jentete”. Og 
snakke mye… så hvis det 
oppstår konflikt så vil vi 
heller ta det kort, og 
ordentlig i stedet for å 
unnskylde. Bare ta det rett 
frem. Ikke tenke på følelser 
og ”forstååå hverandre” og 
alt det det. Bare ta det 
proft og skikkelig med en 
gang. Altså, iat man prøver 
å være snill mot den andre, 
og da kan man bare gjøre 
vondt verre. Ta det heller 
ved rota! 
 
M: så heller bare være sjef 
da… 
I1:….ja, bare bli ferdig med 
det  
I2: og samme med oss 
imellom internt også, vi tar 
det med en gang, ta det 
opp sakelig som voksne.  
I1: ja, og så fort som mulig. 
Sånn at det ikke blir større 
enn nødvendig. Da blir det 
jo bare verre.  
I2: ja, vi må ha en åpen 
dialog. Ja, og det sier vi til 
partnere og parene også, at 
åpen dialog er det viktigste, 
at vi måå kunne snakke 
sammen. Og det tar vi ofte 
Også tror jeg at nettopp for å 
unngå diskusjoner så må man 
ha litt ype ting klare rammer på 
hva er ditt og hva er mitt.(også 
rødt) 
 
I1: først blir vi kjent med paret. 
Det viktigste er jo å høre deres 
historie, hvordan ble de 
forlovet og alle sånne ting. 
 
Hvorfor de snakker med 
kunden først: i2: pluss atte vi 
må jo finne deres behov sant, 
og virkelig finne ut av hva er 
behovet deres og hva er det de 
vil ha da!?hva er det de 
drømmer om? Og det er en fin 
måte å komme i gang med den 
snakken uten at man begynner 
med sånn type ”dette er 
pengene deres, hva tror dere er 
realistisk osv..?”. det får heller 
komme senere. I starten så blir 
det heller det å skape et bilde 
for dem, av hva de drømmer 
om og ønsker seg. 
 
M: så startfasen er for dere da 
å planlegge prosjektet, med 
dem, og det å få en slags tillitt 
eller relasjon med paret? 
I1: ja, absolutt. 
 
M: ja, så lurer vi på litt rundt 
ledelse. Hva er avgjørende når 
dere avgjør hvem som skal 
være prosjektleder?  
I2: Vi ser jo på hvem som 
passer med parene da. Det blir 
jo litt vankelig også da.. hvis jeg 
har møtt paret mye, så blir det 
jo natulig at jeg tar det 
bryllupet. Men hvis de for 
eksempel sååå gjerne vil ha en 
herregård, og det er I2 område, 
så blir det mer naturlig at hun 
tar det paret da. Men hvis vi 
ikke har møtt dem så må vi jo 
researche da, og se hvem av 
oss som ville passet best med 
dette paret. 
 
M: men hva gjør dere da? Hvis 
dere merker at 
kommunikasjonen ikke sklir så 
lett da med paret? Hvordan 
kommer dere over dette? 
I1: altså, kommunikasjonen har 
jo gått bra..  
M: hva tenker 
dere at er 
lederens viktigste 
oppgave i 
prosjektet?  
I1: det blir jo helt 
klart å nå 
behovene til 
kunden 
I1: nei, kanskje ikke.. men vi 
føler jo et tidsskjema, så da er 
det litt sånn ”innen den og den 
dagen skal det være gjort”. Og 
de viktige valgene tas jo 
ganske fort. Og så blir det mer 
sånn småjobbing etter det, og 
så kommer hardarbeidet etter 
det da. Rett før bryllupet.  
m: så dere må ha noen 
bølgedaler da? 
I1; ja, men de er planlagt da, så 
vi vet jo at de kommer. Man 
kommer ikke utenom lissom. 
 
I2: ja, for de gir oss jo såå mye 
informasjon om seg, så da er 
det jo viktig at vi kan jo dem 
litt tilbake også da.  Så de får 
en trygghetsfølelse på oss da. 
Med leverandører så blir det jo 
det å holde tider, kunne svare 
på mail. Og sånn basic ting 
som en viktig med en partner 
da og ja.. At det tar ikke 3 uker 
før vi svarer på noe de lurer 
på. At vi er der når de trenger 
noe, og det samme tilbake 
også. Vi trenger leverandører 
som vi kan få tak på ikke sant. 
 
 
grunn….  Men så må vi jo 
fordele litt sånn at alle har 
ganske likt å gjøre, sånn at 
ingen blir overlempet med 
arbeid liksom. 
 
I2: jeg tenker mer sånn at det 
kan gå begge veier. Man kan jo 
ikke bli for personlig eller privat 
heller da, da får man kanskje 
ikke gjort noe. 
 
I2: det som er så deilig i team 
da, er at når den ene trenger 
litt støtte så er den ene der til å 
gjøre det. Også må man ikke gå 
rundt og tro at man gjør mer 
selv, at man går rundt og bare 
”aaah, men jeg gjør alt”. Og jeg 
er veldig sånn firm believer på 
atte partnership skal 50/50. 
fordi at med en gang du 
begynner med prosentregning 
så blir det et problem, fordi at 
folk føler alltid at de gjør mer 
enn den kanskje virkelig gjør. så 
det har vi vært kjempe klare på 
da, når vi gikk inn i dette 
partnerskapet at da skal det 
være 50/50. og ting sal være 
veldig klart liksom. Og tror jeg 
sånn av personlige greier at vi 
bare har forståelse for at ting 
skjer i livet, og noen ganger har 
man natutligvis fokus andre 
steder. Men det er da man 
hjelper hverandre, og det er 
sånn et partnerskap skal være. 
 
 
 
opp med en gang med 
partnere og leverandører, 
at vi må kunne snakke med 
dem.  
I1: ja, og vi måp jo også 
finne ut om vi og dem 
passer til leverandørene. 
Fordi det man fort merker 
er hvis kommunikasjonen 
er forskjellig så funker det 
jo ikke. hvis man ikke 
snakker sammen så finner 
vi jo ikke ut om det har noe 
å skjule. Og sånn er det jo 
med brudeparet også, og 
særlig i staren når de ikke 
kjenner oss så godt da. Så 
er det kanskje mer 
reservert og sånt da, og sier 
kanskje ”ja, dette er vi 
fornøyd med ”men så 
skjønner vi at de egentlig 
ikke er det. Og det er jo 
dumt når de holder det 
inne da. 
 
M: men hva gjør dere da? 
Hvis dere merker at 
kommunikasjonen ikke 
sklir så lett da med paret? 
Hvordan kommer dere 
over dette? 
I1: altså, kommunikasjonen 
har jo gått bra..  
I2: da må vi minne det må 
det da, og si at ”heihei, 
kommunikasjonen.,.” og vi 
er jo hele tiden klar over at 
de kanskje ikke tør å si 
noe.. så da kan vi heller si 
sånn ”ta noen dager og 
tenk på det, send oss en 
email…” det er jo lettere å 
sende email ikke sant enn å 
si det selv. Og vi kan spørre 
flere ganger sånn ”er dere 
sikre på at det er dette dere 
vil? Er dere helt sikre på 
dette. Osv..”. vi skal ikke 
mase, men der hvor vi 
merker at de kanskje nøler 
da, så kan vi gi dem rom til 
å tenke og gi dem 
muligheten til å være 
ærlige. For eksempel på 
mail. Eller presentere andre 
løsninger for dem da.. 
 
M: Hvor foregår 
kommunikasjonen mellom 
dere to? og mellom dere 
og leverandørene?  
I1: eeeeehhhh…. Telefon og 
I2: da må vi minne det må det 
da, og si at ”heihei, 
kommunikasjonen.,.” og vi er jo 
hele tiden klar over at de 
kanskje ikke tør å si noe.. så da 
kan vi heller si sånn ”ta noen 
dager og tenk på det, send oss 
en email…” det er jo lettere å 
sende email ikke sant enn å si 
det selv. Og vi kan spørre flere 
ganger sånn ”er dere sikre på at 
det er dette dere vil? Er dere 
helt sikre på dette. Osv..”. vi 
skal ikke mase, men der hvor vi 
merker at de kanskje nøler da, 
så kan vi gi dem rom til å tenke 
og gi dem muligheten til å være 
ærlige. For eksempel på mail. 
Eller presentere andre 
løsninger for dem da.. 
 
I1: det er veldig viktig at vi 
kommer i det personlige stadiet 
helt fra starten av. fordi at vi 
spør om intime ting da. Og da 
er det lettere å skape en 
relasjon da.  
 
I2: ja, og derfor er det så viktig 
at den derre første relasjonen 
blir bra da. At det blir litt 
personlig og at man kjenner at 
man blir kjent på et nivå som 
ja, som er litt annerledes. Ja så 
derfor stresser vi dette i starten 
da, og hvis vi ikke hadde gjort 
det så hadde ting tatt lengre tid 
senere og vi hadde hatt en 
lengre vei å gå da.  
 
I2: de blir mye mer trygge på 
oss, og mye mer tullete. Og 
man ser særlig mellom parene 
da, jeg holdt på å si i staren 
sitter de så søte der 
I1: … ja, helt perfekte ved siden 
av hverandre 
I2: halvt år inn så kommer 
avbrytelsene og ”neei, det er 
jeg ikke enig i” og sånne tin da. 
Småkrangelr og sånt nesten. 
*ler* 
 
Ja, så det er jo som alle forhold 
i livet, man starter gjerne veldig 
høflig, og så ser vi mer av 
hvordan paret egentlig er etter 
hvert, men det er bare 
kjempemorsomt da.   Og sånn 
er det med leverandørene 
også, at etter hvert som man 
har jobbet mer og mer sammen 
så blir tonen løsere og man 
mail!  
I2: ja, telefon og mail ja. Ja, 
eller ansikt til ansikt. Alt 
mulig egentlig.  
I1: men vi ser at mail, 
hvertfall med leverandører 
er lite effektivt. Da er lett at 
de svarer først om fem 
dager eller så.. men tar du 
bare en telefon fort så får 
du svar med en gang da.  
Og sånn fant  vi med 
kunden også, at i starten 
tar man en telefon og så 
kan man heller ta mail etter 
hvert når det er litt mindre 
viktig ting. 
 
M: hva tenker dere at 
kjennetegner et godt 
fungerende team?  Eller 
deres team da, hva skal til 
for at dere skal funke 
optimalt?  
I1: kommunikasjon, mye 
søvn *ler* neida…  
I2: veldig kommunikasjon 
ja, forståelse for hverandre, 
og STØTTE.  
I1: ja, støtte ja. 
 
 
stoler mer og mer på 
hverandre. Og da går jo ting så 
mye lettere.  
 
M: tenker dere at det blir mer 
effektiv jobbing da? Når dere 
får til en sånn type 
kommunikasjon fremfor den 
veldig formelle?  
I1; jeg ville ikke sagt mer 
effektiv, fordi da har man jo 
blitt mer kjent og sånt. Og da 
går prosenten mer sånn… 
I2: jeg tenker mer sånn at det 
kan gå begge veier. 
 
I2: veldig kommunikasjon ja, 
forståelse for hverandre, og 
STØTTE.  
I1: ja, støtte ja.  
I2: det som er så deilig i team 
da, er at når den ene trenger 
litt støtte så er den ene der til å 
gjøre det. Også må man ikke gå 
rundt og tro at man gjør mer 
selv, at man går rundt og bare 
”aaah, men jeg gjør alt”. Og jeg 
er veldig sånn firm believer på 
atte partnership skal 50/50. 
fordi at med en gang du 
begynner med prosentregning 
så blir det et problem, fordi at 
folk føler alltid at de gjør mer 
enn den kanskje virkelig gjør. så 
det har vi vært kjempe klare på 
da, når vi gikk inn i dette 
partnerskapet at da skal det 
være 50/50. og ting sal være 
veldig klart liksom. Og tror jeg 
sånn av personlige greier at vi 
bare har forståelse for at ting 
skjer i livet, og noen ganger har 
man natutligvis fokus andre 
steder. Men det er da man 
hjelper hverandre, og det er 
sånn et partnerskap skal være. 
 
M: tror dere det er avgjørende 
at medlemmene føler seg 
trygge på hverandre?  
I1: ja, kjempe viktig!! 
M: gjør dere noe aktivt for å få 
til dette? 
I2: går på playdates og sånt.. 
*ler* neida.. Men det blir jo 
som vi sa med parene og sånt 
da, å hele tiden minne dem på 
det, atte man må snakke 
ordentlig sammen. Og gjøre 
sånne små ting for at de skal 
føle seg trygge. Og vi må åpne 
oss opp litt for dem også, sånn 
at de føler at de kjenner oss 
  
 
 
 
 
  
også. 
 
I2: ja, for de gir oss jo såå mye 
informasjon om seg, så da er 
det jo viktig at vi kan jo dem litt 
tilbake også da.  Så de får en 
trygghetsfølelse på oss da. Med 
leverandører så blir det jo det å 
holde tider, kunne svare på 
mail. Og sånn basic ting som en 
viktig med en partner da og ja.. 
At det tar ikke 3 uker før vi 
svarer på noe de lurer på. At vi 
er der når de trenger noe, og 
det samme tilbake også. Vi 
trenger leverandører som vi 
kan få tak på ikke sant. 
 
Vedlegg nr. 12 
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4.1 struktur 
og myndighet  
4.2 Roller og 
kompetanse 
4.3 
Kommunikasjon 
4.4 Tillit og 
relasjoner 
4.5 Ledelse 
De harde sidene handler 
jo om det som er det 
formelle, praktiske, sørge 
for å ha planer og 
fremdrift, og 
kvalitetsikring, og sørge 
for at man jobber seg mot 
målet. Det konkrete 
Det er jo fordeler ved å 
være organisert i 
prosjekter, det at man 
hele tiden kan hente inn 
de personene som har 
kompetanse og interesse 
for det man skal holde 
på med, man er jo ikke 
så låst til en hierarkisk 
struktur, og en veldig 
sånn rigid måte å tenke 
på. Her blir det mer sånn 
at man selv kan sette 
sammen team da, og 
teamet handler jo om 
om.. tar utgangspunkt i 
den oppgaven man skal 
løse- det blir litt sånn 
”ja, ok, vi skal gjøre det, 
hvem er det som da har 
best forutsetninger for å 
kunne gjøre det?”. sånn 
at du kan skreddersy på 
en mye bedre måte enn 
om det er tilfeldig hvem 
som gjør hva da 
også har man møter.. også 
ser man om man finner ut av 
det..kanskje.  
 
Men så er det jo det også 
det som handler om det 
myke, det som er 
håndtering av de 
mellommenneskelige 
prosessene da. Så for meg 
så handler jo 
prosjektledelse både om å 
klare å skape fremdrift, og 
struktur, og da 
handlingsplaner, men så 
handler det også om å 
kunne jobbe med da de 
mellommenneskelige 
prosessene, med å få 
folkene til å funke sammen 
Oooog.. man er jo 
avhengig av god ledelse. 
Men det er man jo alltid, 
når man får prosjekter. For 
å skape resultater så er 
man avhengig at noen 
hjelper deg frem til å 
kunne skape de. 
. Så for meg så handler jo 
prosjektledelse både om å 
klare å skape fremdrift, og 
struktur, og da 
handlingsplaner, men så 
handler det også om å 
kunne jobbe med da de 
mellommenneskelige 
prosessene, med å få 
folkene til å funke 
sammen 
Ja, det handler jo mye 
om det å ”sette teamet”. 
Jeg tenker liksom at 
igjen så blir det jo sånn 
at i starten av et prosjekt 
så handler veldig mye 
om menneskene, og 
veldig lite egentlig om 
oppgaven, fordi at man 
er mer opptatt , at hvis 
vi fore skulle jobbe 
sammen og vi ikke 
kjente hverandre, så 
ville vi nok vært mer 
opptatt av hvem 
hverandre er, er 
hvordan.. de tankene vi 
har om hva som skal 
skje i dynamikken 
mellom oss, og ikke helt 
”ok, det er dette vi skal 
gjøre sammen”. Nettopp 
fordi vi mennesker er.. 
ja, vi har behov for å 
finne ut av hvor står jeg, 
hvor står du. Hva skal vi 
gjøre sammen? Hvor har 
jeg dem rundt meg? Har 
vi tillitt? Kan jeg stole 
på de andre? Og det å 
finne de spillereglene, 
og den kulturen som 
man ønsker å ha da, det 
tenker jeg at er 
kjempeviktig. At jo 
fortere man klarer å 
etablere den tilliten og 
Ingen så tenker jeg at det er 
jo både kollektivets ansvar, 
samtidig som det er et 
individuelt ansvar at hvis du 
har sagt ja til en oppgave, så 
har du jo et ansvar for å 
gjøre din del av jobben. Men 
jeg tenker jo at mye handler 
jo om å snakke sammen. Og 
det der med å kunne jo 
tilbakemeldinger, . for 
eksempel kunne si til noen 
”du skulle gjøre den og den 
oppgaven, og jeg føler ikke 
at det blir gjort”. Hva 
handler det om? Eller hva 
tenker du om dette? Hva kan 
vi gjøre med dette? Er det du 
som er usikker? Hva kan jeg 
gjøre annerledes? Hva 
trenger du? 
vi skal kunne fungere 
sammen, og jo bedre 
teamet fungerer sammen 
og jo bedre teamet kan 
spille på hverandre, jo 
bedre vil også resultatene 
være. så for meg henger de 
to tingene veldig sammen 
da 
Så det er liksom to ting, 
det er å få frem et 
fundament, og det handler 
jo om enten så kan man jo 
velge som prosjektleder å 
si enten ”dette er det som 
gjelder”, eller så kan man 
si ”hva trenger hver og en 
av dere” og så lager man 
de…så setter man de 
sammen. Eller sånn for 
meg da, så ønsker jeg det 
og det og det… så det er jo 
to innganger til dette med 
rammer. Få på plass et 
fundament som gjør at alle 
har en trygghet og et felles 
utgangspunkt. Så blir det 
ikke sånn at du trenger å 
gjette, for det er dette du 
har å forholde seg til. Så 
det å ha en tydelighet 
rundt det, og det å tørre å 
ta den konfrontasjonen 
hvis toget liksom sporer 
av, så må noen tørre det, 
ellers så ender vi opp et 
helt annet sted! 
tryggheten i teamet, og 
også få kartlagt teamet, 
ift kompetanse og 
styrker og eventuelle 
svakheter og at man kan 
se på teamet ”hva er det 
vi har og hva er det vi 
ikke har?” sånn at man 
blir bevisst på hvilke 
oppgaver er det vi fint 
kan løse i teamet, og hva 
er det vi bør ut og 
hente? Og alle disse 
prosessuelle tingene er 
kjemepviktig, og at jo 
fortere man kommer 
gjennom disse 
stegene… 
forventlingsavklaring 
for eksempel, at hva kan 
dere forvente av meg? 
Hva kan jeg forvente av 
deg? Osv.. litt sånne 
grunnleggende ting, at 
man har det på plass, så 
er det mye lettere å 
kunne jobbe sammen. 
Det er nesten som er 
spill det, hvilket som 
helst monopol da, hvis 
dyu bare setter spillet 
foran dere, og man setter 
det foran dere og ingen 
av dere har spilt det før, 
så blir det litt sånn 
”jammen da bare 
begynner vi da”. Også 
blir det sånn ”jammen 
hva skal vi gjøre da..”? 
man har ikke noe 
spilleregler. Da er det 
litt sånn ”Ok, det er 
dette vi skal gjøre”. Du 
har den rollen.. du har 
de pengene, du har sånn. 
du kan kjøpe sånn, du 
kan gjøre sånn”. Og få 
alle disse avklaringene 
som gjlør at OK, da har 
jeg noen rammer å 
forholde seg til. Da kan 
man begynne å jobbe. 
Så det å få på plass disse 
grunnleggende tingene, 
det ser jo vi hele tiden at 
de teamene som klarer å 
lykkes og skaper 
kjempegode resultater, 
de klarer i veldig stor 
grad å få til det her 
Og det å finne de 
spillereglene, og den 
kulturen som man ønsker 
å ha da, det tenker jeg at 
er kjempeviktig. At jo 
fortere man klarer å 
etablere den tilliten og 
tryggheten i teamet, og 
også få kartlagt teamet, ift 
kompetanse og styrker og 
eventuelle svakheter og at 
man kan se på teamet 
”hva er det vi har og hva 
er det vi ikke har?” sånn 
at man blir bevisst på 
Men skal du få en god 
gruppeprosess og et 
team som er 
velfungerende og skal 
skape resultater sammen 
, så er du avhengig av å 
starte med den 
prosessen, og det å klare 
å skape det fundamentet. 
De teamene som ikke 
hard ette, de kommer til 
et punkt hvor det 
plutselig så eksploderer 
det. Det å få på plass det 
prosessuelle i starten er 
…  JA, kommunikasjon er 
kjempeviktig. Det er jo alltid 
sånn at det blir jo sånn at 
hvordan man kommuniserer, 
alt det derre uuttalte som 
bare skjer der sier jo mye om 
hva som er tillatt og hva som 
ikke er tillatt. Ift hva er greit 
i den gruppen. Oj, der prater 
alle i munnen på hverandre, 
eller oj, her rekker alle opp 
hånda. Det er jo sånn at man 
får jo med seg hva som skjer, 
pog så derfor er jo alltid den 
derre første fasen så 
Du må skjønne hva skjer 
med oss, eller hva skjer 
med deg hvis jeg sier det, 
eller hva skjer hvis jeg sier 
det på en helt annen måte. 
Oj, der påvirker jeg deg 
forskjellig. Så det å 
skjønne de mekanismene 
da, ift hvordan vi 
mennesker fungerer 
sammen da. 
Tenker du at det er 
prosjektleders ansvar, og 
da på en måte korrigere 
igjen?  Ja, eller alles. Men 
jeg tenker at prosjektleder 
har jo et overordnet 
ansvar, når man sser at det 
skjer. Så handler det jo om 
å si at ”hei, nå skjer det.” 
og så er det ikke 
nødvendigvis 
prosjektleders ansvar å 
rydde opp. At liksom ”nå 
er det jeg som må finne 
løsningen”, men mer sånn 
hvilke oppgaver er det vi 
fint kan løse i teamet, og 
hva er det vi bør ut og 
hente? Og alle disse 
prosessuelle tingene er 
kjemepviktig, og at jo 
fortere man kommer 
gjennom disse stegene… 
forventlingsavklaring for 
eksempel, at hva kan dere 
forvente av meg? Hva kan 
jeg forvente av deg? Osv.. 
litt sånne grunnleggende 
ting, at man har det på 
plass, så er det mye lettere 
å kunne jobbe sammen. 
Det er nesten som er spill 
det 
kjempeviktig. avgjørende. Der blir alt det 
banala liksom.. alt fra 
hvordan vi er kledd, hvordan 
sitter vi, hvordan møter vi 
hverandre, alt det små det 
sier noe om rammene, hva er 
det vi kan tillate oss og ikke, 
og under det så ligger jo 
kommunikasjon, og hvordan 
vi kommuniserer med 
hverandre, og det også ikke 
sant, det er jo mye med hvor 
åpen kommunikasjon har vi. 
Hvor mye kan jeg tillate meg 
å si her, og hva kan jeg ikke 
tillate meg å si, ja, det 
skjønner man jo ganske fort. 
Åja, her er det  sånn at alle 
kommer til å heve 
øyebrynene hvis jeg driter 
meg ut. Eller, her var det stor 
takhøyde, her er det bare å 
slenge på bordet alle teite 
ideer. Så det er jo bare å se 
på sitt eget team også, hva er 
det som ja.. ja, det er jo en 
interessant øvelse for dere 
også, iogmed at dere har 
vært et team lenge? Hvordan 
var det, hva skjedde i den 
fasen da dere ble et team? 
Hva handlet det om for dere? 
Hva skjedde da? Hvordan 
har teamet utviklet seg?  
 
”ok folkens, nå merker jeg 
at  nå sporer vi av her, nå 
skjer det noe som ikke 
nodvendigvis er så 
hensiktsmessig, også 
hvordan kan vi nå sammen 
håndtere dette?”. det jeg 
prøver å lære studentene er 
at det er forskjell på å.. 
eller at det handler ikke 
nødvendigvis om å ha 
svarene, men mer atte du 
skal si fra at nå opplever 
jeg at ting ikke er som det 
skal, og hva gjør vi med 
det? Det kan man vel så 
mye si som leder, og ikke 
nødvendigvis si sånn ”nå 
går det galt, så nå gjør vi 
det”. Mange vegrer seg jo 
ofte, særlig når man er 
yngre, for å si at nå går det 
ikke bra fordi at man vet 
ikke hvordan man skal 
løse dette. Litt sånn ”ok, 
men da må jeg vite da, hva 
jeg skal gjøre videre”, hvis 
jeg først sier at noe ikke er 
bra…. Men du må ikke 
det, du kan bare ta ansvar 
for å si at nå opplever jeg 
at ting ikke funker, hva 
gjør vi nå?! Og da ta alle 
med, og ansvarliggjør de 
andre, at man sammen må 
finne en løsning. Og det 
tenker jeg at er viktig, den 
derre balansegangen med 
at hva er leders ansvar, og 
hva er prosjektteamets 
ansvar? At det er litt sånn 
at prosjektleder har ansvar 
for fremdriften og å lede 
teamet, samtidig som 
teamet har ansvar for å bli 
ledet.  Og legge til rette for 
at dette skal fungere. 
Begge må på en måte.. ja, 
skal du danse så må på en 
måte begge være med.  Du 
må få det til å fungere 
sammen, få til det derre 
samspillet. For du er jo 
ikke leder hvis det ikke er 
noen som følger deg. da.. 
da løper du runmdt alene 
da. Skal du lede en gruppe 
fra A til Å, og du kommer 
til M og det ikke er noen 
der, ja da.. hva skjer da? 
Da har du jo ikke gjort en 
god jobb, og ikke fått med 
deg folk. Lederskap 
handler jo vel så mye om 
følgerskap og lederskap. 
Er du leder så må det 
automatisk være noen flere 
inn i bildet enn deg selv. 
Ellers driver du med 
selvledelse da. 
, hvilket som helst 
monopol da, hvis dyu bare 
setter spillet foran dere, 
og man setter det foran 
dere og ingen av dere har 
Så det handler jo om å 
støtte, samtidig som det 
handler jo også om at 
hvis folk ikke tar ansvar 
og ikke møter opp eller 
? Jeg tenker at det handler 
alltid om to ting. Det handler 
om å få på plass et 
fundament, litt sånn 
spilleregler; hva er det som 
det å klare å spille 
hverandre gode og skape 
resultater sammen, er en 
kjempeviktig del av det å 
jobbe prosjektbasert da 
mange snakker jo om sånn 
situasjonsbestemt 
lederskap, altså se ann 
situasjonen. Vi er liksom 
ikke helt på det 
spilt det før, så blir det litt 
sånn ”jammen da bare 
begynner vi da”. Også blir 
det sånn ”jammen hva 
skal vi gjøre da..”? man 
har ikke noe spilleregler. 
Da er det litt sånn ”Ok, 
det er dette vi skal gjøre”. 
Du har den rollen.. du har 
de pengene, du har sånn. 
du kan kjøpe sånn, du kan 
gjøre sånn”. Og få alle 
disse avklaringene som 
gjlør at OK, da har jeg 
noen rammer å forholde 
seg til. Da kan man 
begynne å jobbe. Så det å 
få på plass disse 
grunnleggende tingene, 
det ser jo vi hele tiden at 
de teamene som klarer å 
lykkes og skaper 
kjempegode resultater, de 
klarer i veldig stor grad å 
få til det her 
ikke gjør det de skal så 
må man kaste den ballen 
tilbake også. Så det er jo 
en balansegang. Og 
stille tydelige krav. Og 
det er kjempeviktig, og 
der er det jo også noen 
som i 
studentsammenheng er 
litt sånn feige, at det å 
stille krav  må få 
konsekvenser hvis det 
ikke blir nådd, ”hør her, 
hvis du sier at du skal 
gjøre dette til i morgen, 
da må du gjøre det da..” 
er greit for meg, og hva er 
det som ikke er greit for 
meg, og alle tar liksom en 
runde på det, og så avklarer 
man hva som er 
”spillereglene” eller 
”kommunikasjonsreglene” vi 
skal ha? Også handler det 
om å etterleve de. Eller det å 
være tydelig.. altså, det å ha 
noen regler bare for å ha 
noen regler. Hvis vi bare 
begynner, og begynner å 
bryte reglene også er det 
ingen som sier ifra om det, 
så hjelper det jo ikke å ha 
disse spillereglene i 
utgangspunktet. Så det å 
klare å ”ta seg i” i 
opprettholde, og være 
tydelig på at nå sklir vi ut, og 
der et det kanskje at mange 
også feiler, at det er lettere å 
snakke om ”vi bør gjøre sånn 
og sånn eller kommunisere 
sånn og sånn”, men når man 
først står i en situasjon hvor 
man har følelser med seg og 
ting skjer, så er det ikke 
nødvendigvis alltid så lett å 
kunne stå i det, og si at nå+ 
trenger vi pause og si at nå 
må vi tenke over hvor vi er 
ytterpunktet, men samtidig 
så handler det jo om å se 
ann ikke sant. Når er det 
noe fungerer? Eller… ja, 
det kjenner man jo etter 
hvert av erfaring, når er 
det noe..når er det riktig å 
gjøre noe og når er det 
ikke… ja. 
Men skal du få en god 
gruppeprosess og et team 
som er velfungerende og 
skal skape resultater 
sammen , så er du 
avhengig av å starte med 
den prosessen, og det å 
klare å skape det 
fundamentet. De teamene 
som ikke hard ette, de 
kommer til et punkt hvor 
det plutselig så 
eksploderer det. Det å få 
på plass det prosessuelle i 
starten er kjempeviktig. 
Og det tenker jeg at er 
viktig, den derre 
balansegangen med at 
hva er leders ansvar, og 
hva er prosjektteamets 
ansvar? At det er litt 
sånn at prosjektleder har 
ansvar for fremdriften 
og å lede teamet, 
samtidig som teamet har 
ansvar for å bli ledet.  
Og legge til rette for at 
dette skal fungere. 
Begge må på en måte.. 
ja, skal du danse så må 
på en måte begge være 
med.  Du må få det til å 
fungere sammen, få til 
det derre samspillet. For 
du er jo ikke leder hvis 
det ikke er noen som 
følger deg. da.. da løper 
du runmdt alene da. Skal 
du lede en gruppe fra A 
til Å, og du kommer til 
M og det ikke er noen 
der, ja da.. hva skjer da? 
Da har du jo ikke gjort 
en god jobb, og ikke fått 
med deg folk. Lederskap 
handler jo vel så mye 
om følgerskap og 
lederskap. Er du leder så 
må det automatisk være 
noen flere inn i bildet 
enn deg selv. Ellers 
driver du med 
selvledelse da.. 
det er jo ulike 
kommunikasjonsstrukture
r, åpne og lukkede, formell, 
uformell osv..tror du at de 
endrer seg i løpet av 
prosjektet?  Ja,  det tror jeg 
absolutt. Det gjør det jo fordi 
at det avhenger jo av 
oppgave, relasjonene endrer 
seg, og visse faser krever 
ulike ting da.. for eksempel 
er sånn kreativ fase den går 
jo fra åpen til lukket, det 
krever jo andre ting i den 
åpne fasen. Ja, det krever 
noe annet… så ja, jeg tror jo 
at det handler om…mange 
snakker jo om sånn 
situasjonsbestemt lederskap, 
altså se ann situasjonen. Vi 
er liksom ikke helt på det 
ytterpunktet, men samtidig 
så handler det jo om å se ann 
ikke sant. Når er det noe 
fungerer? Eller… ja, det 
kjenner man jo etter hvert av 
erfaring, når er det noe..når 
er det riktig å gjøre noe og 
når er det ikke… ja. 
. Utfordringen er jo å få 
menneskene til å funke 
sammen, at får man ikke 
det til så skjer det jo ikke 
så mye 
Jeg tenker jo som 
prosjektleder så skal du jo 
igjen tilbake til de to 
tingene, atte du skal både 
være litt sånn strukturert, 
og ha en formening om at 
du, ja du må være 
fremdriftsorientert. Det er 
liksom den ene viktige 
delen av det. Også den 
andre handler om atte du 
skal være glad og nysjerrig 
på mennesker tenker jeg, 
fordi atte det er tross alt 
mennesker du leder. Ja, i 
utgangspunktet så er det 
en oppgave, men så er det 
dem som skal utføre 
oppgaven er teamet ditt, 
og de er mennesker. Så 
hvis du ikke klarer å – hvis 
du ikke er interessert i 
mennesker så tenker jeg at 
prosjektledelse veldig 
dumt. I mitt perspektiv 
iforhold til hva jeg 
definerer som 
prosjektledelse, vi er jo 
ikke den type tekniske 
prosjektlederutdanningen 
som ingeniører går hvor 
ting ikke er sååå avhengig 
av menneskene, mens i 
min verden ift hvordan jeg 
ser prosjektlederrollen så 
mener jeg at det er 
kjempeviktig. Det å være 
grunnleggende interessert i 
mennesker. Du må på en 
måte se ut, det handler 
ikke bare om deg. og da er 
du ikke så veldig god 
prosjektleder hvis du ikke 
klarer å ta inn noen andre. 
Det blir bare sånn ”hæ, vi 
skal jo bare gjøre ting.. 
skal vi snakke om det?!”. 
så jeg tror nok at ofte så , 
sånn veldig generalisert, 
så er det  sånn at kvinner, 
vi er mer opptatt av 
hvordan vi har det da, på 
alle måter, litt sånn 
hvordan vi har det rundt 
oss, og om vi føler at det 
er et hyggelig sted å være, 
og man har på en måte litt 
sånn.. er litt mer var på 
sånne ting. Dette er veldig 
generaliserende da, men 
likevel så tror jeg nok at 
miljøer hvor det er mer 
kvinner tilstede og også at 
man er mer avhengi av 
menneskene for å få ting 
til å fungere. For 
eksempel, det er jo veldig 
forskjell på type industri 
hvor det er veldug mye 
sånn teknisk, maskiner, så 
du er ikke spå avhengig 
av menneskene, men 
igjen, kommer du inn i 
den kreative industrien da, 
så er jo menneskene de 
største ressurser som man 
har. Alt fra et reklamebyrå 
så er det jo menneskene 
som kommer på ideene. 
Det handler om hva 
menneskene klarer på 
produsere. Så jeg tror at 
akkurat i miljøer hvor det 
er mer fokus på det da, så 
er man mer motakelige 
for å se på det ja. Også 
tror jeg at noen miljøer vil 
gjøre dette ubevisst, at de 
ikke vet at de  på en måte 
har noen bevisst tanke om 
at ”dette gjør vi for å få 
det til”, det er mer sånn 
”sånn gjør vi det”. Mens 
andre er mer bevisste på 
at dette er viktig for oss, 
for de ser at hvis vi ikke 
gjør dette så får vi svi for 
det senere, eller det vil 
oppstå konflikter senere. 
Prosjektet får liksom en 
bølgedal da. 
Og man påvirker jo 
hverandre, ikke sant. Så 
hvis du hadde kommet 
ie en gruppe hvor ingen 
tok mye plass…. Da tar 
jeg mye plass. Det er 
akkurat det ikke sant. 
Det er det som er 
spennende med at du er 
alltid deg, men du blir 
ulike versjoner av deg, 
avhengig av hver du 
sitter rundt. Har man 
f.eks vært en 
søskenflokk og du er 
lillesøster, så har men 
den plassen, og i 
vennegjengen har man 
en plass. Og på 
arbeidsplassen.. ikke 
sant, men finner de 
plassene da. Og det 
påvirkes jo av at du er jo 
alltid deg, men igjen så 
handler det om hvem 
som er rundt deg. du får 
en annen fremtoning. 
Også er det jo noe med at 
hvis noen blir veldig stille, 
så blir andre usikre, så da 
kanskje de prater enda 
mer…. Så man påvirker jo 
hverandre på den måten 
også. Man spiler hverandre 
litt i det. Man forsterker noe 
, også så forsterker du det 
videre.. det er spennende. 
Jeg tenker liksom at igjen 
så blir det jo sånn at i 
starten av et prosjekt så 
handler veldig mye om 
menneskene, og veldig lite 
egentlig om oppgaven, 
fordi at man er mer opptatt 
, at hvis vi fore skulle 
jobbe sammen og vi ikke 
kjente hverandre, så ville 
vi nok vært mer opptatt av 
hvem hverandre er, er 
hvordan.. de tankene vi har 
om hva som skal skje i 
dynamikken mellom oss, 
og ikke helt ”ok, det er 
dette vi skal gjøre 
sammen”. Nettopp fordi vi 
mennesker er.. ja, vi har 
behov for å finne ut av 
hvor står jeg, hvor står du. 
Hva skal vi gjøre sammen? 
Hvor har jeg dem rundt 
meg? Har vi tillitt? Kan jeg 
stole på de andre? 
Jeg tenker jo det handler 
også om å være den 
rollemodellen, den som…. 
Å gjøre det som.. ikkesant. 
Er man det som man 
ønsker at andre skal gjøre., 
eller er man det som…. Så 
er er det lettere å følge 
etter. 
og vise hva jeg mener at vi 
skal gjøre nå, og ikke bare 
si det, men utøve det.. 
gjøre det. 
Utgangspunktet så er det 
jo sånn som 
teamdeltakernes evner så 
har du det eller så har du 
det ikke, men alle har det 
litt liksom. Men så er det 
jo sånn hva er det som 
gjør at i visse 
sammenhenger så 
presterer man, mens i 
andre så gjør man det 
ikke? selv om man fortsatt 
er seg selv?! Og det 
handler jo noe om 
omgivelsene 
 … da kommer det til å 
eksplodere, og da vet jeg 
ikke hva jeg skal gjøre med 
det, og da er det bedre å 
lukke øynene og se en annen 
vei. Men dessverre så 
forsvinner jo ikke ting. Så 
for meg så handler det om å 
hvis man kan ha en 
grunnleggende god 
kommunikasjon og dialog, 
så tror jeg også at mange 
konflikter kunne vært 
unngått, hvis jeg hadde 
kunnet sagt til deg at det 
irriterer meg at du kommer 
for sent hver gang. Si det dag 
3, i stedet for at du etter dag 
10 sier ”vet du hva, nå har 
du faen meg kommet for sent 
hver dag, hva er det med 
deg? har du ikke respekt for 
tiden min?” og da har du så 
mye effekt, det er så mye 
følelser i det, at det har 
rukket å bli så stort. Men 
hadde du sagt det etter tre 
dager at nå merker jeg at jeg 
bli irritert over at du kommer 
for sent, men du sier ikke 
unnskyld heller.  
Og så snakker man om det, i 
stedet for at det eskalerer. 
Og det gjør det jo ofte fordi 
at man ikke vet hvordan man 
skal prate sammen. Og jeg 
tenker at det å kunne si noe 
sånt er ikke så veldig farlig 
egentlig. Det handler bare 
om at kommunikasjon er 
språk. Har man et godt 
kommunikasjonsspråk så så 
vil også mange konflikter 
unngås,  og man kan også 
håndtere de konfliktene som 
oppstår på en bedre måte. 
Det høres lett ut. Men mange 
er ikke trent til å stå i 
konflikter, og for mange er 
konflikter forbundet med noe 
ubehagelig og farlig og og.. 
ja, noe de ikke vil.. og de 
tenker at det bare er.. ja, 
ekkelt, eller….. man vil 
unngå. Men samtidig så er 
det noe som er fantastisk 
forløsende med det at ja.. 
noe gnager, o så klarer man å 
finne ut av 
det…forhåpentligvis. Hvis 
man snakker sammen…. 
Det blir bare sånn ”hæ, vi 
skal jo bare gjøre ting.. 
skal vi snakke om det?!”. 
så jeg tror nok at ofte så , 
sånn veldig generalisert, så 
er det  sånn at kvinner, vi 
er mer opptatt av hvordan 
vi har det da, på alle måter, 
litt sånn hvordan vi har det 
rundt oss, og om vi føler at 
det er et hyggelig sted å 
være, og man har på en 
måte litt sånn.. er litt mer 
var på sånne ting. Dette er 
veldig generaliserende da, 
men likevel så tror jeg nok 
at miljøer hvor det er mer 
kvinner tilstede og også at 
man er mer avhengi av 
menneskene for å få ting til 
å fungere.For eksempel, 
det er jo veldig forskjell på 
type industri hvor det er 
veldug mye sånn teknisk, 
maskiner, så du er ikke spå 
avhengig av menneskene, 
men igjen, kommer du inn 
i den kreative industrien 
da, så er jo menneskene de 
største ressurser som man 
har. Alt fra et reklamebyrå 
så er det jo menneskene 
som kommer på ideene. 
Det handler om hva 
menneskene klarer på 
produsere. Så jeg tror at 
akkurat i miljøer hvor det 
er mer fokus på det da, så 
er man mer motakelige for 
å se på det ja. Også tror jeg 
at noen miljøer vil gjøre 
dette ubevisst, at de ikke 
vet at de  på en måte har 
noen bevisst tanke om at 
”dette gjør vi for å få det 
til”, det er mer sånn ”sånn 
gjør vi det”. Mens andre er 
mer bevisste på at dette er 
viktig for oss, for de ser at 
hvis vi ikke gjør dette så 
får vi svi for det senere, 
eller det vil oppstå 
konflikter senere. 
Prosjektet får liksom en 
bølgedal da. 
. Jeg tenker at man er jo 
alltid den man er. jeg 
tenker atte noe forsterker, 
og noe blir ikke like viktig 
etter hvert. Det er jo sånn i 
starten at du har jo også 
behov for mer rammer og 
struktur og ting må være 
mer tydelig. Etter hvert 
som man blir kjent så vet 
man hvor man har 
hverandre og da er det 
også lettere å ta ansvar, og 
ta lederskap hver og en og  
håndtere oppgavene. Mens 
i starten så kreves det jo at 
man sørger for at man 
sørger for å være 
tydeligere, og sette 
rammene i større grad og 
det krever en litt annen 
type lederskap, enn når du 
bare skal veilede eller bare 
være en sparringspartner. 
Folk begynner å få 
eierskap til oppgavene sine 
selv, og er 
miniprosjektledere på sine 
ting. Også er det jo litt 
annerledes enn spesielt de 
første fasene, og spesielt 
da også siste fasene hvor 
det handler om å avslutte. 
Og få alt til å henge 
sammen. Ja, komme i mål 
da liksom. Også handler 
det om personer også. Jeg 
tenker at det handler om 
hvor man er i prosjektet, 
men også om hvilke 
personer man har på 
teamet sitt. Altså det at 
som leder kunne det hende 
at det ville krevet noe helt 
annet av meg å lede deg 
enn det ville å lede den av 
dere andre. For det er jo 
også litt sånn hva man har 
behov for. Noen er jo 
veldig selvstyrke, og på en 
måte liker å få en oppgave, 
og så ha en frihet til å løse 
denne på sin egen måte, 
mens andre tyrenger mye 
mer oppfølging, og bli 
trygget underveis og bli 
sett i mye større grad. Og 
det er det jo viktig å være 
bevisst på som leder også.  
Så det handler jo om hva 
trenger de du har med på 
tamet for å føle at de kan 
prestere godt. Og det er jo 
veldig individuelt. 
Utgangspunktet så er det 
jo sånn som 
teamdeltakernes evner så 
har du det eller så har du 
det ikke, men alle har det 
litt liksom. Men så er det 
jo sånn hva er det som 
gjør at i visse 
sammenhenger så 
presterer man, mens i 
andre så gjør man det 
ikke? selv om man fortsatt 
er seg selv?! Og det 
handler jo noe om 
omgivelsene 
 kan lederen på noen måte 
påvirke dette? Jo, jeg tenker 
det handler mye om hvordan 
du selv kommuniserer. Det 
er noe med at hvis du selv.. 
du hører hvordan jeg 
kommuniserer med deg eller 
andre, når jeg har 
utfordringer, så tenker du at 
”ooj, ja, det er også en måte 
å løse det på”. Det er litt det 
samme som  som som 
foreldre og barn. Foreldrene 
er jo rollemodellene. 
Er man i et miljø hvor man 
bygger opp under 
hverandre og man føler en 
grunnleggende trygghet? 
Og at man kan være seg 
selv da, så tenker jeg at det 
har mye å si da for at du 
skal kunne bruke evnene 
dine fullt ut. For det er jo 
litt sånn at er du … dere 
vet jo sikkert selv at dere er 
jo dere selv hele tiden, men 
så er det noen steder eller 
noen arenaer der man 
kanskje kan gå hjem og 
tenke sånn ”herregud, der 
sa jeg jo ingen ting”, mens 
andre steder er man helt 
seg selv, og det handler jo 
om den tryggheten, at man 
har avklart relasjonene 
man har seg imellom, og 
samtidig så tenker jeg at 
hverenkelt påvirkes jo av 
andre, så den kulturen man 
skaper i et prosjektteam er 
jo kjempeviktig. For er det 
en kultur hvor det er greit å 
drite seg ut eller er den en 
kultur der det er Ok å gjøre 
feil, eller må man beviste 
at man har fått til ting, at 
hva du gjør og hvor mange 
timer du jobber hver kveld 
det spiller ingen rolle. Det 
viktigste er å kunne levere. 
Dette gjør jo noe med 
holdninger, og hvordan 
man går inn i og står i et 
prosjekt. Så det å klare å.. 
ja, det er jo en 
kombinasjon av hva som 
bor i hver og enn av oss, 
også er det jo det når dette 
settes sammen og hvordan 
skaper men en kultur som 
gjør atte man klarer å bli 
den beste versjonen av seg 
selv.  Jeg pleier å si til 
studeneten; hvilke 
mennesker er det som gjør 
at dere blir de beste 
versjonene av dere selv? 
Og finne de menneskene, 
som gjør at man blir det. 
De trigger noe i deg. None 
blir det jo sånn ”nei, de får 
noe frem som ikke er så 
bra, eller som vanligvis 
ikke er der”. 
kan lederen på noen måte 
påvirke dette? Jo, jeg 
tenker det handler mye om 
hvordan du selv 
kommuniserer. Det er noe 
med at hvis du selv.. du 
hører hvordan jeg 
kommuniserer med deg 
eller andre, når jeg har 
utfordringer, så tenker du 
at ”ooj, ja, det er også en 
måte å løse det på”. Det er 
litt det samme som  som 
som foreldre og barn. 
Foreldrene er jo 
rollemodellene. 
så den kulturen man 
skaper i et prosjektteam er 
jo kjempeviktig. For er 
det en kultur hvor det er 
greit å drite seg ut eller er 
den en kultur der det er 
Ok å gjøre feil, eller må 
man beviste at man har 
fått til ting, at hva du gjør 
og hvor mange timer du 
jobber hver kveld det 
spiller ingen rolle. Det 
viktigste er å kunne 
levere. Dette gjør jo noe 
med holdninger, og 
hvordan man går inn i og 
står i et prosjekt. Så det å 
klare å.. ja, det er jo en 
kombinasjon av hva som 
bor i hver og enn av oss, 
også er det jo det når dette 
settes sammen og hvordan 
skaper men en kultur som 
gjør atte man klarer å bli 
den beste versjonen av 
seg selv.  Jeg pleier å si til 
studeneten; hvilke 
mennesker er det som gjør 
at dere blir de beste 
versjonene av dere selv? 
Og finne de menneskene, 
som gjør at man blir det. 
De trigger noe i deg. 
None blir det jo sånn ”nei, 
de får noe frem som ikke 
er så bra, eller som 
vanligvis ikke er der”. 
 Hvordan kan han gjøre 
det? igjen så handler det om 
fremtoning. Det handler om 
hvordan man kommuniserer 
på 
Jeg tenker at det handler 
alltid om to ting. Det 
handler om å få på plass et 
fundament, litt sånn 
spilleregler; hva er det som 
er greit for meg, og hva er 
det som ikke er greit for 
meg, og alle tar liksom en 
runde på det, og så avklarer 
man hva som er 
”spillereglene” eller 
”kommunikasjonsreglene” 
vi skal ha? Også handler 
det om å etterleve de. Eller 
det å være tydelig.. altså, 
det å ha noen regler bare 
for å ha noen regler. Hvis 
vi bare begynner, og 
begynner å bryte reglene 
også er det ingen som sier 
ifra om det, så hjelper det 
jo ikke å ha disse 
spillereglene i 
utgangspunktet. Så det å 
klare å ”ta seg i” i 
opprettholde, og være 
tydelig på at nå sklir vi ut, 
og der et det kanskje at 
mange også feiler, at det er 
lettere å snakke om ”vi bør 
gjøre sånn og sånn eller 
kommunisere sånn og 
sånn”, men når man først 
står i en situasjon hvor man 
har følelser med seg og 
ting skjer, så er det ikke 
nødvendigvis alltid så lett å 
kunne stå i det, og si at nå+ 
trenger vi pause og si at nå 
må vi tenke over hvor vi 
er. Så det er liksom to ting, 
det er å få frem et 
fundament, og det handler 
jo om enten så kan man jo 
velge som prosjektleder å 
si enten ”dette er det som 
gjelder”, eller så kan man 
si ”hva trenger hver og en 
av dere” og så lager man 
de…så setter man de 
sammen. Eller sånn for 
meg da, så ønsker jeg det 
og det og det… så det er jo 
to innganger til dette med 
rammer. Få på plass et 
fundament som gjør at alle 
har en trygghet og et felles 
utgangspunkt. Så blir det 
ikke sånn at du trenger å 
gjette, for det er dette du 
har å forholde seg til. Så 
det å ha en tydelighet rundt 
det, og det å tørre å ta den 
konfrontasjonen hvis toget 
liksom sporer av, så må 
noen tørre det, ellers så 
ender vi opp et helt annet 
sted! 
kanskje det er eneste måte 
man har lært seg at 
konflikter kan løses på. Så 
det å selv kunne vise 
hvordan man håndtere det 
tenker jeg er kjempeviktig. 
For da åpner man jo 
øynene for at det kan 
gjøres på andre måter 
…  JA, kommunikasjon er 
kjempeviktig. Det er jo 
alltid sånn at det blir jo 
sånn at hvordan man 
kommuniserer, alt det 
derre uuttalte som bare 
skjer der sier jo mye om 
hva som er tillatt og hva 
som ikke er tillatt. Ift hva 
er greit i den gruppen. Oj, 
der prater alle i munnen 
på hverandre, eller oj, her 
rekker alle opp hånda. Det 
er jo sånn at man får jo 
med seg hva som skjer, 
pog så derfor er jo alltid 
den derre første fasen så 
avgjørende. Der blir alt 
det banala liksom.. alt fra 
hvordan vi er kledd, 
hvordan sitter vi, hvordan 
møter vi hverandre, alt det 
små det sier noe om 
rammene, hva er det vi 
kan tillate oss og ikke, og 
under det så ligger jo 
kommunikasjon, og 
hvordan vi kommuniserer 
med hverandre, og det 
også ikke sant, det er jo 
mye med hvor åpen 
kommunikasjon har vi. 
Hvor mye kan jeg tillate 
meg å si her, og hva kan 
jeg ikke tillate meg å si, 
ja, det skjønner man jo 
ganske fort. Åja, her er 
det  sånn at alle kommer 
til å heve øyebrynene hvis 
jeg driter meg ut. Eller, 
her var det stor takhøyde, 
her er det bare å slenge på 
bordet alle teite ideer. Så 
det er jo bare å se på sitt 
eget team også, hva er det 
som ja.. ja, det er jo en 
interessant øvelse for dere 
også, iogmed at dere har 
vært et team lenge? 
Hvordan var det, hva 
skjedde i den fasen da 
dere ble et team? Hva 
handlet det om for dere? 
Hva skjedde da? Hvordan 
har teamet utviklet seg?  
 
  Så da må man finne den 
rollen på nytt da, men det å 
prøve å være litt bevisst på 
hva som skjedde nå da, for 
eksempel hun får meg til å 
bli veldig stille, eller hun 
får meg til å bli kjempe 
god. Vi går i dialog… det 
er det med å minne seg på 
at dette er ikke bare 
ubevisst, man kan også 
påvirke dette, men det 
tenker som man som regel 
ikke på. Også er det jo noe 
med at hvis noen blir 
veldig stille, så blir andre 
usikre, så da kanskje de 
prater enda mer…. Så man 
påvirker jo hverandre på 
den måten også. Man spiler 
hverandre litt i det. Man 
forsterker noe , også så 
forsterker du det videre.. 
det er spennende 
 
Jeg tenker at det handler 
alltid om to ting. Det 
handler om å få på plass 
et fundament, litt sånn 
spilleregler; hva er det 
som er greit for meg, og 
hva er det som ikke er 
greit for meg, og alle tar 
liksom en runde på det, og 
så avklarer man hva som 
er ”spillereglene” eller 
”kommunikasjonsreglene
” vi skal ha? Også handler 
det om å etterleve de. 
Eller det å være tydelig.. 
altså, det å ha noen regler 
bare for å ha noen regler. 
Hvis vi bare begynner, og 
begynner å bryte reglene 
    
også er det ingen som sier 
ifra om det, så hjelper det 
jo ikke å ha disse 
spillereglene i 
utgangspunktet. Så det å 
klare å ”ta seg i” i 
opprettholde, og være 
tydelig på at nå sklir vi ut, 
og der et det kanskje at 
mange også feiler, at det 
er lettere å snakke om ”vi 
bør gjøre sånn og sånn 
eller kommunisere sånn 
og sånn”, men når man 
først står i en situasjon 
hvor man har følelser med 
seg og ting skjer, så er det 
ikke nødvendigvis alltid 
så lett å kunne stå i det, og 
si at nå+ trenger vi pause 
og si at nå må vi tenke 
over hvor vi er. Så det er 
liksom to ting, det er å få 
frem et fundament, og det 
handler jo om enten så 
kan man jo velge som 
prosjektleder å si enten 
”dette er det som gjelder”, 
eller så kan man si ”hva 
trenger hver og en av 
dere” og så lager man 
de…så setter man de 
sammen. Eller sånn for 
meg da, så ønsker jeg det 
og det og det… så det er 
jo to innganger til dette 
med rammer. Få på plass 
et fundament som gjør at 
alle har en trygghet og et 
felles utgangspunkt. Så 
blir det ikke sånn at du 
trenger å gjette, for det er 
dette du har å forholde seg 
til. Så det å ha en 
tydelighet rundt det, og 
det å tørre å ta den 
konfrontasjonen hvis 
toget liksom sporer av, så 
må noen tørre det, ellers 
så ender vi opp et helt 
annet sted! 
 Ja, da tenker jeg sånn i 
den profesjonelle verden 
så må man ha struktur, det 
er jo det som bringer 
prosjektet videre. Også 
fordi at prosjekter er jo.,. 
eller det er jo ulike 
prosjekter på den måten at 
noen ganger er man et 
prosjekt som man er 
100% i fra 8 til 4 hver 
dag, mens andre ganger så 
har man jo fem paralelle 
prosjekter samtidig som 
man leder, og da skal man 
gjøre det så er man helt 
avhengig av struktur da.  
Og jeg tenker jo at det 
handler litt om hvordan 
form som er på det, men 
skal man, så sant man er 
mer enn ett menneske så 
må man jo ha struktur for 
å kunne, eller, hvis man 
  Da blir det jo litt kort da. 
hvis man har ice-
breaking, også funker det 
ikke… men der igjen så 
tenker jeg at joen ganger så 
handler det om at noen 
ganger så tar ting litt tid. 
Noen relasjoner så er det jo 
sånn at man velsig fort 
finner tonen, og veldig fort 
liksom ”ååh,ja, dette 
funker og kjennes 
naturlig”. Og andre ganger 
så…må det liksom vokse 
på en litt da. Og sånn er det 
jo da…. Det er jo ikke sånn 
at man finner en sånn 
”suksessoppskrift” på 
hvordan man på to timer 
man bygge det beste 
teamet, absolutt, dety er jo 
steg og ting man kan tenke  
på for å komme seg dit, 
men folk er jo forskjellig, 
Hvordan kan han gjøre 
det? igjen så handler det 
om fremtoning. Det 
handler om hvordan man 
kommuniserer på 
ønsker å jobbe optimalt, 
eller ønsker å utnytte 
ressursene sine så er det jo 
…hvis alle kunne kommet 
når de ville…så kanskje 
jeg jobbet til 4 da, mens 
du likte å komme kl.4, da 
hadde det ikke skjedd så 
mye da, da møtes man når 
den ene kommer og den 
andre går hjem…det 
kunne jo blitt interessant.  
Så jeg tror nok at man må 
ha struktur, det er man 
helt avhengig av, men 
igjen så handler det om at 
det å ha struktur handler 
jo ikke om at man skal 
hemme folk, det skal ikke 
kvele deg.. alt må ikke bli 
striks.. det handler mer 
om rammene…Hva er det 
vi har å forholde oss til 
liksom. Og kan vi alle 
sammen forholde oss til 
de samme rammene? For 
da er det lettere å jobbe 
da…. Enn hvis alle 
bestemmer sine egne 
rammer. Jeg opplever at 
det å ha struktur er veldig 
godt, fordi man trenger å 
vite liksom hva er 
fremdriften her?  Og 
strukturen bidrar jo til å 
skape den fremdriften. 
Hva er det vi skal få gjort 
liksom? Det er jo noe med 
at der er drivkraften vår 
også, at man vet hva man 
skal gjøre. Det å ha en 
struktur og en plan, da får 
man så mye mer ut av det, 
fordi at man har tenkt 
gjennom det. Se på dere 
da, dere er forberedt til i 
dag, da får dere mer ut av 
det enn hvis vi bare hadde 
pratet. Vi hadde sikkert 
hatt en hyggelig prat 
uansett, men det er ikke 
sikkert dere hadde fått 
akkurat den 
informasjonen dere skulle. 
og det er jo ….og ting tar 
også tid. Og det er jo sånn 
at dessverre, det å få tilitt 
det tar jo tid! Det er jo sånn 
at hvis jeg ikke kjenner 
noen, eller kom inn døren 
så kan ikke jeg si ”ja, jeg 
stoler på deg”, for jeg 
kjenner deg jo ikke, jeg 
aner ingen ting om deg. 
ikke sant.. så da må jeg 
prøve å liksom ”ja, du er 
sånn og sånn ja..” men 
dette krever at man bruker 
tid sammen da. Det er rett 
og slett….folk er 
forskjellig. Og det.. og det 
er kjenmpeviktig å ta på 
alvor, at vi er jo veldig …. 
. Men det hanmdler om 
akkurat dette, det som er 
problemstillingen deres, at 
vi fremprovoserer de 
prosessene, fordi at på de 
tre dagene så skjer det såå 
mye mer, sånn som 
mange av studene fra MH 
de sier at det som vi gjør 
på den hytteturen er det 
som de får til kanskje på 
siste semester på tredje 
året, når de liksom..fordi 
man ikke snakker sammen 
som klasse. Det man 
klarer å skape som klasse 
her, det skaper vi ved å 
fremprovosere…vi 
tvinger dem da,  til å være 
i en setting de ikke ville 
valgt selv. Du er ute av 
  Og det å ha respekt for 
dette, og skjønne at det jeg 
bruker som min  
virkelighet og sånn jeg ser 
verden kanskje ikke er det 
samme som du bruker og 
sånn du ser tingene. Så vi 
er forskjellige. Og skjønne 
dette, og derfor så handler 
det jo også litt om at ting 
tar tid.  Dessverre… selv 
om jeg skjønner at dere 
gjerne vil ønske at det tar 
mindre tid. Men så er det 
også det med at alt det 
rasjonelle krever litt tid. 
Det… ja, det.. vennskap, 
ja, det blir sterkere over 
tid. Nettopp fordi vi 
trenger å ha tid sammen. 
Og bli kjent…. Det er ikke 
 
alle dine vante 
omgivelser, og du får 
ingen pauser eller noe, og 
dette er folk du aldri har 
møtt før. Men jeg ville 
aldri vært det foruten, og 
det er derfor alle møter 
opp, for alle skjønner at 
hvis du ikke er med så blir 
du jo helt utenfor, ikke 
sant, nettopp fordi at det 
skjer så mye. Så jeg har 
kjempestor tro på det å 
bruke da igjen verktøy og 
metoder for å komme 
fortere i gang. 
så lett å bli kjent på 5 min, 
man kan få en god trygghet 
og en opplevelse.. men det 
å bli dypere enn dette, det 
krever tid. Men det er 
selvfølgelig noen 
mekanismer for hvordan 
man man lette dette, og få 
folk til å åpne seg. Og det 
er jo verktøy og teknikker 
som gjør  at folk gjør det.  
Og det er noe med at har 
man en konkret oppgave 
når man kommer inn i et 
rom blir det lettere 
. Jeg tenker at man er jo 
alltid den man er. jeg 
tenker atte noe forsterker, 
og noe blir ikke like viktig 
etter hvert. Det er jo sånn 
i starten at du har jo også 
behov for mer rammer og 
struktur og ting må være 
mer tydelig. Etter hvert 
som man blir kjent så vet 
man hvor man har 
hverandre og da er det 
også lettere å ta ansvar, og 
ta lederskap hver og en og  
håndtere oppgavene. 
Mens i starten så kreves 
det jo at man sørger for at 
man sørger for å være 
tydeligere, og sette 
rammene i større grad og 
det krever en litt annen 
type lederskap, enn når du 
bare skal veilede eller 
bare være en 
sparringspartner. Folk 
begynner å få eierskap til 
oppgavene sine selv, og er 
miniprosjektledere på sine 
ting. Også er det jo litt 
annerledes enn spesielt de 
første fasene, og spesielt 
da også siste fasene hvor 
det handler om å avslutte. 
Og få alt til å henge 
sammen. Ja, komme i mål 
da liksom. Også handler 
det om personer også. Jeg 
tenker at det handler om 
hvor man er i prosjektet, 
men også om hvilke 
personer man har på 
teamet sitt. Altså det at 
som leder kunne det 
hende at det ville krevet 
noe helt annet av meg å 
lede deg enn det ville å 
lede den av dere andre. 
For det er jo også litt sånn 
hva man har behov for. 
Noen er jo veldig 
selvstyrke, og på en måte 
liker å få en oppgave, og 
så ha en frihet til å løse 
denne på sin egen måte, 
mens andre tyrenger mye 
mer oppfølging, og bli 
trygget underveis og bli 
 Så jeg tenker jo at mye faller 
med den grunnleggende 
dialogen om hva har hver og 
en av oss behov for for å 
kunne være innovative. Hva 
er liksom hemmer meg fra å 
være kreativ, og hva 
fremmer meg? Så, jeg tror at 
som leder handler det ofte 
om det at du må undersøke 
ikke sant, få informasjon, for 
at den du kan sitte og tolke 
og anta og tro hva du tenker  
at andre tenker eller mener 
eller syntes, eller du kan 
spørre. Og jeg tenker at du 
kan spørre, det er bedre. For 
det er mange ganger man 
antar ting som ikke stemmer, 
og da tar man beslutningene 
basert på noe som er 
antakelser. Og så treffer man 
ikke blink i det hele tatt. Så 
det er bedre å stille 
spørsmålene. 
. Så det derre med å klare å 
skape den derre ”her skal 
vi si teite ting sammen da”, 
men igjen så handler sett 
om at vi lager de sperrene 
for oss selv. At det er ikke 
så lett nødvendigvis å få til. 
Hva slags relasjon ønsker 
jeg å ha til det teamet? Er 
det en sånn relasjon, da må 
jeg gå frem på den måten. 
Men er den en annen 
relasjon jeg ønsker da har 
jeg også en annen 
fremgangsmåte da. Men 
igjen, det handler jo om 
hvordan du selv er, og 
hvordan du opptrer i 
veldig stor grad. 
sett i mye større grad. Og 
det er det jo viktig å være 
bevisst på som leder også.  
Så det handler jo om hva 
trenger de du har med på 
tamet for å føle at de kan 
prestere godt. Og det er jo 
veldig individuelt. 
   . Men det hanmdler om 
akkurat dette, det som er 
problemstillingen deres, at 
vi fremprovoserer de 
prosessene, fordi at på de 
tre dagene så skjer det såå 
mye mer, sånn som mange 
av studene fra MH de sier 
at det som vi gjør på den 
hytteturen er det som de får 
til kanskje på siste 
semester på tredje året, når 
de liksom..fordi man ikke 
snakker sammen som 
klasse. Det man klarer å 
skape som klasse her, det 
skaper vi ved å 
fremprovosere…vi tvinger 
dem da,  til å være i en 
setting de ikke ville valgt 
selv. Du er ute av alle dine 
vante omgivelser, og du får 
ingen pauser eller noe, og 
dette er folk du aldri har 
møtt før. Men jeg ville 
aldri vært det foruten, og 
det er derfor alle møter 
opp, for alle skjønner at 
hvis du ikke er med så blir 
du jo helt utenfor, ikke 
sant, nettopp fordi at det 
skjer så mye. Så jeg har 
kjempestor tro på det å 
bruke da igjen verktøy og 
metoder for å komme 
fortere i gang. 
Så jeg tenker jo at mye 
faller med den 
grunnleggende dialogen 
om hva har hver og en av 
oss behov for for å kunne 
være innovative. Hva er 
liksom hemmer meg fra å 
være kreativ, og hva 
fremmer meg? Så, jeg tror 
at som leder handler det 
ofte om det at du må 
undersøke ikke sant, få 
informasjon, for at den du 
kan sitte og tolke og anta 
og tro hva du tenker  at 
andre tenker eller mener 
eller syntes, eller du kan 
spørre. Og jeg tenker at du 
kan spørre, det er bedre. 
For det er mange ganger 
man antar ting som ikke 
stemmer, og da tar man 
beslutningene basert på 
noe som er antakelser. Og 
så treffer man ikke blink i 
det hele tatt. Så det er 
bedre å stille spørsmålene. 
   Og det er jo hele poenget, 
at vi mener at hvis vi skal 
klare å skape de resultatene 
som vi gjør med studentene 
så er det nettopp fordi vi er 
mer på det mennesklige og 
klare å skape den 
tryggheten, hvis ikke så 
tror ikke vi at vi klarer å 
komme så langt som det vi 
vil på et år. Det vet vi, det 
ser vil 
Så jeg tenker jo som dere 
sier atte korte ned tiden 
man bruker på å komme til 
fasen hvor man kan 
begynne å jobbe ehh, så de 
hanger jo sammen da, det 
er liksom viktig å ikke 
glemme at selv om du gjør 
et godt forarbeide, så 
kjøper du deg tid og 
samtidig gjør det lettere å 
få jobben gjort, men du 
fortsette å vedlikeholde de 
tingene som du gjør i de 
ptresjektfasene da på en 
måte, du starter liksom 
virkelig å brette opp 
armene og jobbe med den 
konkrete oppgaven da. Ja, 
så det er spennende ja, atte 
dere ser på dette. 
   Når man setter seg selv in i 
noe så brenner man mer for 
de. Da har det en helt 
annen verdi. Da spiller det 
en rolle, fordi du er en del 
av det 
 
   Jeg tenker jo som 
prosjektleder så skal du jo 
igjen tilbake til de to 
tingene, atte du skal både 
være litt sånn strukturert, 
og ha en formening om at 
du, ja du må være 
fremdriftsorientert. Det er 
liksom den ene viktige 
delen av det. Også den 
andre handler om atte du 
skal være glad og nysjerrig 
på mennesker tenker jeg, 
fordi atte det er tross alt 
mennesker du leder. Ja, i 
utgangspunktet så er det en 
oppgave, men så er det 
dem som skal utføre 
oppgaven er teamet ditt, og 
de er mennesker. Så hvis 
du ikke klarer å – hvis du 
ikke er interessert i 
mennesker så tenker jeg at 
prosjektledelse veldig 
dumt. I mitt perspektiv 
iforhold til hva jeg 
definerer som 
prosjektledelse, vi er jo 
ikke den type tekniske 
prosjektlederutdanningen 
som ingeniører går hvor 
ting ikke er sååå avhengig 
av menneskene, mens i 
min verden ift hvordan jeg 
ser prosjektlederrollen så 
mener jeg at det er 
kjempeviktig. Det å være 
grunnleggende interessert i 
mennesker. Du må på en 
måte se ut, det handler ikke 
bare om deg. og da er du 
ikke så veldig god 
prosjektleder hvis du ikke 
klarer å ta inn noen andre. 
 
   Jeg har jo egentlig litt sånn 
filosofi om at det meste 
kan snakkes om. Det 
handler mer om hvordan 
man sier det. Det handler 
mer om at det meste kan 
sies, bare at man må si det 
på en ålreight måte. Og det 
er en utfordring. Og når 
utfordringen ved konflikter 
er jo det at veldig ofte så er 
det fordi man ikke 
kommuniserer godt nok, 
bagateller blir fort liksom 
det hoper seg opp, fordi 
man ikke tørr å si det fordi 
man ikke tørr å si det, og 
nå sårer jeg henne eller… 
 
  
 
  
   Og så snakker man om det, 
i stedet for at det eskalerer. 
Og det gjør det jo ofte fordi 
at man ikke vet hvordan 
man skal prate sammen. 
Og jeg tenker at det å 
kunne si noe sånt er ikke så 
veldig farlig egentlig. Det 
handler bare om at 
kommunikasjon er språk. 
Har man et godt 
kommunikasjonsspråk så 
så vil også mange 
konflikter unngås,  og man 
kan også håndtere de 
konfliktene som oppstår på 
en bedre måte. Det høres 
lett ut. Men mange er ikke 
trent til å stå i konflikter, 
og for mange er konflikter 
forbundet med noe 
ubehagelig og farlig og og.. 
ja, noe de ikke vil.. og de 
tenker at det bare er.. ja, 
ekkelt, eller….. man vil 
unngå. Men samtidig så er 
det noe som er fantastisk 
forløsende med det at ja.. 
noe gnager, o så klarer man 
å finne ut av 
det…forhåpentligvis. Hvis 
man snakker sammen…. 
 
Vedlegg nr. 13 
Kodeskjema – Siste Skrik 
1. Struktur og 
myndighet 
2. Roller og 
kompetanse 
3. Kommunikasjon 4. Tillit og relasjoner 5. Ledelse 
ja da jobber vi som regel i 
team. Ja sånn at vi får 
brifingen. Vi får en 
brifing, også går man og 
tolker denne brifingen. 
Da er Kirsti med for å få 
riktig innsikt inn og se på 
hva som er riktig og gjøre 
og legger 
kommunikasjons strategi 
til bunn. Også går vi og 
jobber og da kan vi jobbe 
i team og sitte og kaste 
ball også kan vi gå hver 
for oss også kan vi gå 
sammen igjen. 
Og du er jo ute og intervjuer 
mennesker der ute så du må 
være ganske sjerpet og 
forberedt og vite hva du skal 
spørre om og hvite hvordan 
du skal lage disse intervjuene. 
Ja nå må jeg supplere deg 
*ler* må kunne mye om 
bransjen og forstå bransje 
terminologien 
og du kan synes at kunden er 
kjempe dum, som ikke 
skjønner bære. Det hender 
det at man teker «du må jo 
se denne fantastiske ideen». 
Koster litt mer enn de hadde 
penger til ja, men. Nei da, 
og noe som er av det aller 
viktigste i tilleg til at de skal 
føle seg som aller viktigste. 
Hos mange er det bare 
ganske få som jobber med 
kommunikasjon og føler 
seg da fryktelig alene og 
tenger noen å holde i 
hånden. Så det at du kan bli 
den partneren eller den de 
kan stole på og som til og 
med kan vite «om et halvt 
år skal jo dere sånn og sånn 
og da burde vi kanskje 
forberede». Så da om vi 
greier å få våre kunder eller 
vår kunde kontakt å bli 
helten internt eller i 
bransje. Slik at alle klapper 
og heier på den personen. 
Da har vi lykkes, for da blir 
som regel resultatet bra. 
en prosjektleder, eller en 
rådgiver..... Man bør, men det 
er ikke altid man har tid til, men 
man bør komme med et nytt 
prosjekt eller en ny kunde og 
kunne fremstille dem som noe 
drit spenende og noe som gir 
oss en mulighet. Slik at det skal 
være litt lystbetont å gå på det. 
Ikke sånn å here gud skal vi 
jobbe med det dere der, nå har 
vi fått hverdens kjedligste 
kunde. Nei vi sier jo ikke det. 
For meg må den kunne....... nei 
det er kult det, det er morsomt 
det....... du bør kunne, man bør 
få høre har du lyst til å være 
med på det, for jeg liker å 
spørre. Og ikke bare si det skal 
vi nå jobbe med. det er et eller 
annet med å få høre det 
spørsmålet tror jeg. 
Mona: det er jo det å legge 
forholdene tilrette for 
kreativitet også og det og 
coche.  
 
ja men da bruker man 
prosjekt. Og da sitter 
man både sammen og 
men går også hver for 
seg. Da for å tenke ut 
viklinger og ideer da. 
Også når det kommer til 
selve manuset så tar jeg 
det ut ifra de ideene som 
kommer på bordet og de 
ideene som man kommer 
videre med. Og da skriver 
jeg manuset alene. 
noen dager kan det jo være 
det og sammtidg skal man 
jobbe med ekstra gode 
fuktighetskremer for 
estitikkskjeden også kan det 
være et eller annet for 
Gressvik. Også kan det være 
noen dype psykologiske 
temaer på noe annet igjen. 
Noen dager så må jeg bare le. 
Du sier at du føler deg som 
en sentrifuge i hode. *Ler 
Jeg var ganske ung 
produktsjef i Porsgrunn 
porselen.  Den gangen gjorde 
de enda veldig mye reklame 
og designet i norge. Ja det var 
veldig morsomt også med 
tanke på å jobbe i byrå var 
det lærerikt. Fordi man teker 
og ser det litt fra kundens 
side. Og jeg har det i hode 
bestandig «hver kunde skal 
føle at de er den mest 
interessante kunden i byrået» 
og de skal gledet seg til å 
komme på møtene i byrået. 
Fordi det er et avbrekk i 
hverdagen og det skal de 
glede seg til og de skal føle de 
er viktige. Så sånn sett er det 
en god erfaring å ha med seg. 
du må ha en god kjemi med 
de du jobber med. Du må 
ha en trygghet, altså stole 
på hverandre, kjenne 
hverandre og like 
hverandre,  og det må være 
lov til og si ting som «uff 
det var ikke så smart. Nei 
uff nå dreit jeg meg ut her» 
det må være lov. Du må 
kunne ha den tilliten. Det er 
veldig viktig. 
Være en GUIDE! 
 Vi setter sammen team på 
tvers av huset da. Sånn at jeg 
kan jobbe med Stian som 
hadde….. på en ting også kan 
jeg jobbe med Petter som er 
interaktivdesigner på en 
annen ting. Erik som er 
og noe som er av det aller 
viktigste i tilleg til at de skal 
føle seg som aller viktigste. 
Det er at som byrå at forstå 
hvilke utfordringer de har 
sitter og faktisk har internt 
for det har alle. Alle har de 
hva slags gruppe 
sammensetning tenker du 
er optimal? 
Kirsti: det er vell litt sånn 
som du sa i sted at det er 
en gruppe som fungerer 
godt sammen og at du kan 
en riktig hverdag bør man 
kunne koke ned stoffet til at 
det er en liten brifing. det er 
dette som er kjerne innsikten 
det er dette som vi må fokusere 
på. Man må jo gå igjennom alle 
punktene og sortere seg 
*hører ikke hva hun sier* på 
en annen ting 
utfordringer internt på et 
eller annet punkt selv om det 
er en liten bedrift eller det er 
en stor bedrift. Hos mange er 
det bare ganske få som 
jobber med kommunikasjon 
og føler seg da fryktelig alene 
og tenger noen å holde i 
hånden. Så det at du kan bli 
den partneren eller den de 
kan stole på og som til og 
med kan vite «om et halvt år 
skal jo dere sånn og sånn og 
da burde vi kanskje 
forberede». Så da om vi 
greier å få våre kunder eller 
vår kunde kontakt å bli helten 
internt eller i bransje. Slik at 
alle klapper og heier på den 
personen. Da har vi lykkes, 
for da blir som regel 
resultatet bra. 
le og at de har gjensidig 
respekt for hverandre og 
det er en gjensidig respekt 
for hverandre. Sånn at man 
kan tenke: det kan jeg stole 
på det vet jeg Mona gjør. 
Om hun har sagt at det 
kommer da, så kommer det 
da. Og at man prøver og 
hjelpe hverandre til å bli 
flinke sammen.  
 
igjennom slik at teamet også 
vet hvorfor man har sortert 
som man har sortert. Slik at 
man har den samme 
bakgrunnen. Slik at man har 
den samme bakgrunnen. så er 
det jo slik at man kunne være 
med litt i begynnelsen også 
jobber man litt alene også er 
man innom og ser om funker 
dette at man har møter igjenn 
med oppfølging. Så man må 
kanskje kunne si ikke den men 
den er super bra fortsett litt 
med den. Man må liksom 
kunne motivere. Og bygge 
videre på det 
hvem er det som setter 
sammen teamene hos 
dere? 
Mona: det er jo gjerne 
rådgiveren og 
prosjektlederen som 
gjør. Eller rådgiveren som 
bestemmer egentlig.  
Kirsti: litt i forhold til 
hvilken oppgave det er 
og tidligere erfaringer 
liksom. Også litt i forhold 
til arbeidspress. Hvem 
som har mest og gjøre 
akkurat da i forhold til 
når ting skal leveres. Ja i 
forhold til den kabalen.  
 
ja da er det tekstforfatter, 
altså Mona, også AD art 
direktere, også er det 
prosjektleder også er det 
rådgiver. Også trekker man 
inn annen kompetanse om 
det er spesialkompetanse på 
sosiale medier, altså hvordan 
du gjør det på det mer 
praktisk teknisk. Om det er 
noe media valg, kanaler også 
videre om det er på pr eller 
om det er på digitale web 
løsninger så har vi også folk 
på huset som gjør det. Men 
da trekker man det når det er 
behov. Så kjerne gruppen er 
gjerne 4 som tenker ut 
strategier og hoved redaktør 
tankene på redaktør siden og 
er sammen om å fullføre 
prosjektet da. Ellers blir det 
for komplisert om for mange 
hoder sitter, da går det bare 
mange baller på bordet som 
skvetter ut igjen også blir det 
sånn hva var det egentlig. 
Men det kan være noen 
ganger litt sånn i innledende 
fase eller er ganske små og 
skal bare ha sånn litt en 
samtalepartner og en sånn 
innledende strategi. Så kan 
det være at det bare er en 
person inkludert. For da kan 
det være at det ikke er 
budsjett eller de er kommet 
så langt at man skal involvere 
flere mennesker. Men sånn 
stort sett i en normal 
arbeidssituasjon er man en 
liten gruppe, en 
arbeidsgruppe gitt. 
for er det noen du da 
absolutt ikke har kjemi med 
og du bare merker at det er 
noe. Så funker det bare ikke 
liksom. Ja rett og slett. 
tenker du at den måten du 
motiverer på eller guider på 
endrer seg i løpet av 
prosjektet? 
Kirsti: det gjør det sikkert. Ja for 
når du ser at ting har begynnt å 
lande og at det bare fungerer 
så da er det jo bare do it. Da er 
det jo bare at det skal løses og 
ferdig gjøres og sånt. Så da blir 
det bare innom og se og sånt. 
Mona: og ta de riktige 
telefonene i forhold til 
eentuelle 
sammarbeidspartnere som skal 
med og sånt. Da er det mer og 
være med på å legge tilrette for 
igjennomføringen.  
 
så det blir kartlagt da, 
hvilke interesser de som 
jobber her har, og 
personligheten deres 
da? For å kunne sette 
dem inn i riktig team? 
Kirsti: ja personligheter, 
egenskaper sett opp mot 
kunde faktisk. Og tid. Det 
er de fire hoved kriterier.  
 
hvem er det som setter 
sammen teamene hos dere? 
Mona: det er jo gjerne 
rådgiveren og 
prosjektlederen som gjør. 
Eller rådgiveren som 
bestemmer egentlig.  
Kirsti: litt i forhold til hvilken 
oppgave det er og tidligere 
erfaringer liksom. Også litt i 
forhold til arbeidspress. 
Hvem som har mest og gjøre 
akkurat da i forhold til når 
ting skal leveres. Ja i forhold 
også har du noen og kaste 
ball med. det er veldig 
vanskelig….. man kan jo være 
kreativ alene og men det er 
veldig ålreit å ha noen å teste 
ut ideene på. Også er det ofte 
sånn at man sitter sånn og 
idee bobler. Også kan man si 
en ting også er det noen 
andre som sier noe annet. 
Også er det noe også tenker 
man «å man kan gjøre ikke 
helt sånn» men bygger 
videre. Bare noen sier et 
så sammensatte grupper er 
viktig for at det skal kunne 
fungere. Med det er ikke 
nok med bare kunnskap 
som utfyller hverandre. At 
vis man skal se det sånn i et 
kart. og har har 
undersøkelser på hver 
enkelt for og se hva de er 
gode på. og hvordan de er 
for så og putte de sammen, 
for å skape noe kreativt 
med emojoner. Det er ikke 
sikkert at funker i det 
så du kan ikke bare skyte ned 
en idee eller besteme en 
rettning da? 
Kirsti: Jo du kan det til en viss 
grad men det er et eller annet 
med å si til noen som holder på 
å jobbe at den synes jeg er 
super fin og den synes jeg er 
dårlig. Det er veldig vanskelig 
og gjøre. For det er masse små 
baybeer som blir født og blir 
jobbet ut. Så det blir en sånn 
eiendomsfølelse for alle 
sammen og du skal jo prøve å 
til den kabalen.  
 
ordkan gjøre at du kommer 
på en annen tanke da. 
heletatt for det er så 
amnnskelig avhengig. 
motivere og prøve å få dette til 
å lande. Så der.. men det er jo 
bare det å lære at det gjør man 
bare ikke. 
 
men prosessen sånn med 
tider for eksempel da er 
det jo litt avhengig av hva 
du skal løse og hva du 
skal levere. Og da 
begynner man ofte 
bakerst. når skal vi være 
ferdig med det prosjektet 
vi skal igang med også er 
det og se på helger, 
feridager og helliager. 
Rett og slett å regne seg 
frem til den dagen man 
begynner. Og sette opp 
en plan på når tingene 
skal være ferdig. også 
settes det inn i den 
planen som Mona så vidt 
har vært innom. og da er 
det viktig at man holdet 
de datoene og holder 
interne møter som man 
avtaler jobbe med det og 
det prosjektet. For ellers 
blir dagen spist opp. Og 
da er det litt mitt ansvar 
som rådgiver og snakke 
med det kreative teamet 
og finne ut når de har tis 
og vi kan jobbe med det. 
Og det er litt sånn 
arbeidsfordeling igjen 
som automatisk blir min 
og mitt ansvar, Også er 
det jo litt sånn at når ting 
begynner å bli litt mere 
ferdig og det er 
presanert for kunden og 
godkjent, da overtar 
prosjekt leder 
går de for evner eller sånn 
kunnskap?  
Kirsti: Man har kanskje jobbet 
med noe lignende eller noen 
er veldig glad i bil og kan noe 
om det mens andre igjen har 
ikke sertifikatet engang. Litt 
slike ting 
dette er jo litt av det vi har 
med...... Det er jo veldig 
mange anbud i reklame 
bransjen imotsettning til før, 
oppdragene går ut på 
annbud. Da får du aldri treffe 
kunden du skal da levere inne 
et så stort og tunkt dukument 
som dette her. Gjerne med 
løsninger og har aldri truffet 
oppdragsgiver, du har bare 
fått begrenset med 
informasjon og breefing. 
Også teller brid 40% løsning 
60% eller noe. Og teamets 
sammensettning så så mye. 
Det er ganske håra bud altså. 
Og vi legger inn masse timer i 
tanker og alt mulig. ikke i 
akkuratt denne her da for 
den er geneell og gjelder alt, 
men i alt annet da, av 
løsninger og sånt. også må vi 
sende det inn innen et viss 
tidspunkt. 
Men når vi har kunden, og 
vi har jo mange kunder vi 
har hatt i mange år og. Da 
jobber vi veldig tett, da har 
vi jo møter.... Da går vi inn i 
den fasen hvor vi sitter på 
innsikten og utvikler et 
konsept eller forslag til et 
konsept. Og da møter vi 
kunden og diskuterer er det 
riktig, er dette riktig vei å 
gå. Kan dette stemme. Også 
går vi tilbake og jobber med 
løsninger også kommer vi 
tilbake med løsningen til 
kunden. Og sjekker at vi da 
er på riktig vei og de kan 
komme med innspill. Jeg 
synes det var litt for mye av 
den veien, hadde vært fint 
mer sånn. Også går vi 
tilbake og jobber litt til, så 
vi har mange møter og 
veldig tett oppfølging 
underveis. 
 
det er jo ikke så mye med 
i den innledene fasen, da 
er det det kreative 
teamet også er det meg 
som gjør soteringen. Så 
når vi skal starte og jobbe 
og finne løsninger da er 
det veldig skjeldent at de 
er med. 
Mona: De kommer først 
inn senere og passer på 
tid og penger og..... at de 
leverer i tide 
(Snakker her om ”de 
kreative”) 
så det blir kartlagt da, hvilke 
interesser de som jobber her 
har, og personligheten deres 
da? For å kunne sette dem 
inn i riktig team? 
Kirsti: ja personligheter, 
egenskaper sett opp mot 
kunde faktisk. Og tid. Det er 
de fire hoved kriterier.  
 
Men når vi har kunden, og vi 
har jo mange kunder vi har 
hatt i mange år og. Da jobber 
vi veldig tett, da har vi jo 
møter.... Da går vi inn i den 
fasen hvor vi sitter på 
innsikten og utvikler et 
konsept eller forslag til et 
konsept. Og da møter vi 
kunden og diskuterer er det 
riktig, er dette riktig vei å gå. 
Kan dette stemme. Også går 
vi tilbake og jobber med 
løsninger også kommer vi 
tilbake med løsningen til 
kunden. Og sjekker at vi da er 
på riktig vei og de kan komme 
med innspill. Jeg synes det 
også blir man bare enda 
mer sammensveiset. fordi 
man lykkes sammen. og da 
kommer det igjenn, vi skal 
få kunden til å lykkes så er 
det det allerbeste for da 
føler de at de har bidrat 
også. 
(dette var i forbindelse med 
snakk om at kundene 
kommer med forslag, som 
kan være gode, og at da 
lytter byrået til disse…) 
 
var litt for mye av den veien, 
hadde vært fint mer sånn. 
Også går vi tilbake og jobber 
litt til, så vi har mange møter 
og veldig tett oppfølging 
underveis. 
 Ser på konkurente. Nå er 
det et prosjekt vi holder på 
med og da handler det mye 
om å følge med på hva som 
skjer og foregår blant annet 
i england. Hva gjør de 
kuleste og flinkeste i 
england på det feltet. Eller 
det kan være å se til andre 
byer i auropa eller usa. Det 
kommer litt ann på hva det 
er. Så det tar ofte mye tid 
og du får mye informasjon. 
Også blir det egenetlig og 
sotere dette stoffet i 
forhold til å se på den 
utfordringen viskal løse. Se 
på hvem er målgruppen? 
hva er hindringene? og 
dermed også mulighetene. 
Hva er det vi skal si, hva 
skal vi sitte igjen med. 
Hvordan skal man fremstå. 
og kanskje også vis man 
skal utvikle et nytt konsept. 
spille hverandre gode. Og det 
at alle har noe å bidra inn 
med. det er jo også det at 
man vokser på det. At det 
sitter folk der som sitter med 
kunnskap du selv ikke har 
eller en forståelse for et eller 
annet som du selv ikke har. 
Så vokser du jo på det. Og det 
har vi jo hat godt i gang der vi 
har trukket inn 
samarbeidspartnerne våre 
og. Og vi har sagt at vi har 
den og den problemstillingen 
og vi har begynt å tenke sånn. 
Også sier de «å ja da kan vi 
gjøre sånn i pressen også 
sånn fac app og gjøre sånn» 
Hvem er det da som 
snakker med kunden? 
er det da alle i teamet 
eller er det 
prosjektleder.  
Mona: det er som regel 
hele teamet som er 
med i møtene når det 
er sån underveis. 
 
Viktigheten av tillitt?  
 ja, det blir jo litt som vi sa tidligere. Som vi snakket om. 
Du må liksom ha tillitt og stole på hverandre. Og det skal 
være litt sånn… 
ja, og da må man ha den derre følelsen innad i teamet at 
det er litt sånn ”en for alle og alle for en”. Det blir litt 
sånn ”dette skal vi levere sammen”. 
 
 Men kanaler står der fordi 
det er noe man må ta 
stilling til bestandig. Mange 
ganger vis det er helt nye 
konsepter som et vi jobber 
med nå uio. Som vi vant i 
fjor og der hadde vi brut 
masse insikt og strategiene 
for univeristetet for 20 år 
frem i tid og vi så på negativ 
konsepter og masse mere 
greier. Men i jallefall endte 
vi opp med konseptet alle 
har noe stort i seg. 
så det er da bådet sosiale 
ferdigheter og kompetanse 
som må gå sammen? 
Kirsti: ja mmm.  
 
Sånn i forhold til 
sammarbeidet med 
kunden. Og da er det 
den arbeidsgruppen, 
altså det kjerneteamet 
på fire som er ansvarlig 
for at alt gjennomføres 
i forhold til hver kunde. 
Så det skal aldri være 
tull på fremdrifter, det 
skal altid leveres når 
det er lovet, med 
mindre det er noe som 
skjer som kunden er 
skyld i. Da må man 
gjøre skriftelig avtaler 
og gjøre dem 
oppmerksom på at om 
dere ønsker det hvet du 
kjære kunde så vil 
prosjektet forsyves. 
Eller vis du vil ha med 
de bildene så vil det 
påløpe flere kostnader 
og det kan gå ut over 
tiden. Ellers skal det 
holde. Fremdriften skal 
holde, busjette skal 
holde fakturaen skal 
være det samme. Vi 
skal levere. 
Mona: ja, sånn ja.. ja det kan jo variere. For vi har ikke 
type faste team sånn, men alle kjenner hverandre. Men 
så bringer vi inn, type for eksempel en ressisjør. Og det er 
ikke alltid vi kjenner de så godt.. og da er det egentlig å 
sette seg ned og drikke kaffe og skravle altså.  
Kirsti: ..småprate litt.  
Mona: smalltalk liksom, før du kommer til poenget. Altså, 
føle litt på hverandre.  
 
 
 Prosjektlederene er helt rå 
på budsjetere de er veldig 
flinke til å sjekke på 
forhånd på hva den jobben 
innholder og tid og jobb og 
sette opp budsjetter på det 
og får det godkjent før men 
starter selve jobben. 
det er jo da ikke nodvendig 
og det er ikke tid og 
budsjetter til det heller. men 
det er liksom noe med 
erfaring og sykologi. Det er 
vist bevist, jeg var på et 
foredrag om det. Om 
kreatører da særlig som..... 
når de har hold på i 10 år så 
begynner de å komme på et 
slik stadiu så er det så mye 
som sitter i hode og som 
sitter i ryggmargen din at 
man har en sån evne til å 
gjøre disse hoppeneog jobbe 
kreativt men likevel ha den 
essensen i bunnen. Slik at de 
kreative løsningene stemmer 
i forhold til det strategiske 
målet. Så det har med trening 
og gjøre. Akkurat som 
idretstjerner. Og med så 
mange års erfaring har man 
jo skaffet seg en del kunnskap 
og innsikt undrveis. Man hvet 
innmari mye om ulike 
målgrupper og bransjer og 
det forenkler jo litte grean 
da. 
Får kunden også 
komme med kreative 
bidrag når dere sitter 
og jobber? 
Mona og Kirsti:ja jada. 
Sofie: hvordan blir  blir 
ideer tatt imot både av 
kunden men også fra 
teammedlemer? 
Mona: Det er litt 
forskjellig fra hvordan 
ideen er.  
Kirsti:om den ikke er så 
god må vi prøve å 
forklare og fortelle 
hvorfor den ikke passer 
visjonen eller konseptet 
man er enige om at 
man skal lage løsninger 
på. At det spriker, da 
må man si det på en 
pen måte. At vi kanskje 
ikke anbefaler og gjøre 
det nåe fordi det vil 
skape en forvirring i 
markedet så det vil 
splitte den hoved 
tanken vi er nødt til og 
være trofast mot. 
  
 Hvem er det som setter 
rammene rundt et prosjekt. 
Da med tanke på kvalitet 
tid og ressurser?  
Kirsti: det er jo rådgiver og 
prosjektleder. 
Mona: det er jo rådgiver 
som har ansvaret for det.  
 
ja ja her er det jo litt 
anderledes da fordi vi er jo en 
miks av seniorer og unge. og 
da blir jo de unge med der 
hvor det er naturlig.  
Kirsti: men her satte vi 
sammen to senior team, og 
det var det som var feilen for 
det var ikke fordelt akuratt. 
Sån at da er det dere som har 
ansvaret for denne pitchen 
og dere bare hjelper til selv 
om dere er senior team. Så 
det var det som var feil. 
rett og slett ikke avklarte 
roller og da ble det rett og 
slett bare tull for da..... de 
jobbet og vi jobbet, og hvem 
er det som egentlig 
bestemmer her da. altså. Da 
ble det litt sånn Kirsti finn det 
ut da. *ler* 
Resultatet var bare det at den 
kampanjen vi leverte spriket 
litt. Det så ut som om det var 
to forskjellige byråer som 
hadde gjort det. ja. og det var 
ikke noe lurt. 
 
kan være mange 
kreative kunder som 
kan være flinke. De må 
bare holde seg på 
stretegien. 
Mona: og da kan de 
plutselig komme på en 
helt genial idee. Utifra 
at du presanterer en 
løsning, men man har 
ikke tenkt helt hvordan 
det skal tas ut på det 
området der. Da sier 
ofte kunder, hva med å 
gjøre det sån da? Også 
er det en kjempe idee. 
Så det er jo bare 
kjempe kult. 
 
  
 går jo egentlig på det og 
fordele myndighet og 
ansvar og det at det er 
noen som har den 
myndigheten til å 
Så fordeling av myndighet når 
man jobber i gruppe. På 
prosjekter at da når det er 
løpende jobbing så har man 
ansvar i forhold til den 
også lurer vi litt på 
kommunikasjon, 
hvordan 
kommunikasjon foregår 
når dere arbeider? 
  
overstyre. jobben man har. men når det 
er sån intensive prosjekter 
som konkuranser og sånt da 
må det være sån at du har 
ansvaret der og det teamet 
har det ansbvaret. og Jeg som 
rådgiver har det ansvaret, 
men så får man trekke inn 
andre som.... 
Turid: denne myndigheten og 
de rollene er det noe som blir 
satt tidelig i prosessen eller? 
Kirsti:ja ja.  
Mona: ja det er kjempeviktig 
 
Mona: vi snakker 
sammen. 
Sofie: men type møter, 
har dere faste møter 
her inne som dere 
snakker sammen eller? 
Mona: nei det flyter litt 
over. Veldig mange av 
oss sitter oppe, 
stortsett de kreative da, 
og kirsti sitter nede 
men hun er stadig vekk 
opppe så det er jo 
fortløpende.  
Kirsti: ja, vi løper opp og 
ned. Og jeg kan gå inn 
til Stian eller erik og 
”duu, nå kom jeg på en 
ting”. Assa.. men man 
kan i tillegg ha faste 
avtalte møter. Med at 
da skal vi gå gjennom 
det og det, med så 
imellom der så foregår 
jo alt..  
Sofie: så terskelen er 
veldig lav da, for å ta 
opp ting? 
Mona: mhm 
 
 oppstartsmøte… 
Kirsti: slik at alle er i gang, 
og så avtaler man 
arbeidsmøter fortløpende, 
med utgangspunkt i når 
man skal levere noe.  
Mona: men imellom der så 
er det løpende 
kommunikasjon.  
Kirsti: både sånn direkte, og 
på mail.  
Mona: JA!  
 
hvordan vet 
gruppemedlemmene, eller 
teammedlemmene hva som 
forventes av dem når dere 
jobber? Er det noe 
forventmingsavklaring før 
dere starter med en prosjekt?  
Mona: nei, ikke akkurat. Ikke 
annet enn at det er litt sånn 
tid og budsjett hensyn, altså… 
det var en periode der vi 
hadde sånn A og B prosjekter. 
Og A prosjektene skulle man 
strekke seg veldig langt. Og B 
prosjektene var sånn ”just do 
it”. Men…  
 
Turid: gjelder det også 
kundene eller? Sånn at 
det er ikke noe problem 
for dere å ta en 
telefon?  
Kirsti. Ja, det er lov å 
ringe, hvis det er sånn 
konkurranse at det er 
lov til å ringe. Hvis det 
er en fast kunde, da kan 
man jo bare ringe hele 
tiden liksom.  
Mona: ja, da ringer vi å 
spørr hvis det er noe vi 
lurer på eller.. atte, 
sitter de på noe 
undersøkelser om det 
eller det.. ja, hva det nå 
måtte være. ja, da så 
gjør vi det da.  
Kirsti: ja, og en 
konkurranse husker jeg 
vi vant, og da ringte jeg 
jo til han som ble 
kunden, og spurte om 
jeg kunne få lov til å 
ringe og intervjue veldig 
mange av kundene 
hans som hadde vært 
der. Og noen av de som 
han veldig gjerne ville 
ha som kunder, for å 
finne ut av hva de liker, 
  
ikke liker, hvorfor de 
ikke er kunder osv osv.. 
og jeg ringte og jeg 
ringte. Og jeg brukte 
mye tid på det. *ler* 
Men når du da kommer 
og skal presentere og 
har all den innsikten om 
utsagn som kunder av 
gjort uten at jeg 
refererte til hvem det 
var, da hadde jo jeg 
makten.  
 
 noen går på cafe og jobber. 
Altså for å få litt sånn…. 
Kirsti: …avbrekk.  
Mona: ja, avbrekk.  
Kirsti: ja, for det er jo ikke 
alltid her at ideene 
kommer. Det kan være at 
du skvetter opp en morgen 
og tenker ”ahhh, der satt 
den”. Eller man sitter og 
gjør noe helt annet; sitter 
med venner og spiser mat 
og tenker ”aaaah, akkurat, 
det han sa det, ja, der 
satt`n.  
 
 merker du at 
kommunikasjonen 
endre seg i løpet av et 
prosjekt. Er det 
forskjellig fra start til 
slutt?  
Mona: jahh… det blir 
vel mer konkret og 
praktisk mot slutten 
liksom. Mer åpen og løs 
og undrene i 
begynnelsen. Fra 
undrende til praktisk 
egentlig.  
 
  
 Sofie: tenker at 
effektiviteten og 
produktiviteten i teamet 
endres i løpet av et 
prosjekt? Når når man 
optimal arbeidsfase, eller 
når jobber dere best? 
Mona: det er vel kanskje 
når man har greid å knekke 
den derre nøtta.  
Kirsti: Ja, den derre ”hva er 
det egentlig vi skal ut å 
snakke om?”.  
Mona: det kan være en 
trang….  
Kirsti: finne ut av det er det 
derre vi skal ut å snakke om 
og kommunisere om.. 
Mona: det kan være en 
trang fødsel frem til det. Og 
plutselig…  
Kirsti… får du sånn 
”EUREKA”.  
Mona: jaa.. og da vet du 
hvor du skal. Og da haster 
det å komme frem, og da 
blir vi jo veldig effektive. Og 
da er det kjempe morsomt. 
Så du kan gå og liksom 
stange hue i veggen og gå å 
lure på og prøve å knekke 
den koden,  og man får det 
liksom ikke til. Og da blir 
    
   
det litt sånn at du tenker på 
det hele tiden, men du er 
ikke så veldig effektiv da. 
Men når den sitter der.. ja 
da altså… 
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Er det mange som er 
midlertidig ansatt eller er 
de fleste fast ansatte? 
Jan: Nei når det er store 
prosjekter så er det et 
stort flertall av 
midlertidig ansatte eller 
frilansere som vi kalles. 
Det er en kjerne som er 
fast ansatt de kan alene 
håndtere mindre 
prosjekter som reklamer 
og mindre ting, mens så 
fort det kommer inn noe 
utenom dette så ansetter 
de frilansere som meg.  
 
Hva er avgjørende når man 
velger prosjektleder hos 
Storm? 
Jan: hmmm si det du. De har 
på en måte bare to internt de 
kan velge mellom. Men når 
det er store prosjekter som når 
Kontiki og Vicktoria var 
samtidig så henter de inn 
frilansere som har erfaring 
som prosjektleder og teknisk 
kompetanse for å håndtere en 
slik situasjon… ja jeg vet ikke 
noe mer egentlig om hvordan 
de fordeler oppgavene seg 
imellom men. Sorry. 
 
Vi har to prosjektledere her hos 
oss og på dem er det veldig stor 
forskjell. Det er nesten ingen 
som liker å jobbe med han ene. 
Han er veldig flink tekninsk 
men kan faen ikke snakke til 
mennesker, vet ikke hva det er 
men han irriterer, og er veldig 
nøye på det tekniske. Han sitter 
og jobber overtid hverdag og 
har ikke noe liv og det føles ut 
som om han forventer at vi også 
skal gjøre det. Mens han andre 
er mye mer behagelig og 
arbeide med, han er mer 
avslappet. Han jobber mye 
overtid han og men han virker 
ikke sur på andre når de har 
andre ting og gjøre. Jeg jobber 
mye mer overtid på de 
prosjektene jeg er med han. Han 
spøker og er morsom å være 
med og ja har en avslappet 
holdning rett og slett. 
Vi har to prosjektledere her 
hos oss og på dem er det 
veldig stor forskjell. Det er 
nesten ingen som liker å 
jobbe med han ene. Han er 
veldig flink tekninsk men 
kan faen ikke snakke til 
mennesker, vet ikke hva det 
er men han irriterer, og er 
veldig nøye på det tekniske. 
Han sitter og jobber overtid 
hverdag og har ikke noe liv 
og det føles ut som om han 
forventer at vi også skal 
gjøre det. Mens han andre 
er mye mer behagelig og 
arbeide med, han er mer 
avslappet. Han jobber mye 
overtid han og men han 
virker ikke sur på andre når 
de har andre ting og gjøre. 
Jeg jobber mye mer overtid 
på de prosjektene jeg er 
med han. Han spøker og er 
morsom å være med og ja 
har en avslappet holdning 
rett og slett. 
Hva er avgjørende når 
man velger 
prosjektleder hos 
Storm? 
Jan: hmmm si det du. 
De har på en måte bare 
to internt de kan velge 
mellom. Men når det er 
store prosjekter som når 
Kontiki og Vicktoria 
var samtidig så henter 
de inn frilansere som 
har erfaring som 
prosjektleder og teknisk 
kompetanse for å 
håndtere en slik 
situasjon… ja jeg vet 
ikke noe mer egentlig 
om hvordan de fordeler 
oppgavene seg imellom 
men. Sorry. 
 
. Jeg tenker mer motsatt 
at vi må få ordentlig 
rammer i begynnelsen, 
det er så ofte de holder 
igjen informasjon som de 
kommer med etter at 
prosjektet er i gang. Jeg 
skjønner ikke hva de 
tenker de tjener på det. 
Det er mye lettere for oss 
og vite hva de ønsker 
også få oppgitt alle 
rammene i begynnelsen 
og ikke som det ofte skjer 
at rammene får vi beskjed 
om etter som prosjektet 
har gått en stud. Så ja på 
en måte så synes jeg de 
burde ha en 
kontrollerende om du vil 
lederstil i begynnelsen der 
vi får oppgitt rammene 
for prosjektet, også kan 
lederstilen bli mer 
avslappet sånn at vi kan 
jobbe selvstendig innen 
for de gitte rammene. Det 
at lederstilen blir mer 
strukturert mot slutten 
tenker jeg ikke er noe vits 
Da var det en som hadde en 
uoverstemmes med en annen 
på gruppen, da synes jeg de 
var veldig flinke egentlig for 
da tok de tak i det med en 
gang. Da prøvde de først å ha 
et møte for å komme til 
kjernen men jeg tror det gikk 
på kjemien mellom de to også 
hadde han ene veldig stress 
hjemme og også på jobb så 
det ble rett og slett litt mye. 
Han fikk da flytte over på et 
annet prosjekt som var litt 
roligere. Dette var jo ikke noe 
alle på Storm ble involvert i 
men man får jo med seg litt. 
Jeg synes det var bra av 
Storm. 
Han snakker her om 
prosjektlederen han ikke likte så 
godt:  Det virker som han 
holder så tilbake, jeg blir aldri 
klok på han. Jeg er alltid veldig 
stressa når jeg jobber på hans 
prosjekter. Han er så vanskelig 
å forstå 
Turid: Hvordan foregår 
møtene dere har i grupper? 
Jan: det foregår i dealis da 
sammles alle artistene og 
supervisorene som gjort noe 
på prosjektet møtes på 
morgenen og ser igjennom 
matrialet. Også 
kommenterer alle på det 
Jan: Jeg tenker de 
trenger utdannelse 
innen det. 
Turid: det? 
Jan: ledlese. De bør 
også ha vært i 
situasjonen de ansat er i. 
Sån at de ser 
situasjonen fra vår side 
også. De må være flink 
med mennesker. Ja 
motivere og engasjere, 
være flink til og snakke 
med mennesker, men de 
må også ha tekniske 
ferdigheter slik at man 
an rådføre seg med 
dem. Men jeg mener at 
det viktigste er at de er 
flinke med mennesker 
for man kan jo alltids 
spørre en annen kolega 
om råd. *stille* Dette er 
helt konfidensielt? 
Turid: ja he he, så klart. 
Jan: Vi har to 
prosjektledere her hos 
oss og på dem er det 
veldig stor forskjell. Det 
er nesten ingen som 
fordi det blir så stress. Vi 
har dessuten et 
arbeidsfordelingsystem 
der det står hvilken shot 
vi skal ha hver dag og når 
vi skal jobbe på den, så vi 
har på en måte et kontroll 
system så da kanskje er 
det greit om lederen ikke 
er så kontrollerende. 
liker å jobbe med han 
ene. Han er veldig flink 
tekninsk men kan faen 
ikke snakke til 
mennesker, vet ikke hva 
det er men han irriterer, 
og er veldig nøye på det 
tekniske. Han sitter og 
jobber overtid hverdag 
og har ikke noe liv og 
det føles ut som om han 
forventer at vi også skal 
gjøre det. Mens han 
andre er mye mer 
behagelig og arbeide 
med, han er mer 
avslappet. Han jobber 
mye overtid han og men 
han virker ikke sur på 
andre når de har andre 
ting og gjøre. Jeg jobber 
mye mer overtid på de 
prosjektene jeg er med 
han. Han spøker og er 
morsom å være med og 
ja har en avslappet 
holdning rett og slett. 
Turid: Er disse møtene 
obligatoriske? 
Jan: ja. det er ikke hard 
core obligatorisk men du 
skal være der, men det 
gjør ikke noe om du 
kommer litt sent en dag 
Ja, nei jeg vet ikke hvordan 
de skjer men jeg vet det er 
prosjekt koordinator og vfx 
supervisors som sitter 
sammen antageligvis og 
diskuterer hvilken av 
supervisorene som skal få 
prosjektet og hvem som har 
tid. Og hva de trenger av 
ressurser til det. Også prøver 
prosjektet koordinator og 
fasilitere vfx supervisoren. Så 
er det vfx supervisoren eller 
prosjektleder som dere liker å 
kalle det må etterspørre 
ressurser fra prosjekt 
koordinatoren. Ressurser 
kommer til og detter fra 
prosjektet etter hvilken fase 
det er i gjerne 
Turid: hva tenker du at er 
lederens viktigste oppgaver? 
Jan: Det er jo det 
menneskelige. Jeg tenker at det 
er veldig viktig og trives på 
jobben og at man kjenner de 
man jobber med. Spesielt i vår 
bransje. Vi er jo veldig ofte 
frilansere som jobber så vi er på 
en måte konkurrenter for vi 
kjemper jo om de samme 
jobbene. Men samtidig skal vi 
samarbeide og vi er avhengig av 
tilbakemeldinger av hverandre 
og å lære av hverandre. Vi er 
alle gode venner men det ligger 
ofte noe der som gjør det litt 
vanskelig å ta tilbake 
meldinger, dette er spesielt når 
det er dårlig stemning på 
gruppen eller når det er nye. For 
det de da gir som tilbake 
melding eller tips virker som en 
skjult hevdelse for å komme i et 
bedre lys. 
Turid: hva tenker du at er 
lederens viktigste 
oppgaver? 
Jan: Det er jo det 
menneskelige. Jeg tenker at 
det er veldig viktig og trives 
på jobben og at man kjenner 
de man jobber med. Spesielt 
i vår bransje. Vi er jo veldig 
ofte frilansere som jobber så 
vi er på en måte 
konkurrenter for vi kjemper 
jo om de samme jobbene. 
Men samtidig skal vi 
samarbeide og vi er 
avhengig av 
tilbakemeldinger av 
hverandre og å lære av 
hverandre. Vi er alle gode 
venner men det ligger ofte 
noe der som gjør det litt 
vanskelig å ta tilbake 
meldinger, dette er spesielt 
når det er dårlig stemning 
på gruppen eller når det er 
nye. For det de da gir som 
tilbake melding eller tips 
virker som en skjult 
hevdelse for å komme i et 
bedre lys. 
Han snakker her om 
prosjektlederen han 
ikke likte så godt:  Det 
virker som han holder 
så tilbake, jeg blir aldri 
klok på han. Jeg er 
alltid veldig stressa når 
jeg jobber på hans 
prosjekter. Han er så 
vanskelig å forstå. 
 
Jan: Ja men det er 
budsjettet som setter 
rammer for det egentlig. 
Og hvor mye overtid su 
ønsker å bruke på det. 
Men mange av disse 
rammene blir bestemt i 
pitchen og når vi gir et 
bud på et shot, sekvens 
eller film. Så sier vi hvor 
Turid: Hva slags 
gruppesammensetning 
benytter de seg av eller hva 
tenker du er optimal gruppe 
sammensetning? 
Jan: Du må jo ha alle 
fagfeltene som trengs rett og 
slett og du må ha nok av dem.  
 
Turid: så du mener da at det er 
lederen som kan påvirke det? 
Jan: ja, om han er avslappet og 
skaper god stemning så påvirker 
jo det de som jobber med han.  
 
Turid: Hva tenker du at en 
leder kan gjøre for å oppnå 
en et godt samarbeid i en 
gruppe? 
Jan: eemm. Det første som 
jeg tenker på er å sørge for 
et sosialt samspill, og øke 
tilliten i en gruppe men jeg 
hvet ikke hvordan man skal 
gjøre dette, for jeg er ingen 
Turid: hva tenker du at 
er lederens viktigste 
oppgaver? 
Jan: Det er jo det 
menneskelige. Jeg 
tenker at det er veldig 
viktig og trives på 
jobben og at man 
kjenner de man jobber 
med. Spesielt i vår 
mye vi har tenkt å for det 
og da må vi etterpå holde 
oss innen for det budsjette 
leder. 
 
bransje. Vi er jo veldig 
ofte frilansere som 
jobber så vi er på en 
måte konkurrenter for vi 
kjemper jo om de 
samme jobbene. Men 
samtidig skal vi 
samarbeide og vi er 
avhengig av 
tilbakemeldinger av 
hverandre og å lære av 
hverandre. Vi er alle 
gode venner men det 
ligger ofte noe der som 
gjør det litt vanskelig å 
ta tilbake meldinger, 
dette er spesielt når det 
er dårlig stemning på 
gruppen eller når det er 
nye. For det de da gir 
som tilbake melding 
eller tips virker som en 
skjult hevdelse for å 
komme i et bedre lys. 
Ja vi blir gjerne spurt om 
hvor lang tid vi tenker vi 
kommer til å bruke på det 
og det. Også tar de 
utgangspunkt i det og så 
kutter de det også 
kommer de med budet 
sitt. Og da må vi ofte 
jobbe overtid.*ler* 
 
   Turid: så du mener da 
at det er lederen som 
kan påvirke det? 
Jan: ja, om han er 
avslappet og skaper god 
stemning så påvirker jo 
det de som jobber med 
han.  
 
: Det blir jo dealis, jo jo 
vi har jo også et program 
som raporterer inn om vi 
er i gang med å jobbe 
med noen ting, eller om 
vi er klart for et rewju osv 
osv. Et lite øyeblik*han 
tukler med telefonen, 
noen ringte*. Ja det blir 
shotgun som er det 
programmet da, det står 
da klart når vi skal 
begynne på ting. La oss si 
at jeg har fem shot da må 
jeg sette inn progress på 
det første shtte når jeg 
begynner å jobbe på det. 
Og sette det videre til 
rewju når det er klart til å 
vises i dealis neste dagen. 
Også har vi time logge 
system der vi logger hvor 
mange timer vi har jobbet 
på de ulike prosjektene og 
hvilke dager ol.  
 
Jan: Jeg synes kanskje ikke 
alltid det er noen god sånn 
avklaring nei. De forteller deg 
for lite de forteller for lite på 
forhånd….. Egentlig. Jeg 
skulle ønske de var friere på 
informasjon på den måten. 
Det virker som om de bare gir 
deg den informasjonen som 
du på død og liv trenger, men 
som oftest trengs det mer. 
Også tilbringer du da en dag 
på å gjøre noe på en måte som 
kanskje ikke var så lurt 
likevel fordi… fordi et eller 
annet, fordi kunden sa det 
at…. Og så har du da brukt 
dager på bare bort kastet 
arbeide. 
 
Da var det en som hadde en 
uoverstemmes med en annen på 
gruppen, da synes jeg de var 
veldig flinke egentlig for da tok 
de tak i det med en gang. Da 
prøvde de først å ha et møte for 
å komme til kjernen men jeg 
tror det gikk på kjemien mellom 
de to også hadde han ene veldig 
stress hjemme og også på jobb 
så det ble rett og slett litt mye. 
Han fikk da flytte over på et 
annet prosjekt som var litt 
roligere. Dette var jo ikke noe 
alle på Storm ble involvert i 
men man får jo med seg litt. Jeg 
synes det var bra av Storm. 
Jan: At de stoler på 
hverandre. Og ihvertfall i 
min sammenheng, er det 
viktig at den feedbeacken 
de får, at de vet den er vell 
ment, om du skjønner hva 
jeg mener.  
Turid: Hva tror du vil 
påvirke dette, og hvordan 
kan dette på best mulig 
måte oppnås? 
Jan: jeg tror det er veldig 
viktig med hvordan en 
leder faktisk ter seg. For 
jeg tror at vis en leder er 
stressa så blir også resten 
av teamet stresset. Så 
uansett….. altså han som 
er flinkest hos oss har en 
sånn litt fandenivolsk 
innstilling til det 
tidsmessige i prosjektet. 
Han er litt sånnn…. Du 
blir ikke nærvøs for å gå 
til han og si dette kommer 
ikke til og gå jeg har alt 
for mye og gjøre. Da er 
han sån: ja ja ja så klart. 
Og da får du….. 
 
. Jeg tenker mer motsatt 
at vi må få ordentlig 
rammer i begynnelsen, 
det er så ofte de holder 
igjen informasjon som 
de kommer med etter at 
prosjektet er i gang. Jeg 
skjønner ikke hva de 
tenker de tjener på det. 
Det er mye lettere for 
oss og vite hva de 
ønsker også få oppgitt 
alle rammene i 
begynnelsen og ikke 
som det ofte skjer at 
rammene får vi beskjed 
om etter som prosjektet 
har gått en stud. Så ja på 
en måte så synes jeg de 
burde ha en 
kontrollerende om du 
vil lederstil i 
begynnelsen der vi får 
oppgitt rammene for 
prosjektet, også kan 
lederstilen bli mer 
avslappet sånn at vi kan 
jobbe selvstendig innen 
for de gitte rammene. 
Det at lederstilen blir 
mer strukturert mot 
slutten tenker jeg ikke 
er noe vits fordi det blir 
så stress. Vi har 
dessuten et 
arbeidsfordelingsystem 
der det står hvilken shot 
vi skal ha hver dag og 
når vi skal jobbe på den, 
så vi har på en måte et 
kontroll system så da 
kanskje er det greit om 
lederen ikke er så 
kontrollerende. 
Alle snakker sammen og 
det er ganske flat struktur 
sån sett. Det er ikke sånn 
atte….. Skal jeg ha tak på 
dagligleder kan det være 
litt stress da må jeg booke 
et møte. Bortsett fra det 
kan jeg gå bort å snakke 
med hvem som helst når 
som helst.  
 
Jan: Det er noen andre eller 
altså ledelsen som fordeler de 
offisielle rollene. Men altså 
en modellør er jo en modellør. 
En vfx supervisor kan jo være 
en modellør eller hvem faen 
som helst egentlig, men…… 
he hva menner du egentlig 
med roller? 
Turid: lederroller… 
Jan: Nei det blir tildelt fra 
ledelsen det er ikke noe 
demokratisk der. Den som 
jobber mest overtid er vell et 
stikkord *ler*.  
 
Jan: At de stoler på 
hverandre. Og ihvertfall i min 
sammenheng, er det viktig at 
den feedbeacken de får, at de 
vet den er vell ment, om du 
skjønner hva jeg mener.  
Turid: Hva tror du vil påvirke 
dette, og hvordan kan dette på 
best mulig måte oppnås? 
Jan: jeg tror det er veldig 
viktig med hvordan en leder 
faktisk ter seg. For jeg tror at 
vis en leder er stressa så blir 
også resten av teamet stresset. 
Så uansett….. altså han som 
er flinkest hos oss har en sånn 
litt fandenivolsk innstilling til 
det tidsmessige i prosjektet. 
Han er litt sånnn…. Du blir 
ikke nærvøs for å gå til han 
og si dette kommer ikke til og 
gå jeg har alt for mye og 
gjøre. Da er han sån: ja ja ja 
så klart. Og da får du….. 
 
: Ja for folk blir mye mindre 
stresset. En gjeng rolige 
mennesker jobber jo mye 
bedre sammen og er mye 
mindre irritert å 
sammarbeide må jo da bli 
mye glattere om folk ikke er 
stresset. Det synes jeg er 
viktig. Og det å vinkle ting 
litt på det sosiale. Og få folk 
til å snakke sammen også 
utenfor og ha det gøy 
sammen. Jeg er ikke noe 
leder jeg vet ikke. 
 
Da var det en som 
hadde en uoverstemmes 
med en annen på 
gruppen, da synes jeg 
de var veldig flinke 
egentlig for da tok de 
tak i det med en gang. 
Da prøvde de først å ha 
et møte for å komme til 
kjernen men jeg tror det 
gikk på kjemien mellom 
de to også hadde han 
ene veldig stress 
hjemme og også på jobb 
så det ble rett og slett 
litt mye. Han fikk da 
flytte over på et annet 
prosjekt som var litt 
roligere. Dette var jo 
ikke noe alle på Storm 
ble involvert i men man 
får jo med seg litt. Jeg 
synes det var bra av 
Storm. 
Nei, det er jo dette som vi 
snakket om i begynnelsen 
at ting kan oppfattes litt 
forskjellig i forhold til 
hvor godt du kjenner dem 
men kommunikasjonen 
endres vell egentlig ikke 
nei. 
 
Turid: Har dere noe bevisst 
dere gjør for å tilrettelegge for 
et miljø for samarbeid?  
Jan: Åpent kontorlandskap er 
vell det eneste jeg kan tenke 
på. Bortsett fra det så er det 
feiring av bursdager, da er det 
sang og kakke og vi møtes i 
foilen. Nei jeg hvet ikke jeg, 
dette er jo bare flaut. 
 
Jan: vis det er et spesielt 
vanskelig shot og kunden ikke 
greier å formidle hva han vil på 
en god måte kan det hande at 
kunden kommer inn i studio for 
å snakke med oss mens vi 
jobber. Bortsett fra det så er det 
produsenten som har med 
kunden å gjøre.  
 
Jan: ja derfor er det viktig 
at folk stoler på hverandre 
slik at de ikke tar opp ting i 
verst menning og sånne 
ting.  
 
Turid: Hva tenker du at 
en leder kan gjøre for å 
oppnå en et godt 
samarbeid i en gruppe? 
Jan: eemm. Det første 
som jeg tenker på er å 
sørge for et sosialt 
samspill, og øke tilliten 
i en gruppe men jeg 
hvet ikke hvordan man 
skal gjøre dette, for jeg 
er ingen leder. 
 
Ja, nei jeg vet ikke 
hvordan de skjer men jeg 
vet det er prosjekt 
koordinator og vfx 
supervisors som sitter 
sammen antageligvis og 
diskuterer hvilken av 
supervisorene som skal få 
prosjektet og hvem som 
har tid. Og hva de trenger 
av ressurser til det. Også 
prøver prosjektet 
koordinator og fasilitere 
vfx supervisoren. Så er 
det vfx supervisoren eller 
prosjektleder som dere 
liker å kalle det må 
Turid: Å så dere sitter i et 
åpent kontorlandskap. Du 
snakker jo om at det er lett å 
kommunisere men er det noen 
bakdeler ved det også? 
Jan: hmm…… Det var det 
mest i begynnelsen da, for da 
synes jeg det var ubehagelig 
at alle kunne se på hva jeg 
gjorde før jeg var ferdig. Også 
følte jeg meg så dårlig i 
forhold til de andre og da 
kunne jo alle se det. 
 
Turid: Hvordan foregår møtene 
dere har i grupper? 
Jan: det foregår i dealis da 
sammles alle artistene og 
supervisorene som gjort noe på 
prosjektet møtes på morgenen 
og ser igjennom matrialet. Også 
kommenterer alle på det 
Nei, det er jo dette som vi 
snakket om i begynnelsen at 
ting kan oppfattes litt 
forskjellig i forhold til hvor 
godt du kjenner dem men 
kommunikasjonen endres 
vell egentlig ikke nei. 
Turid: Tillit og relasjoner 
er temaet for de neste 
spørsmålene. Tror du det er 
avgjørende at medlemmene 
føler seg trygge på 
hverandre, samt følt tillit 
innad i teamet? 
Jan: ja 
Turid: Så sosiale 
ferdigheter og 
personlighet ol tenker 
du er mindre 
avgjørende?  
Jan: jeg tenker at det 
ligger mest på lederen 
faktisk. Tid er også 
viktig men det har vi 
ikke uansett så det er 
ikke noe vits å 
diskutere. Men akkurat 
de sosiale ferdighetene 
mener jeg ligger mest 
hos lederen. At en som 
modellerer opp et eller 
annet ikke har sosiale 
etterspørre ressurser fra 
prosjekt koordinatoren. 
Ressurser kommer til og 
detter fra prosjektet etter 
hvilken fase det er i 
gjerne 
ferdigheter er ikke… Jo 
det jo viktig at man kan 
ta til seg og forstå det 
som blir sagt og ta 
tilbakemeldingene og 
kanskje gjøre en tilbake 
melding som ikke er….. 
I vertfall når du snakker 
med kunden så kommer 
de til og snakke om å 
den må bli litt tøffere og 
røffere og kan ofte 
bruke litt flyktige 
uttrykk da. Så må man 
jo kode dette om til helt 
ugripelige ting som de 
ønsker at du skal gjøre 
med shotet og det kan 
være ganske vanskelig. 
Og da hjelper det jo 
med sosiale antenner. 
En modellør som skal 
modellere en stol 
trenger kanskje ikke det 
så mye 
Jan: Altså det er en 
veldig flat struktur så det 
er bare å gå bort fysisk og 
spørre 
prosjektkoordinatoren om 
det er noe du skulle 
trenge 
 Turid: så det er ingen direkte 
kommunikasjon med kunden og 
teamet eller artistene? 
Jan: Jo det hender men det er 
svært sjeldent. Helst ikke tror 
jeg. Men vi kommuniserer. Min 
kunde er storm da. Nei det går 
gjennom produsent og det skal 
gå igjennom produset av 
forskjellige grunner. Det er 
deres ansvar å fakturere ol så 
det blir bare kluss om vi begynr 
å ha kontakt med dem, da får vi 
bare masse ekstra arbeid uten 
ekstra betalt.  
Turid: Hvorfor mener du at 
det er viktig med denne 
tilliten og tiltroen til 
teamet? 
Jan: Fordi….. hos oss mest 
fordi atte men får 
tilbakemelding fra kolegane 
sine, og man tar jo ikke 
tilbakemeldinger godt fra 
mennesker du ikke 
respekterer eller har tillit til. 
Det er vanskelig i vertfall 
og det lønner seg ikke. 
 
 
  Mye… det har masse og si man 
må jo kommunisere… Det er 
veldig viktig med god 
kommunikasjon innad vertfall 
hos oss. Komunikasjonen 
mellom kunden og produsenten 
påvirker oss veldig også. Men 
hvordan man kan forbedre det 
osv. det vet jeg svært lite om. 
Turid: Tenker du det er lett 
for nye og komme inn og 
finne sin plass i et prosjekt 
hos dere? 
Jan: ja det tror jeg. Men det 
er veldig mye å sette seg inn 
i, det er veldig mye.  
Turid: Så det pleier å gå 
greit for de som begynner. 
Jan: Ja, det går som oftest 
veldig greit. 
 
 
  Vi sitter jo i et åpent 
kontorlandskap så det er jo bare 
å gå bort å snakke med 
hverandre når som helst. Det er 
ikke noe spesiell struktur på det 
bortsett fra dealis og… ja 
dealis. 
Turid: Så sosiale 
ferdigheter og personlighet 
ol tenker du er mindre 
avgjørende?  
Jan: jeg tenker at det ligger 
mest på lederen faktisk. Tid 
er også viktig men det har 
vi ikke uansett så det er ikke 
noe vits å diskutere. Men 
akkurat de sosiale 
ferdighetene mener jeg 
ligger mest hos lederen. At 
en som modellerer opp et 
eller annet ikke har sosiale 
ferdigheter er ikke… Jo det 
 
 jo viktig at man kan ta til 
seg og forstå det som blir 
sagt og ta 
tilbakemeldingene og 
kanskje gjøre en tilbake 
melding som ikke er….. I 
vertfall når du snakker med 
kunden så kommer de til og 
snakke om å den må bli litt 
tøffere og røffere og kan 
ofte bruke litt flyktige 
uttrykk da. Så må man jo 
kode dette om til helt 
ugripelige ting som de 
ønsker at du skal gjøre med 
shotet og det kan være 
ganske vanskelig. Og da 
hjelper det jo med sosiale 
antenner. En modellør som 
skal modellere en stol 
trenger kanskje ikke det så 
mye 
  Alle snakker sammen og det er 
ganske flat struktur sån sett. Det 
er ikke sånn atte….. Skal jeg ha 
tak på dagligleder kan det være 
litt stress da må jeg booke et 
møte. Bortsett fra det kan jeg gå 
bort å snakke med hvem som 
helst når som helst.  
 
Turid: Har dere noe bevisst 
dere gjør for å tilrettelegge 
for et miljø for samarbeid?  
Jan: Åpent kontorlandskap 
er vell det eneste jeg kan 
tenke på. Bortsett fra det så 
er det feiring av bursdager, 
da er det sang og kakke og 
vi møtes i foilen. Nei jeg 
hvet ikke jeg, dette er jo 
bare flaut. 
 
 
  Turid: Hvorfor mener du at det 
er viktig med denne tilliten og 
tiltroen til teamet? 
Jan: Fordi….. hos oss mest 
fordi atte men får 
tilbakemelding fra kolegane 
sine, og man tar jo ikke 
tilbakemeldinger godt fra 
mennesker du ikke respekterer 
eller har tillit til. Det er 
vanskelig i vertfall og det 
lønner seg ikke. 
 
Turid: Å så dere sitter i et 
åpent kontorlandskap. Du 
snakker jo om at det er lett å 
kommunisere men er det 
noen bakdeler ved det også? 
Jan: hmm…… Det var det 
mest i begynnelsen da, for 
da synes jeg det var 
ubehagelig at alle kunne se 
på hva jeg gjorde før jeg var 
ferdig. Også følte jeg meg 
så dårlig i forhold til de 
andre og da kunne jo alle se 
det. 
 
 
     
     
     
Vedlegg nr. 15 
Informasjonsskriv tilsendt til informantene 
 
Hei informant X  
 
Sender her en standardisert mail vi sender til våre intervjuobjekter.  
 
Takk for at du ville delta i vår undersøkelse. 
På forhånd sender vi deg litt informasjon rundt oppgaven vår og selve undersøkelsen slik at 
du vet 
hva som vil skje under intervjuet. 
 
Det vi undersøker i vår bacheloroppgave er hvordan man får et team raskest mulig til å nå 
performingstadiet – altså hvordan man raskest mulig får teamet til å bli produktive og 
samarbeid. 
 
Vi vil gjennomføre dybdeintervju der vi vil ta opp temaer som 
teamarbeid, ledelse, stress, arbeidsform, prosjektorganisering, strukturer osv.   
Avslutningsvis vil vi gjennomføre en projektiv teknikk som går på ordassosiasjoner.  
 
Intervjuet vil bli tatt opp på bånd slik at vi kan gå tilbake etter informasjon.  
Du vil når som helst under/ og etter undersøkelsen kunne trekke deg fra deltakelse. All 
informasjon vil da bli levert tilbake til deg og/eller slettes. 
All informasjon du kommer med er konfidensiell, og individer vil bli anonymisert i oppgaven. 
 
Vi vil etter endt studie sende analysen til deg slik at du kan kontrollerer og komme med 
rettelser om du ønsker det.  
 
Har dere spørsmål så ta gjerne kontakt på tlf ………………… 
 
Vennlig hilsen 
X 
 
